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Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

4543

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

10 MAR 2010

09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

9,711,357.63 LEIValoare eligibilă proiect:

575,039.13 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Uniunea Europeana

3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării Liceului Teoretic Székely
Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei
şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin
reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivităţi multifuncţionale, a bibliotecii adecvate si a unor spatii
verzi pentru 1306 elevi care desfăşoară activităţi educaţionale in aceste spatii.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT şi sport.
3. Asigurarea creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de şanse şi a
nondiscriminării.
4. Creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării şi extinderii
Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanţare în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost modernizat şi reabilitat.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat conform standardelor
europene.
0,1 %, reprezentând 1 unitate şcolară din cele 15% propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat cu
echipamente IT.
1306 elevi au acces la infrastructura educaţională reabilitată şi dotată.
92 cadre didactice, femei şi bărbaţi au acces la infrastructura educaţională reabilitată şi dotată au acces la infrastructura educaţională
reabilitată şi dotată

Rezultate

1.Angajarea echipei de implementare a proiectului
2.Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare.
3.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare.
4.Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006
5.Elaborarea proiectului tehnic
5.1 Recepţia calitativă şi cantitativă a proiectului ethnic
6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de expertiză şi asistenţă tehnică
6.1. Atribuirea contractului de achiziţie servicii de expertiză şi asistenţă tehnică.
6.2.Prestarea Serviciilor de expertiză şi asistenţă tehnică
6.3.Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă tehnică.

Activităţi finanţate
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7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reabilitare
7.1.Atribuirea contractului de achiziţie pentru lucrări de construcţii şi reabilitare
7.2.Executarea lucrărilor de construcţii şi reabilitzare conform graficului de execuţie.
7.3.Recepţii lucrări de construcţii, parţiale în faze determinante şi finale.
8.Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor IT şi dotărilor necesare proiectului.
8.1.Atribuirea contractului de achiziţie, dotări şi echipamente IT
8.2.Livrarea, recepţia şi punerea în funcţiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9.Activităţi de monitorizare şi evaluare
10.Activităţi de informare despre proiect
11.Activităţi pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS:

Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

11373

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

2,874,650.00 LEIValoare eligibilă proiect:

57,493.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,323,299.71 LEI

Uniunea Europeana

3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii căminului ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe în
vederea creşterii, îmbunătăţirii standardelor de calitatea în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice şi pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

A. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii existente a căminului  ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe pin reabilitarea clădirii în
care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuinţe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
3. Servicii conexe constând în:
a. Servicii de consiliere şi informare socială şi advocacy
b. Servicii de fizioterapie şi kinetoterapie
B. Extinderea capacităţii căminului, a serviciilor de locuinţe protejate cu încă 8 camere şi cu o sală multifuncţională de 80 mp,
care vor fi amenejate în mansarda clădirii reabilitate şi prin care se vor asigura şi servicii noi de tip:
a.  Respite (servicii de îngrijire rezidenţială pentru persoane vârstnice dependente şi /sau semidependente de pat şi de domiciliu
pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane şi care sunt nevoite să solicite astfel de servicii
din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
b. De club pentru beneficiari.
C. Îmbunătăţirea gradului de accesibilizare a căminului  ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în
vederea îmbunătăţirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate şi în vederea creşterii accesului
egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie şi spălătorie, tehnică de calcul, în vedrea creşterii
calităţii serviciilor prestate în căminul ”Zathurecky Berta”.

E. Creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei în urma reabilitării şi modernizării căminului  ”
Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare termică propusă se obţine o reducere a
facturii pentru energia termică de 47,15%).

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiza şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului.

Rezultate
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Echipa de implementare a proiectului este angajat,

2.Stabilirea comisiei de coordonare şi implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activităţile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare:
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivităţi, responsabilităţi, conţine rezultate şi mijloace de verificare a
rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare.

5. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziţii gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Servicii de proiectare şi engineering: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de Asistenta tehnica: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reamenajare: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

9. Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor şi dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziţii derulată în
conformitate cu OUG 34/2006

10. Activităţi de monitorizare şi evaluare: Rapoarte, fişe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare şi finale.

11. Activităţi de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începrii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-
medical Zathureczky Berta  din Sf.Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătăţite în urma reabilitării şi dotărilor efectuate: Au
fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătăţite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta  din Sf.Gheorghe în urma reabilitătii şi
a dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activităţi pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate şi aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de
vedere tehnic, financiar şi juridic.

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului
2.Stabilirea comisiei de coordonare şi implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activităţile de implementare ale proiectului.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare:
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
5. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006:
6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Servicii de proiectare şi engineering:
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de Asistenta tehnica:
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reamenajare:
9. Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor şi dotărilor necesare proiectului:
10. Activităţi de monitorizare şi evaluare:
11. Activităţi de informare despre proiect:
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începrii proiectului:
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătăţite în urma reabilitării şi dotărilor efectuate:
14. Activităţi pentru închiderea proiectului:

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CREAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU
GHEORGHE

7716

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

2,125,412.60 LEIValoare eligibilă proiect:

42,508.25 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:
Obiectivul stategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenţie în cadrul  axei prioritare 1 –
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, a domeniului major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare
urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea  reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor
sociale, la reabilitarea şi modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric şi cultural.
Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
Proiectul se incadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1
– Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane şi va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la
reabilitarea şi modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric şi cultural.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creşterii rolului economic şi social al centrelor urbane, al creşterii atractivităţii municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge
obiectivele specifice prin înfiinţarea unui parc nou în centrul oraşului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului
Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe şi a Planului Naţional de Mediu:
• Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului
urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrată a regiunii 7 Centru
• Extinderea spaţiilor verzi şi celor destinate recreerii, diversificarea funcţiei centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
• Creşteterea calităţii vieţii şi al confortului populaţiei Sfântu Gheorghe
• Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate şi creşterea calităţii mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit şi degradat, şi transformarea acestuia
într-un parc nou din care face parte şi un spaţiu de joacă destinat copiilor.

1. Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban,
pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrată a regiunii 7 Centru În urma realizării prin proiect a investiţiilor in infrastructura
publica urbana din centrul istoric, va creste rolul economic si social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele
30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spaţiilor verzi şi celor destinate recreerii, diversificarea funcţiei centrului urban din municipiul Sfântu GheorgheÎn urma
implementării proiectului se va înfiinţa un nou parc şi un nou spaţiu de joacă pentru copii - este înfiinţat 1 parc nou, crescând astfel
numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13
- este înfiinţat 1 spaţiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creşteterea calităţii vieţii şi al confortului populaţiei, din Sfântu Gheorghe În urma amenajării parcului şi al spaţiului de joacă pentru
copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spaţiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc
- 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spaţiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea şi renaturarea zonelor degradate şi creşterea calităţii mediului Punerea in valoare a terenurilor degradate şi neutilizate
prin amenajarea de noi suprafeţe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat şi valorificat astfel crescând suprafaţa
totală a spaţiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Rezultate

1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

1.2 Recepţia Studiului de Fezabilitate (SF)
2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
3 Emiterea certificatului de urbanism
4 Obţinerea avizelor/ acordurilor/autorizaţiilor de principiu
5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate
de proiect

Activităţi finanţate
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6 Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare.
7 Întocmirea cererii de finanţare
8 Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare
Regională 7 CENTRU.

9 Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii,

10 Predarea şi recepţia proiectului tehnic
11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12 Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
14 Semnarea contractului de finanţare

Activităţi ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de amenajare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
9 Execuţia lucrărilor de amenajare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de amenajare
13 Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
13.1 Atribuire contractului de furnizare
13.2 Recepţia calitativă şi cantitativă a bunurilor furnizate
14 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16 Activităţi pentru închiderea proiectului

Cod SMIS:

Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar
Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

11345

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

4,863,301.00 LEIValoare eligibilă proiect:

97,266.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Uniunea Europeana

4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de educaţie, a
dotării Grupului Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei la procesul educaţional.

Obiective specifice:
1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere şcolare şi laboratoare, îmbunătăţind calitatea infrastructurii de educaţie la Grupul
Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3.Eliminarea factorilor poluanţi din zona şcolii şi a cartierului de locuinţe.
4.Asigurarea creşterii populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de
şanse şi a nondiscriminării.

O clădire dezafectată este reabilitată şi predată procesului de învăţămâmt.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost modernizat şi reabilitat.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat conform standardelor
europene.
0,1% reprezentând 1 unitate şcolară din cele 15% propuse în cadrul programului în în văţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat cu
echipament IT.
622 elevi au acces la infrastructura educaţională modernizată şi dotată.
45 cadre didactice, femei şi bărbaţi au acces la infraştrctuda educaţională reabilitată şi dotată.

Rezultate

Activităţi premergătoare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
1.2 Recepţia Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie..
2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
2.2 Recepţia Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiect.
6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare.
7.Întocmirea cererii de finanţare.
8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii,
10. Predarea şi recepţia Proiectului Technic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului, înaintea semnării contractului de finanţare
14. Semnarea contractului de finanţare

Activităţi după semnarea contractului
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
2.1. Stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea prin anunţuri de presă începerea şi stadiile cheie a activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
3.4 Editarea şi distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
3.5 Realizarea şi postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare.
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare.
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi instalaţii
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcţii şi instalaţii
9. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului

Activităţi finanţate
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9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare.
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11. Organizarea procedurii de achiziţii pentru dotările necesare a proiectului
11.1. Atribuirea contractului de achiziţie, dotări
11.2. Livrarea , recepţia şi punerea  în funcţiune a dotărilor
12. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
13. Recepţia finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activităţi pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS:

Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

7725

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

1,057,168.60 LEIValoare eligibilă proiect:

21,143.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

       Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
       Obiectivul general al proiectului propus vizează cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea
infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor care pot contribui la o dezvoltare
policentrică a teritoriului României.
        Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
        Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

        Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din
municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizarii unui centru social cu destinaţie multifuncţională cu scopul prestarii unor servicii sociale
în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum şi în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale
construcţiei.
       Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod
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echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
       Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urmăreşte atingerea următoarelor
obiective specifice:
Creşterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrica
mai echilibrată a regiunii 7 Centru.
Cresterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de
servicii.
Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare susţinerii unui sistem real de servicii sociale.
Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditaţi, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi
dezvoltării resurselor umane.
Creşterea eficienţei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate şi modernizate.
Îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.
       Proiectul prevede infiintarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu
acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere
de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale.
       Implementarea acestui proiect va conduce, in ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in
interiorul Regiunii 7 Centru, iar in cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o
mai buna utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrata a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare intergrata,
bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala si sprijinirea valorificarii resurselor locale.

A Activităţi desfăşurate inaintea semnării contractului de finanţare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
Contract de prestări servicii de elabolare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
Contract de prestări servicii de elabolare proiectare tehnică şi inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu
- Decizie eliberata de APM Covasna sub  nr.111 din 23.03.2009
- Fisa tehnica de mediu emisa de APM Covasna in data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la
Directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Judeţean de Aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, de aprobare a proiectului
şi a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Judeţean au fost elaborate

6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare
Informaţii şi documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanţare.

7. Întocmirea cererii de finanţare
Există o Cerere de Finanţare elaborată conform instrucţiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii
Documentaţia pentru obţinerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea şi recepţia proiectului tehnic
Proiect tehnic executat şi recepţionat

11. Depunerea de către Consiliul Judeţean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
Este emisă autorizaţia de construcţie.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanţii ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanţare
Contract de finanţare semnat între Autoritatea de Management şi Beneficiarul proiectului.

B Activităţi desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
Plan de achiziţii gata elaborat
2. Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
Există o echipă  care are pregătirea şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a acestuia
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivităţi, responsabilităţi, conţine rezultate şi mijloace de verificare a
rezultatelor
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare

Rezultate
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Activităţile proiectului sînt monitorizate şi evaluate
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică.
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
9. Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
Lucrările de construcţii au fost executate conform proiectului tehnic şi planificărilor iniţiale
Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
Fiecare fază de execuţie urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţiei tehnice, a caietelor de sarcini, a
programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinant
Lucrările de reabilitare şi modernizare  au fost recepţionate în faze parţiale
12. Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
Proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
16. Activităţi pentru închiderea proiectului
Activităţi specifice de închidere a proiectului

A Activităţi desfăşurate inaintea semnării contractului de finanţare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Judeţean de Aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, de aprobare a proiectului
şi a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare
7. Întocmirea cererii de finanţare
8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii
10. Predarea şi recepţia proiectului tehnic
11. Depunerea de către Consiliul Judeţean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
14. Semnarea contractului de finanţare
B Activităţi desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2. Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică.
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
9. Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinant
12. Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
16. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

AMENAJAREA SPAŢIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU
GHEORGHE

7717

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

03 FEB 2011

30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

4,411,075.60 LEIValoare eligibilă proiect:

88,221.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Uniunea EuropeanaEntitate finanţatoare:
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4.29 LEI din data de 01 MAR 2009Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

       Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
       Obiectivul general al proiectului propus vizează cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea
infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor care pot contribui la o dezvoltare
policentrică a teritoriului României.
        Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
        Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

       Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii urbane, revitalizarea  serviciilor urbane si cresterea sigurantei
pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piaţete, scuaruri şi noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu
scopul de a îmbunătăţi accesibilitatea zonei şi mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă in municipiu.
       Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susţinerii şi întăririi
potenţialului economic, social şi cultural al aşezării. Unul din mijloacele de acţiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii
urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendinţele pozitive (creşterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităţilor
economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în  ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea
funcţiunilor urbane etc.).
       Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul instoric al municipiului Sfantu Gheorghe,  se urmăreşte atingerea
următoarelor obiective specifice:

Creşterea rolului economic şi social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării
dezvoltării policentrice a regiunii;

Cresterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea
infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spaţiilor publice;

Creşterea calităţii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantaţii si renaturarea zonelor
degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de
legătură între centrul istoric şi zonele de locuinţe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

1. Creşterea rolului economic şi social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării
policentrice a regiunii. - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.
- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.
2. Cresterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii
publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi
- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficieaza de realizarea proiectului şi implementarea planului integrat de
dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.
- a crescut numărul agenţilor economici înregistraţi în ZAU cu cca. 5,30%.
3. Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spaţiilor publice - 14.382,00 m2  de suprafata degradata din

Rezultate
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spatiul public este modernizat si redat publicului cu scopuri de recreere.
- s-a infiinat 1 fantană arteziană
4. Creşterea calităţii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantaţii si renaturarea zonelor
degradate. - a crescut suprafata zonei verzi in centrul orasului de la 4.850,80 m2 la  4.865,00 m2.

- s-a infiintat 356,00 m2 pista pentru biciclisti.

5. Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură
între centrul istoric şi zonele de locuinţe adiacente.
- timpul de deplasare in zona centrala se reduce.
- locuitorii sunt incurajati sa opteze pentru traversarea pietonala a centrului orasului.
6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

- promenada orasului este modernizata.
- municipiul are un spaţiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulţimi mai mari, sau să primească amenajările
temporare prilejuite de festivaluri.

1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare şi modernizare
9 Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13 Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
13.1 Atribuire contractului de furnizare
13.2 Recepţia calitativă şi cantitativă a bunurilor furnizate
14 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16 Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CentruMultifunctional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfantu Gheorghe

18483

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2011

30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

1,181,290.00 LEIValoare eligibilă proiect:

23,625.80 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Uniunea Europeana

4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:
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 NR.  dinAct juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmăreşte îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii pentru serviciile sociale, prin   transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe  într-un
centru multifuncţional asigurând, astfel, accesul egal al cetăţenilor la serviciile oferite de centru.
         Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reabilitarea clădirii  fostei centrale termice în  vederea înfiinţării Centrului Multifuncţional Néri Szent Fülöp.
• Dotarea Centrului Multifuncţional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
• Eliminarea factorilor poluanţi din zona centrului multifuncţional şi a cartierului de locuinţe.
• Asigurarea, promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării.

Realizarea obiectivului general , respectiv a  obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice
ale Axei prioritare 3 „Imbunătăţirea infrastructurii  sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncţional într-o zonă, unde se
regăseşte majoritatea populaţiei rome din municipiu,  cu multe  probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea
populaţiei cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, socială şi pentru siguranţa publică în situaţii de urgenţă. Totodată investiţia propusă a se
realiza prin proiectul de finanţare corespunde perfect investiţiilor care pot fi realizate prin Programul Operaţional Regional pentru  această
axă prioritară, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra
gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii.

   Realizarea centrului multifuncţional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii şi
consultanţă beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea
egalităţii de şanse şi a nondiscriminării. Pentru această categorie de populaţie se va crea oportunitatea de a-şi îmbunătăţii abilităţile de
rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învăţare şi consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre
finanţare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi
echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în  îmbunătăţire  calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat
în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii
Obiectiv specific proiect:
1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înfiinţării Centrului Multifuncţional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifuncţional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluanţi din zona centrului multifuncţional şi a cartierului de locuinţe.
4. Asigurarea, promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării.

1. Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare:
Documentaţia depusă spre finanţare privind proiectul ”Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe” a fost
aprobată, urmează semnarea contractului de finanţare şi implementarea proiectului
2.Numirea echipei de implemetare: Există o echipă care are pregătirea şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziţii
4.Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare: Există planul de
implementare a proiectului
5.Activităţi de informare şi promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a
acestuia.
6.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare: Au fost verificate şi completate documentele tehnice, de programare, şi instrumentele de lucru
7.Activităţi de monitorizare şi evaluare: Rapoarte periodice, intermediare şi raport  final
8.Activităţi pentru asistenţă tehnică: Se realizeză asistenţa tehnică  pe toată durata implementării
9.Activităţi pentru lucrări de construcţii şi instalaţii: Clădire reabilitată
10.Activităţi privind dotările: Clădire reabilitată şi dotată
11.Activităţile pentru audit financiar:  Raport final de audit
12.Activităţi pentru închiderea proiectului: Investiţie realizată, respectiv,centru multifuncţional dotat cu echipamentele necesare pregătită
să asigure serviciile sociale beneficiarilor ţintă

Rezultate

1. Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare:
2.Numirea echipei de implemetare:
3. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului:
4.Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare:
5.Activităţi de informare şi promovare a proiectului:
6.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
7.Activităţi de monitorizare şi evaluare:
8.Activităţi pentru asistenţă tehnică:
9.Activităţi pentru lucrări de construcţii şi instalaţii:
10.Activităţi privind dotările:
11.Activităţile pentru audit financiar:

Activităţi finanţate
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12.Activităţi pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS:

REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACŢIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU
GHEORGHE

7670

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2011

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 15,047,220.50 LEI

12,161,088.60 LEIValoare eligibilă proiect:

243,221.77 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,771,434.69 LEI

Rambursare efectivă: 9,417,061.76 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte creşterea calităţii vieţii, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor
urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acţiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste
pentru biciclişti, reabilitare trotuare, iluminat public şi parcaje, toate acestea contribuind la  asigurarea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii
urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenţie în cadrul  axei prioritare 1 –
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, a domeniului major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare
urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea  reabilitării infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane
Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
O infrastructură tehnico-edilitară modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecţia
mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini şi autohtoni, confort
habitatului uman şi calitate vieţii comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii urbane,  diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor urbane degradate,
reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru biciclişti, staţii
de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.
Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu şi creşterea rolului economic şi social al Municipiului Sf.Gheorghe cât şi a zonei
înconjurătoare, toate acestea contribuind la creşterea accesibilităţii zonei, a mobilităţii populaţiei şi a bunurilor, la eliberarea spaţiului
public central şi recuperarea sa în folosul unei vieţi urbane fireşti.
Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susţinerii şi întăririi potenţialului
economic, social şi cultural al aşezării. Unul din mijloacele de acţiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru
ca prin aceasta să poată fi întărite tendinţele pozitive (creşterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităţilor economice etc.),
iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în  ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcţiunilor urbane
etc.).
Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:
• Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
• Diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.
• Modernizarea şi reabilitarea spaţiilor publice degradate
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• Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei
• Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
• Îmbunătăţirea traficului activ şi pasiv în ZAU.
• Creşterea calităţii mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot
rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele
adiacente.

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea şi modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă
31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; staţii de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp
parcări; 2.400 mp Zone verzi şi scuare, toate acestea aflându-se în zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Rezultate

1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implemetare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Organizarea procedurii de achiziţii pt. Servicii de informare şi promovare
3.2 Comunicarea prin 2 anunţuri de presă începerea şi finalizarea activităţilor din proiect
3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.4 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare şi modernizare
9 Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
13.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
14 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
14.3 Întocmirea raportului final de audit
15 Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfantu Gheorghe

18084

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

16 FEB 2013

15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

1,598,729.00 LEIValoare eligibilă proiect:

31,974.58 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Uniunea Europeana

4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:
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 NR.  dinAct juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

In municipiul Sfantu Gheorghe exista o singura cresa, in care sunt gazduiti copii cu virste intre 0 si 3 ani. Spatiul in care isi desfasoara
activitatea Cresa din Sfantu Gheorghe  este insuficient fata de nevoile inregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigura
sa fie nesatisfacatoare. Din acest motiv, Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si Directia de Asistenta Comunitara au luat hotarirea de a
cauta o solutie pentru marirea capacitatii Cresei prin repartizarea unei cladiri cu o suprafata mai mare, care sa permita furnizarea de
servicii sociale de cresa pentru un numar mai mare de copii.
Obiectivul general al proiectului este de crestere a spatiilor multifunctionale de calitate in favoarea beneficiarilor si a celor ce asigura
servicii acestora in cadrul Cresei din municipiul Sfantu Gheorghe.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate
2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai
3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate, inclusiv a conditiilor medico-sanitare
Atingerea obiectivelor specifice se va face, in principal, prin intermediul urmatoarelor actiuni:
1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate se va realiza prin reamenajarea si/sau recompartimentarea spatiilor
existente, imbunatatirea fluxurilor de circulatie in cladire pentru copii si pentru personalul cresei, realizarea unor lucrari de izolatii termice
la peretii exteriori, etc.
2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai se va realiza prin reamenajarea si
recompartimentarea spatiilor existente si prin dotarea corespunzatoare a acestora
3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa se va realiza prin marirea suprafetelor incaperilor cu functiuni
specifice cresei si prin crearea spatiilor functionale necesare
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate se va realiza atit prin cresterea sigurantei in exploatarea imobilului inclus in proiect, cit
si prin crearea spatiilor functionale necesare (bucatarie si spatii cu functiuni specifice de preparare, camara si spatii pentru alimente,
camera de joc si spatiu de luat masa corespunzatoare numarului de copii gazduiti, dormitor copii si camera izolator, si spalatorie-
uscatorie cu spatiile cu functiuni specifice).
Proiectul propus se adreseaza, prin actiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale” prin
faptul ca duce la asigurarea populatiei cu servicii esentiale, cum ar fi serviciile sociale, si la imbunatatirea calitatii serviciilor sociale
furnizate. Astfel, prin reabilitarea si reamenajarea unor spatii existente pentru cresa, proiectul vizeaza asigurarea unor conditii superioare
de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranta si exploatare impus de legislatia specifica in vigoare,
dar si facilitarea participarii familiei acestora la piata muncii prin gazduirea copiilor pe timpul zilei.
De asemnea, proiectul faciliteaza atingerea obiectivului specific al Domeniului de interventie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, si anume imbunatatirea calitatii si capacitatii serviciilor sociale acordate, prin
cresterea numarului de locuri de cresa pentru copii si prin realizarea unor spatii noi care sa duca la imbunatatirea serviciilor sociale oferite
acestora.

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
 A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Cresa Sfantu Gheorghe
2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
Contract de prestari servicii de elaborare a Proiectului tehnic
3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009
Notificare tip A/553/22.12.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Covasna
Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea in Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului
Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisa de Directia de Sanatate Publica Covasna
Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna
Avize / Acorduri / Autorizatii de principiu emise in cursul lunilor decembrie 2009 si ianuarie 2010.
4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
Hotarirea Consiliului Local a fost aprobata
5. Elaborarea Cererii de finantare
Cerere de finantare elaborata conform cerintelor din Ghidul Solicitantului
6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
Dosarul Cererii de finantare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finantare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat
7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
Documentatia pentru obtinerea Acordului ISC a fost depusa
8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
Proiectul tehnic a fost elaborat de catre prestator, predat si receptionat de catre solicitant
9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea
contractului de finantare
Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obtinute autorizatiile de constructii, reprezentantii AM / OI au
efectuat vizita la fata locului, iar contractul de finantare  a fost semnat.
B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate
2. Managementul proiectului
Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre
consultantul in management)

Rezultate
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3. Activitati de asistenta tehnica
Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant
4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa
5. Montare/instalare echipamente de dotare
Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.
6. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia
7. Auditul financiar
Raport intermediar şi final de audit financiar realizat.
8. Inchiderea proiectului
Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
5. Elaborarea Cererii de finantare
6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea
contractului de finantare
B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
2. Managementul proiectului
3. Activitati de asistenta tehnica
4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
5. Montare/instalare echipamente de dotare
6. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
7. Auditul financiar
8. Inchiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor
instituţii în municipiul Sfântu Gheorghe

21660

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

06 APR 2013

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 47,490,468.25 LEI

38,178,243.89 LEIValoare eligibilă proiect:

763,564.89 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectivă: 16,832,291.24 LEI

Uniunea Europeana

4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluţiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în
particular prin realizarea  unei centrale  fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul
propriu al instituţiilor care oferă servicii de interes public şi economic general precum instituţii publice, şcoli, grădiniţe, săli de sport, unităţi
ale administraţiei locale etc şi pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG
443/2003 şi a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.
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Obiective specifice ale proiectului
1.îmbunătăţirea calităţii serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică şi reducerea subvenţiilor alocate în acest scop
2.producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public şi clădirile instituţiilor publice, stabilite prin HCL .
3.Protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a
energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4.Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităţilor de producere a energiei din surse solare.
5.Implicarea mai activă a autorităţilor publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultatele după implementarea proiectului sun următorarele:
1. o putere instalaltă de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3.12 locuri de muncă nou create după punerea în funcşiune a instalaţiei

Rezultate

Activităţi precontractuale
1. Contractarea serviciilor de consultanţă
2. Analiză preliminară privind potenţialul solar în zona Mun.Sfântu Gheorghe
3. Stabilire amplasament
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind  potenţialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obţinere avize acorduri necesare depunerii cererii de finanţare
7. Avize
8. Elaborare studiu de fezabilitate
9. Întocmire şi depunere documentaţie de finanţare
10. Obţinere autorizaţie de construcţie
11. Contractarea finanţării

Activitati dupa semnarea contractului:
1. Activităţi continue: activităţi de consultanţă pentru managementul investiţiei, activităţi de asistenţă tehnică, monitorizare şi
evaluare Informare şi publicitate, activităţi neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziţiei publice pentru: servicii de asistenţă tehnică, lucrări de execuţie,
pentru utilaje şi echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizare şantier, achiziţie utilaje şi echipamente, amenajari teren, constructii si instalatii, utilitati ,
racordare la SEN, montare utilaje şi echipamente
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea şi pregătirea personalului, cuplarea la reţeaua SEN, probe tehnologice, teste  PIF, punerea în
operare a centralei
5. Activităţi cu auditul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

53524

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2014

30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

1,064,818.95 LEIValoare eligibilă proiect:

21,296.38 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Uniunea Europeana

3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

19



Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie la Liceul Tehnologic Kós Károly  din
Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi creşterii participării populaţiei şcolare la
procesul educaţional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin
reabilitarea şi modernizarea atelierului şcolar şi a cantinei.
2. Asigurarea accesului populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de şanse şi nondiscriminării

O unitate de învăţământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educaţie preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru
învăţământ liceal, profesional tehnic.

Rezultate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare şi promovare
2.1. Comunicare prin anunţ de presă lansarea şi finalizarea  proiectului
2.2. Organizarea conferinţelor de presă
2.3. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală şi a plăcii permanente
2.3.1. Confecţionarea şi amplasarea panoului de identitate vizuală
2.3.2. Confecţionarea şi amplasarea plăcii permanente
2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcţii, conform contractului
3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
3.2. Recepţia la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru serviciul de asistenţă tehnică-diriginte de şantier
4.1. Prestarea serviciului de diriginte de şantier
5. Organizarea procedurii de achiziţii  şi atribuirea contractului pentru serviciile de audit
5.1. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul
Sfântu Gheorghe

 53522

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 NOI 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

2,122,449.03 LEIValoare eligibilă proiect:

42,448.98 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din
Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătăţind calitatea infrastructurii de educaţie, pentru a asigura un proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.
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Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.), din care în mediul
urban: 1 învăţământ  primar şi gimnazial.
Numar elevi inscrisi in  unitatea  de invatamant: 325
Numar elevi  aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate  inscrisi în  unitatea  de învăţământ: 20
Acces crescut la infrastructura educaţională reabilitată/dotată (%): 0,08

Rezultate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare şi promovare
2.1. Comunicare prin anunţ de presă lansarea şi finalizarea  proiectului
2.2. Organizarea conferinţei de presă
2.3. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare şi permanente
2.4. Confecţionarea şi amplasarea plăcii temporale
2.5. Confecţionarea şi amplasarea plăcii permanente
2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcţii, conform contractului
3.1. Recepţii lucrări de construcţii parţiale în faze determinante
3.2. Recepţia la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziţii pentru serviciile de audit
4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
4.2. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
5. Monitorizarea proiectului
6. Închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" -
Internat şi Sală Festivităţi

117530

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3089 / 11 SEP 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 SEP 2018

30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 7,162,742.71 LEI

7,127,042.71 LEIValoare eligibilă proiect:

142,540.85 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 35,700.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
clădirile de internat şi sală de festivităţi la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul".
1. OS 1 Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de
internat şi sală de festivităţi laColegiul Naţional "Mihai Viteazul" cu cel puţin 30% faţă de consumul iniţial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de
transportul şi consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea
surselor de producere a energiei la clădirile de internat şi sală de festivităţi la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul".
3. OS 3 Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la Colegiul Naţional
"Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic şi arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă
(solar şi fotovoltaic).
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Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivităţi
1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 4,41 tone CO2
(valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivităţi scade de la 20,71 tep -cât a fost la
începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an;
din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru
încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la
începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârşitul
implementării este 26310,67 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivităţi la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.
Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat
1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 46,64 tone CO2
(valoare de output) - (OS2)
 4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul
implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an;
din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru
încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la
începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la
sfârşitul implementării este 115447,68 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

Rezultate

1.     Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea  calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”,
str. Dealului nr. 24

117734

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018
Dată începere: 12 SEP 2018
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Dată finalizare: 11 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 1,590,952.73 LEI

1,432,965.87 LEIValoare eligibilă proiect:

28,659.32 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 157,986.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
grădiniţa “Gulliver”.
OS1. Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădiniţa Gulliver cu cel
puţin 30% faţă de consumul iniţial.
OS2. Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul şi
consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea surselor de
producere a energiei la grădiniţa Gulliver.
OS3. Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la grădiniţa “Gulliver” printr-o
clădire reabilitată termic şi arhitectural
OS4. Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 32,56
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniţei ”Gulliver” scade de la 72,85 tep -cât a
fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m2/an la 85,37
kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: -
pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde
de consum: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul
implementării este 0 la sfârşitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădiniţa cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Rezultate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic

Activităţi finanţate
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18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Cod SMIS:

Reabilitare termică la Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe

117735

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

19 OCT 2018

18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

2,085,821.69 LEIValoare eligibilă proiect:

41,716.43 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
Liceul de Artă ”Plugor Sándor”.
1. OS1 Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă ”
Plugor Sándor” cu cel puţin 30% faţă de consumul iniţial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de
transportul şi consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea
surselor de producere a energiei la Liceul de Artă ”Plugor Sándor”.
3. OS 3 Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la Liceul de Artă ”
Plugor Sándor” printr-o clădire reabilitată termic şi arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 82,80
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) -
(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea şcolii ”Plugor Sándor” scade de la 100,43 -cât a
fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m2/an la 146,65

Rezultate
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kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: -
pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde
de consum: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul
implementării este 0 la sfârşitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul ”Plugor Sándor”” este 31,40%.

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei
Municipiului Sfantu Gheorghe

126515

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

2,837,612.12 LEIValoare eligibilă proiect:

56,752.24 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectivă: 2,780,859.88 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

1. 1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfantu Gheorghe - in termen de 30 luni
de la semnarea contractului de finantare.
2. 2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. 3. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.

1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate
exclusiv de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a
documentelor digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhiva retro-
digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

Rezultate

1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni
1.1 Analiza si redefinirea procedurilor interne de lucru in scopul proiectarii si implementarii serviciilor on line furnizate exclusiv de
autoritatea publica locala Mun Sfantu Gheorghe catre cetateni
1.2. Identificarea de solutii online pentru administrarea documentelor digitalizate si arhitectura proceselor de administrare a documentelor
digitalizate
1.3 Implementarea solutiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
2.1. Activitati de management de proiect
3. Informare si publicitate
3.1. Comunicat de presa inceput proiect, Afisare pe site-ul Primariei a informatiilor cu privire la proiect, Realizarea si expunerea afisului cu
informatii despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presa final proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc
structura GPP Árvácska

117733

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

26 FEB 2019

25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

2,044,086.83 LEIValoare eligibilă proiect:

40,881.74 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului de faa este cresterea standardului de viaa a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oras, si prin îmbunatairea calitaii infrastructurii
educaionale cu gestionarea inteligenta a energiei, si utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cresterea eficienei energetice la
Gradinia cu program prelungit “Árvácska”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Îmbunatairea calitaii sistemului energetic ce determina scaderea consumului anual de energie primara la gradinia
“Árvácska ” cu cel puin 30% faa de consumul iniial.
2. OS2. Reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de CO? generate de transportul
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si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea
surselor de producere a energiei gradinia “Árvácska ”.
3. OS3. Asigurarea condiiilor de confort interior prin îmbunatairea condiiilor de igiena si a confortului termic la gradinia “Árvácska
”, printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementarii ) la 56,93
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradiniei „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a
fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47
kWh/m2/an; din care pentru încalzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încalzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile
de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

Rezultate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Informaţii înregistrare solicitare: 127509 / 29 MAR 2018

Valoarea totală proiect: 2,003,920.71

Valoare eligibilă proiect: 1,839,941.09

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul
Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului
existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al
vecinetatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.
Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea  obiectivului general al proiectului..
Obiectivele specifice ale proiectului
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1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de
4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor
in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate asteptate:
1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de
4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din
municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor
in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea cererii de finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
14.Auditul financiar al proiectului
15.Achitarea taxelor locale
16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Korösi Csoma Sándor”

Informaţii înregistrare solicitare: 123814 / 04 SEP 2018

Valoarea totală proiect: 1,853,567.14

Valoare eligibilă proiect: 1,853,567.14

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învatamânt de calitate, incluziv si accesibil în
vederea cresterii numarului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de
desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor
pe piata fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

Rezultate asteptate:
1. Participantii la porcesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si
50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baiei.
2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2.Informare si promovare proiect
3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4.Dotare
5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6.Audit financiar
7.Managementul proiectului

Împrumuturi
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Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Informaţii înregistrare solicitare: 125951 / 10 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,994,791.00

Valoare eligibilă proiect: 1,994,791.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului
sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin
amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timul liber.

Rezultate asteptate
1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50%
baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Rezultate

Activităţi finanţate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

Informaţii înregistrare solicitare: 37858 / 17 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,398,767.42

Valoare eligibilă proiect: 1,387,311.13

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

LEI

LEI

Obiective

1. 1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. 2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de
vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului:
49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t
CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintregit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului
(ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea
indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la
finalul implementarii proiectului: 0,52
6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea
indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,
valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la
finalul implementarii proiectului: 78.

Rezultate
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Activităţi finanţate

Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
Pregatirea proiectului
Depunerea Cererii de Finantare
Incheierea contractului de finantare:
Obtinere avize, acorduri, autorizatii
Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
Elaborarea proiectului tehnic
Managementul proiectului
Achitarea taxelor legale
Realizarea investitiei de baza
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
Informare si publicitate in cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului
Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

Împrumuturi

Titlul proiectului: Sistematizare verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Informaţii înregistrare solicitare: 126696 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,086,521.88

Valoare eligibilă proiect: 3,063,214.88

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin
amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Modernizarea curii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatati calitatea mediului din incinta scolii si nu
numai.

Rezultate proiect:
1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care
70% fete si 30 % baieti.
2. 1 Imobil educational de învatamânt secundar reabilitat.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2.Informare si promovare proiect
3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
5.Audit financiar.
6.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: “Demolarea grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán
Balázs”

Informaţii înregistrare solicitare: 11234 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,685,487.43

Valoare eligibilă proiect: 1,094,662.79

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

LEI

LEI

Obiective
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Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii unei infrastructuri educaţionale în vederea asigurării accesului sporit la educaţie
timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel şi participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
1. Demolarea unei clădiri vechi de grădinită şi construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin dotarea şi echiparea grădiniţei.
3. Dezvolatarea serviciilor instituţiei educaţionale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curţii grădiniţei pentru activităţi în aer liber cu caracter educativ.

1 Participanţii la porcesul educaţional din grădiniţa nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22
preşcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete şi 50% băieţi.
2 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanţi la procesul educaţional.

Rezultate

Activităţi finanţate

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţare
Informare şi promovare proiect
Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţii
Asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă

Informaţii înregistrare solicitare: 129474 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 128,614,223.20

Valoare eligibilă proiect: 102,690,612.21

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana
Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport
public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicole de transport
public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor
trasee/spaii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru
realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale, catre transportul public, utilizarea
bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 în
Municipiul Sfantu Gheorghe.
Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe
Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :
 -Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chilieni;
- Reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
- Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
- Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

1. Autobuze achizitionate (nr.):
-Valoarea la inceputul implementarii: 0
-Valoarea la finalul implementarii: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 8,04
3. Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
-Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,901km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 km
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
-Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1
6. Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
-Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 0,907 km
7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):

Rezultate
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- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 64 buc
8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
9. Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.)
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
10. Sisteme de inchiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
11. Statii de inchiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 17
12. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/)
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:
fara proiect: 22834,22        cu proiect: 22834,22
Scaderea anuala estimata: 0
2.Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
Scaderea anuala estimata: 858,43 tone (3.75%)
3.Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect: 23291,52       cu proiect: 21512,81
Scaderea anuala estimata: 1778,71 tone (7,64%)
13. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
1. Valoarea estimata pentru primul an de implementare a proiectului:
fara proiect 19.012.313    cu proiect 19.012.313
Scaderea anuala estimata: 0
2. Valoarea estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect 18.775.845    cu proiect 18.173.163
Scaderea anuala estimata: 602.682 (3,21%)
3. Valoarea estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect 19.139.474    cu proiect:17.992.024
Scaderea anuala estimata: 1.147.450 (6%)
14. Cresterea numarului de pasageri transportati cu transportul de calatori local
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza:
fara proiect: 933.613      cu proiect: 933.613
Cresterea anuala estimata:0
2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului :
fara proiect: 910.119      cu proiect: 963.655
Cresterea anuala estimata: 53.536 (5,88%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare:
fara proiect: 883.382     cu proiect: 989.385
Cresterea anuala estimata: 106.003 (12%)
15. Cresterea numarului de biciclisti
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza
fara proiect: 1.364.745      cu proiect: 1.364.745
Cresterea anuala estimata: 0
2.Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 1.390.803    cu proiect: 1.947.125
Cresterea anuala estimata: 556.322 (40%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare
fara proiect: 1.468.737     cu proiect: 2.019.513
Cresterea anuala estimata: 550.776 (37,50%)
16. Cresterea numarului de pietoni
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza
fara proiect: 22.494.766    cu proiect: 22.494.766
Cresterea anuala estimata: 0
2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 21.881.962      cu proiect: 22.530.870
Cresterea anuala estimata: 648.908 (2.97%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare
fara proiect: 21.021.468     cu proiect: 22.260.652
Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5.89%)

Activităţi finanţate

1. Elaborare proiect
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obtinere avize, acorduri, autorizatii
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13. Informare si publicitate in cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnica a proiectului tehnic
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17. Certificare performantei energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Împrumuturi

Titlul proiectului: Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila  si de canalizare menajera in zonele marginalizate
ale Cartierului Örko

Informaţii înregistrare solicitare: 127513 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 2,112,639.19

Valoare eligibilă proiect: 1,939,238.96

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectul general a proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitai defavorizate din cartierul Orko, prin
extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea reelei de canalizare menajera, cu scopul îmbunatairii mediului urban,
revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Ca urmare, prin extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea retelei de canalizare menajera, dat fiind necesitatea
acestuia pentru o viata decenta, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea a 1.868 metri liniar de retea de apa potabila.
2. Realizarea 1.655 ml metri retea de canalizare.
3. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru membri de populatie marginazlizate din cartier.

1. Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii
resedinta de judet/nr. persoane
- valoarea la inceputului imlpementarii proiectului:1876 de persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane
2. Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1868 ml
3. Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1655 ml
4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obtinere avize
6.Managementul proiectului
7.Realizarea investitiei de baza
8.Achitarea taxelor legale
9.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
10.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
11.Informare si publicitate in cadrul proiectului
12.Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
13.Auditul proiectului
14.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
15.Elaborarea proiectului tehnic
16.Verificare tehnica a proiectului tehnic
17.Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic
18.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

Informaţii înregistrare solicitare: 127508 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 17,755,587.70

Valoare eligibilă proiect: 17,662,308.80

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI
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Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului ”Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii” consta în reconversia si
refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea
unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunatairii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor
de reducere a zgomotului.
Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii
4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv
Specific 4.2. Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta
de judet.
În concluzie, reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii
cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri
amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de
98.96 mp.

Rezultatele proiectului:
1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
         Alei pietonale: 1428.14 mp
         Alei carosabile: 384 mp
         Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafaa de 98.96 mp.

Rezultate

Activităţi finanţate

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistena tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Informaţii înregistrare solicitare: 127511 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,298,484.09

Valoare eligibilă proiect: 1,189,873.15

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului ”Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos” consta în regenerarea fizica, economica si sociala a
unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban,
revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în
cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
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2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate asteptate:
1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Achitarea taxelor legale
11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
15.Auditul financiar al proiectului
16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Informaţii înregistrare solicitare: 127510 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,913,610.48

Valoare eligibilă proiect: 1,755,544.04

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin
amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.
Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având functiunea de fâneata, în cartierul
Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru
facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate asteptate:
1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Achitarea taxelor legale
11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
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13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
15.Auditul financiar al proiectului
16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Această secţiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

HCL aprobare DALI+ descrierea investitiei.pdf

04/09/2018 HCL aprobare DALI+ descrierea investitieiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz MEC.pdf

04/09/2018 Aviz MECE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Validare alegere Primar.pdf

04/09/2018 Validare alegere PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat de atestare fiscala.pdf

04/09/2018 Certificat de atestare fiscalaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat inregistrare fiscala.pdf

04/09/2018 Certificat inregistrare fiscalaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Situatia venituri pentru investitii.pdf

04/09/2018 Situatia venituri pentru investitiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CI_Reprezentant legal.pdf

04/09/2018 CI_Reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Indicatori de executie bugetara.pdf

04/09/2018 Indicatori de executie bugetaraE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contul de executie a bugetului local.pdf

04/09/2018 Contul de executie a bugetului localE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitie.pdf

04/09/2018 Model_K-Tabel centralizator numere cadastrale_obiective de investitieDC9865BE5FC5D36F6DD70C527BE9171D13742C1915BB8307C7A489
D0494EE9D2

Adresa Directia Judeteana de Statistica.pdf

04/09/2018 Adresa Directia Judeteana de StatisticaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista echipamente, servici si dotari GPP Korosi Csoma Sandor.pdf

04/09/2018 Lista echipamente, servici si dotari GPP Korosi Csoma SandorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Certificat de Urbanism.pdf

04/09/2018 Certificat de UrbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu_de_impact_INVATAMANT_2016.pdf

04/09/2018 Studiu_de_impact_INVATAMANT_20162C1A94A7BBFF37BF97D8BE6FC53370D5970A7E0DBC5582535822D4
59FF77635A

Declaratia de eligiblitate.pdf

04/09/2018 Declaratia de eligiblitateF21793E6413AB9B8C3C89388C099E3C09BCDFACBD3D851A2F94567
CE80445CE3

Declaratia de angajament_KCSS.pdf

04/09/2018 Declaratia de angajament706C5E1F8400BF91BFC8EB61C613107372DE56728D0BDB365F9EC8
F906976959

Documentatie de achizitii si contract cadru Informare si publicitate.pdf

04/09/2018 Documentatie de achizitii si contract cadru Informare si publicitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL  retea scolara 2017-2018 si 2018-2019.pdf

04/09/2018 HCL retea scolara 2017-2018 si 2018-2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extras SIDU.pdf

04/09/2018 Extras SIDU3AED65122B15FAC4041AE40907AE70BD06B3F1DDF1905E8D421447
0000AD290B

36



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

HCL aprobare SIDU.pdf

04/09/2018 HCL aprobare SIDUE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Inventarul bunurilor.pdf

04/09/2018 Inventarul bunurilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista proiecte DJ FESI.pdf

04/09/2018 Lista proiecte DJ FESIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Plan de amplasament.pdf

04/09/2018 Plan de amplasamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Extras CF si Incheieri.pdf

04/09/2018 Extras CF si Incheieri.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Dovada  OAR.pdf

04/09/2018 Dovada OARE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Nota privind incadrarea in standarde de cost.pdf

04/09/2018 Nota privind incadrarea in standarde de cost808EC8A67D412896AEF1A65FD323CA0D8834B20196D7489EAAF1DF
35480D57A4

Aviz Mediu.pdf

04/09/2018 Aviz MediuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratia  privind nedeductibilitatea TVA_KCSS.pdf

04/09/2018 Declaratia privind nedeductibilitatea TVADE34D88FB03B139CF8698B1F312884F8C4A5662E7E8398ED0E57559
98786CC84

Adresa ISJ cu indicatori.pdf

04/09/2018 Adresa ISJ cu indicatoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Grad de indatorare.pdf

04/09/2018 Grad de indatorareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Bilant.pdf

04/09/2018 BilantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contul de rezultat patrimonial.pdf

04/09/2018 Contul de rezultat patrimonialE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract de administrare.pdf

04/09/2018 Contract de administrareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc achizitii_ Contract DALI.pdf

04/09/2018 Doc achizitii_ Contract DALI7879981D4F226A8F0191D36730C07205D7A5FF1C780FCA9B2F905F2
5264CF636

Adeverinta nr. prescolari.pdf

04/09/2018 Adeverinta nr. prescolariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

DALI GPP Korosi Csoma Sandor.pdf

04/09/2018 DALI GPP Korosi Csoma Sandor9C20F615925D3513FBA6676413015E1C693CBB7B76925129A92B225
CD2FA9598

Hotarare_Constituirea Consiliului Local.pdf

04/09/2018 Hotarare_Constituirea Consiliului LocalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Deviz General GPP Korosi Csoma Sandor.pdf

04/09/2018 Deviz General GPP Korosi Csoma SandorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract TEGA.pdf

04/09/2018 Contract TEGAE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc Achizitie_Contract Analiza cost beneficiu.pdf

04/09/2018 Doc Achizitie_Contract Analiza cost beneficiu90A512A5B8A107065C11E103AAD9C4A9D9BC5F8B92AC4D962C42D
CC1010F9DDB

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):
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Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Sztakics Éva-Judit

Manager de proiectFuncţie :

Telefon : 0267316957

0267311243

eva.sztakics@sepsi.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Antal   Delin Ionela

Asistent managerFuncţie :

Telefon : 0267316957

0267311243

delin.antal@sepsi.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Activităţile de management pentru implementarea proiectului se vor realiza la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe de către personalul
propriu solicitant.Aici există echipament,mijloace de transport şi spaţii necesare pentru asigurarea implementării proiectului. Se va pune la
dispoziţia echipei de implementare următoarele resurse: -birou dotat cu mobilier de birou,5 calculatoare,5 imprimante, 1 fax, acces
internet; -se va asigura materialele consumabile de birou pe întreaga perioadă a implementării proiectului; -se va pune la dispoziţia echipei
de implementare un autovehicul; Solicitantul  are o bună capacitate operaţională,având deja o echipă formată. Municipalitatea a gestionat
şi a finalizat cu succes implementarea mai multor proiecte din sesiunea 2007-2013 - mai mult de 15 proiecte,atât pe P.O.R. cât şi pe alte
linii de finanţare. La nivelul instituţiei nu există o unitate separată pentru implementarea proiectelor însă persoanele implicate sunt
desemnate prin dispoziţii de către primar din structurile primăriei.Activitatea echipei este raportat periodic conducerii.Poziţia, atribuţiile şi
rolul membrilor echipei de implementare sunt detaliate în fişa postului a fiecăruia. Fişele de post şi CV-urile sunt documente ataşate
proiectului de faţă. Echipa de implementare este compusă din 5 persoane: 1 manager de proiect– din structura Primăriei,1 asistent
manager proiect-biroul proiecte programe, 1 responsabil financiar-direcţia economică, 1 responsabil achiziţii publice-biroul de achiziţii, 1
responsabil tehnic- biroul investiţii. Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţe profesionale şi calificările necesare pentru
implementarea proiectului de faţă.

Capacitate administrativă

UAT Sfantul Gheorghe detine capacitatea financiara de a derula investia prezenta. Sumele necesare derularii proiectului atat pentru

Capacitate financiară

Capacitate solicitant
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asigurarea contributiei proprii cat si pentru orice alte cheltuieli necesare se vor cuprinde in bugetul local.
Referitor la acest aspect, menţionăm următoarele:
 - Gradul de îndatorare pe anul 2017 al municipiului este de 10.14%
 - Gradul de autofinanţare cu privire la execuţia bugetului local pe anul 2017 este 21.77 %
Sustenabilitatea proiectului a fost analizată în Analiza cost-beneficiu parte intergantă a documentaţiei tehnice.

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Prezentul proiect prevede reabilitarea si extinderea grădiniţei cu program prelungit
„Kőrösi Csoma Sándor”  care este proprietatea municipiului Sfantului Gheorghe, conform
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public, aprobat prin Hotarare de Guvern nr.
975/2002 cu modificarile si completarile ulterioare pe poziţiile cu nr. 469 şi 470.
Adresa imobilului este în loc. Sfantu Gheorghe, str.Kőrösi Csoma Sándor nr.40, jud
Covasna, locatie identificata prin nr. cadastral 39280 (teren) şi 39280-C1 (clădire) din
extrasul CF cu nr. 39280. Amplasamentul proiectului propus nu se află într-o zonă
marginalizată/dezavatajată, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din
România.

Centru

Covasna

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Sfântul
Gheorghe
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul  general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învăţământ de calitate, incluziv şi accesibil în
vederea creşterii numărului de copii care beneficiază de educaţie preşcolară în formă organizată  prin îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a actului educativ, şi prin facilitarea accesului copiilor la o educaţie preşcolară de calitate; sprijinind astfel şi accesul părinţilor
pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea infrastructurii educaţionale la Grădiniţa Kőrösi prin reorganizarea funcţională şi extinderea clădirii acesteia.

2. Sistematizarea verticală a terenului şi amenajarea unui loc de joacă.

3. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin dotarea şi echiparea sălilor de grădiniţă.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de copii, din care aproximativ 50 %
fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi
50% băieţi.

2.  1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la procesul educaţional.

Context

Sf.Gheorghe este un oraş mai tânăr decât media naţională şi cea a municipiilor, scăderea populaţiei şi mai ales ritmul îmbătrânirii este o
ameninţare pe termen lung.Conform datelor prelucrate în SIDU, plecările cu domiciliul sunt principala sursă a scăderii populaţiei oraşului.
În ceea ce priveşte economia locală a municipiului, în perioada 2004-2013 se arată o evoluţie mixtă, cu o scădere a numărului total de
agenţi economici şi a numărului de salariaţi, dar şi cu o creştere a cifrei de afaceri.Economia municipiului are un grad relativ scăzut de
diversificare, bazând-se în special pe industria prelucrătoare şi servicii.În ceea ce priveşte capitalul uman, trebuie luat în considerare un
avantaj competitiv al municipiului şi anume sporul natural pozitiv şi ponderea populaţiei cu vârsta de muncă activă mai mare decât media
naţională.
Este crucial pentru autorităţi să dezvolte programe de încurajare a rămânerilor în comunitate şi de încurajare a (re)venirilor în vederea
încetinirii procesului de scădere a populaţiei oraşului şi pentru crearea de oportunităţi.De aceea, reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale, contribuie la procesele de dezvoltare prin care municipalitatea doreşte să asigure locuitorilor săi o
infrastructură educaţională de calitate accesibilă tuturor copiilor, astfel sprijinind participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
Proiectul de fata se incadreaza in obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 privind educaţia şi creşterea ratei de ocupare a forţei
de muncă.
La nivel national, regional si local prin:Strategia Natională  privind Reducerea Parasirii  Timpurii a Şcolii (SNRPTS), Strategia Natională
pentru Promovarea Incluziunii Sociale şi Reducerea Saraciei(SNPISRS), Planul de Dezvoltare Regionala Centru si SIDU, sunt stabilite un
set de obiective ambitioase, care au in vedere imbunatatirea infrastructurii educationale, cresterea gradului de participare la nivelul
invatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.
Prin proiect se realizeaza politicile de interventie a strategiei de a reduce riscul de parasire timpurie a sistemului educational, prin
imbunatatirea calitaţii educatiei si formarii la nivelul institutiei educationale, obiectivul Pilonului 1 fiind extinderea accesului la educatie,in
special a educaţiei timpurii si continuării extinderii invaţamantului prescolar.Astfel contribuind la cresterea Ratei Brute de Înscriere de la
87,7%, în 2013, la valoarea de 98% previzionată pentru 2020, si sustinerea, sprijinirea continua a eforturilor depuse de cadre didactice in
munca lor cu prescolarii. Cursurile de perfecţionare pentru cadre didactice sunt menite să ii ajute sa abordeze corect problema diversitatii
si sa ii sustina pe prescolarii provenind din medii defavorizate socio-economic. Personalul didactic a grădiniţei participă la multe programe
de formare continuă: “Învăţare pe tot parcursul vieţii”, “Pedagogia dramatică”, “Dezvoltarea emoţională prin metode creative”, “Strategii de
dezvoltare a inteligenţei emoţionale prin educaţie raţională emotivă”, “Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii”, astfel contribuind la realizarea obiectivelor strategiei SNRPTŞ Pilon 1 şi 2
precum şi la realizarea obiectivului general al proiectului precum şi al obiectivul specific 3.
Prezentul proiect contribuie direct la îndeplinirea politicilor sectoriale a Strategiei Incluziunii Sociale şi Reducerea Sărăciei privind educaţia,
obiectivul strategiei fiind asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii şi tinerii,şi anume Creşterea accesului copiilor din
grupuri vulnerabile la educaţie de calitate,Creşterea ratei participării şi îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de toţi copiii cuprinşi în
învăţământul primar şi gimnazial,Îmbunătăţirea sistemului de educaţie şi îngrijire pentru copiii preşcolari.Prin urmare contribuie la
îndeplinirea obiectului specific nr.3 al proiectului.Prin reamenajarea şi dotarea corespunzătoare a obiectivului se are în vedere creşterea
accesului copiilor şi din grupuri vulnerabile (persoanelor cu dizabilităţi, handicap locomotor) la o educaţie de calitate.
Obiectivul general si cele specifice ale proiectului sunt in concordanta si cu Planul de Dezvoltare Regionala Centru 2014-2020.Regiunea
Centru si-a stabilit ca prioritati strategice dezvoltarea resurselor umane in special prin imbunatatirea accesului la formare profesionala si
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educatie, cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca, cresterea incluziunii sociale si a calitatii vietii, precum si contracararea efectelor
declinului demografic.
Proiectului de fata este in concordantă relevanta cu documentul strategic, SIDU al Municipiului Sf. Gheorghe. Proiectul este strans corelat
cu  obiectivele generale ale strategiei.
Conform SIDU, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnico-edilitare, educationale, culturale, de sanatate si sociale a
municipiului, reprezinta o conditie de baza in vederea cresterii calitatii vietii (OS2), se prevede: reabilitarea si extinderea cladirii,
refunctionalizarea spatiilor unitatii de învatamant prescolar, construirea unui depozit. Totodata, dezvoltarea capitalului uman al municipiului
este indispensabil pentru îndeplinirea primului obiectiv: dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia (OS1), prin
susţinerea copiilor cu performanţe, descurajarea abandonului. Pentru o dezvoltare teritorială coerentă şi creşterea capacităţii
administrative (OS3) municipalitatea sprijină reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de toate tipurile.Prin prezentul proiect de prevede
îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin dotarea şi echiparea sălilor de grădiniţă. Al patrulea obiectiv general prevede protejarea şi
conservarea mediului natural (OS4), proiectul de faţă prevede îmbunătăţirea calităţii aerului (reducerea gazelor cu efect de seră),
încurajarea colectării selective a deşeurilor, sistematizare verticală a terenului şi amenajarea unui loc de joacă.
Prezentul proiect este inclus în Planul de acţiune al Municipiului Sf.Gheorghe pentru perioada 2015-2023, a fost prioritizat de către
Autoritatea Urbană şi cuprins în Documentul Justificativ pentru fonduri ESI.Prezentul proiect corelează cu mai multe proiecte finalizate şi
face parte integrantă dintr-un proces ce vizează asigurarea accesului la educaţia timpurie în vederea asigurării unor rezultate educaţionale
mai bune în paralel cu promovarea participării şi reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii. În acest sens, au avut loc următoarele investitii:
“Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” cod SMIS 4543, data depunerii18.09.2008, valoare
totală proiect 10,110,385.10, valoare eligibilă  9,711,357.63,  sursa de finanţare FEDR+BS+BL- Admis după verificarea administrativă şi a
eligibilităţii.
“Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar Puskás Tivadar din Municipiul
Sf.Gheorghe”,cod SMIS 11345, data depunerii 13.07.2009, valoare totală 6,243,159.52, valoare eligibilă 4,863,301.00,sursa de finanţare
FEDR+BS+BL.
“Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sf. Gheorghe”, cod SMIS 18084, data depunerii 10.03.2010,
valoare totală 2,265,499.84, valoare eligibilă 1,598,729.00, sursa de finanţare FEDR+BS+BL.
“Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sf.Gheorghe”, cod SMIS 53524 , data depunerii
30.05.2014, Valoare totală 4,022,347.60, valoare eligibilă 1,064,818.95, sursa de finanţare FEDR+BS+BL.
Municipiului Sfântu Gheorghe, are depus şi aprobat în cadrul PNDL II proiectul: “Reabilitarea şi consolidarea integrală a corpului A din
complexul de clădiri al Liceului Teoretic Mikes Kelemen”, în valoare de 4.735,990 lei, sursa de finanţare:BS+BL.
Primăria are patru proiecte în faza de precontractare pe linia de finanţare POR 3.1.B. şi anume:
“Reabilitare termică la Liceul de Artă ”Plugor Sándor”, cod SMIS 117735, data depunerii 04.10.2017, valoare totală 2153202,64, valoare
totală eligibilă 2085821,69 lei, sursa de finanţare FEDR+BS+BL.
“Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică GPP”Gulliver”, str. Dealului nr.24”, cod SMIS 117734, data depunerii
03.10.2017, valoare totală 1,590,952.73 lei, valoare eligibilă 1432965,87 lei, sursa de finanţare FEDR+BS+BL.
“Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică-Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"-Internat şi Sală Festivităţi”, cod SMIS
117530, data depunerii 03.10.2017, valoare totală 7162742,71 lei, valoare eligibilă 7127042,71 lei,sursa de finanţare FEDR+BS+BL.
“Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Şcoala Gimnazială “Gödri Ferenc” structură GPP “Árvácska”, cod SMIS
117733, data depunerii 03.10.2017, valoare totală 2141660,86 lei, valoare eligibilă 2044086,83 lei,sursa de finanţare FEDR+BS+BL.
Municipiul nu are depus proiect pe POCU pentru pregătirea personalului ce va lucra în infrastructura obiect al prezentului proiect.
Proiectul propus, este unul de importanţă majoră pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale a municipiului.Există 3 proiecte integrate
cu proiectul propus care urmează a fi depuse  pe POR 4.4,în vederea dezvoltării infrastructurii educaţionale anpreşcolare şi preşcolare
(construire creşe şi grădiniţe).Deasemenea,va fi complementar cu cele două proiecte care vor fi depuse pe POR 4.5 şi care vor viza
investiţiile ce vor contribui la consolidarea rolului oraşelor ca motoare de creştere, prin abordarea deficienţelor actuale în sistemul de
învăţământ şi îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şi relevanţei infrastructurii educaţionale şi al dotării lor. Având în vedere tendinţele
demografice negative la nivel naţional, profilul educaţional al populaţiei este o condiţie esenţială pentru o creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii.

Justificare

Municipiul Sfântu Gheorghe este reşedinţa judeţului Covasna cu o populaţie de 65118 de persoane, conform datelor INS din 2016.
Populaţia municipiului este în scădere, un fenomen caracteristic întregii ţări. La nivel de oraş din 1997 până în 2016 numărul persoanelor
după domiciliu a scăzut de la 69384 la 65118. Deşi Sfântu Gheorghe este un oraş cu o populaţie mai tânără decât media naţională şi cea
a municipiilor, scăderea acesteia şi mai ales ritmul îmbătrânirii este o ameninţare pe termen lung. Conform datelor prelucrate în Strategia
integrată de dezvoltare urbană, plecările cu domiciliul sunt principala sursă a scăderii populaţiei oraşului.
După evoluţia numărului populaţiei, sporul natural a fost pozitiv mai mulţi ani la rând; 1997: 102, 2007: 112, 2008: 152, 2009: 78, 2010:
109, 2011: 55, 2012: 48, 2013: 77, 2014: 21, 2015: - 82, 2016: - 26.
Rata de creştere a populaţiei de vârstă preşcolară de la 3 până la 5 ani , pe baza mediei anuale de creştere demografică între 2012 şi
2016 (presiunea demografică), este de: -0.0144  pe UAT,  conform calculelor municipiului din datele obţinute de la INSSE.
Indicele de Dezvoltare Umană Local (IDUL) a crescut din 2002 până în 2011 de la 76 la 90,56.
La nivel de UAT, populaţia aferentă (copii de 3, 4, 5 ani inclusiv) pentru anul 2012 este de 2064 de persoane.
În condiţiile continuării trendului actual, este critic pentru autorităţi să dezvolte programe de încurajare a rămânerilor în comunitate şi de
încurajare a (re)venirilor în vederea încetinirii procesului de îmbătrânire demografică şi pentru crearea de oportunităţi. De aceea,
reabilitarea, modernizarea şi extinderea/construirea clădirilor şi spaţiilor unităţilor de învăţământ contribuie la procesele de dezvoltare prin
care municipalitatea doreşte să asigure locuitorilor săi „un loc plăcut în care doreşti să locuieşti”(SIDU).
În Judeţul Covasna pe anul şcolar 2015-2016, reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar este formată din 316 de unităţi de toate
tipurile şi nivelurile. În acest an şcolar 20,56% din unităţile şcolare aflându-se în mediul urban, iar restul în mediul rural (79,44%).
Conform Studiului de impact privind Ridicarea calităţii educaţiei din Municipiul Sfântu Gheorghe, numărul populaţiei preşcolare este într-o
scădere continuă din anul şcolar 2012-2013 până în 2016-2017, acesta fiind determinată în primul rând de trendul descendent al
natalităţii, care se manifestă şi astăzi atât la nivel naţional cât şi la nivel local.
Datele statistice primite de la Inspectoratul Şcolar Judeţean relevă că pe anul 2018-2019 în Municipiul Sfântu Gheorghe sunt 13 unităţi de
învăţământ preşcolar care înseamnă în total 82 de grupuri de grădiniţă. Dintre aceste grupuri, 50 sunt frecventate de mai mult de 20 de
copii, adică aproape  61 % depăşesc numărul de 20 de copii/grup. În anul şcolar 2016-2017 datele ISJ arată că au fost înscrişi în total
1762 de copii la cele 13 unităţi şi cu toate că Indicele capacităţii în acest an şcolar nu arată o suprapopulare semnificativă , trebuie
menţionat că în total au fost înscrişi 1762 de copii la 1730 de locuri.  În UAT Sfantu Gheorghe nu există unitate în care ICS să fie mai mic
decât 0.75  la unităţile cu educaţie preşcolară.
Fiecare unitate de învăţământ antepreşcolar/preşcolar din Municipiul Sfântu Gheorghe respectă cele şase criterii privind caracterul
adecvat al utilităţilor, prezentate în adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna (Adresa ISJ cu indicatori.pdf).
Conform datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna (Adresa ISJ cu indicatori.pdf ) numărul copiilor cu vârsta între 3 şi 5 ani, înscrişi
în învăţământul preşcolar la nivel de Municipiul Sfântu Ghe orghe este de 1576 copii. Iar număr total de copii cu vârsta între 3 şi 5 ani este
de 1733 copii.  1576/1733 = 90,94%
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Numărul total al copiilor din Municipiul Sfântu Gheorghe înscrişi pentru prima oară în clasa 0, în anul şcolar 2016-2017 este de 2.288.
Dintre aceştia 2474 au frecventat anterior învăţământul preşcolar.  (Adresa ISJ cu indicatori.pdf )
Numărul preşcolarilor înscrişi în grădiniţa Kőrösi este relativ stabil, în ultimii 5 ani fiind între 72 şi 68 de copii. Grădiniţa „Kőrösi Csoma
Sándor” aparţine de structura Liceului Teologic Reformat şi se află în centrul oraşului, într-o zonă liniştită predominată de case de locuit,
nu se află într-o zonă marginalizată/dezavatajată, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România.
Clădirea a fost construită între anii 1910-1920 şi iniţial a servit printre altele şi ca locuinţă de serviciu,   însă conform studiului tehnic, deja
din anii 1970 funcţionează ca şi grădiniţă.
Datorită folosirii neîntrerupte a construcţiei şi datorită schimbărilor funcţionale dealungul anilor, au fost efectuate mai multe transformări,
soluţii neprofesionale din punct de vedere tehnic.
Instalaţiile învechite, grupurile sanitare insuficiente, holul foarte îngust folosit ca vestiar, lipsa unei săli de metodologie (multifuncţională),
respectiv lipsa unui izolator, o face oportună şi necesară realizarea investiţiei de reabilitare şi extindere a grădiniţei. Numărul constant al
preşcolarilor care frecventează grădiniţa, nu indică construirea unei instituţii noi, cu o capacitate crescută însă mai mult ca sigur este
necesar reabilitarea şi extinderea infrastructurii existente.
Un element de prioritate este şi crearea de facilităţi pentru persoanele cu handicap locomotor (toalete) şi pentru cei cu deficienţe de
vedere (plăcuţe braille), facilităţi care nu există momentan. Acestea vor asigura accesul la educaţie în cadrul grădiniţei şi persoanelor cu
dizabilităţi diferite.
Ideea de proiect „Reabilitarea şi extinderea grădiniţei cu program prelungit  Kőrösi Csoma Sándor”  a fost prioritizată  de către Autoritatea
Urbană şi cuprins în Documentul Justificativ pentru fonduri ESI în cadrul listei de proiecte prioritare datorită faptului că are un caracter
integrat şi contribuie în mod direct la îndeplinirea obiectivelor specifice din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă.
Prin reorganizarea funcţională şi extinderea clădirii copii vor putea beneficia de un spaţiu mai mare, de o stare de confort ridicat şi servicii
educaţionale îmbunătăţite. Sala de metodologie şi  izolatorul prevăzut vor fi spaţiile noi care vor spori serviciile instituţiei iar dotările care
se doresc achiziţionate prin proiect, conferă valoare adăugată în principal procesului educaţional din cadrul grădiniţei „Kőrösi Csoma
Sándor”.
Prin implementarea proiectului va fi posibil şi creşterea numărul preşcolarilor în această unitate datorită condiţiilor îmbunătăţite şi fiind o
grădiniţă cu program prelungit, implicit va determina şi  participarea părinţilor pe piaţa de muncă.
Proiectul urmăreşte dezvoltarea durabilă şi echilibrată a localităţii pe baza documentelor strategice relevante. Proiectul depus este
complementar şi are un caracter integrat fie cu alte proiecte finanţate din fonduri europene fie cu proiecte realizate din buget local,
respectiv cu alte proiecte propuse în cadrul Axei 4 al Programului Operaţional Regional 2014 -2020.
Infrastructura educaţională este esenţială pentru educaţie,  analizele socio-economice evidenţiază relaţia cauzală între nivelul de
dezvoltare a capacităţilor forţei de muncă şi starea infrastructurii (existenţa spaţiilor şi dotărilor adecvate) în care se desfăşoară procesul
educaţional într-o comunitate.
De aceea dezvoltarea infrastructurii de educaţie reprezintă o prioritate la nivelul autorităţilor locale, motiv pentru care a fost îmbunătăţită în
permanenţă atât din fonduri europene  cât şi din surse proprii sau prin PNDL (acum este în implementare Reabilitarea Corpului A al
Liceului Mikes Kelemen). În perioada de programe 2007 — 2013 prin POR au fost implementate 6 proiecte iar în perioada 2014-2020
până la momentul depunerii cererii sunt în fază de contractare încă 4 proiecte ce vizează îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale din
oraş.

Grup ţintă

În cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit “Körösi Csoma Sándor” funcţionează trei grupe: grupa mică, mijlocie şi mare. Prin prezentul
proiect se va reabilita şi extinde imobilul educaţional destinat învăţământului preşcolar.
Grupurile/entităţile care vor beneficia de rezultatele prezentului proiect sunt:
Beneficiari direcţi:
•Număr total de personal al GPP “Körösi Csoma Sándor” - 10 angajaţi.
•Număr total preşcolari ai GPP  “Kőrösi Csoma Sándor” -  72 copii.
•Instituţia de învăţământ: GPP “Kőrösi Csoma Sándor” - preşcolarii şi personalul actual şi viitor al grădiniţei vor beneficia de o unitate de
învăţământ adecvat, accesibil, prin asigurarea unei oferte educaţionale de calitate, contribuind la creşterea calităţii infrastructurii în
vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie.
 •Administraţia publică locală, şi anume UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – va avea o unitate de învăţământ reabilitată, astfel crescând
capacitatea sa managerială, şi scăzând în acelaşi timp cheltuielile efectuate cu întreţinerea grădiniţei.

Grupurile / entităţile care vor beneficia indirect de rezultatele proiectului sunt:
•Părinţii copiilor care învaţă/vor învăţa în grădiniţa reabilitată.
•Locuitorii Municipiului Sfântu Gheorghe şi a comunelor învecinate- prin asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea
condiţiilor de igienă şi a confortului termic în cadrul grădiniţei
 •Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna – va avea în subordine o unitate de învăţământ reabilitată, asigurând un proces educaţional la
standarde europene şi a creşterii participării populaţiei preşcolare la procesul educaţional obligatoriu.
• Instituţiile de învăţământ gimnaziale, liceale, superioare cu precădere din Regiunea Centru care vor beneficia de un fond de elevi mai
bine pregătiţi.
• Agenţi economici/ Instituţii  - disponibilitatea părinţilor de a participa activ pe piaţa forţei de muncă
•Muncitorii care vor beneficia de locuri de muncă pe perioada lucrărilor de reabilitare.

În prealabil au fost efectuate întâlniri şi consultări între conducerea şcolii/grădiniţei şi conducerea Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe
cu privire la tematica proiectului, inclusiv cu privire la egalitatea de şanse şi accesibilitate, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale
în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie.
În urma consultărilor purtate s-a concretizat faptul că există necesitatea îmbunătăţirii infrastructurii educaţionale a grădiniţei. Ţinând cont
de aceste aspecte, s-a luat decizia de a depune proiectul “ Reabilitarea şi extinderea Grădiniţei cu Program Prelungit „Kőrösi Csoma
Sándor” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot
parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea
asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă.

Sustenabilitate
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Grădiniţa cu Program Prelungit Kőrösi Csoma Sándor  face parte din cele 13 de grădiniţe din Municipiul Sfântu Gheorghe şi oferă educaţie
preşcolară pentru 68 de copii. Instituţia are în componenţă, pe strada Kőrösi Csoma Sándor  nr.40,  o singură clădire cu destinaţie
grădiniţă. Clădirea grădiniţei este clădirea care urmează a fi reabilitată  prin acest proiect.

La fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor, la determinarea proiecţiilor financiare, s-a luat în calcul datele din Analiza Cost Beneficiu care
face parte integrantă din DALI.

Estimările au avut la bază veniturile din alocaţii bugetare şi cheltuielile operaţionale (efectuate pentru consumul de energie termică,
reparaţii curente, apă, canal, salubritate) necesare bunei funcţionări a grădiniţei respectiv datele tehnico-funcţionale ale obiectivului de
investiţie.

 Perioada de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data finalizării
ultimei activităţi prevăzute în cadrul proiectului) este de 27 luni şi nu va depăşi data de 31 decembrie 2023.
 Orizontul de timp luat în considerare pentru proiecţiile financiare este de 16 ani, un an de implementare şi 15 ani de operare.

Cheltuielile de funcţionare şi întreţinere sunt şi vor fi asigurate din bugetul local, alocat în fiecare an. Investiţia este realizată de către o
autoritate publică locală, proiectul propus este negenerator de venituri, fluxurile de intrări (venituri) sunt concretizate în alocările din
bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor investiţiei, asigurând funcţionarea în bune condiţii a instituţiei de învăţământ pe toată perioada
de analiză.

Cheltuielile contribuţiei proprii necesare, aferente proiectului intitulat „ Reabilitarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit „Kőrösi
Csoma Sándor” vor fi asigurate din bugetul local.
UAT Municipiul Sfântu Gheorghe va asigura cheltuielile aferente investiţiei astfel: –  2 % - 37,071.34 RON contribuţia proprie la total
cheltuieli eligibile.

Veniturile pentru menţinerea activităţii provin de la bugetul local al Mun. Sf. Gheorghe, pentru susţinerea învăţământului preşcolar.
Veniturile şi costurile de funcţionare for fi incluse în bugetul centrului financiar al Liceul Teologic Reformat din Sf. Gheorghe care vor fi
aprobate de Consiliul local al Mun. Sf. Gheorghe.

Un proiect este sustenabil financiar în cazul în care acesta nu riscă să rămână fără bani pe perioada orizontului de timp studiat.
Planificarea primirii surselor de finanţare şi a plăţilor de efectuat este crucială pentru implementarea proiectului.

Proiectul prezintă sustenabilitate instituţională prin utilizarea unui management educaţional  în mod conştient, organizat, sistematic  în
vederea dezvoltării competenţelor cheie, necesare fiecărui copil pentru succesul  şi dezvoltarea personală. Pe lângă aceasta,
managementul grădiniţei îndrumă, organizează şi conduce toate aspectele de ordin organizatoric la nivelul instituţiei.
Clădirea grădiniţei, în urma implementării proiectului va fi întreţinut şi conservat de către ocupant, adică grădiniţă. După finalizarea
proiectului, echipa de implementare din partea solicitantului va fi responsabilă de monitorizarea menţinerii stării acesteia şi asigurarea
sustenabilităţii.

De asemenea, pe perioada de implementare, pentru asigurarea conformităţii realizării lucrărilor în raport cu proiectul tehnic se vor
contracta servicii de asistenţa tehnică din partea proiectantului. Pentru urmărirea de şantier se vor contracta servicii de dirigenţie de
şantier în vederea asigurării calităţii şi conformităţii lucrărilor realizate. Asigurarea capacitatii manageriale şi instituţionale privind clădirea
reablilitată, este prevazută a fi realizată păstrând modalitatea actuală de gestionare cu ajutorul personalului propriu al Liceului Teologic
Reformat.

Proiectul prezintă sustenabilitate operaţională prin asigurarea- în fiecare an- din bugetul local, a sumelor necesare asigurării mentenanţei
în funcţie de tipul lucrării de intervenţie necesară.

Pentru ca un proiect de investiţie să fie sustenabil financiar, fluxul de numerar (cash-flow) trebuie să demonstreze sustenabilitatea
financiară, care constă în aceea că proiectul nu este supus riscului de a rămâne fără disponibilităţi de numerar. Întrucât proiectul nu este
generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor operaţionale ale acestuia revine sarcina Municipiului Sfântu Gheorghe. Sursele vor fi
alocate pe măsura cheltuielilor şi astfel fluxul de numerar va fi pozitiv.   Analiza sustenabilităţii financiare  demonstrează că obiectivul
investiţiei pe parcursul operării va avea suficiente resurse financiare pentru a se autosusţine din punct de vedere financiar şi să acopere
cheltuielile de operare şi pe cele neprevăzute.

Concluzia analizei economice conform calculelor din analiza cost-beneficiu este că investiţia propusă este esenţială pentru dezvoltarea şi
modernizarea economico-socială. Investiţia trebuie realizat cu ajutor financiar nerambursabil, fiindcă Municipiul Sfântu Gheorghe nu are
resursele necesare pentru realizare şi nici randamentele financiare nu pot contracara valoarea investiţiei.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Relevanţă

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învăţământ de calitate, incluziv şi accesibil în
vederea creşterii numărului de copii care beneficiază de educaţie preşcolară în formă organizată  prin îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a actului educativ, şi prin facilitarea accesului copiilor la o educaţie preşcolară de calitate; sprijinind astfel şi accesul părinţilor
pe piaţa forţei de muncă.La nivel de grădiniţă de-a lungul anilor s-au realizat progrese în asigurarea accesului la educaţie a copiilor,în

Referitoare la proiect
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continuare se concentrează eforturile către îmbunătăţirea condiţiilor de predare şi învăţare, ceea ce înseamnă mai multe resurse
educaţionale de calitate, cadre didactice mai bine pregătite şi o infrastructură fizică îmbunătăţită.Prin reabilitarea, extinderea imobilului cu
o sală de metodologie, amenajarea exterioară a curţii se urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării grădiniţei
pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei preşcolare la procesul educaţional,
reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a grădiniţei.Personalul didactic din învăţământul preşcolar al grădiniţei participă la
diferite cursuri de formare şi perfecţionare pentu a asigura o educaţie la nivel înalt. În cadrul proiectului sălile de grădiniţă vor fi adaptate
după principiile unei libertăţi în joc şi activitate, se vor dota cu mobilier adecvat vârstei copiilor. În acest fel grădiniţa participă în mod direct
la îmbunătăţirea ratei brute de cuprindere în învăţământul preşcolar.

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

Prin interventiile propuse, proiectul este în concordanţă si cu alte documente strategice:
Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020
-  Obiectivul general şi cele specifice ale proiectului sunt în concordanţă cu Planul de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020 -
îmbunătăţirea accesului la formare profesională şi educaţie, creşterea ocupării şi calităţii forţei de muncă, creşterea incluziunii sociale şi a
calităţii vieţii, precum şi contracararea efectelor declinului demografic.
Strategia Naţională  privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii
-Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării la nivelul instituţiei educaţionale, extinderea accesului la educaţie, în special a educaţiei timpurii
şi continuării extinderii învăţământului preşcolar, astfel contribuind la creşterea ratei brute de înscriere.
Strategia Naţională pentru Promovarea Incluziunii Sociale şi Reducerea Sărăciei
- Prin reamenajarea şi dotarea corespunzătoare a obiectivului se are în vedere creşterea accesului copiilor şi din grupuri vulnerabile  la o
educaţie de calitate.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020

 - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru

Riscuri

Riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ asupra atingerii obiectivului proiectului.  În cazul de faţă, s-
au identificat riscuri care pot apărea în diferite faze ale proiectului  şi care ar putea periclita succesul acestuia. Măsurile de atenuare ale
riscurilor vor creşte probabilitatea atingerii obiectvului general al proiectului.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1.  Condiţii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor
este un risc comun în domeniul construcţiilor.

Acest risc are un impact mediu asupra implementării
proiectului, de aceea măsurile pentru diminuarea riscului este
aprecierea unui grafic de lucru realist din partea constructorilor.

2. Nerespectarea termenelor de plată conform calendarului
prevăzut în contract

Impactul acestui risc este mediu, măsurile pentru diminuarea
riscului este conceperea unui grafic de rambursare care ia în
considerare eventualele întârzieri ale rambursării sumelor,
astfel încât sustenabilitatea proiectului să fie asigurată şi în
perioadele de întârziere a rambursărilor.

3.  Întârzieri în procedurile de achiziţii a contractelor de furnizare
servicii, bunuri sau lucrări.

Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita
întârzierile în organizarea procedurilor de achiziţii, graficul de
realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi identificaţi din
timp posibilii furnizori şi se va încerca o comunicare cât mai
transparentă cu aceştia.

4.  Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în
graficul de timp aprobat şi în cuantumul financiar stipulat în
contractul de lucrări.

Acesta este un risc cu un impact semnificativ, pentru a evita
acest risc este necesar ca din etapa de elaborare a
documentaţiei de finanţare graficul Gantt al proiectului şi
bugetul estimat de costuri să fie elaborate realist şi pe baza
unor input-uri certe. În acest sens, introducerea rezervelor
financiare şi de timp este o măsură preventivă. În condiţiile în
care prevenirea acestui risc nu constituie o măsură oportună şi
realistă, în contractul încheiat cu constructorul trebuie stipulate
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

clauze de penalitate şi denunţare unilaterală (reducerea
riscului).

5.  Erori la estimarea cantităţilor de lucrări sau la preţuri. Acesta este un risc cu probabilitate mică.Pentru a evita acest
risc se prevede contractarea unui proiectant cu cu experienţă şi
la proiect  sunt prevăzute ofertele de preţ, pentru lucrările de
intervenţie/ echipamente prevăzute, care nu se încadrează în
standardele de cost.

6. Scăderea populaţiei preşcolare prin reducerea natalităţii. Acest risc este unul mediu. Măsuri de atenuare a riscului din
punct de vederea a investiţiei este îmbunătăţirea infrastuctuii
clădirii şi îmbunăţirea calitativă a serviciilor instituţiei pentru a
putea atrage cât mai mulţi copii.

7.  Scăderea populaţiei preşcolare prin emigrare. Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare vor
fi atingerea obiectivelor din strategia locală din care face parte
şi stimularea şi susţinerea educaţiei din oraş. Investiţii în
infrastructura de educaţie, constituirea unui fond de excelenţă
care să ofere granturi pentru profesori şi elevi, stimularea
conexiunii între mediul de afaceri şi sistemul educaţional
preuniversitar. Din punct de vederea a investiţiei este
îmbunătăţirea extinderea infrastuctuii clădirii şi îmbunăţirea
calitativă a serviciilor instituţiei.

8. Lipsa personalului didactic calificat. Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare ar fi
îmbunătăţirea infrastuctuii clădirii şi îmbunăţirea calitativă a
serviciilor instituţiei

9. Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
spre alte domenii de activitate mai bine retribuite, din cauza
unei slabe motivări financiare.

Probabilitatea acestui risc este medie. Măsuri de atenuare ar fi
îmbunătăţirea infrastuctuii clădirii  şi îmbunăţirea calitativă a
serviciilor instituţiei prin dezvoltarea profesională a personalului
didactic şi evoluţia în carieră.

10.  Forţa majoră. Probabilitatea acestui risc este mică. Măsuri de atenuare:
proceduri de gestionare a crizei la faţa locului - prevederi
contractuale clare referitoare la situaţii de forţă majoră.

EGALITATE DE ŞANSE

Pe toată durata pegătirii şi implementării proiectului, se va asigura respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de
tratament egal între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii.În cadrul  grădiniţei se respectă egalitatea de şanse şi de tratament
între angajaţi,femei şi bărbaţi,în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, cât şi la înscrierea copiilor în unitate, precum şi pe toata perioada
de învătământ.Se pune un accent mare pe creşterea gradului de conştientizare a cadrelor didactice privind consilierea vieţii de
familie.Solicitantul şi Beneficiarul se obligă să respecte legislaţia privind egalitatea de şanse şi de gen,precum şi nediscriminarea,conform
prevederilor din materialele POR şi a legislaţiei în domeniu.Solicitantul şi Beneficiarul se obligă să promoveze principiul egalitaţii de şanse
şi de gen prin: - în formarea echipei de implementare a proiectului s-a transpus principiul egalităţii de gen, asigurându-se echilibrul de
gen.- ţinând cont de componenta etnică a zonei de implementare materialele de informare vor fi elaborate bilingv (RO/HU).- remuneraţia
va fi egală pentru femei şi bărbaţi pentru muncă egală,- egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă: în
cazul angajării de personal nou, aceasta nu se realizează în favoarea unuia dintre sexe,fiecare având oportunităţi egale de formare şi
dezvoltare profesională.În privinţa condiţiilor de muncă se aplică principiul egalităţii de tratament.Achiziţiile se vor realiza respectând
legislaţia privind achiziţiile publice.Dotările achiziţionate nu reprezintă risc de excluziune socială.

Egalitate de gen

Beneficiarul va asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în toate etapele proiectului,prin contractarea serviciilor
şi lucrărilor din proiectul propus şi în alocarea personalului propriu pentru coordonarea implementării proiectului.Nediscriminarea va fi
asigurată şi în cadrul echipei de proiect,fiind formată în funcţie de experienţă şi competenţă.În cadrul derulării activităţilor de reabilitare se
vor garanta acces egal persoanelor, fără discriminare de orice fel la activităţile proiectului. Se vor desfăşura programe specifice de
creştere a gradului de conştientizare şi sensibilizare, discuţii despre lumea persoanelor cu dizabilităţi. Atât elevii, cât şi personalul
grădiniţei beneficiază de drepturi garantate prin lege, ce asigură egalitatea de şanse şi nediscriminarea. Preşcolarii au numeroase

Nediscriminare

Principii orizontale
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oportunităţi de a participa neîngrădit la diferitele activităţi desfăşurate în cadrul grădiniţei,  promovând dreptul şi accesul la educaţie şi
informare, respectiv promovând egalitatea de şanse.În cadrul grădiniţei se asigură condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de
discriminare în implementarea proiectului prin accesul nediscriminatoriu la educaţie, promovarea egalităţii de participare la procesul
educaţional se desfăşoară întocmai în spiritul legislaţiei în vigoare.

Conform Strategiei europene a dizabilităţii şi  art. 7 al Regulamentului nr. 1303/2013,“pe toată durata pregătirii şi implementării
programelor se va ţine seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap”, beneficiarul în cadrul proiectului  respectă
principiul egalităţii de şanse pentru persoanele cu dizabilităţi, asigurând accesul în clădirea grădiniţei a tuturor comunităţilor, persoanelor
cu dizabilităţi în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni. Prin obiectivele proiectului se respectă şi obiectivele generale ale Strategiei
naţionale “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", respectiv promovarea educaţiei şi formării profesionale favorabile
incluziunii la toate nivelurile şi a învăţării de - a lungul vieţii pentru persoanele cu dizabilităţi”. Clădirea va fi adaptată conform prevederilor
legale în domeniu, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la mediul fizic. Prin intervenţiile propuse se va
rezolva accesul persoanelor cu handicap locomotor în clădire. Astfel atât accesul principal de pe faţada sud-vestică cât şi accesul
secundar de pe faţada sud-estică vor fi dotate cu rampă de acces. Se va amenaja un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi.
Pentru persoanele cu deficienţe vizuală se vor monta plăcuţe cu inscripţie Braille, pentru indicarea direcţiilor din holul principal de primire.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Proiectul de faţă nu se realizează în apropierea sau în cadrul unui sit Natura 2000. Proiectul a primit Clasarea notificării
Nr.507/2018 emis de Agenţia de Protecţia Mediului Covasna.

Protecţia biodiversităţii

S-au ales optiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizarii resurselor si cele mai durabile, implementarea unor solutii
prietenoase cu mediul înconjurator. S-au avut in vedere utilizarea de materiale sustenabile si utilizarea lor eficienta. Se va promova
imprimarea fat[-verso a documentelor, limitarea impactului negativ al transportului prin folosirea mijloacelor de comunicare electronica.
Prin dotarea fiecarei grupe, anexe cu cosuri de gunoi selective se doreste sporirea colectarii deseurilor selectionat. In curtea gradinitei se
vor monta suporturi pentru biciclete, pentru sporirea folosirii acestui tip de transport. Prin dotarea chiuvetelor in bai cu senzor respectiv
folosirea becurilor de tip LED se doreste ridicarea eficientei  energetice al cladirii.Prin termoizolarea propusa se doreste reducrea emisiei
de CO2-prin reducerea energiei necesare incalzirii constructiei.
Gradinita pune un accent foarte mare pe educatia copiilor privind protejarea mediului inconjurator, colectarea selectiva a deseurilor.
Prescolarii participa la diferite evenimente, programe a caror obiect este educatia ecologica si de protectie a mediului. Prescolarii
participa an de an in cadrul programului “Zilele verzi ” organizat de liceul la care sunt arondaţi.Gradiniţa este membru al programului
“Patrula de reciclare”, astfel promoveaza colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca gest
responsabil fată de mediul inconjurator si fata de comunitate.Gradiniţa prin Liceul Teologic Reformat, entitate la care este arondata, are
contract incheiat cu Tega SA pentru prestarea activităţii de colectare transport şi depozitare deseuri inclusiv deseuri precolectate selectiv.

Utilizarea eficientă a resurselor

Una dintre cele mai mari amentinţări asupra mediului, cadrului social şi economic o constituie schimbările climatice, a căror cauza
principală o constituie majorarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Schimbările climatice se datorează în special activităţii umane, în
principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan,etc), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Prin
măsurile luate în direcţia evitării poluării mediului, protecţiei şi eficienţei resurselor folosite, proiectul contribuie la scăderea emisiilor de
gaze cu efect de seră. Conform auditului energetic emisiile de CO2 (raportate la energia finală) pot scădea, de la 121,18kg/mp/an până la
71,94 kg/mp/an. Acest obiectiv poate fi realizat prin reducerea cantităţilor de combustibili convenţionali folosiţi pentru încălzire, pentru
producerea de energie electrică, etc. La executarea lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător prin
întreţinerea curentă a utilajelor. Prin reabilitarea clădirii, termoizolarea, schimbarea tâmplăriei, instalaţiilor termice, electrice, amenajarea
terenurilor din jurul clădirilor, a curţii grădiniţei şi prin măsurile propuse, acest proiect va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră şi la adaptarea, atenuarea la schimbările climatice.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Grădiniţa se situează în partea centrală a oraşului. Această zonă nu este caracterizată de o incidenţă frecventă a dezastrelor naturale.Cu
toate acestea, în desfăşurarea activităţilor proiectului, se va avea în vedere analizarea şi gestionarea riscurilor, pentru a reduce
vulnerabilitatea în faţa dezastrelor şi asigurarea demersurilor care sprijină pregătirea, prevenirea şi atenuarea riscurilor la toate nivelurile.
În zonă, în apropierea amplasamentului nu există factori naturali care să reprezinte un potenţial risc de dezastre.Conform expertizei
tehnice realizate clădirea nu se încadrează în categoria I de risc seismic, structura de rezistenţă este în stare bună, riscul de a fi afectat
de seisme este minim. Clădirea nu este amplasată în zonă inundabilă, riscul de a fi afectat de inundaţii este redus. Prin utilizarea unor
materiale rezistente la foc pentru realizarea termoizolării, riscul de incendiu va fi redus după finalizarea investiţiei. Proiectul prevede
măsuri de creştere a eficienţei energetice a clădirii, soluţii pentru instalaţiile aferente clădirii şi măsuri conexe: lucrări de izolare termică,
înlocuirea tâmplăriei. În cadrul elaborării documentaţiei tehnice se va ţine cont de întroducerea de măsuri în vederea creşterii capacităţii
de rezistenţă şi protecţie la dezastre. Rezultatele proiectului nu sunt vulnerabile faţă de dezastre, iar în cazul lucrărilor de infrastructură se
vor lua măsuri adecvate de protecţie, de ex. zgomotul produs de utilaje se va încadra în limitele prevăzute de lege.Prin măsurile
întreprinse în cadrul proiectului nu va fi afectat biodiversitatea zonei.Terenul afectat va fi readus la starea iniţială.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie
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Managementul proiectului va fi asigurat de o echipa de proiect din partea solicitantului. Municipiul Sfântu Gheorghe are o experienţa relevantă
în managementul proiectelor, s-au finalizat cu succes implementarea a peste 15 proiecte, din sesiunea 2007-2013. Echipa de implementare va
fi compusă din cinci persoane:
-1 manager de proiect,
-1 asistent manager proiect,
-1 responsabil financiar,
-1 responsabil achiziţii publice,
-1 responsabil tehnic.
Echipa de implementare, care va asigura managementul proiectului este numită prin dispoziţia primarului înaintea depunerii cererii de
finanţare. Atribuţiile fiecărui membru al echipei de implementare regăsindu-se în fişele de post anexate. Responsabilii răspund în mod colectiv
pentru realizarea proiectului. La stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei se ţine cont de competenţa şi experienţa profesională a
acestora, în special în ceea ce priveşte managerul de proiect, responsabilul cu activităţile financiar-contabile respectiv cu achiziţiile publice şi
tehnice. Echipa de proiect este responsabilă în primul rând de coordonarea, controlul activităţii executanţilor (subcontractorilor) selectaţi în
urma procedurilor de achiziţie publică. Având în vedere faptul că proiectul trebuie finalizat până la un termen bine stabilit, la fixarea datelor
limită din calendarul activităţilor riscurile şi eventualele obstacole posibile trebuie analizate. Pe tot parcursul derulării proiectului va fi asigurată o
comunicare permanentă cu finanţatorul, cu proiectanţii, dirigintele de şantier, furnizori, firma de construcţii. Echipa de management al
proiectului va lucra pe baza planurilor elaborate după semnarea contractului de finanţare. Activitatea de monitorizare se va realiza în paralel
atât la subactivităţile proiectului cât şi la activităţile proiectului la toate nivelele de implementare. Procedura de monitorizare a acestor persoane
va presupune elaborarea de rapoarte la fiecare 6 luni, începând de la data semnării contractului de finanţare. Aceste rapoarte vor fi elaborate şi
analizate de echipa de implementare şi înaintate conducerii.Totodată, managerul de proiect va informa săptămânal primarul/viceprimarul
municipiului. Managerul de proiect va asigura monitorizare la nivelul tuturor activităţilor proiectului prin urmărirea indicatorilor de rezultat pentru
fiecare activitate în parte. Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informaţiilor şi documentelor de verificare a indicatorilor de
rezultat, stabilit pentru fiecare activitate şi subactivitate în parte. Specialiştii vor monitoriza şi vor evalua activităţile specifice domeniilor lor de
specializare şi vor înainta rapoartele de evaluare despre stadiul de realizare a activităţilor pentru care răspund. Echipa de  proiect va  urmării
ca: - strategia de management să fie adecvată atingerii obiectivelor specifice şi celui general - rezultatele aşteptate, indicatorii de realizare să
fie atinse - activităţile desfăşurate să fie în concordanţă cu activităţile previzionate - decontarea cheltuielilor etapelor să se realizeze conform
cerinţelor finanţatorului.

Managerul proiectului supraveghează, coordonează  activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane şi materiale necesare bunei
desfăşurări a acestuia şi informează conducerea instituţiei despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul său. Managerul
de proiect îşi va asuma responsabilitatea globală pentru coordonarea proiectului, astfel încât să se obţină rezultatele aşteptate în limitele unui
anumit buget şi timp. În acest sens el va asigura derularea proiectului în parametrii stabiliţi, va supraveghea respectarea condiţiilor contractuale
stabilite de autoritatea contractantă şi de nevoile proiectului. Managerul de proiect este subordonat primarului. Participă la toate fazele
proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului.
Responsabilităţile principale a managerului de proiect sunt:
- De  a asigura implementarea  cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect;
- Stabileşte sarcinile şi responsabilităţile membrilor echipei de implementare, conform fişelor de post;
- Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi redactează rapoartele de progres sau alte rapoarte solicitate de
Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau conducerea instituţiei;
- Informează conducerea instituţiei despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
- Supraveghează activitatea zilnică a proiectului asigurând resursele umane şi materiale necesare bunei desfăşurări a acestuia ; Gestionează
proiectul în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul.
Pentru postul de manager de proiect se necesită studii superioare de lungă durată şi  experienţă în implementarea proiectelor ce vizează
lucrări de construcţie, reabilitare.

Asistentul manager va asigura colectarea la timp a informaţiilor şi documentelor de verificare a indicatorilor de rezultat stabilit pentru fiecare
activitate şi sub- activitate în parte.  Este subordonat managerului de proiect . Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea
documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului. Asigură interfaţa dintre managerul de proiect, membrii
echipei de proiect, organism intermediar, autoritate contractantă şi colaboratori interni şi externi. Responsabilităţile principale al asistent
managerului sunt:
- Întocmeşte şi redactează notificările şi adresele de corespondenţă în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea, înregistrarea
corespondenţei/documentelor, multiplicarea de materiale,  prelucrarea şi transmiterea de mesaje sau informaţii, expedierea corespondenţei
prin fax, e-mail sau poştă;
- Asigură realizarea activităţilor de informare şi publicitate în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi a Manualului de Identitate
Vizuală;
- Transmite Organismului Intermediar/Autorităţii de Management rapoartele de progres, cererile de plată/rambursare, organizează vizitele de
monitorizare;
- Convoacă participanţii la şedinţele de lucru, participă la şedinţele de lucru şi redactează procesele-verbale/notele privind întâlnirile de lucru;
 Pentru acest post se solicita studii superioare de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe de operare pe calculator.

Responsabilul financiar se asigură de îndeplinirea atribuţiilor financiare legate de facturare, evidenţă contabilă, decontare şi de redactarea
raporturilor financiare. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilităţile principale al acestuia sunt:
 -Ţine evidenţa contabilă a proiectului; Înregistrează în contabilitate toate operaţiunile/acţiunile/activităţile/lucrările legate de implementarea
proiectului;
 - Împreună cu managerul de proiect urmăreşte şi răspunde de utilizarea în condiţii de legalitate a fondurilor alocate prin contractul de finanţare;
- Asigură gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacţiilor financiare legate de implementarea proiectului;
- Întocmeşte documentele specifice pentru efectuarea decontărilor şi a rambursărilor cu firmele contractate, Autoritatea de Manangement,
Organismul Intermediar; Verifică eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare, conform bugetului proiectului
- Gestionează proiectul din punct de vedere financiar şi în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze proiectul,
pregăteşte documente solicitate de acestea. Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe de operare
pe calculator.

Responsabilul de achiziţii se va asigura că procedurile de achiziţie publică vor fi conform legislaţiei în vigoare. Se va asigura de respectarea
tuturor normelor în vigoare şi cerinţelor finanţatorului. Este subordonat managerului de proiect. Responsabilităţile principale al acestuia sunt:
- Asigură derularea procedurilor de achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, in cadrul proiectului, conform legislaţiei şi a procedurilor aferente;
Pregăteşte termeni de referinţă pentru achiziţii, liste, scrisori de invitaţie, proiecte de contracte şi rapoarte de evaluare de oferte tehnice şi
financiare,
 - Asigură publicarea anunţurilor de achiziţii şi furnizează informaţii necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;
- Întocmeşte documentaţia de participare la licitaţii în calitate de operator economic pentru licitaţiile de produse si servicii publicate pe SEAP
(formulare specifice, oferte financiare, oferte tehnice); Pentru acest post se solicită studii superioare de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe
de operare pe calculator.

Responsabilul tehnic va răspunde de organizarea, controlarea respectării normelor tehnice şi a datelor limită fixate. Participă la toate fazele
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proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului; Este subordonat
managerului de proiect. Responsabilităţile principale al acestuia sunt:
- Urmăreşte faza de proiectare, colaborează cu proiectanţii, experţii implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice; Verifică  documentaţiile
tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziţie;
- În colaborare cu diriginţii de şantier urmăreşte şi verifică respectarea proiectului tehnic şi a termenelor de execuţie a lucrărilor, încadrarea lor
în graficul de execuţie şi respectarea clauzelor contractului de execuţie, prin evaluări şi vizite la faţa locului;
- Analizează periodic respectarea indicatorilor tehnici ai proiectului, participă la fazele determinante ale lucrărilor;
- Participă la recepţia lucrărilor atât la terminare cât şi la expirarea perioadei de garanţie Pentru acest post se solicită studii superioare tehnice
de lungă sau scurtă durată şi cunoştiinţe de operare pe calculator.

În cadrul proiectului se vor  etapiza  următoarele faze de realizare: reabilitarea şi extinderea clădirii, respectiv lucrări de amenajări
exterioare.
Astfel se propun lucrări de demolare şi de construire pentru reorganizarea funcţională al spaţiilor existente - construcţia adăpostind în
continuare 3 săli de grădiniţe cu toate anexele necesare funcţionării adecvate: hol/spaţiu de primire comun pentru cele 3 săli cu dulapuri
pentru hainele copiilor, grup sanitar pe sexe cu acces uşor pentru toţi copiii, oficiu de încălzire a hranei pentru copii, un izolator, birou
administrativ respectiv depozit.Se propune extinderea contrucţiei pe latura estică cu un corp de 30 mp adăpostind o sală de metodologie.
Accesele clădrii vor fi reorganizate în aşa fel încât atât funcţional cât şi estetic să satisfacă cerinţele beneficiarului.Se propun lucrări de
amenajări exteriore: sistematizare verticală, construirea unei împrejmuiri şi porţi, mobilarea unui teren de joacă şi construirea unui depozit
în colţul sud estic al parcelei.
Se propun lucrări de restaurare la nivelul finisajelor interioare şi exterioare, respectiv lucrări privind ridicarea eficienţei energetice: astfel
se propune termoizolarea planşeului sub pardoseală respectiv peste parter, schimbarea tâmplăriei existente.La nivelul finisajelor
interioare se propune restaurarea tencuielii interioare şi refacerii placajelor ceramice (faianţă) în zonele umede (bucătărie şi baie).Se
propune schimbarea învelitorii, refacerea streaşinii respectiv tuturor accesorilor învelitorii: pazii, placaj de tablă, jgheab şi burlan etc.
Şarpanta se va extinde în aşa fel încât accesele de pe faţada sud vestică să fie acoperite respectiv. Se va restaura tencuiala exterioară
având o grijă mare în păstrarea decoraţiilor existente.
Se propun lucrări de eficientizare al instalaţiilor existente: spălarea corpurilor de încălzire existente, folosirea corpurilor de iluminat mai
eficiente de cele existente, schimbarea centralei termice respectiv al boilerului pentru echipamente mai eficiente.
Extinderea nouă propusă pe latura estică se va lega de construcţia existentă atât la nivelul şarpantei cât şi la parter. În cazul extinderii se
vor folosi finisaje interioare şi exterioare în concordanţă cu finisajele construcţiei existente.
În colţul sud-estic al parcelei se propune construirea unui depozit. În această construcţie se vor depozite unelte şi echipamentele de
întreţinere a grădinii.
Extinderea (terasa de acces şi sala metodologică) şi anexa nouă propusă (depozitul) respectă specificul limbajului arhitectural din zonă
prin volumetrie, materiale folosite respectiv aspectul exterior.
Sistemul constructiv:
Sunt necesare următoarele intervenţii:
-Se vor demola pereţii de compartimentare existentă
-Se va crea un gol de fereastră în peretele exterioară nord-vestică a clădirii
-Se va crea un gol de uşă în peretele transversal interior
-Se vor înzidii trei goluri de uşă în zidul longitudinal
-Se va crea un gol de uşă de acces
-Se va construi o extindere de cca. 30 mp la partea estică a clădirii
Pereţii propuşi pentru demolare nu au rol în structura de rezistenţă a construcţiei, iar noile pereţi de compartimentare vor fi pereţi de
structură uşoară tip sandwisch: pereţi de gips carton pe structură metalică. Se vor astupa unele goluri respectiv se vor crea goluri noi aşa
cum se prezintă pe piesele desenate. Aceste intervenţii sunt necesare datorită schimbărilor funcţionale a sălilor amenajate. Se va avea o
grijă în astuparea golurilor, zidăria nouă se va realiza în toate grosimea peretelui. Golurile noi vor primi buiandrugi.
Şarpanta existentă se va restaura.
Terasa de acces propusă va avea soclu de piatră şi placă de beton armat peste care va avea o structură din grinzi de lemn. Şarpanta
terasei se va realiza tot în continuarea şarpantei existente a casei.
Depozitul propus în colţul sud estic va avea structură din grinzi de lemn pe fundaţii punctuale. Şarpanta de lemn se va realiza într-o
singură pantă.
 Finisajele interioare:
- Se va reface scara de acces.
- În subsol se va aşeza o pardoseală de cărămidă în pat de nisip, peste un strat nou de balast.
-Pereţii şi tavanul de piatră respectiv cărămidă aparentă vor fi curăţaţi, resrostuiţi şi lăsaţi aparenţi.
Parterul - Se va termoizola planşeul parterului atât sub pardoseală cât şi spre şarpantă. Sălile de grădiniţă vor avea pardoseală de PVC,
la fel şi biroul, izolatorul respectiv sala metodologie. Holul - Spaţiul de primire, Depozitul, Oficiul şi Grupurile Sanitare vor avea pardoseală
de gresie.
- În sălile de grădiniţă se va realiza o galerie din structură de lemn.
Podul - va rămâne neutilizat.
Finisajele exterioare:
- Se va restaura şi extinde şarpanta de lemn după care se va reface învelitoarea casei.
- Se va curăţa, restaura tencuiala exterioară.
- Se va curăţa soclul de piatră naturală, unde este nevoie se va rerostui.
- Grinzile de lemn aparente (de ex.structura de lemn al terasei acoperite) vor fi trataţi antiseptic şi ignifug, vor avea culoarea naturală.
- Extinderea propusă va primi o termoizolaţie exterioară de 15 cm, care se va tencui şi vopsi alb.
- Depozitul din curte va avea soclu de piatră, pereţi exteriori placaţi cu lambriu de lemn de culoare natur, respectiv învelitoare de ţiglă
ceramică.
- Se va schimba tâmplăria existentă, atât ceea interioară cât şi ceea exterioară.
 Amenajări exterioare construcţiei:
-Se propun lucrări de amenajare a terenului - mişcarea terenului cu scopul de avea acces uşor de la nivelul porţii la terasa acoperită.
-Se va construi împrejmuire şi poartă nouă.
-Se va amenaja un loc de joacă pentru copii.
- După lucrările de construcţii se va reface vegetaţia.
Tuturor intervenţiillor le corespund cheltuieli eligibile. În cadrul proiectului execuţia de lucrări nu a fost demarată.
În cadrul caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de reabilitare va fi specificat, ca ofertantul să ia în calcul în  elaboarea graficului
de execuţie ca lucrările să nu perturbe activitatea educaţională (din cadrul imobilului) pe timpul execuţiei lucrărilor.În acest sens lucrările

Descrierea investiţiei
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interioare vor fi executate în timpul vacanţelor şcolare,iar cele exterioare pot fi executate pe tot parcursul anului şcolar.Activitatea
educaţională se va desfăşura în spaţii care nu vor fi afectate în acel moment. Înainte de începerea lucrărilor se vor discuta detaliat modul
de realizare a evacuării depozitelor şi mobilierului, conform discuţiilor purtate între reprezentanţii grădiniţei, beneficiarul investiţiei şi
constructorul.Evacuarea mobilierului va fi asigurat de personalul propriu al grădiniţei.

Descriere tehnică a proiectului

Descrierea tehnică a echipamentelor este prezentată în DALI. Echipamentele cuprinse în DALI se referă la:
Alimentarea cu apă- schimbarea instalaţiilor interioare de alimentare cu apă şi canalizare.
Instalaţii sanitare – Obiectele sanitare vechi se vor schimba.
Instalaţii termice – achiziţionarea unei centrale termice.
Instalaţii electrice - se vor schimba instalaţiile electrice din imobil.
Instalaţia de legare la pământ şi paratrăsnet
Supraveghere video-
Sistem voce date-se prevede un sistem de date, telefon.
Dotarea sălilor cu materiale didactice şi birotică
Realizarea de rampă şi grup sanitar pentru persoanle cu dizabilităţi
Realizarea de lucrări de amenajare exterioare teren de joacă, echipat cu mobilier adecvat vârstei preşcolarilor din materiale ecologice.
Lucrările vor fi executate pe baza de Proiect Tehnic, cu detalii de execuţie întocmit de un specialist, verificat conform legislaţiei în
vigoare.

Maturitatea proiectului

Pentru proiectul de faţă  Documentaţia tehnică (faza DALI) şi indicatorii tehnico-economici au fost aprobate de Consiliul Local al
Municipiului Sfantu Gheorghe prin Hotărârea nr. 257/2018.
Documentaţia tehnică curpinde următoarele studii tehnice:
- Raport de Audit Energetic
- Studiu geotehnic
- Studiu topografic
- Expertiză tehnică
Solicitantul nu va achiziţiona servicii de management pentru implementarea proiectului de faţă, deoarece există deja o echipă cu
experienţă la nivelul instituţiei, membrii acesteia fiind desemnaţi prin Dispoziţia primarului nr. 1019/2018. Fişele de post şi CV-urile
membrilor echipei sunt ataşate la proiect.

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

A fost obţinut Certificatul de Urbanism nr.22 din 31.01.2017
A fost obţinută Clasarea notificării Nr.507/29.08.2018 emisă de Agenţia de Protecţia Mediului Covasna;
S-a luat în evidenţă proiectul de arhitectură de către OAR sub nr.106-9382 din 24.08.2018.
A fost obţinut Avizul favorabil cu nr.43/30.08.2018  din partea Ministerul Educaţiei Naţionale privind necesitatea şi oportunitatea
proiectului „Reabilitarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor”.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

Nu este cazul.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

Nu este cazul.

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Rezumat revizuiri aplicaţie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Indicatori prestabiliţi
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Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Rata brută de cuprindere în
învăţământul preşcolar (3-5 ani) în
mediul urban

%

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Persoane 72.00 36 36Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de
sprijin (educaţie prescolara)

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Valoare
referinţă

Număr beneficiari participanţi la procesul educaţional per. 68.002017 72.00 36 36

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

bc.Infrastructură educaţională de ciclu preşcolar 1.00

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1911980517

Titlul achiziţiei: Contractare servicii de informare şi publicitate

Contract pentru toate anunţurile publice a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru o perioadă de un an,
în două limbă (Română, Maghiară)

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,570.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

4 Ianuarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Ianuarie 2018

11 Ianuarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1707551034

Titlul achiziţiei: Achiziţionare servicii de informare şi publicitate

Achiziţionare servicii de informare şi publicitate pentru panourile de identitate vizuală (panou
informative 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm)

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 6,429.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2020

 Ianuarie 2020Dată semnare contract:

Plan de achiziţii
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2085682442

Titlul achiziţiei: Achiziţionare servicii de audit financiar

Achiziţionarea serviciilor de audit de la un prestator / auditor autorizat pentru auditarea proiectelor cu
finanţare comunitară

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,999.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 512015614

Titlul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic

Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnicDescrierea achiziţiei:

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portanteCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2020

 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 328036362

Titlul achiziţiei: Achiziţionarea dotarilor

Se vor achizitiona produse de mobilier, articole şi echipamente, pachete soft şi sisteme informatice
conform listei.

Descrierea achiziţiei:

31711000-3 - Accesorii electronice , 44410000-7 - Articole pentru baie şi bucătărie , 31710000-6 -
Echipament electronic , 39161000-8 - Mobilier pentru grădiniţe , 48000000-8 - Pachete software şi
sisteme informatice

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 206,774.29 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2021

 Iulie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 4012550245

Titlul achiziţiei: Contractarea serviciilor de elaborare DALI

Contractarea serviciilor de elaborare DALI.Descrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publiceCPV:

Tip contract: Servicii
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Valoare contract: 15,013.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

23 Decembrie 2016Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 27 Decembrie 2016

30 Decembrie 2016Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 541392428

Titlul achiziţiei: Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţie

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic, asistenţă din partea proiectantului şi lucrarea
de execuţie

Descrierea achiziţiei:

45214100-1 - Lucrări de construcţii de grădiniţe , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 1,753,250.79 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 309191681

Titlul achiziţiei: Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier

Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantierDescrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 16,751.63 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2020

 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2640628823

Titlul achiziţiei: Analiza Cost Beneficiu

Analiza Cost BeneficiuDescrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,379.05 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 Sztakics Éva-Judit 242101

asistent managerAsistent manager proiect2 Antal Delin-Ionela 334303

consilier tehnicResponsabil tehnic3 Grigorescu Gabriela 215313

analist financiarResponsabil financiar4 Pataki Zsuzsa 241305

expert achizitii publiceResponsabil achiziţii publice5 Bálint Réka 214946

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Sztakics Éva-Judit

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii:  •Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de
finanţare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaşte şi aplică prevederile ghidului specific
dedicat liniei de finanţare, respectiv legislaţia aferentă în vigoare, urmăreşte instrucţiunile emise de
către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entităţi; • Asigură
implementarea cu succes a proiectului în vederea atingerii rezultatelor planificate prin proiect; •
Stabileşte sarcinile şi responsabilităţile membrilor echipei de implementare, conform fişelor de post;
• Începând din faza de elaborare coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct
echipele tehnice, consultanţii, proiectanţii şi alţi colaboratori implicaţi; • Asigură executarea la timp a
activităţilor; • Participă la şedinţele de lucru a echipei de implementare şi la toate evenimentele
proiectului

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în elaborarea şi/sau implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene - 0 ani

Curriculum vitae

Educaţie

  2004 -   2006 Diplomă de master - Administraţie publică

Universitatea Europeană Drăgan

Str. Ion Huniade nr. 2,  Judeţul Timiş, cod poştal -, judeţul Timiş, România

  1998 -   2001 Diplomă de licenţă în Informatică aplicată

Universitatea Transilvania - Facultatea de Electrotehnică

Str. Politehnicii nr. 1, Municipiul Braşov, cod poştal -, judeţul Braşov, România

  1990 -   1994 Diplomă de licenţă Inginer mecanică fină

Universitatea Transilvania din Braşov - Facultatea de Mecanică

Str. Politehnicii nr. 1, Municipiul Braşov, cod poştal -, judeţul Braşov, România

  1984 -   1988 Diplomă de bacalaureat

Liceul de Matematică Fizică

Str. Kriza János nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Viceprimar  2004 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520008, judeţul Covasna,
România
Coordonarea activităţii Direcţiei De Finanţe Publice Municipale, Direcţiei de Proiecte, Strategii şi
Cultură.
Am participat ca Manager proiect în următoarele proiecte finanţate prin Programul Operaţional
Regional 2013-2017:
- Reabilitarea , modernizarea şi extinderea  clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul
Sfântu Gheorghe
- Restaurarea, refuncţionalizarea “Casei Bene” din Municipiul Sfântu Gheorghe
- Reabilitarea Căminului Zathureczky Berta din Municipiul Sfântu Gheorghe
Am participat ca Responsabil proiect în cadrul comisiei de coordonare şi monitorizare al
proiectelor:
- Crearea şi modernizarea infrastructurii de agrement Sugaş Băi, Municipiul Sfântu Gheorghe,
judeţul Covasna, utilităţi publice private,  finanţat prin POR 2007-2013
- Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea
unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe

Profesor  1990 -   2004

Grup Şcolar Economic şi Administrativ

Str. Crângului nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Activităţi desfăşurate în conformitate cu atribuţiile din Fişa Postului

Competenţe
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Aptitudini şi compeneţe
sociale

Membru fondator la două asociaţii culturale  - Asociaţia Culturală Kóréh Endre şi Asociaţia Könczei
László
- Preşedinte la ASOCIAŢIA VADON.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Coordonez activitatea a mai multor birouri din  cadrul Primăriei Sfântu Gheorghe, precum şi
activitatea instituţiilor de învăţământ din oraş.
Sunt membru în Comisia economică şi Comisia pentru învăţământ şi cultură al  Consiliului Local.
Experienţă în managementul de proiect, capacitate de analiză, sinteză, coerenţă în elaborarea
studiilor, aptitudini organizatorice şi de coordonare.

Abilităţi şi competenţe tehnice Capacităţi excelente de utilizare calculator. Bună stăpânire Microsoft Office, Outlook Express.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

germana B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Asistent manager proiectRol:2.

Nume persoană: Antal Delin-Ionela

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: • Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de
finanţare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaşte şi aplică prevederile ghidului specific
dedicat liniei de finanţare, respectiv legislaţia aferentă în vigoare, urmăreşte instrucţiunile emise de
către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entităţi; • Asigură interfaţa
dintre managerul de proiect, membrii echipei de proiect, organism intermediar, autoritate
contractantă şi colaboratori interni şi externi; • Preia, înregistrează şi distribuie la compartimentele
implicate/persoanelor responsabile corespondenţa privind proiectul implementat; • Întocmeşte şi
redactează notificările şi adresele de corespondenţă în cadrul proiectului, se ocupă de clasarea,
înregistrarea corespondenţei/documentelor, multiplicarea de materiale, prelucrarea şi transmiterea
de mesaje sau informaţii, expedierea corespondenţei prin fax

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Competenţe solicitate Cunoştiinţe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educaţie

  2006 -   2007 Master în domeniul Administrarea Afacerilor

Universitatea Babeş-Bolyai - Facultate de Business

Str. Strada Teodor Mihali 58-60,   nr. 58-60, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj,
România

  2004 -   2005 Economist licenţiat în profilul economic

Universitatea Babeş-Bolyai- Facultatea de Business

Str. Teodor Mihali nr. 58-60, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400591, judeţul Cluj, România

  1998 -   2001 Economist în profilul economic, specializarea management

Universitatea babeş-Bolyai- Colegiul Universitar Economic Sfântu Gheorghe

Str. Stadionului nr. 14, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Inspector de Specialitate  2016 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520008, judeţul Covasna,
România
Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor. Urmărirea posibilităţilor de finanţare,
identificarea, selectarea şi procurarea informaţiilor referitoare la programele UE sau a altor surse
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intrene/externe de finanţare, culegerea informaţiilor necesare proiectelor în derulare de la
compartimentele de resort, implementarea / managemntul proiectelor, evidenţa proiectelor
finalizate.
- Program Operaţional Regional 2014-2020 – Axa 3.1.B Asistent manager la două proiecte depuse
în cadrul POR 2014-2020 „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică - Colegiul
Naţional "Mihai Viteazul" - Internat şi Sală Festivităţi şi „Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi
reabilitare termică clădire-Liceul Teoretic "Mikes Kelemen" Corp B” şi Axa 10.1.B
- Interreg Danube Transnational Programme - „YOUMIG- Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale
şi promovarea cooperării în vederea abordării impactului migraţiei transnaţionale a tineretului” -
Asistent manager proiect
- HORIZON 2020 – „CLEVER Cities - Proiectarea participativă a soluţiilor ecologice ajustate la
nivel local pentru regenerare cu valoare adăugată, inclusivă din punct de vedere social în oraşe”

Administrator cont  2009 -   2016

Banca Comercială CARPATICA SA

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 33, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna,
România
- deschidere de conturi curente / carduri persoane fizice şi juridice
- constituire / lichidare de depozit pe termen pentru persoane fizice şi juridice
- decontarea  documentelor intra şi interbancare  pentru persoane fizice şi juridice
- promovarea şi vânzarea produselor de retail către clienţii băncii

Consilier economist  2008 -   2009

Societatea de Finanţare Rurală LAM – IFN SA

Str. Principală nr. 222, Ilieni, cod poştal -, judeţul Covasna, România

- controlul şi urmărirea bazei de date în aplicaţia de creditare, privind monitorizarea creditelor în
derulare
- verificarea îndeplinirii prevederilor regulamentului de creditare
- întocmirea situaţiilor periodice

Ofiţer vânzări produse de grup – retail  2003 -   2008

SC Bancpost SA - sucursala Covasna

Str. 1 Decembrie1918 nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

- promovarea şi vânzarea produselor de retail către angajaţii companiilor ce au încheiate convenţii
de plată a salariilor
- exploatarea oportunităţilor pentru vânzarea  produselor de grup
- efectuarea de vizite la companii, instituţii şi firme pentru prezentarea produselor retail

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale Posed aptitudini de comunicare cu oameni de diferite nivele, capacitate de adaptare , relaţionare şi
colaborare. Abilitatea de a lucra în echipă şi într-un mediu multicultural. Abilităţi dezvoltate datorită
domeniilor de activitate şi a mediului de lucru în care am luat parte.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Pot desfăşura activitate în echipă, posed capacitate de analiză, sinteză, coerenţa în elaborarea
studiilor. Experienţă în managemtul proiectelor

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Capacitate de utilizare calculator, fax, xerox, scanner. Bună stăpânire a utilizării Microsoft Office -
Word, Excel, PowerPoint, Outlook Express, Adobe Professional, a utilizării internetului, motoarelor
de căutare, reţelelor sociale şi a altor resurse web.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

germana A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Responsabil tehnicRol:3.

Nume persoană: Grigorescu Gabriela

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii: •  Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de
finanţare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaşte şi aplică prevederile ghidului specific
dedicat liniei de finanţare, respectiv legislaţia aferentă în vigoare, urmăreşte instrucţiunile emise de
către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte entităţi; • Urmăreşte faza de
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proiectare, colaborează cu proiectanţii, experţii implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice; •
Verifică documentaţiile tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziţie ; • Participă, ca
membru, în comisiile pentru achiziţii publice privind execuţia lucrărilor de investiţii, achiziţionare de
utilaje, echipamente şi dotări ; • Convoacă părţile interesate şi participă la predarea
amplasamentului ; • În colaborare cu diriginţii de şantier urmăreşte şi verifică respectarea proiectului
tehnic

Educaţie solicitată Studii superioare tehnice de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Competenţe solicitate Cunoştinţe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educaţie

  2012 -   2016 Diplomă de licenţă

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (Sfântu Gheorghe,
România)
Str. Spitalului nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

  2007 -   2011 Diplomă de bacalaureat

Liceul Economic-Administrativ „Berde Aron” (Sfântu Gheorghe, România)

Str. Crângului nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Consilier  2017 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

- Urmărirea realizării studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de
investiţii;
- Participarea la fazele determinante ale lucrărilor;
- În colaborare cu diriginţii de şantier urmăreşte şi verifică execuţia lucrărilor de investiţii;
- Participarea la recepţia lucrărilor atât la terminarea cât şi la expirarea perioadei de garanţie;
- Verificarea situaţiilor de lucrări şi confirmarea realităţii acestora;

Lucrător gestionar  2014 -   2015

SC CONSTANŢA SRL

Str. Pelicanului nr. 5, Municipiul Braşov, cod poştal -, judeţul Braşov, România

Asigurarea gestionării stoculului de marfă, introducerea mărfii în stoc pe baza documentelor de
intrare, vânzarea mărfii către client.
Promoter  2008 -   2016

SC Grup Şapte SA

Str. Ceahlău nr. 11, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Promovarea produselor şi implementarea promoţiilor pe piaţă.

Competenţe

Aptitudini şi competenţe
sociale

- Spirit de echipă;
- Rapiditate de integrare într-un mediu organizat;
- Putere de sinteză;
- Orientare spre client;
- Fluenţă în comuniacare

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

- Spirit organizatoric;
- Capacitatea unei bune colaborări cu colectivul;
- Eficienţă;
- Bune abilităţi de comunicare şi negociere

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Utilizare P.C.  Excel: foarte bine
                        Word: foarte bine
                        Power Point: foarte bine
                        Internet: foarte bine

Alte aptitudini şi  competenţe - Punctualitate
- Seriozitate
- Cunoaşterea foarte bună a mentalităţilor şi a pieţelor
- Persoană motivată şi flexibilă
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Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Responsabil financiarRol:4.

Nume persoană: Pataki Zsuzsa

Codul ocupaţiei: 241305 analist financiar

Atribuţii: • Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de
finanţare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaşte şi aplică prevederile ghidului specific
dedicat liniei de finanţare, respectiv legislaţia aferentă în vigoare, urmăreşte instrucţiunile cu
caracter financiar emise de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, sau alte
entităţi; • Ţine evidenţa contabilă a proiectului, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de
înregistrări contabile separate, cronologic şi sistematic pentru toate sursele de finanţare, folosind o
codificare adecvată a tuturor tranzacţiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu
reglementările în vigoare şi a prevederilor contractului de finanţare ; • Înregistrează în contabilitate
toate operaţiunile/acţiunile/activităţile/lucrările legate de implementarea proiectului ;

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Competenţe solicitate Cunoştiinţe de operare pe calculator

Curriculum vitae

Educaţie

  2011 -   2012 Diplomă de licenţă în Ştiinţe Administrative

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării
Str.  General Traian Moşoiu  nr. 71, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2003 -   2006 Diplomă de absolvire în Ştiinţe Administrative

Universitatea Babeş-Bolzai din Cluj Napoca, Colegiul Universitar din Sfântu Gheorghe

Str. Stadionului nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

  1994 -   1998 Diplomă de bacalaureat - Finanţe, contabilitate şi statistică

Grup Şcolar Economic Administrativ şi de Servicii

Str. Crângului nr. 30, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Consilier în cadrul Biroului buget  2011 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520008, judeţul Covasna,
România
Ţinerea evidenţei contabile pe subcapitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
Conducerea gestiunii materialelor, obiectelor de inventar, întocmirea lunară a balanţei mişcărilor.
Responsabil financiar în cadrul proiectului: “ Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie
electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor instituţii în Municipiul Sfântu Gheorghe”
Responsabil financiar în cadrul proiectului: “RARE – Schimbarea discursurilor, schimbarea
practicilor: Romii ca resursă umană”.

Agent de pază  2009 -   2011

Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe

Str. Lunca Oltului nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Paza obiectivului, a persoanelor, materialelor, bunurilor şi a valorilor aflate în imobil.

Operator întroducere, validare date  2008 -   2009
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SC Prod Spicom CO SRL

Str. Szentkereszthy Béla nr. 172/A, Arcuş, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Facturare şi conducere de contabilitate primară

Lucrător comercial  2007 -   2008

SC Cont Service SRL

Str. Daczo nr. 23, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Servirea clienţilor, conducerea gestiunii de bunuri din magazin.

Secretară  2007 -   2007

SC A&C Associated SRL

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 6, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Asigurarea comunicării între firma de contabilitate şi clienţi.

Asistent de calitate  2006 -   2007

SC Leineweber RO SRL

Str. Armata Română nr. 56, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Introducere, prelucrare date şi verificarea calităţii produselor

Lucrător comercial  2005 -   2006

SC Cont Service SRL

Str. Daczo nr. 23, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Servirea clienţilor, conducerea gestiunii de bunuri din magazin.

 Lucrător comercial  1998 -   2005

SC Mol Romania Petroleum Product  SRL

Str. 21 Decembrie 1989 nr. 77, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna,
România
Servirea clienţilor, conducerea gestiunii de bunuri din magazin

Competenţe

Competenţă şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de analiză, sinteză, coerenţă în elaborarea studiilor, experienţă dobândită în cadrul
proiectelor anterioare.

Competenţă şi abilităţi sociale Seriozitate, disciplină în muncă, capacitate de relaţionare, comunicare, colaborare, creativitate,
abilitate de a lucra în echipă, abilitate de a lucra cu uşurinţă într-un mediu multicultural.

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Bună stăpânire a utilizării Microsoft Office – Word, Excel, Outlook Expess.
Bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de cautare, reţelelor sociale şi alte surse Web.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil achiziţii publiceRol:5.

Nume persoană: Bálint Réka

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: • • Participă la toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei aferente cererii de
finanţare, până la închiderea finală a proiectului; • Cunoaşte şi aplică prevederile în domeniul
achiziţiilor publice al ghidului specific dedicat liniei de finanţare, respectiv legislaţia aferentă în
vigoare, urmăreşte instrucţiunile emise de către Autoritatea de Management, Organismul
Intermediar, sau alte entităţi; • Asigură derularea procedurilor de achiziţii de bunuri, servicii şi
lucrări, in cadrul proiectului, conform legislaţiei şi a procedurilor aferente; • Pregăteşte termeni de
referinţă pentru achiziţii, liste, scrisori de invitaţie, proiecte de contracte şi rapoarte de evaluare de
oferte tehnice şi financiare; • Asigură publicarea anunţurilor de achiziţii şi furnizează informaţii
necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor;

Educaţie solicitată Studii superioare de lungă sau scurtă durată - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Competenţe solicitate Cunoştinţe de operare pe calculator
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Curriculum vitae

Educaţie

  2016 -   2018 Diplomă de master în Administraţia Afacerilor

Universitatea Babeş-Bolyai - FSEGA Cluj-Napoca

Str. Teodor Mihali nr. 58-60, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2010 -   2010 Certificat- Bazele Managementului de proiect

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Str. Bulevardul Mircea Vodă  nr. 44, Municipiul Bucureşti, cod poştal 030167, judeţul Bucureşti,
România

  2008 -   2008 Certificat de absolvire - Expert achiziţii publice

Sc Expert Audit Group SRL

Str. Belvedere  nr. 1, Municipiul Oneşti, cod poştal -, judeţul Bacău, România

  1988 -   1994  Diplomă de licenţă - Metalurgie

Universitatea Transilvania Braşov - Facultatea de Ştiinţă şi Inginerie a Materialelor

Str. Universităţii nr. 1, Municipiul Braşov, cod poştal -, judeţul Braşov, România

  1984 -   1988 Diplomă de bacalaureat - Matematică - fizică

Liceul Matematică Fizică

Str. Kriza János nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Director executiv - Direcţia de Proiecte, Strategii, Cultură  2017 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520008, judeţul Covasna,
România
Am desfăşurat activităţi ca responsabil achiziţii publice în cadrul următoarelor proiecte
implementate de Municipiul Sfântu Gheorghe, în cadrul POR 2013-2017
- Restaurare şi refuncţionalizare Casa Bene din Municipiul Sfântu Gheorghe;
- Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó;
- Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul
Şcolar ” Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe;
- Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană Municipiul Sfântu Gheorghe;
- Dezvoltarea Mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea Sitului Industrial
Poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor;
- Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea
unor instituţiii în Municipiul Sfântu Gheorghe;
- SEEMIG - Tratarea efectelor migraţiei în Europa de Sud-Est;
- YOUMIG - Îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale şi promovarea cooperării în vederea abordării
impactului migraţiei transnaţionale a tineretului.

Consilier superior în cadrul Compartimentul de achiziţii publice  2008 -   2016

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal 520008, judeţul Covasna,
România
Activităţi desfăşurate în conformitate cu atribuţiile din Fişa Postului.

Şef sector ateliere şi formaţii de lucru  1994 -   2008

RAADP din Sfântu Gheorghe

Str. Crângului nr. 1, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Activităţi desfăşurate în conformitate cu atribuţiile din Fişa Postului.

Competenţe

Aptitudini şi competenţe
sociale

- Capacitate de relaţionare, colaborare
- Capacitate de organizator, coordonator
- Abilitatea de a lucra în echipă
Abilităţi dezvoltate datorită domeniilor de activitate şi a mediului de lucru în care am lucrat.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

- Capacitate de analiză, sinteză, coerenţă în elaborarea studiilor
- Experienţă în managementul de proiect
- Experienţă în livrarea de programe de training (experienţă dobândită în însuşirea colegilor noi)

Abilităţi şi competenţe tehnice - Microsoft Office, licenţă ECDL

Limbi străine cunoscute
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Fisa post_Asistent manager.pdf

04/09/2018 Fisa post_Asistent managerE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa post_Manager proiect.pdf

04/09/2018 Fisa post_Manager proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa post_Responsabil tehnic.pdf

04/09/2018 Fisa post_Responsabil tehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV_Grigorescu Gabriela.pdf

04/09/2018 CV_Grigorescu GabrielaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa post_Responsabil financiar.pdf

04/09/2018 Fisa post_Responsabil financiarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Cv_Balint Reka semnat.pdf

04/09/2018 Cv_Balint RekaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Dispozitie_echipa de implementare.pdf

04/09/2018 Dispozitie_echipa de implementareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV_Sztakics Eva Judit.pdf

04/09/2018 CV_Sztakics Eva JuditE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV_Antal Delin Ionela.pdf

04/09/2018 CV_Antal Delin IonelaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV_Pataki Zsuzsa.pdf

04/09/2018 CV_Pataki ZsuzsaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Fisa post_Responsabil achizitii publice.pdf

04/09/2018 Fisa post_Responsabil achizitii publiceE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Sediul Primăriei municipiului Sfântu Ghorghe

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poştal: 520008, Judeţul: Covasna, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE5 bucComputer

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE5 setInfrastructura de reţea de mare capacitate care permite accesul
la internet de mare viteza de pe toate posturile de lucru din
birourile echipei de proiect.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE5 bucEchipamente multifuncţionale (imprimantă, scanner), care
permit derularea a proceselor administrative zilnice în timp util a
echipei.

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE5 bucTelefoane (legate şi în reţea internă).

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 bucFax

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE5 setConsumabile birotică

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 bucAutovehicul

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate
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Activitate: Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţare

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de elaborare DALI
şi Studii de teren

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi studiile de teren a fost achiziţionat cu
achiziţie directă  conform legislaţiei în vigoar de către Municipiul Sfântu Gheorghe prin Liceul
Teologic reformat pentru GPP Kőrősi Csoma Sándor.
Contractul NR. 2869/30.12.2016 a fost semnat cu SC. Planshow SRL. pentru elaborare  DALI.
Contractul NR. 1280/19.04.2018 a fost semnat cu SC. Planshow SRL. pentru elaborare
Analiza cost beneficiu pentru DALI conform HG 907.
.

 Decembrie 2016 -  Decembrie 2016

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Contractare servicii de informare şi
publicitate

Au fost semnate două contracte cadru pentru toate anunţurile publice ale Municipiului Sfântu
Gheorghe pentru o perioadă de un an, în limbile română şi maghiară). Anunţul de selectare cu
nr. 148078 a fost publicat în data de 04.01.2018 Contractul cadru cu NR. 1997 a fost semnat
cu S.C. COMPARTY S.R.L. pentru anunţurile de presă în limba română în data de 11.01.2018.
Contractul cadru cu NR. 1998 a fost semnat cu S.C. H-PRESS S.R.L. pentru anunţurile de
presă în limba maghiară în data de 11.01.2018.

 Ianuarie 2018 -  Ianuarie 2018

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de
aprobare a DALI

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie privind Reabilitarea şi extinderea Grădiniţei
cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe a fost adoptată
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 257/2018, şi modificările ulterioare, până la
semnarea contractului.

 August 2018 -  August 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Elaborarea cererii de finanţare, împreună
cu documentele suport şi încărcarea în
sistemul electronic MySMIS 2014

Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul
electronic MySMIS 2014

 Aprilie 2018 -  August 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

 Constituirea echipei de implementare şi
stabilirea responsabilităţilor

Nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului s-a realizat prin Dispoziţia
primarului nr.1019/2018 Resursele umane necesare implementării proiectului sunt: - 1 manager
de proiect - 1 asistent manager proiect, - 1 responsabil financiar - 1 specialist în achiziţii publice
- 1 specialist în inginerie proiectare, construcţii. Au fost întocmite şi aprobate fişe de post,
atribuţiile şi responsabilităţile membrilor echipei de implementare fiind bine definite.

 August 2018 -  August 2018

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente
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Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Semnarea contractului de finanţare Semnarea contractului de finanţare

 Decembrie 2019 -  Decembrie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Activitate: Informare şi promovare proiect

Subactivităţi

Comunicarea printr-un anunţ de presă
începerea proiectului

Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului. Anunţurile vor avea formatul
conform Manualului de Identitate Vizuală, şi vor fi publicate în ziare locale pentru comunicarea
demarării proiectului în limbile română şi maghiară. Februarie 2020 -  Februarie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Achiziţionare servicii de informare şi
publicitate

Prin coordonarea directă a specialistului în achiziţii publice va fi organizată o procedură de
achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare, în vederea contractării serviciilor de realizare a
panourilor de identitate vizuală (panou informativ 3x2 m, placă permanentă 80x50 cm). Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Amplasarea panourilor de identitate
vizuală

Va fi realizat şi amplasat la locaţia proiectului panoul de informare, ce va asigura vizibilitatea
proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală în cursul implementării.

 Aprilie 2020 -  Noiembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Comunicarea printr-un anunţ de presă
finalizarea proiectului

Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului. Anunţurile vor avea formatul
conform Manualului de Identitate Vizuală, şi vor fi publicate în ziare locale în limbile română şi
maghiară. Noiembrie 2021 -  Noiembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Amplasarea placă permanentă La finalizarea proiectului va fi amplasat la locaţia proiectului o placă permanentă, ce va asigura
vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pe perioada de durabilitate

 Decembrie 2021 -  Decembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Autocolante de informare Pe echipamente se vor aplica etichete autocolante de informare. Etichetele autocolante vor fi
executate de către echipa de implementare din resurse proprii a beneficiarului, conform
Manualului de Identitate Vizuală. Martie 2021 -  Septembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Activitate: Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţii

Subactivităţi

Achiziţionare servicii de elaborare a
proiectului tehnic şi a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii

Echipa de implementare a proiectului, prin coordonarea directă a specialistului în achiziţii
publice, a demarat o procedură de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare, pentru
contractarea lucrărilor privind elaborarea Proiectului Tehnic şi a lucrărilor de construcţie pentru
Reabilitarea şi extinderea Grădiniţei cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor” Ianuarie 2020 -  Aprilie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Elaborare documentaţie PT Proiectul Tehnic este elaborat de către prestatorul stabilit în urma procedurii de achiziţie
publică conform legislaţiei în vigoare. Proiectantul se depune Proiectul tehnic realizat la
beneficiar conform caietului de sarcini, care este anexă la contract. Aprilie 2020 -  Iunie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate
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Achiziţionarea serviciilor privind verificarea
proiectului tehnic

Derularea achiziţiei ce are ca obiect contractarea serviciilor de verificare a proiectului tehnic.

 Februarie 2020 -  Februarie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

 Verificarea proiectului tehnic Verificarea proiectului de către verificator atestat.

 Iulie 2020 -  Iulie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Emiterea ordinului de începere a lucrărilor Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe emite ordinul de începere a lucrărilor.

 August 2020 -  August 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

 Predarea amplasamentului Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe predă amplasamentul pentru lucrări contractate în
folosinţa executantului de lucrări pentru perioada de construcţie.

 August 2020 -  August 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii conform graficului de execuţie

Executantul realizează lucrările conform contractului semnat.

 August 2020 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate
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Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în
conformitate cu prevederile contractului de
lucrări

Pe parcursul perioadei de implementare va fi urmărit din punct de vedere al calităţii şi al
conformităţii cu proiectul tehnic, verificând eventualele degradări care apar şi remedierea
acestora Evaluările şi reviziile se vor face de către dirigintele de şantier în prezenţa
reprezentanţilor proiectantului şi al constructorului August 2020 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Verificarea materialelor utilizate Pe parcursul implementări proiectantul, executantul, dirigintele de şantier, împreună cu
responsabil tehnic din echipă de implementare face verificări, prin care se verifică calitatea
materialelor utilizate. August 2020 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Remedierea lucrărilor executate
necorespunzător

După sesizarea lucrărilor executate necorespunzător, executantul remediază lucrările conform
proiectului tehnic.

 August 2020 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii,
parţiale în faze determinante

În parcursul construcţiei vor fi realizate recepţii parţiale în faze determinate la lucrări de
construcţii şi instalaţii.

 August 2020 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

 Recepţia la terminarea lucrărilor La finalizarea lucrărilor de execuţie, conform contractului de execuţie se organizează o recepţie
finală unde vor fi participa proiectantul, constructorul, beneficiarul, dirigintele de şantier şi
reprezentantul al ISC. August 2021 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate
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Comisioane, cote, taxe Comisioane, cote, taxe

 August 2020 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Activitate: Dotare

Subactivităţi

Achiziţionarea dotărilor Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziţii
publice va organiza etapele procedurii achiziţiei dotarilor specifice conform legislaţiei în vigoare.
Încheierea contractului pentru dotările specifice. Iunie 2021 -  Iulie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Dotare specific Livrarea şi montare dotărilor specifice.

 Iulie 2021 -  Septembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Activitate: Asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier

Subactivităţi

Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică
din partea unui diriginte de şantier

Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziţii
publice va organiza etapele procedurii achiziţiei serviciilor de asistenţă tehnică conform
legislaţiei în vigoare. Atribuirea contractului de achiziţiei publice şi încheierea contractului
pentru asistenţă tehnică.

 Iunie 2020 -  Iulie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
din partea unui diriginte de şantier

Dirigintele de şantier pe parcursul execuţiei de lucrări prestată servici de asistenţă tehnică, prin
care urmăreşte lucrările de construcţii şi instalaţii, verifică materialele şi listele de cantităţii
conform ofertei câştigat de către executant. August 2020 -  August 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente
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 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Activitate: Audit financiar

Subactivităţi

Achiziţionare servicii de audit financiar Echipa de implementare a proiectului prin coordonarea directă a specialistului în achiziţii
publice va organiza etapele procedurii achiziţiei serviciilor de audit financiar conform legislaţiei
în vigoare. Semnarea contractului de Audit financiar. Martie 2020 -  Aprilie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

 Prestarea Serviciilor de audit financiar Cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor face obiectul unei verificări făcute de către un
auditor financiar autorizat. În urma verificării acesta va elabora un raport de verificare a
cheltuielilor care va fi trimis către OI. În raportul de verificare a cheltuielilor auditorul va verifica
dacă costurile declarate de beneficiar sunt reale, exacte şi eligibile în conformitate cu contractul
de finanţare.

 Mai 2020 -  Decembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

Întocmirea raportului intermediar de audit Auditorul financiar întocmeşte raportul intermediar de audit şi se depune la beneficiar conform
contractului

 Ianuarie 2021 -  Ianuarie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

 Întocmirea raportului final de audit Auditorul financiar întocmeşte raportul final de audit şi se depune la beneficiar conform
contractului

 Decembrie 2021 -  Decembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Activitate: Managementul proiectului

Subactivităţi
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Gestionarea proiectului (management de
proiect)

Echipa de implementare a proiectului monitorizează, implementează proiectul. Fiecare membru
îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu atribuţiile şi responsabilităţile stabilite în fişa
postului Decembrie 2019 -  Decembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.
 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Rezultate previzionate

Activităţi pentru închiderea proiectului Activităţile de închidere a proiectului vor cuprinde: - Realizarea raportului final. - Evaluarea
cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate Pregătirea documentaţiei finale se va face pe
parcurs, prin etape intermediare, va exista continuitate în colectarea documentelor, în
urmărirea şi monitorizarea proiectului spre a fi prezentate în final. După închiderea proiectului
Municipiul Sfântu Gheorghe va centraliza toate documentele şi fişierele informatice financiare şi
tehnice legate de implementare, în vederea arhivării pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii
oficiale a Programului Operaţional Regional.

 Noiembrie 2021 -  Decembrie 2021

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanţi la
procesul educaţional.

Participanţii la porcesul educaţional din GPP „Kőrösi Csoma Sándor”  sunt un număr de 68 de
copii, din care aproximativ 50 % fete  şi  50% băieţi. În urma implementării proiectului acest
număr va creşte cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi  fete  şi  50% băieţi.

Rezultate previzionate

61 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţareActivitatea:

Contractarea serviciilor de elaborare DALI şi Studii de terenSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren

Contractarea serviciilor de elaborare DALIAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4012550245

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 714.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 714.00

Valoare TVA [LEI] 114.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 714.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]114.00 714.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studii de teren

-

Documente justificative

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţareActivitatea:

Contractarea serviciilor de elaborare DALI şi Studii de terenSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Audit energetic

Contractarea serviciilor de elaborare DALIAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4012550245

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,380.00

Valoare TVA [LEI] 380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,380.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]380.00 2,380.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Audit energetic

-

Documente justificative

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţareActivitatea:

Contractarea serviciilor de elaborare DALI şi Studii de terenSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Analiză Cost Beneficiu

Analiza Cost BeneficiuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2640628823

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,999.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,680.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,999.20

Valoare TVA [LEI] 319.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,680.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,999.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]319.20 1,999.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Analiză cost beneficiu

-

Documente justificative

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţareActivitatea:

Contractarea serviciilor de elaborare DALI şi Studii de terenSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Expertiză tehnica

Contractarea serviciilor de elaborare DALIAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4012550245

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,363.44Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,622.49

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,363.44 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,622.49

Valoare TVA [LEI] 259.05 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,363.44 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,622.49

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]259.05 1,622.49

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expertiză tehnica
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Documente justificative

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţareActivitatea:

Contractarea serviciilor de elaborare DALI şi Studii de terenSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Contractarea serviciilor de elaborare DALI

Contractarea serviciilor de elaborare DALIAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4012550245

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,369.56Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,149.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,369.56 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,149.78

Valoare TVA [LEI] 1,780.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,369.56 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11,149.78

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,780.22 11,149.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Contractarea serviciilor de elaborare DALI

-

Documente justificative

Informare şi promovare proiectActivitatea:

Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului

Contractare servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1911980517

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,785.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,785.00

Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 785.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]285.00 1,785.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului. Anunţurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, şi vor
fi publicate în ziare locale pentru comunicarea demarării proiectului în limbile română şi maghiară.
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Documente justificative

Informare şi promovare proiectActivitatea:

Amplasarea panourilor de identitate vizualăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amplasarea panourilor de identitate vizuală

Achiziţionare servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1707551034

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,903.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,644.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,903.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,644.57

Valoare TVA [LEI] 741.57 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,903.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,644.57

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]741.57 4,644.57

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Va fi realizat şi amplasat la locaţia proiectului panoul de informare, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului de Identitate
Vizuală în cursul implementării.

-

Documente justificative

Informare şi promovare proiectActivitatea:

Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului

Contractare servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1911980517

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,785.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,785.00

Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 785.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]285.00 1,785.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului. Anunţurile vor avea formatul conform Manualului de Identitate Vizuală, şi vor
fi publicate în ziare locale în limbile română şi maghiară.
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Documente justificative

Informare şi promovare proiectActivitatea:

Amplasarea placă permanentăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amplasarea placă permanentă

Achiziţionare servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1707551034

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,785.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,785.00

Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 35.70

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]285.00 1,785.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,749.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La finalizarea proiectului va fi amplasat la locaţia proiectului o placă permanentă, ce va asigura vizibilitatea proiectului conform Manualului
de Identitate Vizuală pe perioada de durabilitate.

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

Elaborare documentaţie PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

ALTE STUDII SPECIFICE

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,280.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,280.80

Valoare TVA [LEI] 1,960.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 245.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,960.80 12,280.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,035.18

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

ALTE STUDII SPECIFICE
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

Elaborare documentaţie PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare documentaţie PT

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64,260.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64,260.00

Valoare TVA [LEI] 10,260.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 54,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,285.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,260.00 64,260.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62,974.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Proiectul Tehnic este elaborat de către prestatorul stabilit în urma procedurii de achiziţie publică conform legislaţiei în vigoare.
Proiectantul se depune Proiectul tehnic realizat la beneficiar conform caietului de sarcini, care este anexă la contract.

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

Elaborare documentaţie PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,038.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,375.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,038.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,375.22

Valoare TVA [LEI] 1,337.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,038.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 167.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,337.22 8,375.22

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,207.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

pe parcursul execuţiei de lucrări prestată servici de asistenţă tehnică, prin care urmăreşte lucrările de construcţii şi instalaţii
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Verificarea proiectului tehnicSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea proiectului tehnic

Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnicAchiziţie:

ID dosar achiziţie:512015614

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 119.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,831.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

PT trebuie să fie verificat de către un verificator tehnic.

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

130,808.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 155,662.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 130,808.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 155,264.03

Valoare TVA [LEI] 24,853.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 397.97

Eligibil [LEI] 130,473.97 Contributia proprie eligibilă [LEI] 35,264.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]24,790.06 155,264.03

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]334.43 120,000.00

63.54TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Documente justificative
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Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilităţi

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,147.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,875.32

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,147.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,875.32

Valoare TVA [LEI] 5,727.99 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,147.33 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,875.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,727.99 35,875.32

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor.

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Construcţii şi instalaţii

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,153,491.37Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,372,654.73

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,153,491.37 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,372,654.73

Valoare TVA [LEI] 219,163.36 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,153,491.37 Contributia proprie eligibilă [LEI] 222,654.73

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]219,163.36 1,372,654.73

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,150,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de bază a investiţiei.

-

Documente justificative
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Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,096.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,634.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,096.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,634.72

Valoare TVA [LEI] 1,538.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,096.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 192.69

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,538.32 9,634.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,442.03

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionare care necesită montaj

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23,038.49Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 27,415.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,038.49 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,415.80

Valoare TVA [LEI] 4,377.31 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,038.49 Contributia proprie eligibilă [LEI] 548.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,377.31 27,415.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,867.48

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionare care necesită montaj.

Documente justificative
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Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Organizare de şantier

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,038.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,375.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,038.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,375.22

Valoare TVA [LEI] 1,337.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,038.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 167.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,337.22 8,375.22

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,207.72

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli pentru organizare de şantier.

-

Documente justificative

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

 Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Diverse şi neprevăzute

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

140,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 166,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 140,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 166,600.00

Valoare TVA [LEI] 26,600.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 140,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 166,600.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]26,600.00 166,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli pentru diverse şi neprevăzute.

Documente justificative
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-

Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţiiActivitatea:

Comisioane, cote, taxeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,606.87Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,606.87

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,606.87 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,606.87

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,606.87 Contributia proprie eligibilă [LEI] 452.14

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 22,606.87

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,154.73

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe

-

Documente justificative

DotareActivitatea:

Dotare specificSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotare

Achiziţionarea dotarilorAchiziţie:

ID dosar achiziţie:328036362

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

173,759.91Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 206,774.29

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 173,759.91 Valoare totală eligibilă [LEI] 206,774.29

Valoare TVA [LEI] 33,014.38 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 173,759.91 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,135.49

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]33,014.38 206,774.29

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 202,638.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dotarilor specifice pentru funcţionarea grădiniţei.

-

Documente justificative
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DotareActivitatea:

Dotare specificSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

DOTARI AMENAJARI EXTERIOARE

Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic şi lucrare de execuţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:541392428

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

49,342.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 58,716.98

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,342.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 58,716.98

Valoare TVA [LEI] 9,374.98 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 49,342.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,174.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,374.98 58,716.98

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 57,542.64

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

teren de joc

-

Documente justificative

Asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantierActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier

Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantierAchiziţie:

ID dosar achiziţie:309191681

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,077.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,751.63

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,077.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,751.63

Valoare TVA [LEI] 2,674.63 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,077.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 335.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,674.63 16,751.63

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,416.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dirigintele de şantier pe parcursul execuţiei de lucrări prestată servici de asistenţă tehnică, prin care urmăreşte lucrările de construcţii şi
instalaţii, verifică materialele şi listele de cantităţii conform ofertei câştigat de către executant.
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-

Documente justificative

Audit financiarActivitatea:

Întocmirea raportului intermediar de auditSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Raportului intermediar de audit

Achiziţionare servicii de audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2085682442

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,998.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,998.00

Valoare TVA [LEI] 798.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 99.96

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]798.00 4,998.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,898.04

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditorul financiar întocmeşte raportul intermediar de audit şi se depune la beneficiar conform contractului

-

Documente justificative

Audit financiarActivitatea:

 Întocmirea raportului final de auditSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Raportului final de audit

Achiziţionare servicii de audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2085682442

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,203.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,001.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,203.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,001.57

Valoare TVA [LEI] 798.57 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,203.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 100.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]798.57 5,001.57

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,901.54

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Auditorul financiar întocmeşte raportul final de audit şi se depune la beneficiar conform contractului

Documente justificative
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-

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect
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2,209,798.19 2,209,400.22 2,209,400.22 2,209,400.22 1,743,867.58 0.00 465,532.64 397.97 78.92951
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 0.00 15,866.27 1,999.20 6,429.57 900,000.00 1,285,105.18 0.00 0.000.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

CovasnaCentru 0.00 %)%)100.00( (2,209,400.22 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 2,209,400.22

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

052 2,209,400.22 %)100.00Infrastructuri pentru educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari (

(100.00 %)2,209,400.22Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 2,209,400.2201

2,209,400.22Buget eligibil total (100.00 %)
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Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mari zone urbane (densitate mare a populaţiei > 50 000 de locuitori) %)2,209,400.22 ( 100.0001

(100.00 %)2,209,400.22Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(19 Educaţie 2,209,400.22 %)

Buget eligibil total (100.00 %)2,209,400.22

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Investiţii în educaţie, calificare şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi
învăţare pe tot parcursul vieţii 2,209,400.22 100.00(10

2,209,400.22 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

2,209,400.22 100.00 %)02 (Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

Buget eligibil total (100.00 %)2,209,400.22

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

10-12-2019

10-12-2021

10-12-2021

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 30,000.0004-05-2020

1 cerere de plata 200,000.0002-09-2020

10 cerere de plata 300,000.0006-09-2021

10 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0005-09-2019

11 cerere de rambursare cererii de plata 300,000.0006-10-2021

12 cerere de rambursare clasica finala 79,400.2228-11-2019
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

2 cerere de plata 200,000.0003-10-2020

2 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0001-10-2020

3 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0001-11-2020

3 cerere de plata 200,000.0003-11-2020

4 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0002-12-2020

4 cerere de plata 200,000.0003-12-2020

5 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0002-01-2021

5 cerere de plata 200,000.0001-04-2021

6 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0002-05-2021

6 cerere de plata 200,000.0003-05-2021

7 cerere de plata 200,000.0004-06-2021

7 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0003-06-2021

8 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0004-07-2021

8 cerere de plata 200,000.0005-07-2021

9 cerere de plata 200,000.0006-08-2021

9 cerere de rambursare cererii de plata 200,000.0005-08-2021

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Nr. 34611/ 19.09.2019
Stimate domn,

Introducere

Termenul de răspuns este data de 03.10.2019 (pentru celeritatea procesului de contractare, vă rugăm să transmiteţi documentele
solicitate mai sus în termen de 10 de zile lucrătoare de la data primirii prezentei).

Vă atragem atenţia că, netransmiterea în etapa contractuală a oricărui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la
respingerea cererii de finanţare.
În acest sens, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limită pentru transmiterea tuturor
documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei
precontractuale. OI nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen, cererea de finanţare
respingându-se automat în cazul în care documentele sunt incomplete, cu excepţia situaţiei când sunt necesare clarificări suplimentare
pentru corelarea informaţiilor din cererea de finanţare şi/sau documentele suport. Este răspunderea şi riscul dumneavoastră dacă veţi
transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv şi nu veţi mai putea beneficia de posibilitatea de a mai fi solicitate clarificări.

Totodată, anexele la cererea de finanţare solicitate se vor încărca o singură dată, la secţiunea relevantă.
Pentru informaţii referitoare la modul de introducere a răspunsurilor la solicitările de clarificări accesaţi site-ul Fonduri Europene
Structurale şi de Investiţii - secţiunea MySMIS2014: http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, secţiunea Manuale, unde se găseşte Manualul de
utilizare MySMIS2014 FrontOffice (Modul Contractare / Funcţia Clarificări - paginile 110-118).

Concluzie cerere de clarificări
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CL1_Certificat de Urbanism_nou.pdf

15/02/2019 Certificat de Urbanism_nou_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Grad de indatorare.pdf

15/02/2019 Grad de îndatorare__Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Situatia venituri pentru investitii.pdf

15/02/2019 Situatia venituri pentru investitii_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Raspuns clarificare_123814_KCSS_signed.pdf

15/02/2019 Raspuns clarificare_123814_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Comunicat ISU Mihai Viteazul al jud.Covasna.pdf

15/02/2019 Comunicat ISU Mihai Viteazul al jud.Covasna_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Aviz_SDEE Transilvania Sud.pdf

15/02/2019 Aviz_SDEE Transilvania Sud_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Aviz_Gospodarie Comunala.pdf

15/02/2019 Aviz_Gospodarie Comunala_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Aviz_Directia Judeteana pentru Cultura Covasna.pdf

15/02/2019 Aviz_Directia Judeteana pentru Cultura Covasna_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Bilant_2017.pdf

15/02/2019 Bilant_2017_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Document Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.pdf

15/02/2019 Document Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Aviz_Distrigaz Sud Retele.pdf

15/02/2019 Aviz_Distrigaz Sud Retele_Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CL1_Aviz_Telekom.pdf

15/02/2019 Aviz_TELEKOM__Clarificare 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1_Scrisoare raspuns clarificare 2.pdf

19/08/2019 ETF 1_Scrisoare raspuns clarificare 2FB461EB486CB218661DDD41F9D955C69A3BA8256651FD5924A29E9
78C0BAC253

ETF1_Nota privind incadrarea in standardele de cost _revizuit.pdf

19/08/2019 ETF1_Nota privind incadrarea in standardele de cost
_revizuit

F03EDB6306F970D1F553A771D5697BDCB0A22A59D1260D6AB7C9C
CCB659D3FA4

ETF1_Lista echipamente_lucrari_servicii_revizuit.pdf

19/08/2019 ETF1_Lista echipamente_lucrari_servicii_revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Declaratia de angajament.pdf

19/08/2019 ETF1_Declaratia de angajamentFFD1AFBECC0565C5BD86122F3CCEE4EC95CD1BAD034FC61EBE83
1C18B7032FEE

ETF1_DALI piese scrise revizuit.pdf

19/08/2019 ETF1_DALI piese scrise revizuit.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_DALI piese desenate revizuit.pdf

19/08/2019 ETF1_DALI piese desenate revizuit.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Contract TEGA_colectare deseuri selective.pdf

19/08/2019 ETF1_Contract TEGA_colectare deseuri selectiveE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Persoana de contact din partea ADR Centru este d-na Oana Ignat – Expert tehnic, tel. 0358.401.726, int. 444, e-mail:
secretariat_por@adrcentru.ro.

Vă mulţumim pentru participarea la acest apel de proiecte.

dfd

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

fdf
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

ETF1_Deviz general actualizat.pdf

19/08/2019 ETF1_Deviz general actualizatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Declaratie reprezentant legal.pdf

19/08/2019 ETF1_Declaratie reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_CU 49 din 06.02.2019 cu anexa.pdf

19/08/2019 ETF1_CU 49 din 06.02.2019 cu anexaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Studiu geotehnic verificat.pdf

19/08/2019 ETF1_Studiu geotehnic verificatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Audit energetic_revizuit.pdf

19/08/2019 ETF1_Audit energetic_revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 215303, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile
prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se
derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare
implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea
prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Árpád András Antal.

Data

25/09/2019 15:02:50
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