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1 DATE GENERALE 

1.1 Denumirea Obiectivului de Investiţii 

„Reabilitare Iluminat public Strada Vanatorilor ,tronson Stadionului - Panorama 

Lunii ,  

Sfantu Gheorghe “ 

1.2 Amplasament 

Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, strada Vanatorilor 

1.3 Titularul Investiţiei 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

1.4 Beneficiarul Investiţiei 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

1.5 Elaboratorul Studiului 

 S.C. TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L. 

Str. Godri Ferenc, nr. 19, bl.5, sc.E, ap.1, Sfantu Gheorghe, Covasna 
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2 DESCRIEREA INVESTITIEI 

2.1 Situatia existenta a obiectivului de investitii 

 

2.1.1. Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in 

constructi, potrivit legii. 

In prezent pe str. Vanatorilor exista un sistem public de iluminat amplasat pe stalpii de 

sustinere ai liniilor electrice aeriene, proprietate SC Electrica SA Transilvania Sud. Aparatele 

de iluminat existente in momentul de fata sunt uzate fizic si moral urmand a se dezafecta, ca 

urmare prin acest proiect  se urmareste a se realiza un sistem modern si eficient de iluminat 

public, care să corespundă cerintelor normelor in vigoare. 

La data elaborarii documentatiei, sistemul de iluminat aferent obiectivului studiat este 

compus din 31 puncte luminoase cu o putere a lampii de 70W. 

In situatia actuala nu sunt satisfacute cerintele de performanta si calitate conform 

SR13201-2 2004 Iluminat public. Partea 2 : Cerinte de performanta. 

 

2.1.2. Valoarea de inventar a constructiei 

Instalatiile existente sunt proprietate SC Electrica SA Transilvania Sud si nu apartin 

municipiului Sfantu Gheorghe 

 

2.1.3. Actul doveditor al fortei majore 

Nu este cazul 

2.2 Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic 

Pentru acest obiectiv nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau fezabilitate. 

2.2.1. Scenarii tehnico-economice propuse 

A. Solutia 0  - Fara realizarea proiectului 

Este o varianta fara investitie, adica alternativa de a nu realiza nimic. 

In acest caz nu se aduce nici un beneficiu comunitatii locale : 

– gradul de confort si civilizatie nu va creste; 

– scade sentimentul de siguranta al locuitorilor; 

– creste rata infractionalitatii favorizate de intuneric; 

– nu se va asigura accesul cetatenilor la zonele publice si in timpul noptii. 
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In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii proiectului, datorita beneficiilor 

economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul facand o evaluare a 

inca 2 solutii posibile:  

 

B. Solutia 1   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza medie 

Aceasta ipoteza consta in realizarea sistemului de iluminat, utilizandu-se o investitie 

medie, care va permite o functionalitate minima a obiectivului studiat. 

Varianta ia in calcul montarea unui sistem de iluminat, numai in anumite puncte principale 

ale strazii. 

Avantaj din punct de vedere economic : costurile investitiei mult mai mici. 

Dezavantaje: utilizarea unor lungimi mari de cabluri electrice, la preturi ridicate, pentru 

alimentarea 

cu energie electrica a unui numar mic de consumatori (puncte luminoase).  

Din punct de vedere tehnic solutia prezinta dezavantajul nerespectarii standardelor 

minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în 

acest domeniu, si anume: 

– nivelul de luminanta/iluminare nu va fi satisfacut; 

– uniformitatea generala si longitudinala a luminantelor/iluminarilor nu este corespunzatoare 

(aparitia zonelor intunecate). 

Datorita nerespectarii normelor apar urmatoarele inconveniente: 

– pe zonele neiluminate corespunzator, nu se va asigura un ambient luminos confortabil si 

placut; 

– nu ofera pietonilor posibilitatea de a observa trasaturile altor persoane in timp util, pentru a 

determina intentiile acestor persoane (prietenoase sau ostile); 

– posibilitatea aparitiei accidentelor. 

 

C. Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza optima 

      Aceasta ipoteza consta, in realizarea sistemului de iluminat pentru intreaga suprafata 

a straziii, la o investitie maxima. 

Avantajele acestei variante constau in : 

- asigurarea sigurantei circulatiei auto si a pietonilor; 

- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale; 

- confort si orientare sporite; 
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- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric; 

- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala; 

- redarea personalitatii orasului prin infrumusetare cu ajutorul luminii; 

- prin implementarea acestui scenariu se reduc cel mai mult cheltuielile legate de intretinerea 

SIP; 

- acest scenariu permite posibilitatea de extindere tehnologică; 

- reducerea emisiilor de CO2 

- reducerea poluarii luminoase 

- sistem de iluminat independent de alte utilitati sau operatori 

- investitie cu avantaje pe termen mediu si lung 

- sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 2006, 

precum si 525/1996 cu - modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou realizate trebuie sa 

fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de energie electrica. 

- investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor majore, cu 

indeplinirea pe deplin a acestora 

- corpurile de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui bun 

iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte un iluminat 

suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor. 

Potrivit concluziilor calculelor tehnico–economice preliminare, pentru funcţionarea 

optimă a sistemului de iluminat public s-a ţinut cont de următoarele necesităţi : 

- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi 

ale Uniunii Europene în acest domeniu; 

- adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale; 

- continuitatea functionarii sistemului de iluminat in parametrii proiectati potrivit standardelor, 

din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 

- respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi 

utilizării energiei electrice; 

- calitatea in constructii – Legea 10/1995; 

- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului (aprobata cu modificari si completari prin  

Legea nr. 265/2006) si modificata si completata cu OUG nr. 164/2008; 

- Normativ pentru proiectarea siatemelor de iluminat rutier si pietonal – NP-062-02; 

- Standard SR 13201 - Iluminatul cailor de circulatie; 

- Legea serviciului de iluminat public nr. 230 din 7 iunie 2006; 
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- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006. 

 

2.2.2. Scenariul recomandat si avantajele acestuia 

Scenariul recomandat  este  Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza optima    

intrucat  a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune proportii calitate – grad 

de functionalitate – eficienta economica. Avantajele acestei variante sunt prezentate in 

descrierea facuta mai sus. 

 
Bilant energetic: 

- situatie existenta:  31 aparate de iluminat cu lampi de 70W cu vapori de sodiu  
31 AIL x 87.5W x 4000 h = 10850 kWh / an 

- situatia proiectata Solutia 2 aparat de iluminat cu LED, alimentata cu energie 
prin reteaua de iluminat public, avand un consum de 57W - AIL LED 4900lm 

 
34 AIL x 57 x 4000 h = 7752 kWh / an 

 
unde : AIL – aparat de iluminat  
 
Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh, costul la bugetul primariei scade cu 309.8 
€/an in conditiile in care zona studiata in momentul de fata beneficiaza de un iluminat public 
inadecvat. 

Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara invesitii majore de 15 ani, costul 

redus de proiect numai din consumul de energie este de 4 647  €. 

Studiul de Fezabilitate cuprinde elementele necesare care permit obţinerea finanţării. 

In Studiul de Fezabilitate sunt tratate si evidenţiate următoarele aspecte: 

durata de realizare si etapele principale ale investiţiei; 

costul estimat de construcţie, structurat pe componente; 

estimarea prezumată a tarifelor, respectiv evoluţia prezumată a veniturilor; 

Studiul de Fezabilitate a fost întocmit in conformitate cu Ordinul M.T.C.T. si M.F.P. 913 

/07.06.2005, a H.G. 28/2008, precum si Caietului de Sarcini si analizează din punct de 

vedere tehnico - economic soluţiile propuse pentru realizarea investiţiei.  

Documentaţia cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici ai investiţiei 

propuse prin care se va asigura utilizarea raţională si eficientă a fondurilor. 
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2.3 Date tehnice ale investiţiei 

Zona si amplasamentul 

Reteaua de iluminat public se va realiza in  Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, Strada 

Vanatorilor  

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 

Terenul pe care urmează a se realiza investiţia, aparţine municipiului Sfântu Gheorghe. 

Situaţia ocupărilor definitive de teren 

Zona studiata se afla in administrarea municipiului Sfântu Gheorghe, suprafata totala este de 

640 mp, domeniu public, situati in intravilan - reprezentata de suprafata ocupata de reteaua 

de alimentare subterana, cutiile electrice si de fundatiile stalpilor. 

2.3.1. Descrierea lucrarilor  

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulatie, sistemul trebuie sa 
satisfaca parametrii clasei ME5 pentru drumurile secundare in conformitate cu standardul 
SR-EN 13201-2/2004. 

Solutia recomandata consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a unui numar 
de 34 puncte luminoase definite ca fiind ansamblul urmatoarelor elemente: 

- stalp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevazute cu usa de vizitare; inaltimea 
utila a stalpului este de 8m si va fi montat in fundatie turnata din beton. 

- confectii metalice: consola pentru montarea aparatului de iluminat (simple sau duble 
la 90°) 

- aparatul de iluminat 4900lm, echipat cu surse LED 
- cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY) 
- prize de pamant 
- cutii electrice 
 
In aceasta zona se va crea o retea noua de iluminat public compusa din 34 aparate de 

iluminat, 34 stalpi metalici zincati si 1500m LES. Stalpii metalici vor fi dispusi conform plan 
instalatii anexat si se vor monta in fundatie turnata, de beton; alimentarea lor se va realiza 
prin L.E.S. conform plan instalatii electrice anexat. 
 
Generalitati 
Stalpii metalici se vor monta in fundatie turnata tip pahar avand dimensiunile maxime: 1m x 
1m x 1m. Stalpii se pot vopsi la cerere in culori din gama RAL. 

Dispunerea stalpilor in teren va respecta planul de instalatie anexat care a avut in 
vedere: 

- Spatierea in aliniament conform calculelor luminotehnice 
- Stalpii vor fi legati la centura de impamantare a LES, legata la randul ei la priza de 

pamant executata din electrozi verticali din Ol-Zn amplasati in profilul de sant. Priza 
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de pamant astfel realizata va trebui sa se incadreze in valorile indicate de normativul 
I7 adica sa nu depaseasca valoarea de 4 Ohm. 

Vor avea urmatoarele caracterstici 
Diametru baza max 152 mm / 162 mm prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de 
interior prevazut cu usa de vizitare . Montaj pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M18 
inaltime totala 8000 mm / 9000 mm 
grosime tabla 3 mm  
diametru la partea superioara D=72 mm 
echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a 
cel putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 
siguranta fuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita 
conectarea cablurilor, montata in interior stalp de iluminat 
protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare termica prin cufundare in baie de zinc  
decupare pentru vizitare 75x200 mm si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de 
vizitare special cu cheie antidesfacere 
Conform ISO 9001 
Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE. 
Garantie minim 5 ani; 
Asigurare service in tara. 

 
Aparatele de iluminat vor avea urmatoarele caracteristici: 
Design modern rotunjit carcasa de aluminiu 
Grad de protectie la umezeala si praf : IP66 integral 
Rezistenta la impact : IK08 
Carcasa din aliaj metalic necoroziv  
Dispersor din sticla termorezistenta 
Echipare cu driver electronic ce permite varierea fluxului luminos prin protocol DALI sau 0-
10V. Driverul trebuie sa fie programabil si sa poata asigura reducerea fluxului luminos pe 
intervale de timp programabile.  
 Factor de putere: min.0.9 
Sursa de lumina : LED 
Flux luminos sursa minim 4900/7300/12200 lm 
Putere maxima : 57W/83W/132W 
Indice de redare a culorilor Ra>70 
Temperatura de culoare : 4000 K 
Durata de viata : minim 50000 h  
Garantie ansamblu : 2 ani 

 
Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. ACYABY ( cablu din aluminiu cu armatura 
metalica). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele 
de aprindere aferente posturilor de transformare din zona prin tacord la reteaua existenta. 

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu 
tip CYY 3x1.5mmp. Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de 
conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor. In cutia de conexiuni a stalpului, sau dupa 
caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta de 6A - pentru protectia aparatului de 
iluminat si a cablului de alimentare. 

Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea cate o cutie electrica. 
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Distribuţia corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2, L3, 

pentru o încărcare simetrică a sursei de alimentare. 

Cablurile din aluminu tip ACYAbY au următoarele caracteristici, conform catalogului de 

cabluri (standard de produs:SR CEI 502): 

- Conductor din aluminiu unifilar (clasa 1) conform SR CEI 228; 

- Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV; 

- Temperatura minimă a cablului (masurată pe manta): la montaj +50C, în exploatare -330C; 

- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +700C ; 

- Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min; 

- Izolatie din PVC; 

- Invelis comun; 

- Manta interioara; 

- Armatura din banda de otel pentru; 

- Manta exterioara din PVC. 

 
Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara interventii majore, este apreciata 
la 15 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor principale: 

- LED: 50000 ore 
- Aparate iluminat: 15 ani 
- Stalpi: 30 ani 
- Cutii electrice: 15 ani 
- Confectii metalice (suporti, console): 20 25 ani  

 

Canalizarea electrica subterana, se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS 8591/1-

97, in coordonare cu celelalte retele edilitare si va avea urmatoarele aspecte : 

– sapatura pentru pozarea cablurilor se executa normal; 

– pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru accesul 

persoanelor pe perioada executiei; 

– pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat; 

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de instalatiile edilitare, in 

conformitate cu NTE 007/08/00, sunt : 

– in plan orizontal :  

– 0,5 m fata de apa si canal; 

– 1,5 m fata de retele termice cu abur; 

– 0,5 m fata de retele termice cu apa fierbinte; 

– 1,0 m fata de fluide combustibile; 
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– 0,6 m fata de retelele de gaze (pentru cablurile montate in tuburi, distanta este 1,5 m in 

cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie si 2 m in cazul conductelor de 

gaze pentru presiune inalta ); 

– in plan vertical : 

– 0,25 m fata de apa si canal (la adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6 m); 

– 0,5 m fata de retele termice cu abur (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de 

protectie termica a cablului); 

– 0,2 m fata de retele termice cu apa fierbinte (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de 

protectie termica a cablului); 

– 0,5 m fata de fluide combustibile (distanta poate fi redusa pana la 0,25 m in cazul protejarii 

cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus 0,5 m pe fiecare parte); 

- 0,25 m fata de retelele de gaze (de regula, conducta de gaze  deasupra. In caz contrar, fie 

conducta de gaze fie cablul se introduc in tub de protectie pe o lungime de 0,8 m de fiecare 

parte a intersectiei, iar tubul va fi prevazut in capete rasuflatori conform normativului I 6. 

Unghiul minim de traversare 60 grd.)   

        Distanta de siguranta ale cablurilor pozate in pamant, in plan orizontal, fata de fundatiile 

cladirilor este 0,6 m.  

La subtraversari, cablurile se vor proteja în tub PVC rigid încastrat în beton. 

             In profil, cablurile sunt aşezate între două straturi de nisip cu o grosime de 10 cm 

fiecare. Peste ultimul strat de nisip se pune folie avertizoare şi pământ din săpături. 

Instalatia de impamantare 

La capetele de reţea, se vor monta prize de pământ, iar continuitatea mantalei se va 

realiza la fiecare stâlp printr-un conductor MYf 16 mmp. Prizele de pământ se vor lega la 

buloanele stâlpilor. 

Clemele PEN din ferestrele de vizitare ale stalpilor ornamentali, se vor lega la 

buloanele stalpilor, cu conductor MYf 16 mmp. 

Toate părţile metalice ale echipamentelor care sunt în clasa I de izolaţie se vor 

racorda la nulul de protecţie din cablu. 

Rezistenţa de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele de nul de 

protectie si prizele de pământ, trebuie sa fie de cel mult Rp ≤ 4Ω . În caz contrar se va 

completa cu electrozi până la atingerea acestei valori. 
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2.3.2. Consumuri de utilitati 

a Necesarul de utilitati rezultate 

Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic foloseste utilitati 

in mica masura. 

In faza de executie a lucrarilor, in situatia in care executantul nu dispune de punct de lucru cu 

dotarile necesare executiei, se impune sa se realizeze organizare de santier unde sa existe 

utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata de executie (costuri 

cuprinse la capitotlul 5.1 din devizul general).  

In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele: 

- retea de apa potabila;  

- retea de electricitate; 

- retea de telefonie fixa 

- acces la internet. 

Toate aceste surse mentionate (utilitati), necesare atat in zona punctelor de lucru de 

pe traseul instalatiilor, cat si in zona de organizarea de santier, sunt dezvoltate si se 

regasesc in mare parte  pe amplasamentele propuse.  

Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii tehnice de 

amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de santier. In baza acestor documentatii 

va obtine autorizatia de executiei si dreptul de a se bransa la retelele de utilitati din zona. 

Studiul de solutie pentru alimentarea cu energie electrica a retelei nou proiectate. - se 

va realiza la faza PT si consta in stabilirea punctelor de alimentare cu energie electrica a 

noilor consumatori. Costurile aferente sunt cuprinse in capitolul 2 din devize. 

 

b Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati 

Nu este cazul, operatiunile desfasurate in cadrul investitiei nu genereaza consumuri 

suplimentare in ceea ce priveste utilitatile. 
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2.4 Durata de realizare si etapele principale  

Graficul de realizare a investiţiei 

Durata de execuţie a lucrărilor se propune a fi de 5 luni, cu defalcare pe activitati dupa 

cum urmeaza: 

Activitate/ Anul 1 

Luna 1 2 3 4 5 

Achizitii servicii, lucrari           
Realizarea proiectarii tehnice           
Obtinerea de avize, autorizatie constructie           
Preluare amplasament si organizare de santier           
Realizarea lucrarilor de constructie          
Receptia lucrarii           
Consultanta si asistenta           

 

3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

3.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general 

Valoarea totala a investitiei este de 501 210 Lei (114 010 Euro) sau 617 860 Lei (140 550 Euro) cu 
TVA. 
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general si in Devizul pe 
obiect de mai jos: 
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DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obietivului :  
REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STRADA VANATORILOR,  
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 

 
  curs EURO 4.3960 din 13.06.2014 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 
de cheltuieli 

Valoare 
TVA 

Valoare 
(fără TVA) (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii 
euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru 
obţinerea şi amenajarea terenului 

          

1 1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1 3 Amenajări pentru protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

          

  2.1. Alimentare energie electrica 11.00 2.50 2.64 13.64 3.10 
  TOTAL CAPITOL 2 11.00 2.50 2.64 13.64 3.10 

  
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică 

          

3 1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri 
şi autorizaţii 1.50 0.34 0.36 1.86 0.42 

3 3 Proiectare şi inginerie 11.95 2.72 2.87 14.82 3.37 
3 4 Organizarea procedurilor de achiziţie 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28 
3 5 Consultanţă 3.98 0.91 0.96 4.94 1.12 
3 6 Asistenţă tehnică 7.00 1.59 1.68 8.67 1.97 
  TOTAL CAPITOL 3 25.43 5.78 6.10 31.53 7.17 

  
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru 
investiţia de bază 

          

4 1 Construcţii şi instalaţii 398.35 90.62 95.60 493.95 112.36 
4 2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 4 Utilaje fără montaj şi echipamente de 
transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 4 6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4 398.35 90.62 95.60 493.95 112.36 
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  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli           

5 1 Organizare de şantier 9.96 2.27 2.39 12.35 2.81 
  5.1.1. Lucrări de construcţii 3.98 0.91 0.96 4.94 1.12 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 
şantierului 5.98 1.36 1.43 7.41 1.69 

5 2 Comisioane, taxe, cote legale, costul 
creditului 15.14 3.44 0.00 15.14 3.44 

  5.2.1 Taxa ISC 3.19 0.72 0.00 3.19 0.72 
  5.2.2 Taxa CSC 1.99 0.45 0.00 1.99 0.45 
  5.2.3 Alte comisioane, cote, taxe 9.96 2.27 0.00 9.96 2.27 

5 3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 39.84 9.06 9.56 49.40 11.24 
  TOTAL CAPITOL 5 64.93 14.77 11.95 76.88 17.49 

  
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe 
tehnologice şi teste şi predare la 
beneficiar 

          

6 1 Pregătirea personalului de exploatare 0.50 0.11 0.12 0.62 0.14 
6 2 Probe tehnologice şi teste 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28 
  TOTAL CAPITOL 6 1.50 0.34 0.36 1.86 0.42 

  TOTAL GENERAL 501.21 114.01 116.65 617.86 140.55 

  Din care C+M 413.33 94.02 99.20 512.53 116.59 
 

3.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a 

investitiei 

 
Activitate/ Anul 1 

 
Luna 1 2 3 4 5 

VALOARE Achizitii servicii, lucrari 0.50     0.50   

FARA 
TVA 

Realizarea proiectarii tehnice   11.95       

(MII LEI) 
Obtinerea de avize, autorizatie 
constructie 

    0.75 0.75   

  Preluare amplasament si organizare 
de santier 

      9.96   

  Realizarea lucrarilor de constructie        398.35 

  Receptia lucrarii         1.50 

  Consultanta si asistenta         10.98 

  TOTAL/ 
0.50 lei 11.95 lei 0.75 lei 11.21 lei 410.83 lei 

  LUNA 

  TOTAL 
435.24 lei 

  GENERAL 

4 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE 

Analiza financiara 
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Durata de viata economica a investitiei 
Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt stalpii 

si aparatele de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de minim 10 ani. 
 
Consumabilele vor avea urmatoarele durate de viata: 

- placile LED: 5 ani 

- aparatajul : 7 ani 
Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA : 
TOTAL                                                                                       617 860 lei 

din care : C + M 140 550 lei 

 
Costurile de intretinere 

Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati: 
a)intretinerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-10%) 
b)intretinerea preventiva, programata 

- la 3 ani se verifica sursele de lumina – placile LED 

- la 7 ani se schimba aparatajul (balastul electronic)  
De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si verificarea 
contactelor electrice. 
 
Observatii: 

- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de numerar 
aferente acestei activitati. 

- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi gasesc 
utilitatea 

- mai mult, situatia energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea punctelor de 
lumina si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o revenire de 
numerar pe baza unei economii de energie. 
Veniturile generate pe intreaga durata de viata a investitiei  Nu este cazul . 
Previziunile fluxului de numerar     Nu este cazul . 
Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare (5%) 

Nu este cazul . 
Calculul valorii nete actualizate     Nu este cazul. 
Calculul ratei interne a rentabilitatii     Nu este cazul. 
Recuperarea costurilor      Nu este cazul. 
 
Analiza economica 

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie. 
Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de baza, lucrari 

de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru protectia mediului si 
refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor. 
 
Valoarea totala este: 498 890 lei (113 484 EURO) inclusiv TVA. 

 
Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare. 
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Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului reprezentand 
cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si asistenta tehnica, 
comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse si neprevazute. 
 
Valoarea totala a acestora este 96 065 lei (21 853 EURO) cu TVA. 

 
Evaluarea globala a costurilor şi beneficiilor socio-economice 
 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza financiara 
nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe taxa. Importante 
pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, justificand astfel finantarea 
proiectului. 

5 SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 

Sursa de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si 

consta in fonduri proprii ( fonduri, legal constituite, de la bugetul local). 

6 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN 

REALIZAREA INVESTITIEI  

6.1. Număr de locuri de munca create in faza de executie 

Număr de locuri de munca create in faza de execuţie = 10 posturi 

 - 1 posturi de ingineri şef punct de lucru 

 - 1 posturi tehnicieni 

 - 1 posturi personal administrativ 

 - 4 posturi muncitori calificaţi 

 - 3 posturi muncitori necalificaţi 

6.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare 

 Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatare, existent la aceasta data 

are sistemul de iluminat public in intretinere si exploatare. Este necesara instruirea 

suplimentara pentru intretinerea si operarea echipamentelor de generatie mai noua decat 

cele existente.  
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7 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI 

INVESTITIEI 

7.1.  Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 617.86 mii lei ( 140.55 mii euro) 

( in preturi, in  lei /  euro , la cursul = 4.3960 lei / euro , Curs BNR din 13.06.2014) 

Din care constructii – montaj (C+M) 512.53 mii lei ( 116.59 mii euro) 

 

7.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)  

Anul I: 100%, reprezentand 

INV / C+M: 617.86 mii LEI , inclusiv TVA / 512.53 mii LEI , inclusiv TVA  

INV / C+M: 140.55 mii Euro , inclusiv TVA / 116.59 mii Euro , inclusiv TVA 

 

7.3. Durata de realizare a investitiei –5 luni 

Durata de realizare a investitiei este de 5 luni 

7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)  

- stalpi iluminat public –  34 buc 

- aparate de iluminat public – 34 buc 

- retea alimentare – 1,5 km 

- cutii electrice – 5 buc 

- profil sant comun – 1.40 km 

- camerete – 18 buc 

7.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, 

dupa caz 

Nu este cazul 

8 AVIZE SI ACORDURI 

 Avizele si acordurile sunt cele prevăzute in Certificatul de Urbanism nr. 

……...…………………, emis de ………………….......………………….., cu încadrarea 

amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii. 

 

      Data             Intocmit, 


