
Program de control a calităţii lucrărilor 

de arhitectură finisaje

I. DATE GENERALE

1) Obiectul proiectului

• Titlul: Modernizare,reamenajare cladire pentru cabinete

medicale,farmacie si amenajare curte

• Beneficiar: Mun.Sf.Gheorghe , prin Cons.Local al

mun.Sf.Gheorghe

• Amplasament: Sf.Gheorghe,str.Kos Karoly nr.78 jud. Covasna

• Proiectant de specialitate: Domahidi Ildikó- Birou Individual de

arhitectură nr. 37- Sfântu Gheorghe

• Număr proiect: 85/2010

• Faza de proiectare: Documentatie tehnica

Nr

.

ctr

.

FAZA DE EXECUŢIE

SUPUSĂ CONTROLULUI

Doc. De

control

PARTICIPĂ Documentaţia care

stă la baza atestării

calităţii

I B P C

1 Izolaţii hidrofuge P.V. x x x  pl.nr.

R1.02;R1.03;R1.04
2 Tencuieli P.V. x x x Caiete de sarcini
3 Placaje P.V. x x x Caiete de sarcini
4 Tâmplărie exterioară P.V. x x x Caiete de sarcini,

Tablou de
tamplarie

5 Tâmplărie interioară P.V. x x x Caiete de
sarcini,Tablou de

tamplarie
I- Inspecţia în Construcţii (teritorială)- IC              B- Beneficiar             P- Proiectant

C- Constructor

P.V.- Proces verbal        P.V.F.D.- Proces verbal faza determinantă

� La verificarea trasării constructorul va fi reprezentat şi de topograful care a

executat trasarea.



- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de şantier autorizat, are obligaţia să

anunţe data începerii execuţiei lucrărilor de construire la Inspecţia în

Construcţii –IC şi să prezinte prezentul program de urmărire a calităţii

lucrărilor executate spre luare la cunoştiinţă şi aprobare.

- După caz Inspecţia în Construcţii –IC va preciza la începerea lucrărilor fazele

determinate la care va fi reprezentată de către un inspector.

- Constructorul are obligaţia să anunţe factorii nominalizaţi mai sus cu cel puţin

48 ore înaintea datei de începere a fazei de execuţie precizate în programul de

control.

- În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai

sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel puţin în

următoarele situaţii:

� derogări privind calitatea materialelor de execuţie;

� când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor

din proiect;

� când există diferenţe între situaţia proiectată şi cea din şantier;

� la prerecepţia lucrărilor executate.

- Neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea excluzivă de către

constructor a răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu

proiectul.

Beneficiar                             Proiectant               Constructor                      Aprobat

(diriginte de şantier)                   arhitectură              (responsabilul cu           Inspecţia în

Construcţii

                                                                                     calitatea)
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