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BBOORRDDEERROOUU  
 

 

CAPITOLUL A: PĂRłILE SCRISE 

 

 

1. DATE GENERALE: 
1. Denumirea obiectivului de investiŃii ; 
2. Amplasamentul; 
3. Titularul investiŃiei; 
4. Beneficiarul investiŃiei; 
5. Elaboratorul studiului. 

 
2. INFORMAłII GENERALE PRIVIND PROIECTULUI:  

1. SituaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului 
2. Descrierea investiŃiei: 

a. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse 
b. descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică 

3.   Date tehnice ale investiŃiei 
a zona şi amplasamentul; 
b statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupată; 
c situaŃia ocupărilor definitive de teren; 
d studii de teren; 
e caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii; 
f situaŃii existentă a utilităŃiilor şi analiza de consum; 

4   Durata de realizare şi etapele principale 
3. COSTURI ESTIMATIV ALE INVESTIłIEI:  

1.   Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
2.   Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei 

4. ANALIZA COST – BENEFICIU 
5. SURSE DE FINANłARE A INVESTIłIEI 
6. ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIłIEI 
7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIłIEI 
8. AVIZE ŞI ACORDURI 
9. EVALUĂRI 
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STUDIU DE FEZABILITATE 

 
1. DATE  GENERALE 
 
 
 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIłII 
 

REABILITARE SCĂRI ŞI CONSTRUIRE RAMPĂ PENTRU 
BICICLETE SI CĂRUCIOARE 
 

1.2. AMPLASAMENTUL 
 

MUN. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA  

1.3. TITULARUL INVESTIłIEI 
 

MUN. SF. GHEORGHE 

1.4 BENEFICIARUL INVESTIłIEI 
 

MUN. SF. GHEORGHE 

1.5. ELABORATORUL STUDIULUI S.C. PROEDER S.R.L. - SF. GHEORGHE 
 
 
 
2. INFORMAłII GENERALE PRIVIND PROIECTULUI 

 
  2.1. SituaŃia actuală  
  

SuprafaŃa unde se va amenaja rampa şi scările este situată pe teritoriul municipiul Sf. Gheorghe, in 
zona mediană a localitătii. Terenurile luate în studiu se află în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe.  

Suprafata ocupată de investiție va fii de 700 mp 
 
SituaŃia existentă privind circulaŃia: 
 
 Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale 
Oltului, la o altitudine de cca.550 m. Se află la intersecția unor drumuri naŃionale şi judeŃene, cel mai important 
fiind DN12 care leagă orașul Brașov de Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă oferă un cadru favorabil 
dezvoltării acestei localități. 
 Zona studiată este amplasată în centrul urban al municipiului Sfântu Gheorghe zona parcul 
"Elisabeta" lângă spitalul de Psihiatrie pe str. Gábor Aron. 
 Parcul Central (Elisabeta) se afla in centrul orasului ca domeniu public al acestuia in zona de 
rezervatie de arhitectura si urbanism. Reabilitarea parcului a fost inceput in urma PUD-ului avizat si aprobat in 
2005 (elaborator:Domahidi Ildiko-B.I.A.) si executat cu unele exceptii; ca obiectivul documentatiei de fata 
 Avand in vedere ca Parcul Central al municipiului, pe langa functiunea de recreere-odihna si element 
natural proeminent al centrului indeplineste si functiunea de traseu de circulatie pietonala majora pe directia 
nord est-sud vest. 
 Accesul prin parc din celelalte directii este deja rezolvata,prin reabilitarea aleilor,scarilor si rampelor. 
 Singura ramasa nerezolvata este cea dintre pasarela si aleile parcului din coltul sud vestic al acestuia, 
care era prevazut in PUD-ul avizat (vezi plan extras din PUD). 
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 2.2. Descrierea investiŃiei 
  

a. scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse 
S-au avut în vedere două soluŃii de executare: 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.28/2008 pentru această investitie nu a fost elaborat 
un studiu de prefezabilitate. 
 

a) Rampa 
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8; 
- 10cm placă beton C20/25 slab armat cu plasă sudată 100x100x4mm; 
- folie PVC 
- 10 cm strat de fundaŃie din balast. 
- umplutură din balast compactat 

 
SuprafaŃa asfaltată 

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8; 
- 15 cm strat de fundaŃie din piatra sparta; 
- 15 cm strat de fundaŃie din balast. 

 
b) Rampa 

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8; 
- 10cm placă beton C20/25 slab armat cu plasă sudată 100x100x4mm; 
- folie PVC 
- 10 cm strat de fundaŃie din balast stabilizat cu ciment. 
- umplutură din balast compactat 

 
SuprafaŃa asfaltată 

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8; 
- 15 cm strat de fundaŃie din blast stabilizat cu ciment; 
- 15 cm strat de fundaŃie din balast. 

 
În urma analizei costurilor de realizare s-a reŃinut varianta a), având in vedere: 

– presupune costuri mai mici potrivit estimărilor de costuri aceasta variantă se poate realiza din 211.676 
lei (din care TVA 40.635 lei) comparative cu 216.084 lei (din care TVA 41.481 lei). 
– termen de execuŃie mai redus în cazul variantei a). 
– costurile de întreŃinere sunt mult mai reduse în cazul variantei a). 
În concluzie s-a reŃinut pentru proiectare scenariul  a). 

În determinarea ipotezelor, s-au avut în vedere: 
– lucrarea se poate realiza tehnologic în timp mai scurt  
– lucrarea se realizează cu fonduri de investitii mai mici 

 
b. descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică 

 
SuprafaŃa unde se va amenaja rampa şi scările este situată pe teritoriul municipiul Sf. Gheorghe, in 

zona mediană a localitătii. Terenurile luate în studiu se află în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe..  
Suprafata ocupată de investiție va fii de 700 mp. 
 Se vor respecta prevederile Ordinului M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, SpecificaŃia tehnică privind proiectarea, 
construirea şi modernizarea drumurilor cu o singură bandă de circulaŃie în mediul rural aprobat de 
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M.T. prin Ordinul nr.66N/1998, precum şi prevederile Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităŃile rurale. 
 

• Drumul în plan 
 Lungimea totală a traseului studiat este de L=106 ml.  
 Racordările prevăzute în plan sunt circulare cu raze între 2 şi 3m la elei şi la rampă respectiv frânturi la 
scările proiectate 

• Drumul în profil longitudinal 
 Linia proiectată (linia roşie) se modifică esenŃial la realizarea rampei, unde panta longitudinală este de 
5,86%. 

• Drumul în profil transversal 
 În aliniament panta transversală va fi de 2,0% spre zonă verde, iar lăŃimea alei este min 2,40m. 
 Rampa va avea o lăŃime de 2,70m cu panta transversală de 0,0%. 

• Borduri - bordurile amplasate vor avea dimensiunea de 12x25x50 la schimbarea tipului de 
imbrăcăminte si in zonele de limitare dintre suprafetele pietonale si cele de zonă verde se vor amplasa borduri 
5x20 asezate pe un pat de beton. 

• Sistemul rutier 
 Având în vedere reglementările tehnice în vigoare referitoare la reabilitarea şi consolidarea drumurilor 
publice, concluziile studiului geotehnic, posibilitatea măririi capacităŃii portante a sistemului rutier ulterior prin 
metoda consolidărilor succesive, precum şi condiŃiile impuse pe teren, în cadrul studiului de fezabilitate, 
proiectantul va dimensiona sistemul rutier pe o perioadă de perspectivă de 15 ani. 

• Evacuarea apelor meteorice 
 S-a studiat pe suprafaŃa studiată scurgerea apelor şi s-a proiectat funcŃie de profilul longitudinal, 
configuraŃia terenului şi posibilitatea evacuării apelor în emisarul natural. 
 
2. 3. Date tehnice ale investiŃiei 
 

a. zona şi amplasamentul; 
 
Zona studiată este amplasată în centrul urban al municipiului Sfântu Gheorghe zona parcul 

"Elisabeta" lângă spitalul de Psihiatrie pe str. Gábor Aron, conform planului de situaŃiei. 
 
 
Date privind morfologia şi topografia terenului; 
 Municipiul Sfântu Gheorghe este situat in depresiunea cu aceleași nume, pe ambele maluri ale 
Oltului, la o altitudine de cca.550 m. Se află la intersecția unor drumuri naŃionale şi judeŃene, cel mai important 
fiind DN12 care leagă orașul Brașov de Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă oferă un cadru favorabil 
dezvoltării acestei localități. 
 

b. statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupată; 
 

 Terenurile ocupate în momentul de faŃă de traseul studiat este in proprietatea publică a municipiului 
Sfantu Gheorghe. 
 

c. situaŃia ocupărilor definitive de teren; 
 

SuprafaŃa unde se va amenaja rampa şi scările este situată pe teritoriul municipiul Sf. Gheorghe, in 
zona mediană a localitătii. Terenurile luate în studiu se află în proprietatea Municipiului Sfântu Gheorghe..  

Suprafata ocupată de investiție va fii de 700 mp 
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d. studii de teren; 
 Pentru elaborarea proiectului a fost necesara efectuarea de studii de teren (studii topografice, precum 
si studii geotehnice). 
 Studiile geotehnice au ca scop stabilirea structurii rutiere existente pe tronsoanele de drum studiate 
precum şi a caracteristicilor geotehnice ale terenurilor de fundare şi a naturii acestora. Studiul a fost elaborat 
pe baza observaŃiilor, hărŃilor de detaliu, a prospecŃiunilor de teren şi a analizelor de laborator. 
  Aceste studii se bazează pe observaŃii directe pe teren, pe forajele executate.  
  Caracteristicile geotehnice ale terenului de amplasament se găsesc în Studiul Geotehnic anexat.   

- Adâncimea maximă de îngheŃ în zonă conform STAS 6054-77 este 100 - 
110 cm  
(STAS 6054-85).   
- Din punct de vedere seismic  se incadrează în zona seismică de calcul "D" 
şi perioada de colŃ Tc = 1,0 sec. Hazardul seismic pentru proiectare descris 
de valoarea de vârf a aceleraŃiei orizontale a terenului ag, determinată pentru 
intervalul mediu de recurenŃă de referinŃă (IMR) de 100 de ani corespunzător 
stării limita ultime conform (Normativului P100-1/2006), valoarea acceleraŃiei 
terenului pentru proiectare este de ag = 0,20 g 

 
 

 Pentru elaborarea proiectului au fost efectuate măsurători topografice de către SC PROEDER SRL din 
Sf. Gheorghe, şi s-a elaborat documentaŃia topografică, vizată de O.C.P.I. Covasna 

Toate ridicările topo efectuate s-au realizat în sistem de proiecŃie ,,STEREO 70’’ şi având ca plan de 
referinŃă pentru cote ,,Marea Neagră 1975’’. 
 S-au efectuat ridicări în axul drumului din 25m în 25m (profil longitudinal) şi în profile transversale în 
punctele caracteristice. 
 S-au realizat următoarele planuri: 

- Planuri de situaŃie – hărŃi topografice  la scara 1:1000 
- Planuri de amplasare în zonă– hărŃi topografice la scara 1: 20.000 

 
e. caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii; 

 
 Conform Ordinului nr.46/1998 al Ministerului Transporturilor privind Normele tehnice pentru stabilirea 
clasei tehnice a drumurilor publice,  rampa se încadrează în clasa tehnică V. 
 

• Structura constructivă: 
 

TRONSON LUNGIME (m) 
Ramap R1 22m 
Alee -Ax1 24m 
Rampa R2 22m 
Scara - S1 22m 
Scara - S2 12m 
Scara - S3 2m 

 
TRONSON SUPRAFAłA (MP) 
SuprafaŃa asfaltată 344mp 
SuprafaŃa rampa 60mp 
Zonă verde 223mp 
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Conform planului de situatie propus se prevad urmatoarele obiective: 
Construire a 2 rampe: 

1. Rampa R1:intre pod si aleea “de sus”(vestica) a parcului,amplasat langa zidul de sprijin 
existent 

- lungime:22m 
- latime:2,65m 
- panta:5,86% 

2. Rampa R2:intre aleea”de sus” sicel mijlociu,de unde accesul pe bicicleta si carucior este 
asigurat atat spre parc cat si spre p-ta Libertatii 

- lungime:22m 
- latime:2,40m 
- panta:2,91% 

     Reamplasarea scarilor in felul urmator: 
Scara S1:intre trotuarul dinspre pod-cota+0,00 si platforma de la cota -1,97,scara cu 2 rampe, cu 
palier intermediar la cota -0,90, scari cu latimi variabile 
Scara S1':intre platforma la -1,99(-2.00) si aleea existenta la cota -2,69 (-2,70), despartita de o 
insula verde,scari cu latime de 10m resp.4,2m 
Scara S2: intre platforma la cota -1,97 si trotuarul din p-ta Libertatii la cota -5,75, (prelungirea 
strazii Spitalului)scara cu 2 rampe, cu palier intermediar la cota -3,93,cu latime de 1,50m 
Scara S2:intre aleea “de sus”(cota -1,30) si platforma de la cota -2,00 

 
• Drumul în plan 

Lungimea totală a traseului studiat este de L=106 ml.  
 Racordările prevăzute în plan sunt circulare cu raze între 2 şi 3m la elei şi la rampă respectiv frânturi la 
scările proiectate 
 

• Drumul în profil longitudinal 
 Linia proiectată (linia roşie) se modifică esenŃial la realizarea rampei, unde panta longitudinală este de 
5,86%. 
 

• Drumul în profil transversal  
 

 În aliniament panta transversală va fi de 2,0% spre zonă verde, iar lăŃimea alei este min 2,40m. 
 Rampa va avea o lăŃime de 2,70m cu panta transversală de 0,0%. 
 

• Sistemul rutier 
 

 Rampa 
- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8; 
- 10cm placă beton C20/25 slab armat cu plasă sudată 100x100x4mm; 
- folie PVC 
- 10 cm strat de fundaŃie din balast. 
- umplutură din balast compactat 

 
 SuprafaŃa asfaltată 

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 8; 
- 15 cm strat de fundaŃie din piatra sparta; 
- 15 cm strat de fundaŃie din balast. 
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• Scurgerea apelor 
  
 S-a studiat pe suprafaŃa studiată scurgerea apelor şi s-a proiectat funcŃie de profilul longitudinal, 
configuraŃia terenului şi posibilitatea evacuării apelor în emisarul natural. 
 

f. situaŃii existentă a utilităŃiilor şi analiza de consum; 
 
În urma obŃinerii avizelor de specialitate (reŃele electrice, telefonie, etc.), reŃele în cauză vor fi 

protejate sau mutate pe cheltuiala beneficiarilor înaintea începerii executării lucrărilor de construcŃii, în 
condiŃiile prevăzute de aceste avize şi în conformitate cu legea drumurilor. 

- Există reŃea de gaze naturale. 
- Nu sunt necesare lucrări pentru organizare de şantier, din următoarele considerente: 

• muncitorii se transportă zilnic la execuŃia lucrării, nu se amenajează barăci; 
• agregatele naturale şi mixturile asfaltice se pun direct în operă, fără să fie necesar 

depozitarea lor. 
SituaŃia proiectată 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva 
nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau 
private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu directiva 
nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2002. 
 Se va respecta H.G. nr.856/ 2002 privind evidenŃa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 
cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase. 
ProtecŃia calităŃii apelor: 
 Prin executarea lucrărilor propuse nu se afectează starea ecosistemelor acvatice şi a folosinŃelor de 
apă, neexistând emisii de poluanŃi semnificative şi nu se vor utiliza cantităŃi însemnate de apă. 
 Se respectă Legea apelor nr.107/1996, modificat şi completat cu L.nr.310/2004 şi L.nr.112/2006. 
ProtecŃia aerului: 
 În timpul execuŃiei lucrărilor vor fi emisii de gaze de ardere (gaze de eşapament), care sunt evacuaŃi în 
atmosferă, dar acestea se înscriu mult sub limitele din Ordinul MAPPM 462/1993 “CondiŃii tehnice privind 
protecŃia atmosferei” şi STAS 12574 elaborat de Ministerul SănătăŃii. 
ProtecŃia împotriva zgomotului şi vibraŃiilor: 
 Sursele de zgomot şi de vibraŃii provin de la traficul rutier, prin reabilitarea sectorului drum în cauză, se 
va micşora poluarea sonoră a zonei. 
 Sursele de zgomot şi vibraŃii în cursul execuŃiei lucrărilor vor fi cele legate de circulaŃia maşinilor şi de 
funcŃionarea utilajelor de construcŃie. 
ProtecŃia împotriva radiaŃiilor: 
 La realizarea şi exploatarea obiectivului nu concură factori care s-ar putea constitui în potenŃiale sau 
active surse de radiaŃii. 
ProtecŃia solului şi a subsolului:  
 Din activitatea de exploatare a sistemului rutier nu rezultă poluanŃi care să afecteze solul şi subsolul 
zonei. În cazuri de accident trebuie să intervină administratorul drumului cu organele specializate pentru 
îndepărtarea unor substanŃe poluante, toxice sau periculoase scurse pe platforma drumului. 
 În timpul execuŃiei, lucrările se vor desfăşura în intravilan şi extravilan. Eventualele depozitări temporare 
de deşeuri pe sol vor fi urmate de igienizare corespunzătoare. 
ProtecŃia ecosistemelor terestre şi acvatice: 
 Neexistând emisii poluatoare agresive în condiŃii normale de exploatare, nu se pot anticipa emisii de 
poluanŃi care să dăuneze vegetaŃiei, faunei şi florei. 
 Pe timpul execuŃiei vegetaŃia nu va fi afectată. 
 În zonă nu există monumente ale naturii sau arii protejate. 
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ProtecŃia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
 Prin activitatea de execuŃie şi exploatare, drumul reabilitat nu afectează prin emisii de poluanŃi, efecte 
sinergice cu alte emisii, sau în alt fel aşezarea umană sau obiectivele publice din zonă. ExecuŃia lucrărilor va 
crea disconfort minor locuitorilor din zonă. 
 Nu s-au identificat efecte care să dăuneze asupra stării de sănătate a populaŃiei din zonă sau care să 
creeze vreun risc semnificativ pentru siguranŃa locuitorilor. 
 În general se poate afirma că realizarea acestui obiectiv constituie un real şi important folos pentru 
întreaga comunitate şi a activităŃii economico-sociale din zonă. 
Gospodărirea deşeurilor: 
 Deşeuri diverse (solide – balast, pietriş, lemn, metal, etc.), vâscoase (bitum, grăsimi, uleiuri, etc.), în 
cantităŃi modeste, se vor neutraliza sau depozita în locuri special amenajate conform H.G. nr.856/ 2002. 
 Deşeurile rezultate în urma executării lucrărilor de săpături, pregătirea suprafeŃei, sunt pietrişul şi 
surplusul de pământ dislocat din şanŃuri. 
 Pietrişul, nisipul şi pământul dislocat şi nerefolosibil în cadrul lucrării, va fi încărcat şi transportat în 
locurile indicate de autoritatea contractantă. 
 În cazul producerii unor deşeuri accidentale la maşinile şi utilajele folosite la execuŃia lucrării, acestea 
se vor capta în rezervoare metalice şi se vor transporta la staŃii speciale de reciclare. 
 Gunoaiele menajere provenite de la organizarea de şantier vor intra în circuitul de evacuare al 
exploatării de gospodărie comunală. 
Gospodărirea substanŃelor toxice şi periculoase: 

În timpul executării lucrărilor transportul şi manipularea carburanŃilor, lubrifianŃilor, se va face cu 
respectarea normelor de protecŃie a muncii în vigoare. 
Lucrări de reconstrucŃie ecologică: 
 Specificul şi natura lucrărilor nu necesită reconstrucŃii ecologice. 
Prevederi pentru monitorizarea mediului: 
 Administratorul drumului împreună cu executantul va monitoriza intrările, consumurile şi ieşirile din 
procesul de executare al lucrării, astfel încât să poată fi evidenŃiate şi identificate pierderile. 
 Administratorul drumului va stabili programe şi responsabilităŃi în caz de accidente şi avarii, de 
asemenea va asigura întreŃinerea cu personal bine pregătit. 
 
REFERINłE: 

Standardele si Normativele avute în vedere la elaborarea a Studiului de fezabilitate: 
� Legea Nr.10 / 18 Ianuarie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.12 / 24 Ianuarie 1995, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind calitatea în construcŃii; 
� Hotărârea Guvernului Nr 28 din 22.01.2008 Hotărâre privind aprobarea conŃinutului – cadru al 

documentaŃiei tehnico – economice aferente investiŃiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de investiŃii. 

� Hotărârea Guvernului Nr.925 / 20 Noiembrie 1995, publicat în Monitorul Oficial Nr.286 / 11 Decembrie 
1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a 
execuŃiei lucrărilor şi a construcŃiilor; 

� OrdonanŃa Guvernului nr. 43/1997, republicat în M.Of. nr.237/29.06.1998., privind regimul juridic al 
drumurilor; 

� Ordinul M.T. nr.45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor; 

� Ordinului M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 
străzilor în localităŃile rurale; 

� Normativ privind întreŃinerea şi repararea drumurilor publice Indicativ AND 554-2002 
� Hotărârea Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de 

construcŃii şi instalaŃii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare; 
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� Legea nr.51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităŃi publice, publicat în M. Of. 
254/21.03.2006. 

� Ordin AND 9/17.01.2001. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide 
(metoda analitica) ind. PD 177/2001; 

� InstrucŃiuni tehnice privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne ind. CD 155-2000; 
� Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcăminŃii pentru structuri rutiere suple si 

semirigide, ind. AND 540/2003; 
� Normativ pentru determinarea capacităŃii de circulaŃie a drumurilor publice, ind. PD 189-2000; 
� InstrucŃiuni tehnice pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloza destinate 

executării îmbrăcăminŃilor asfaltice, ind. AND539/2002; 
� Ordin nr. 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

străzilor în localităŃile urbane 
� Ordin nr. 45 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor; 
� SR 174/1-02 Lucrări de drumuri. ÎmbrăcăminŃi bituminoase cilindrate executate la cald. CondiŃii 

tehnice de calitate; 
� SR EN ISO 14688-1:2004 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 

Partea 1: Identificare şi descriere; 
� SR EN ISO 14688-2:2005 – Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. 

Partea 2: principii pentru o clasificare; 
� STAS 1907/1-90 – AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ de lucrări de drumuri. Adâncimea de 

îngheŃ în complexul rutier. PrescripŃii de calcul; 
� STAS 1907/2-90 - AcŃiunea fenomenului de îngheŃ-dezgheŃ de lucrări de drumuri. Prevenirea şi 

remedierea degradărilor din îngheŃ-dezgheŃ. PrescripŃii de calcul; 
� SR 7970 – 2001 – Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi bituminoase cilindrate executate la 

cald. CondiŃii tehnice generale de calitate; 
� SR 662-2001 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră. CondiŃii tehnice de calitate; 
� SR 667-2000 – Agregate naturale de piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. CondiŃii tehnice de 

calitate; 
� SR EN 932/1-1998, 2-03, 3-98, 5-01, 6-01 - Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale 

agregatelor 
� SR EN 933/1-2002, 2-98, 3-02, 4-02, 5-01, 6-02, 7-01, 8-01, 9-01, 10-01 - Încercări pentru 

determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor 
� SR EN 1097/1-1998, 2-02, 3-02, 4-01, 5-01, 6-02, 7-01, 8-03, 9-02, 10-03 - Încercări pentru 

determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor; 
� STAS 1913/1-16 – Teren de fundare. Determinări caracteristici; 
� STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaŃie. CondiŃii tehnice generale de 

calitate; 
� Legea ProtecŃiei Muncii Nr.90/1996; 
� Norme generale de protecŃia muncii – Ministerul Muncii şi ProtecŃiei Sociale 1996; 
� Ordinul M.I. nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor; 
� Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice "Norme de prevenire şi 

stingere a incendiilor specifice activităŃilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinŃei. 
Prevederi generale", indicativ NP-073-02; 

� LEGEA nr. 212/1997 pentru aprobarea O.G. nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor; 
� Standardele în vigoare la data întocmirii documentaŃiilor de proiectare şi execuŃie a lucrărilor; 
� Normative de stat şi departamentale valabile la aceleaşi faze de elaborare a lucrării. 
 Proiectul este în concordanŃă cu prevederile legislaŃiei Uniunii Europene, respectiv Directiva 
nr.85/337/EC amendată prin Directiva 97/11/EC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau 
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private asupra mediului, precum şi cu Directiva cadru privind deşeurile nr.75/442/EC amendată cu 
directiva nr.91/156/EC, transpusă prin OUG nr.78/2000 aprobată şi modificată prin Legea nr.426/2001. 

 
 

2.4. Durata de realizare şi etapele principale 
 

Durata de realizare estimată a investiŃiei este de 5  luni. 
 Lucrările se vor eşalona conform tabelului 
 
 

ActivitiăŃi 
luni. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Asistenta tehn. consultanta X X X X X X X X X X 

AchiziŃie publica    X       

Timp de aşteptare    X X      

Pregătire teren si realizare 
construcŃii  

     X X X X X 

Supervizare construcŃie      X X X X X 

Project Management 
Evaluare şi feedback 

X X X X X X X X X X 
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3. COSTURI ESTIMATIV ALE INVESTIłIEI 
 

3.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general 
 

DEVIZ GENERAL 

Privind cheltuielile necesare realizării 

REABILITARE SCĂRI ŞI CONSTRUIRE RAMPĂ PENTRU BICICLETE SI CĂRUCIOARE 

   1 EURO = 4.4792 
    

în RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din data de 10.09.2012 

conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial Nr.48/2008 

    
     

Nr. crt. 

Denumirea 
capitolelor şi 

subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare (fără TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 

1.1 ObŃinerea terenului 0 0 0 0 0 

1.2 Amenajarea terenului 0 0 0 0 0 

1.3 

Amenajări pentru 
protecŃia mediului şi 
aducerea la starea 
iniŃială 

0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 1. 0 0 0 0 0 

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2. 0 0 0 0 0 

CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 

3.1 Studii de teren 4.000 0.893 0.960 4.960 1.107 

3.2 
Taxe pentru obŃinerea 
de avize, acorduri şi 
autorizaŃii 

0.800 0.179 0.192 0.992 0.221 

3.3 Proiectare şi inginerie 9.300 2.076 2.232 11.532 2.575 

3.4 
Organizarea 
procedurilor de 
achiziŃie 

1.800 0.402 0.432 2.232 0.498 

3.5 ConsultanŃă 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.6 AsistenŃa tehnică 6.000 1.340 1.440 7.440 1.661 

TOTAL CAPITOL 3. 21.900 4.889 5.256 27.156 6.063 
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CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiŃia de bază 

4.1. ConstrucŃii şi instalaŃii 132.805 29.649 31.873 164.679 36.765 

4.1.1 Sistematizare verticală 118.693 26.499 28.486 147.180 32.858 

4.1.2 Lucrări de arhitectură 14.112 3.151 3.387 17.499 3.907 

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale cu 
montaj 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări 0 0 0 0 0 

4.6 Active şi necorporale 0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 4. 132.805 29.649 31.873 164.679 36.765 

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de şantier 1.328 0.296 0.319 1.647 0.368 

5.1.1. Lucrări de construcŃii 1.328 0.296 0.319 1.647 0.368 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 1.726 0.385 0.000 1.726 0.385 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  13.281 2.965 3.187 16.468 3.677 

TOTAL CAPITOL 5. 16.335 3.647 3.506 19.841 4.430 

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologiceşi teste 0 0 0 0 0 

TOTAL CAPITOL 6. 0 0 0 0 0 

T O T A L  G E N E R A L  171.040 38.186 40.635 211.676 47.258 

Din care C + M 134.133 29.946 32.192 166.326 37.133 

 
 
 

           Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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3.1. Studii de teren 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Studii topografic 1,500 
2 Studii geotehnic 2,500 

TOTAL 4,000 

   3.2. CHELTUIELI PENTRU AVIZE, ACORDURI ŞI AUTORIZAłII 

   
Nr.crt. AVIZUL, ACORDUL, AUTORIZAłIA VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Certificat de urbanism 0 
2 AutorizaŃia de construcŃie 0 
3 Acord Electrica 0 
4 Acord Gaze 0 
5 Acord pentru protecŃia şi amenajarea mediului 0 
6 Aviz Gospodărirea Apelor 500 
7 Aviz Oficiul de cadastru 300 

TOTAL 800 

   
   3.3. Proiectare şi inginerie 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Expertiza tehnica 1,000 
2 DALI 3,000 
3 DocumentaŃii pentru avize, acorduri şi PAC 500 
4 Proiect tehnic şi caiete de sarcini 2,500 
5 Detalii de execuŃie 1,500 
6 Verificare proiect 800 

TOTAL 9,300 
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3.4. Organizarea procedurilor de achiziŃie 
pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 Conceperea documentaŃiei pentru licitaŃie 0 
2 Multiplicare licitaŃie 500 
3 CorespondenŃa de organizare 100 
4 Cheltuieli comisie evaluare licitaŃie 1,000 
5 AnunŃuri publicitare 200 

TOTAL 1,800 

   
   3.5. ConsultanŃă 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 ConsultanŃă 0 

TOTAL 0 

   
   3.6. ASISTENłĂ TEHNICĂ 

pentru execuŃia lucrărilor 

   
Nr.crt. CHELTUIELI VALOARE              

[RON] 
1 2 3 
1 AsistenŃă tehnică 2,500 
2 DirigenŃie 3,500 

TOTAL 6,000 
 
 

        Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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4.1.1. DEVIZ PE OBIECT NR.1 - SISTEMATIZARE VERTICALA 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1 Terasamente - Demolari 14,217 3,174 3,412 17,629 3,936 

2 Sistem Rutier 36,314 8,107 8,715 45,029 10,053 

3 Scări 32,660 7,291 7,838 40,498 9,041 

4 Lucrări de artă - Ziduri de sprijin 26,542 5,926 6,370 32,912 7,348 

5 Rampa 8,960 2,000 2,150 11,111 2,481 

TOTAL I. 118,693 26,499 28,486 147,180 32,858 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

TOTAL III. 0 0 0 0 0 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 118,693 26,499 28,486 147,180 32,858 

 
 

        Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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4.1.2. DEVIZ PE OBIECT NR.2 - LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli 
Valoare (fără TVA) TVA 

Valoare                  
(inclusiv TVA) 

RON EURO RON RON EURO 

1 2 3 4 5 6 7 

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCłII 

1 Balustrada B1-B9 8,498 1,897 2,040 10,538 2,353 

2 Balustrada B10 5,614 1,253 1,347 6,961 1,554 

TOTAL I. 14,112 3,151 3,387 17,499 3,907 

II. MONTAJ 

1 Montaj utilaj şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

TOTAL II. 0 0 0 0 0 

III. PROCURARE 

1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0 0 0 0 0 

2 Utilaje şi echipamente de transport 0 0 0 0 0 

TOTAL III. 0 0 0 0 0 

TOTAL (TOTAL I.+ TOTAL II. + TOTAL III.) 14,112 3,151 3,387 17,499 3,907 

 
 

        Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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5.1. Organizare de şantier 

    

Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 
VALOARE 

DE 
REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

5.1.1 Lucrări de construcŃii 132,805 1.0 1,328 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 132,805 0.0 0 
TOTAL  1,328 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 

    
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 

VALOARE 
DE 

REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Comisionul băncii finanŃatoare  0 0.0 0 

2 Cota aferentă InspecŃiei pentru controlul calităŃii 
lucrărilor de construcŃii  

132,805 0.8 1,062 

3 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor  132,805 0.5 664 
TOTAL  1,726 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute  

    
Nr.crt. OBIECTUL (CAP.4.) 

VALOARE 
DE 

REFERINłĂ  

Cota 
procentuală 

[%] 

Valoare         
[RON] 

1 2 3 4 5 

1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10% din valoarea 
(cap. 1.2 + 1.3 + 2 + 3 + 4) 132,805 10 13,281 

TOTAL  13,281 
 
 

        Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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3.2 Eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei. 
 

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIłIEI  

       
 RON  

OBIECTIVUL 
LUNA  Total în RON 

fara TVA  
  0 1 2 3 4 5   

SISTEMATIZARE VERTICALA 

Terasamente - Demolari 
Eşalon.fizică             

Eşalonare 
valorică           

               14,217     

Sistem Rutier 
Eşalon.fizică             

Eşalonare 
valorică           

               36,314     

Scări 
Eşalon.fizică             

Eşalonare 
valorică           

               32,660     

Lucrări de artă - Ziduri de 
sprijin 

Eşalon.fizică             

Eşalonare 
valorică           

               26,542     

Rampa 
Eşalon.fizică             

Eşalonare 
valorică           

                 8,960     

LUCRĂRI DE ARHITECTURĂ 

Balustrada B1-B9 
Eşalon.fizică             

Eşalonare 
valorică           

                 8,498     

Balustrada B10 
Eşalon.fizică             

Eşalonare 
valorică           

                 5,614     

TOTAL INVESTITIA DE BAZA 132,805 
 
 

           Întocmit: 
      ing. Simon Attila 
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4. ANALIZA COST - BENEFICIU 
 
 

 
Identificarea investiŃiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinŃă 
 

Obiectivele proiectului sunt:  
• Amenajare rampă şi scări în municipiul Sfântu Gheorghe, pe o suprafaŃă de 700 mp. 

 Durata estimativă a proiectului este de 5 de luni, iar perioada de referinŃă este de 30 de ani, după 
implementarea investiŃiei. 
 
Analiza opŃiunilor 
 

 În cele ce urmează, bazându-ne pe investiŃia mai sus menŃionată şi pe  obiectivele enunŃate mai sus 
vom defini două opŃiuni, după care vom centraliza rezulatele fiecărei opŃiuni în parte şi pe baza rezultatelor 
centralizate vom fundamenta decizia de investiŃie, pe baza mai multor criterii care se vor prezenta la 
momentul oportun. 

Cele trei opŃiuni pe care le vom trata sunt următoarele: 

� OpŃiunea nr. 1 – OpŃiunea fără investiŃie: acesta este varianta de control, şi prin această opŃiune 
descriem situaŃia actuală, şi presupunem că nu se va realiza nici un fel de investiŃie. Acesta este 
opŃiunea cu ajutorul căruia trebuie să calculăm fluxurile incrementale, fluxurile generate strict de 
proiect. În cazul de faŃă nu există o rampă de acces în porŃiunea de parc studiată, există doar scări pe 
care se realizează accesul în parc. Pe baza acestei informaŃii enunŃăm că veniturile şi cheltuielile 
descrise în cadrul celorlalte două opŃiuni sunt exclusiv generate de proiect, deci acestea se pot utiliza 
direct pentru calcularea ratei interne de rentabilitate, a valorii actualizate nete şi a raportului cost-
beneficu. 

� OpŃiunea nr. 2 – OpŃiunea cu investiŃie: În cadrul acestei opŃiuni se presupune că se va realiza toată 
investiŃia, aşa cum este ea descrisă în Studiul de Fezabilitate, deci se va construi o rampă şi se vor 
reamenaja scări pe o suprafaŃă totală de 700 mp. În cadrul acestei opŃiuni se presupune că nu se va 
angaja personal pentru întreŃinerea rampei şi a scărilor, acesta se va realiza de către personalul 
primăriei. 

 În cele ce urmează prezentăm pe larg devizul pentru fiecare opŃiune în parte, după care prezentăm 
parametrii cei mai importanŃi pentru fiecare, alcătuim un tabel centralizator cu rezultatele şi alegem opŃiunea 
cea mai bună. După ce am prezentat aceste aspecte trecem la analiza financiară detaliată pentru cele două 
opŃiuni. 
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OpŃiunea nr. 1  – OpŃiunea fără investiŃie 

În cazul opŃiunii nr. 1 nu se va realiza nici o investiŃie, în tabelul de mai jos trecem următoarele: 
Tabel nr. 1 

  Total 
Teren 0,000 
Clădiri, construcŃii 0,000 
Echipament nou 0,000 
Echipament uzat 0,000 
Pregatire personal + probe tehnologice 0,000 
Mijloace fixe 0,000 
LicenŃe 0,000 
Patente 0,000 
Alte cheltuieli anterioare producŃiei 0,000 
Cheltuieli anterioare producŃiei 0,000 
    
Costurile investiŃiei (A) 0,000 

 
 În acest caz, după cum am descris şi mai sus, nu se va face nici o investiŃie, nu există costuri şi 
venituri din exploatare.  
 Cu toate astea prezentăm un tabel în care includem parametrii pe baza cărora vom calcula valorile 
pentru toate cele 2 opŃiuni, şi includem şi rezultatele pentru această opŃiune. 
Tabel nr. 2 
Date de baza UM Valoare 
suprafata investitie mp 0 
Costuri cu intretinerea rampei RON/mp 3 
Costuri cu inlocuirea indicatoarelor RON/m 0,00 
      
Fara investitie UM Valoare 
Valoarea investitiei RON fara TVA 0 
suprafata investitie m 0 
Costuri medii de intretinere RON/an 0 
Venituri medii  RON/an 0 
Contributie medie a primariei RON/an 0 
      
Numar personal angajat pers 0 
      
RIR/F % Nu se calculeaza 
VANF RON 0 
B/C   Nu se calculeaza 
 
OpŃiunea nr. 2 – OpŃiunea cu investiŃie maximă 

 InvestiŃia în acest caz constă în construcŃia unei rampe de acces în parc şi reamenajarea scărilor pe o 
suprafaŃă de 700 mp. În cadrul acestei opŃiuni se presupune că nu se va angaja personal de întreŃinere, 
acesta se va realiza de către angajaŃii primăriei. 
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InvestiŃa este următoarea: 
Tabel nr. 3 

  Total 
Teren 0,000 
Clădiri, construcŃii 147,414 
Echipament nou 0,000 
Echipament uzat 0,000 
Pregatire personal + probe tehnologice 0,000 
Mijloace fixe 147,414 
LicenŃe 0,000 
Patente 0,000 
Alte cheltuieli anterioare producŃiei 23,626 
Cheltuieli anterioare producŃiei 23,626 
    
Costurile investiŃiei (A) 171,040 

 
Parametrii şi rezultatele opŃiunii sunt prezentate în cele ce urmează: 
Tabel nr. 4 
Date de baza UM Valoare 
suprafata investitie mp 700 
Costuri cu intretinerea rampei RON/mp 3 
Costuri cu inlocuirea indicatoarelor RON/m 0,00 
      
Investitie maxima UM Valoare 
Valoarea investitiei RON fara TVA 171.040 
suprafata investitie m 700 
Costuri medii de intretinere RON/an 2.100 
Venituri medii  RON/an 0 
Contributie medie a primariei RON/an 2.100 
      
Numar personal angajat pers 0 
      
RIR/F % -8,73% 
VANF RON -186.251 
B/C   1,040 
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Fundamentarea deciziei de investiŃie 

Rezultatele centralizate ale celor trei opŃiuni sunt descrise în cele ce urmează: 
Tabel nr. 5 

    fara investitie investitie maxima 
Valoarea investitiei RON fara TVA 0 171.040 
suprafata investitie m 0 700 
Costuri medii de intretinere RON/an 0 2.100 
Venituri medii  RON/an 0 0 
Contributie medie a primariei RON/an 0 2.100 
        
Numar personal angajat pers 0 0 
        
RIR/F % Nu se calculeaza -8,73% 
VANF RON 0 -186.251 
B/C   Nu se calculeaza 1,040 
 
 Din tabelul de mai sus reiese că în cazul opŃiunii fără investiŃie nu avem valori la nici un capitol, deci 
în acest caz nu există nici venituri nici cheltuieli legate de acest proiect, nu se va angaja personal, nu se va 
realiza nici o construcŃie.  
 Trebuie să mai amintim faptul că la calcularea ratei interne de rentabilitate se utilizează metoda 
incrementală, respectiv se iau în considerare doar acele fluxuri care sunt generate exclusiv de proiect şi nu se 
iau în considerare acelea care există şi independent de proiect şi provin din activitatea curentă a solicitantului. 
 Pe de altă parte din cauza faptului că în cazul nostru nu există cheltuieli şi venituri legate de situaŃia 
actuală, veniturile şi cheltuielile realizate prin proiect vor fi şi cele pe care le vom utiliza pentru fluxurile de 
numerar, respectiv calcularea indicatorilor. 
 
 Fiecare categorie de cheltuieli şi venituri în parte se va prezenta la momentul analizei financiare şi pe 
baza acestora se va realiza calcularea ratelor interne de rentabilitate. 
Pe baza tabelulul de mai sus putem concluziona următoarele: 

� În cazul opŃiunii numărul 2  există o investiŃie, se va realiza construcŃia pe o suprafaŃă de 700 mp. 
Există şi cheltuieli de întreŃinere în această opŃiune şi nu se va angaja personal, întreŃinerea va fi 
realizată de personalul propriu al primăriei.  

 
 Pe baza celor descrise mai sus se va fundamenta decizia de investiŃie, şi se propune realizarea 
investiŃiei menŃionate în studiul de fezabilitate, din cauza faptului că prin realizarea investiŃiei se va înlesni 
accesul populaŃiei în parc, mai ales a celor care vor să intre în parc cu cărucioare sau biciclete. 
 
 După ce am analizat rezultatele generate de cele două opŃiuni şi am ales opŃiunea cea mai benefică 
din toate punctele de vedere, trecem la analiza detaliată a celor două opŃiuni, analiză în care prezentăm pe 
larg modalitatea prin care s-au calculat rezultatele prezentate în tabelele de mai sus.  
 
 
Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanŃă financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata 

internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu   
 
Ipoteze 

 Pe întreaga perioadă metoda de previziune utilizată a fost cea cu preŃuri constante atât pentru venituri 
cât şi pentru cheltuieli deoarece se doreşte ca prin aceasta să se elimine din modelul de calcul efectele 
inflaŃiei şi a unor nivele de preŃ improbabile. Prin utilizarea preŃurilor constante se pot observa exact efectele 
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schimbărilor ce survin din cauza proiectului. Este indicat să se folosească preŃ constant şi din cauza faptului 
că, de exemplu inflaŃia influenŃează atât preŃurile pe care le foloseşte unitatea cât şi preŃurile la care se 
achiziŃionează diversele materiale şi altele de la parteneri. Toate preŃurile şi toate costurile folosite sunt 
prezentate fără TVA. 
 De asemenea în realizarea analizei financiare şi economice s-a utilizat metoda incrementală de calcul 
a indicatorilor, respectiv diferenŃa dintre scenariul fără investiŃiei şi cel cu investiŃie.  Astfel, în continuare sunt 
prezentate veniturile şi cheltuielile pentru fiecare scenariu în parte. După prezentarea acestora, se va 
evidenŃia analiza financiară aplicând metoda incrementală.  
Perioada de analiză este de 30 de ani după perioada de implementare. Perioada de implementare este de 5 
luni. Rata de actualizare este de 5%. 
 
 După ce vor fi prezentate toate categoriile pentru cele două scenarii, se vor prezenta tabelele cu 
ajutorul cărora se vor realiza calcularea ratei interne de rentabilitate şi valorii actualizate nete respectiv a 
raportului cost-beneficiu se vor utiliza doar fluxurile incrementale, cele care provin exclusiv din implementarea 
proiectului.  
 Mai trebuie să menŃionăm că varianta fără proiect nu generează nici un fel de venit şi nici un fel de 
cheltuieli, deci valorile care se vor descrie pentru fiecare scenariu în parte sunt şi fluxurile incrementale, care 
se pot utiliza pentru calcularea ratelor şi a valorii actualizate nete. 
 
Veniturile şi cheltuielile pentru opŃiunea nr. 1 – opŃiunea fără investiŃie 

Aceasta este opŃiunea de control, în care nu se realizează nici o investiŃie, nu putem vorbi de venituri şi nici de 
cheltuieli de exploatare.  
 
Venituri şi cheltuieli pentru opŃiunea nr. 2 – opŃiunea cu investiŃie maximă 

InvestiŃia în acest caz constă în construcŃia unei rampe de acces în parc şi reamenajarea scărilor pe o 
suprafaŃă totală de 700 mp. În cadrul acestei opŃiuni se presupune că nu se va angaja personal de întreŃinere. 

InvestiŃa este următoarea: 

Tabel nr. 6 
  Total 
Teren 0,000 
Clădiri, construcŃii 147,414 
Echipament nou 0,000 
Echipament uzat 0,000 
Pregatire personal + probe tehnologice 0,000 
Mijloace fixe 147,414 
LicenŃe 0,000 
Patente 0,000 
Alte cheltuieli anterioare producŃiei 23,626 
Cheltuieli anterioare producŃiei 23,626 
    
Costurile investiŃiei (A) 171,040 

 
Venituri 
 Din cauza faptului că investiŃia este construcŃia unei rampe care va putea fi folosită de întreaga 
comunitate fără a plăti vreo taxă, nu există venituri de exploatare pe care primăria le poate realiza de pe urma 
implementării acestei investiŃii. 
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Costuri 
În ceea ce priveşte costurile avem următoarele categorii de costuri: 
 

� Costuri cu intreŃinerea rampei 
Costuri cu intreŃinerea rampei 
 Costurile de întreŃinere al rampei  însumează costurile de reparaŃii şi întreŃinere pe care primăria 
trebuie să le întreprindă anual pentru a păstra în stare cât mai bună rampa şi scările şi pentru a diminua cât 
mai mult pericolul de accidente. Aceste lucrări presupun reparaŃii la partea carosabilă, reparaŃii aplicate 
marcajelor, etc. 
 Calcularea acestor costuri s-a realizat pornind de la o valoarea a acestor costuri calculată pe un 
metru pătrat al rampei, la care s-a aplicat suprafaŃa totală a investiŃiei. 
 Valorile relevante sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 7 
  UM Valoare 
suprafata investitie mp 700 
Costuri cu intretinerea rampei RON/mp 3 
 
Pe baza acestora valoarea costruilor este: 
Tabel nr. 8 
  An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-30 
Costuri cu intretinerea rampei 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
 
 Acestea sunt veniturile şi costurile pentru această opŃiune, şi în cele ce urmează prezentăm un tabel 
centralizator al veniturilor şi al costurilor. 
 
Tabel nr. 9 
Costuri An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-30 
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Costuri cu intretinerea rampei 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
Costuri cu inlocuirea indicatoarelor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total costuri 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
            
Venituri An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-30 
Venituri  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alte venituri                       
Total venituri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Calcularea indicatorilor financiari 

 După ce am calculat toate veniturile şi cheltuielile generate de cele două opŃiuni prezentăm tabelele 
cu ajutorul cărora se vor calcula rata internă de rentabilitate financiară, valoarea actualizată netă financiară şi 
raportul cost-beneficiu financiar.   
 MenŃionăm că nu vom prezenta nici un tabel pentru opŃiunea nr. 1  – opŃiunea fără investiŃie, 
deoarece nu există investiŃie în acel caz şi nici venituri şi celtuieli. 
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OpŃiunea nr. 2  – opŃiunea cu investiŃie  
În cazul acestei opŃiuni investiŃia este prezentată în cele ce urmează: 
Tabel nr. 10 

  An 1 impl Total 
Teren 0,000 0,000 
Clădiri, construcŃii 147,414 147,414 
Echipament nou 0,000 0,000 
Echipament uzat   0,000 
Pregatire personal + probe tehnologice 0,000 0,000 
Mijloace fixe 147,414 147,414 
LicenŃe   0,000 
Patente   0,000 
Alte cheltuieli anterioare producŃiei 23,626 23,626 
Cheltuieli anterioare producŃiei 23,626 23,626 
      
Costurile investiŃiei (A) 171,040 171,040 

 
Pe baza acestui tabel alcătuim tabelul investiŃiei: 
Tabel nr. 11 
Specificatii An 1 impl An 1-29 An 30 
Teren 0 0 0 
Clădiri, construcŃii 147.414 0 0 
Echipament nou 0 0 0 
Echipament uzat 0 0 0 
Pregatire personal + probe tehnologice 0 0 0 
Mijloace fixe 147.414 0 0 
LicenŃe 0 0 0 
Patente 0 0 0 
Alte cheltuieli anterioare producŃiei 23.626 0 0 
Cheltuieli anterioare producŃiei 23.626 0 0 

0 0 0 0 
Costurile investiŃiei (A) 171.040 0 0 

0 0 0 0 
Numerar 0 0 0 
ClienŃi 0 0 0 
Stocurile 0 0 0 
Datorii pe termen scurt 0 0 0 
Capital de lucru net (=1.12.+1.13.+1.14.-1.15.) 0 0 0 
VariaŃii ale capitalului de lucru (B) 0 0 0 
Înlocuirea echipamentului cu durată scurtă de viaŃă 0 0 0 
Valoarea reziduală 0 0 -33.533 
Alte articole de investiŃii ( C) 0 0 -33.533 
Costurile totale ale investiŃiei (A) + (B) + ( C) 171.040 0 -33.533 
 
Se poate observa că în tabel apare valoarea reziduală, care s-a calculat pe baza valorii de intrare şi pe baza 
valorii amortizate a investiŃiei pe perioada analizată. Tabelul referitor la amortizare este prezentat în cele ce 
urmează: 
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Tabel nr. 12 
Nr Imobilizari Valoarea   RON DN           

(ani) 
Tip * Amortizare                      

lunara - an 1 

1 Amenajari exterioare 0 40 AL 0,00 
2 Amenajări pentru protecŃia mediului 0 40 AL 0,00 
3 Cheluilei pentru asigurarea utilitatilor necesare 

obiectivului 
0 40 

AL 0,00 
4 ConstrucŃii şi instalaŃii 132.805 40 AL 276,68 
5 Montaj utilaj tehnologic 0 30 AL 0,00 
6 Utilaje, echipamente tehn. şi funcŃionale cu montaj 0 30 

AL 0,00 
7 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 15 AL 0,00 
8 Dotări 0 15 AL 0,00 
9 Active necorporale (soft) 0 15 AL 0,00 

10 Organizare de santier 1.328 40 AL 2,77 
  TOTAL 134.133     279 
 
Se mai presupune faptul că investiŃia începe să se amortizeze din primul an de după implementarea 
investiŃiei. 
Tabel nr. 13 
Amortizare An 1 impl An 1-15 An 16-30 
Amenajari exterioare 0 0 0 
Amenajări pentru protecŃia mediului 0 0 0 
Cheluilei pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0 
ConstrucŃii şi instalaŃii 0 3.320 3.320 
Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 
Utilaje, echipamente tehn. şi funcŃionale cu montaj 0 0 0 
Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0 0 0 
Dotări 0 0 0 
Active necorporale (soft) 0 0 0 
Organizare de santier 0 33 33 
TOTAL 0 3.353 3.353 
Pe baza acestor valori ale amortizării s-a trecut în tabelul investiŃiei valoarea de 33.533 RON ca şi valoare 
reziduală. 
 
Costurile şi veniturile din exploatare 
Tabel nr. 14 

Specificatii An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-30 
Costuri cu intretinerea rampei 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
Salarii brute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contributii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Costuri curente totale 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
Venituri  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alte venituri operationale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vânzări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Venit net din exploatare 0 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 

 
Se poate observa că aceste date au fost preluate din tabelul de la începutul subcapitolului. 
După descrierea investiŃiei şi a rezultatului net din exploatare urmează tabelul surselor de finanŃare 
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Tabel nr. 15 
Specificatii An 1 impl 
Capital privat 171.040 
Nivel regional 0 
Nivel central 0 
Total contribuŃii publice 0 
Grant UE 0 
OligaŃiuni şi alte resurse financiare 0 
Credite 0 
Contributie proprie pentru plata dobanzii si alte cheltuieli 0 
Total resurse financiare 171.040 

 
 După identificarea investiŃiei, a fluxurilor de ieşiri şi intrări din activitatea de exploatare şi sursele de 
finanŃare ale investiŃei se trece la analiza sustenabilităŃii financiare. În cadrul sustenabilităŃii trebuie să 
precizăm că o investiŃie este sustenabilă din punct de vedere financiar numai în cazul în care fluxul de 
numerar cumulat pentru toŃi anii este pozitiv. 
 În tabelul de mai jos prezentăm datele relevante pentru acestă opŃiune: 
Tabel nr. 16 
Specificatii An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-29 An 30 
Total resurse financiare 171.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vânzări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alte surse 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

Total intrări 171.040 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
Costuri curente totale 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 

Costurile totale ale investiŃiei (A) + (B) + ( C) 171.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.533 

Dobândă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IndemnizaŃie de pensionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rambursare credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total ieşiri 171.040 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -31.433 
Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.533 

Flux de numerar total cumulat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.533 

 Aici trebuie să menŃionăm faptul că primăria trebuie să contribuie la acoperirea cheltuielilor, şi va 
contribui în măsura acoperirii costurilor de întreŃinere. Din această cauză în tabelul de mai sus rândul fluxului 
de numerar cumulat este 0 pentru toŃi anii, mai puŃin ultimul an, în care valoarea este mai mare de 0. Prin 
acest fapt am demonstrat sustenabilitatea proiectului, deoarece pentru toŃi anii se verifică faptul că fluxul de 
numerar cumulat este mai mare sau egal cu 0. 
 Aceste valori sunt incluse în tabelul de mai sus la alte surse de venituri, şi valoarea acestora este 
prezentată şi în tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 17 
 An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-30 
Contributie primarie 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
 
Tabelul de calcul al RIR/F şi VAN/F este prezentat în cele ce urmează: 
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Tabel nr. 18 
 
Rata internă a rentabilităŃii este calculată pe fluxurile de numerar a 31 de ani în cazul nostru, începând cu anul 1 al implementării investiŃiei. Pe baza acestora 
rata internă de rentabilitate este sub 5%, respectiv valoarea actuală netă financiară a investiŃiei este de -186.251 RON la o rată a actualizării de 5%. Faptul că 

valoarea VNA este negativă şi rata de rentabilitate este sub 5 % denotă faptul că investiŃia are nevoie de sprijin nerambursabil. 
După calcularea ratei interne a rentabilităŃii, calculăm raportul cost-beneficiu prin următoarea procedură:  se iau intrările totale din vânzări şi ieşirile totale, după 
care se calculează valoarea actualizată netă atât pentru ieşiri, cât şi pentru intări şi se impart intrările cu ieşirile şi rezultatul va fi raportul cost-beneficiu. 
Tabel nr. 19 
Specificatii An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-29 An 30 
Total intrări 171.040 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
Total ieşiri 171.040 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -31.433 
Valoarea actuală netă a fluxurilor de intrare 193.640                       
Valoarea actuală netă a fluxurilor de ieşire 186.251                       
RAPORTUL COST BENEFICIU 1,040                       
 
 
 
 
 
 
 

Specificatii An 1 impl An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10-29 An 30 
Vânzări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alte surse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Venituri totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Costuri curente totale 0 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 
IndemnizaŃie de pensionare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Costurile totale ale investiŃiei (A) + (B) + ( C) 171.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.533 
Cheltuieli totale 171.040 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 -31.433 
Flux de numerar net -171.040 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 31.433 
Rata internă a RentabilităŃii Financiare a InvestiŃiei (FRR/C) -8,73%                     0 
Valoarea actuală netă financiară a investiŃiei (FNPV/C) -186.251                     0 



Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanŃă economică: valoarea actuală netă, 
rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu 

 
 Este obligatorie doar în cazul în care investiŃiile sunt investiŃii publice majore. InvestiŃiile publice 
majore sunt acele investiŃii ale cărui cost total depăşeşte 50 milioane de EUR, dar în cazul de faŃă investiŃia 
este de 38.186 EUR fără TVA. Din această cauză nu se realizează această analiză economică. 
 
Analiza de senzitivitate 
 
 În cadrul analizei senzitivităŃii analizăm cât de sensibilă este rata internă de rentabilitate,  în raport cu 
schimbările unor parametrii semnificativi pentru evoluŃia beneficiarului. Modalitatea prin care se realizează 
această analiză de senzitivitate este următoarea: se identifică acei parametrii care se consideră că au o 
influenŃă mare asupra schimbării ratei interne de rentabilitate.  
 După identificarea acestor parametrii se trece pe rând la modificarea acestora. Modificare însemnând 
în cazul de faŃă că se creşte valoarea parametrului selectat cu un procent în plus şi în minus şi se notează 
valoarea RIR. Având valorile iniŃiale şi valorile calculate ale RIR se calculează schimbarea valorii RIR faŃă de 
valoarea de bază. Astfel vom avea schimbările valorii RIR în comparaŃie cu schimbările valorii parametrilor 
selectaŃi. Putem acum analiza care parametru are o influenŃă mai mare asupra valorii RIR şi care are o 
influenŃă mai redusă, deoarece vom vedea cum se comportă valoarea RIR la o schimbare de 1% a 
parametrului selectat. 
 
Parametrii selectaŃi pentru această analiză sunt următorii: 

� Costuri de întreŃinere a rampei 
 

 După identificarea acestor parametrii s-a trecut la schimbările cu câte un procent în sus şi în jos a 
valorii acestora şi s-a notat de fiecare dată valoarea RIR, după care s-a trecut la calcularea modificării RIR 
pentru fiecare modificare a valorii parametrilor. 
 În tabelul de mai jos se va prezenta modificarea valorii RIR şi VAN în comparaŃie cu modificare valorii 
parametrilor selectaŃi. 
Tabel nr. 20 

  RIRF VANF 
 Valoare de baza -8,7315% -186.251 
Crestere Costuri cu intretinerea rampei -8,7711% -186.558 
Scadere Costuri cu intretinerea rampei -8,6920% -185.943 

 
Pe baza acestui tabel prezentăm schimbările valorilor RIR şi VANF în funcŃie de schimbările parametrilor 
selectaŃi. 
Tabel nr. 21 

Modificare RIRF -1% 1% 
Costuri cu intretinerea rampei 0,452% -0,453% 
Modificare VANF -1% 1% 
Costuri cu intretinerea rampei 0,165% -0,165% 

 Din tabel reiese că cel mai important factor o constituie schimbarea costurilor de intreŃinere, dacă 
acestea scad cu 1% RIRF se schimbă cu 0,452% iar dacă valoarea creşte cu 1%, valoarea RIRF scade cu 
0,453%.   
Analiza de risc 
         
 În cazul analizei de risc se identifică variabilele care au cea mai mare influenŃă asupra schimbării RIR 
şi VAN. 
 Pe baza analizei senzitivităŃii putem concluziona că elementele care au influenŃa cea mai mare asupra 
valorii RIR şi a VAN sunt costul cu întreŃinerea în cea mai mare măsură, şi în mai mică măsură costurile cu 
înlocuirea.  
 Pe baza acestor informaŃii alcătuim un şir de date prin care aleator luăm diferite valori pentru cei patru 
factori la care sunt sensibile indicatorii RIR şi VAN, şi calculăm valorile rezultate pentru RIR şi VAN. Pe baza 
acestor informaŃii alcătuim un şir de date pe care le analizăm din punct de vedere statistic. 
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 Modalitatea de lucru este următoarea: pentru fiecare indicator influent vom avea o funcŃie de 
probabilitate cu ajutorul căruia valoarea acestora se va putea modifica aleator în funcŃie de valorile pe care 
funcŃia le va conferi.  
 După ce s-au definit astfel parametrii urmează o calculare cu ajutorul Excel a 2000 de date pentru RIR 
respectiv VAN. Calcularea se va face prin generarea de numere aleatorii care vor da fiecărei funcŃii de 
probabilitate a parametrilor o valoarea, valoarea care se poate converti într-o valoare a parametrului respectiv. 
 Numerele aleatoare vor genera valori pentru fiecare parametru în parte în limitele descrise mai sus, 
respectiv între 99% şi 101%. 
 După ce se generează aceste valori pentru parametrii vom avea valori şi pentru RIR şi pentru VNA.  
 În programul Excel vom avem un şir de 2000 de date şi pe baza acestora alcătuim un tabel 
centralizator al diferitelor funcŃii statistice care se pot calcula pentru aceste 2000 de date. 
Tabel nr. 22 

FuncŃii Costuri cu 
intretinerea rampei RIRF VANF statistice 

Mean 100,0071% -8,7318% -186.253 
Median 100,0026% -8,7316% -186.252 
Standard Deviation 0,4047% 0,0160% 124 
Minimum 99,0185% -8,7706% -186.555 
Maximum 100,9894% -8,6927% -185.949 
Count 2000 2000 2000 
 
Pe baza tabelului de mai sus avem următoarele valori: 

� Din cele 2000 de valori valoarea medie a RIRF este de -8,7318%.  
� Valoarea minimă care s-a înregistrat pentru RIRF a fost de -8,7706%, iar valoarea 

maximă a fost de  -8,6927%. 
� Valoarea medie pentru VANF din acest şir de 2000 de valori este de -186.253 RON. 
�  Valoarea minimă care s-a înregistrat pentru VANF în acest şir a fost de -186.555 RON, 

iar valoarea maximă de -185.949 RON. 
� DeviaŃia standard de la valoarea medie este de 0,0160% pentru RIRF şi de 124 RON 

pentru VANF. 
 
 Pe baza celor 2000 de date calculăm probabilitatea cu care rata internă de rentabilitate financiară 
poate atinge diferite valori. 
 În tabelul de mai jos prezentăm rezultatele pentru aceste probabilităŃi: 
Tabel nr. 23 

RIRF      

Criteriu <-8,6% <-8,71% <-8,73% <-8,75% <-8,76% 

Numar rezultate 2.000 1.805 1.086 290 82 

Numar date 2000 2000 2000 2000 2000 
Probabilitate 100,00% 90,25% 54,30% 14,50% 4,10% 
 
Prezentăm grafic distribuŃia RIR/F şi VAN/F în următoarele figuri: 
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Figure 1 
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Figure 2 

Distributie VANF
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5. SURSE DE FINANłARE A INVETIłIEI 
 

 Cheltuielile investiŃiei se consideră suportate din bugetul local al municipiului Sfantu Gheorghe.  
 
6. ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA 

INVESTIłIEI 
 
 Având in vedere caracterul specific al lucrărilor de drumuri, prin aceste lucrări nu se creează noi locuri 
de muncă în mod direct. ForŃa de muncă necalificată pentru executia lucrarilor va fi angajată în special din 
zonă. 
 
 

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICE AI INVESTIłIEI 
 
7.1. Valoarea totală   211.676 inclusiv TVA  (RON) 

(în preŃuri - luna, anul, 1 euro = 4.4792 RON),din care: 
- construcŃii-montaj  166.326 RON (C+M); 

7.2. Eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
- anul I    166.326 RON 

7.3. Durata de realizare  5 (luni); 
7.4. CapacităŃi  700 mp. 

    

TRONSON LUNGIME (m) 
Ramap R1 22m 
Alee -Ax1 24m 
Rampa R2 22m 
Scara - S1 22m 
Scara - S2 12m 
Scara - S3 2m 

 
TRONSON SUPRAFAłA (MP) 
SuprafaŃa asfaltată 344mp 
SuprafaŃa rampa 60mp 
Zonă verde 223mp 

 
 

8. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

� Avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiŃiei; 
� Certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat 

conform legii; 
� Acord pentru protecŃia şi amenajarea mediului; 
� Aviz Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Covasna; 
� Aviz Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii; 
� Alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziŃiilor legale. 
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9. EVALUAREA LUCRARILOR 

         
 

Proiectant               PROEDER SRL                                        

  Categorie 01.1       Terasamente - Demolari                             

EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE    
Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

    

(   ) 

Corectii 

     
1   BUCATA     2.00000 60.84 121.67 

          DOBORIT MAN.ARB.FOIOASE TARI,SI TRANSP.MAN.IN DEPO 

 
          ZIT, DIAM.ARBORILOR  31-50 CM.                    

    
2   BUCATA     2.00000 69.12 138.23 

          SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZ 

   
          IT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:31-50CM.  

 
3   TONE       3.50000 21.88 76.59 

          TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 

 
          ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M                $ 

 
4   M          331.40000 6.88 2,280.32 

          DEMONTARI: BORDURI LA TROTUARE,ASEZATE PE BETON    

 
5   MP         355.70000 2.26 804.74 

          DEMONTARI: ASFALT LA TROTUARE,TURNAT PE BETON      

   
6   TONE       143.80000 4.02 577.99 

          INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P 

          RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1        $ 

 
7   M CUB      45.90000 32.94 1,512.10 

          SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR 

   
          .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE    

 
8   M CUB      45.90000 6.69 307.28 

          IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO 

 
          RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN F.TARE        

   
9   M CUB      45.90000 9.01 413.58 

          COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA 

 
          T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV     

 
10   SUTE MP    0.90000 228.11 205.30 

          FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE          

   
11   TONE       144.00000 2.70 388.10 

          TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  

           AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM                       

$ 

    
12   M CUB      80.00000 68.13 5,450.61 

          STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 

 
          TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA    

   
13   TONE       144.00000 13.48 1,940.40 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.            $ 

 
(1    =1 ron)       Total fara TVA 14,216.91 
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Proiectant               PROEDER SRL                                        

  Categorie 01.2       Sistem Rutier                          

  

EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE    
Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

   

(   ) 

Corectii 

   
1   M CUB      15.50000 68.13 1,056.06 

          STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL 

   
          TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA    

 
2   M CUB      31.00000 66.09 2,048.66 

          STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT 

 
          IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST     

3   TONE       83.60000 14.51 1,212.75 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.            $ 

   
4   M CUB      15.50000 116.62 1,807.63 

          STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE    

          MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE            

 
5   M CUB      31.00000 114.30 3,543.15 

          STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE    

   
          MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE           

 
6   TONE       70.00000 23.10 1,617.00 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  25 KM.            $ 

7   MP         344.00000 0.12 41.46 

          CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 

 
          SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE  NEBITUM EXEC MECANIC$ 

   
8   SUTE MP    3.44000 154.53 531.57 

          AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER  

          APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA        

 
9   MP         137.60000 6.78 933.11 

          IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN   

   
          GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA                    

  
10   MP         206.40000 6.39 1,318.02 

          IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN   

 
          GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA                      

11   TONE       32.00000 340.73 10,903.20 

          MIXTURA ASFALTICA BA8                              

  
12   TONE       32.00000 10.11 323.40 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  10 KM.            $ 

13   M          125.00000 77.09 9,636.62 

          BORDURI DIN PIATRA PT.TROTUARE, 12X 25CM, PE FUNDA 

 
          TE-BETON DE 30X 15CM                               

    
14   TONE       11.00000 36.75 404.25 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  25 KM.            $ 

 
15   TONE       12.00000 6.93 83.16 
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          TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 

           BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =5 KM                  

$ 

    
16   MP         223.00000 1.28 286.06 

          ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST 

 
          RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 10CM                   

   
17   SUTE MP    2.23000 104.95 234.04 

          SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN 

           PANTA SUB 30% *                                   

  
18   M CUB      22.30000 10.62 236.73 

          EXTRAGEREA MANUALA A PAMANTULUI VEGETAL CU INCARCA 

   
          RE IN MIJLOACE AUTO, TEREN MIJLOCIU                

 
19   TONE       40.00000 2.43 97.03 

          TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  

           AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM                       

$ 

  
(1    =1 ron)       Total fara TVA 36,313.89 

 
Executant 2012       PROEDER SRL                                        

  Categorie 01.4       Ziduri de sprijin                                  

EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE    
Pozitie U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

  

(   ) 

Corectii 

  
1 M CUB      26.10000 32.94 859.82 

          SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR 

          .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE    

 
2 M CUB      10.00000 5.09 50.94 

          IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO 

  
          RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE          

 
3 TONE       28.98000 12.24 354.60 

          TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU 

 
           2M VERT) MATERIALE CU ADERENTA 2 LOPATARE       $ 

4 TONE       29.00000 3.35 97.02 

          TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  

 
          AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM                       $ 

  
5 MP         200.80000 21.38 4,293.50 

          COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI SPRIJ.DIN PANO 

          URI CU PLACAJ P CU SUPRAFETE PLANE                 

 
6 KG         450.00000 0.35 157.00 

          MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV. 

  
          INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.     

 
7 KG         450.00000 3.56 1,603.90 

          CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA 

 
          CONST OBIS IN ATELIERE  SANTIER PC 52 D= 10-16MM $ 

8 KG         157.00000 4.86 762.87 

          MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI  

 
          CU DISTANTIERI DIN PLASTIC                         

  
9 M CUB      25.50000 350.32 8,933.24 

          TURN.BET.ARMAT C20/25 IN ELEV.INFR.DE POD PILE CAS 
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          ETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN ETC.MANUAL         

 
10 MP         3.00000 16.25 48.76 

          ROST VERTICAL DE SEPAR. INTRE DOUA ZIDARII ALATUR  

 
11 MP         55.00000 158.48 8,716.26 

          FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA,TRAVERTIN,PIAT 

  
          RA PLACI SI STRAIFURI <5CM GROSIME                 

 
12 TONE       56.00000 4.64 259.88 

          TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 

 
          BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =5 KM                  $ 

  
13 TONE       4.00000 101.06 404.25 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  25 KM.            $ 

 
(1    =1 ron)     Total fara TVA 26,542.04 

        
Proiectant              PROEDER SRL                                        

    Categorie 01.3       Scari                                              

 

EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE    
Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa (   ) 

Corectii 

     
1   M CUB      25.50000 32.94 840.05 

          SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR 

 
          .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE    

2   M CUB      25.50000 5.09 129.91 

          IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO 

 
          RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE          

   
3   TONE       35.00000 2.57 90.09 

          TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  

          AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM                       

$ 

    
4   M CUB      7.50000 62.71 470.29 

          STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO 

          MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP   

 
5   MP         72.00000 26.10 1,879.04 

          STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC                 

    
6   MP         25.10000 12.54 314.87 

          COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA 

          N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI  

 
7   M CUB      12.50000 288.50 3,606.25 

          TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE) 

   
          SI SOCLURI CU VOLUM <3MC                           

  
8   M CUB      7.65000 401.00 3,067.67 

          BETON ARMAT-STILPI-GRINZI-NERVURI-PLACI-SCARI-ETC, 

 
          LA CLADIRI EXIST,C-25/20 BC25(B330),PREP.SANTIER   

9   M          183.50000 15.43 2,832.04 

          TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT PENTRU A FI PLA 

 
          CATE                                               

    
10   KG         160.00000 4.85 776.47 

          MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI  
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          CU DISTANTIERI DIN PLASTIC                         

  
11   MP         96.20000 183.52 17,654.47 

          PLACAJE DIN MARMURA,TRAVERTIN,PIATRA,PLACI,STRAIFU 

 
          RI,SUPR.PLANE LA PERETI CU GROSIMEA < 5 CM         

12   KG         115.00000 0.86 99.17 

          DEMONTARI, BLUSTRADE, GRILE, PARAPETI, IMPREJMUIRI 

 
           METALICE ETC.                                     

    
13   TONE       56.00000 4.64 259.88 
          TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU 

AUTO 

           BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =5 KM                  

$ 

14   TONE       18.00000 22.46 404.25 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  25 KM.            $ 

   
15   TONE       13.00000 18.12 235.62 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.            $ 

 
(1    =1 ron)       Total fara TVA 32,660.07 

 
Proiectant              PROEDER SRL                                        

  Categorie 01.5       Rampa                                             

 

EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE    
Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

    

(   ) 

Corectii 

     
1   M CUB      5.90000 62.71 369.96 

          STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.CO 

 
          MPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10CP   

   
2   MP         59.00000 26.10 1,539.77 

          STRATURI IZOLATOARE DIN FOLIE PVC                 

3   MP         5.50000 12.54 69.00 

          COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND UTILAJE,DIN PA 

 
          N REF,DIN SCINDURI RAS SC SI SUBSC INCL SPIJINIRI  

   
4   M CUB      5.90000 401.00 2,365.92 

          BETON ARMAT-STILPI-GRINZI-NERVURI-PLACI-SCARI-ETC, 

          LA CLADIRI EXIST,C-25/20 BC25(B330),PREP.SANTIER   

 
5   KG         120.00000 4.86 583.08 

          MONTARE ARMAT LA CONSTR H<80 M DIN PLASE IN PLACI  

   
          CU DISTANTIERI DIN PLASTIC                         

  
6   MP         60.00000 0.12 7.23 

          CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT 

 
          SUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE  NEBITUM EXEC MECANIC$ 

7   SUTE MP    0.60000 154.53 92.72 

          AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER  

 
          APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA        

   
8   MP         60.00000 6.39 383.15 

          IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN   

          GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA                      

  
9   TONE       6.00000 340.73 2,044.35 
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          MIXTURA ASFALTICA BA8                              

  
10   TONE       6.00000 26.95 161.70 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

 
          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  10 KM.            $ 

11   M          17.00000 59.66 1,014.29 

          BORDURI DIN PIATRA PT.TROTUARE, 12X 25CM, PE FUNDA 

 
          TE-BETON DE 30X 15CM                               

    
12   TONE       17.00000 5.10 86.63 

          TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 

             BETONIERA DE 5,5MC DIST.  =5 KM                  

$ 

    
13   TONE       11.00000 22.05 242.55 

          TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO 

          R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  15 KM.            $ 

 
(1    =1 ron)       Total fara TVA 8,960.34 

 
 

Proiectant                PROEDER SRL                                        

  Categorie 01.6       Balustrada B1-B9                                   

EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE    
Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

    

(   ) 

Corectii 

     
1   KG         36.00000 7.96 286.66 

          MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE   

 
          IN BETON                                           

    
2   KG         1,038.00000 6.93 7,193.40 
          MONTAREA CONFECTIILOR METALICE 

APARENTE:BALUSTRAZI 

 
           GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE                    

    
3   MP         70.00000 14.55 1,018.25 

          VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C 

          U VOPSELE DE ULEI                                  

  
(1    =1 ron)       Total fara TVA 8,498.31 

    
Proiectant                PROEDER SRL                                        

  Categorie 01.7       Balustrada B10                                     

EVALUAREEVALUAREEVALUAREEVALUARE    
Pozitie   U/M Cantitate Pret unitar Valoare 

Denumire Resursa 

   

(   ) 

Corectii 

   
1   M CUB      0.50000 105.67 52.84 
          DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MIJLOACE MECANICE, 

BET 

 
          ON ARMAT                                           

  
2   TONE       1.20000 4.18 5.02 
          INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI 

MARUNTE,P 

 
          RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2        $ 

   
3   TONE       1.20000 10.51 12.61 

          TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
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          AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM                       

$ 

  
4   KG         39.00000 7.96 310.55 

          MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE   

   
          IN BETON                                           

  
5   KG         664.00000 6.93 4,601.56 
          MONTAREA CONFECTIILOR METALICE 

APARENTE:BALUSTRAZI 

   
           GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE                   

  
6   MP         43.40000 14.55 631.31 

          VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE C 

 
          U VOPSELE DE ULEI                                  

(1    =1 ron)       Total fara TVA 5,613.89 

          
 
         Proiectant:  
         ing. Simon Attila 

 
 


