

GRAFIC DE EXECUTIE

Nr. crt.	Denumire obiecte	Saptamani																								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV
1	Proiectare																									
2	Obtinere acorduri si avize																									
3	EXECUTIE																									
4	Amenajarea terenului - devierii conducte																									
5	Racordare la retea de apa pluviala																									
6	Racordare la retea de gaz																									
7	Racordare la inst. electrice																									
8	Terasamente																									
9	Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) corp A, C4, C5																									
	Instalatii retele exterioare - apa rece ext. , menajera ext. ,canalizare ext., pluviala, gaz																									
10	Amenajari exterioare si imprejmuire																									
11																										