
4,4523        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 864,14 864,14 864,14 864,14 864,14 864,14 864,14 864,14 864,14 864,14 864,14 864,139 10.370                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,21 1296,209 15.555                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 54975,383 54975,38 54975,38 54975,38 54975,38 54975,38 54975,383 384.828               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 16929,6 16929,6 16929,6 16929,6 16929,632 84.648                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 30249 30249 30249,000 90.747                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 238372 238372,194 476.744               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,35 2160,348 25.924                 

TOTAL C+M 1.062.891            

Preţuri fără TVA cu TVA 1.244,36      

893.186 1.062.891 RON -               

200.612 238.729 EURO 1.244,36      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10.

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

477.186         

104.964         

112.526         

591.163         

31.109           

1.316.948      

Organizare santier

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIŢIEI
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tehnica+Dirigentie

Sistem Rutier

Iluminat public stradal

Iluminat public stradal

Trotuare

Sistem Rutier
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Canalizare pluviala

Trotuare


