

# ROYAL CDV G2



## Denumire proiect

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti

## Beneficiar

Municipiul Sfantu Gheorghe



## Faza de proiectare

# DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRIILOR DE INTERVENȚII (D.A.L.I.)

Decembrie 2018

# ROYAL CDV G2

**Denumire proiect**

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti

**Beneficiar**

Municipiul Sfantu Gheorghe

**Amplasament**

Municipiul Sfantu Gheorghe

**Proiectant**

SC ROYAL CDV G2 SRL, Suceava

**Număr proiect**

78 - 2018

**Contract**

- Reabilitare strada Nicolae Iorga" intre Bd. Grigore Balan si str. Pescarilor din Municipiul Sfantu Gheorghe , Reabilitare strada Fabricii intre Bd.Grigore Balan si str. Kos Karoly din Municipiul Sfantu Gheorghe contract nr. 52540 din 04.09.2018
- Reabilitare strada Ciucului intre str.Grigore Balan si str.Lunca Oltului din municipiu Sfantu Gheorghe, judetul Covasna / Reabilitare strada Grigore Balan in municipiu Sfantu Gheorghe, intre strada Ciucului si strada Tigaretei nr contract 52540/04.09.2018
- „Modernizare strada Rozelor",si „Reabilitare strada Stadionului intre str. Spitalului si str. Dozsa Gyorgy din Municipiul Sfintu Gheorghe, judetul Covasna" contract nr 52543 din 04.09.2018
- Modernizare trotuare strada Lunca Oltului" din Municipiul Sfantu Gheorghe , si „Modernizare trotuare strada Lt. Pais David" din Municipiul Sfantu Gheorghe contract nr. 52545 din 04.09.2018

**Faza de proiectare**

## DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

**ROYAL CDV G2** ▲▼

**PROIECTARE    CONSULTANȚĂ    ASISTENȚĂ TEHNICĂ**

Adresa: SUCEAVA, Str. EROILO, Nr. 45F, ROMANIA  
C.U.I RO29301672, J33/ 1002/2011  
Cont B.T. Suceava: RO71BTRL03401202 I338 91XX  
Cont Trezoreria Suceava: RO76TREZ 5915069XXX006816  
Telefoane: 0742 870 326 / 0746 063 066 / 0330 808 135  
Fax: 0330 808 135  
Email: royalcdvg2@yahoo.com



Decembrie 2018

**LISTA DE SEMNATURI  
PROIECTANTI DE SPECIALITATE**

**Sef de proiect:** **ing. Jitariuc Robert**

**Proiectanti: Drumuri:** **ing. Vasile Franciuc**

**ing. Rusu Andrei**

**Instalatii** **ing. Doroscan Ovidiu**



*Programe utilizate la realizarea proiectului:*  
Bricscad V14  
Advanced Road Design 2013  
Libre Office 4  
ISDP 2011

# ROYAL CDV G2 ▲▼

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

## CUPRINS GENERAL

### A - PIESE SCRISE

#### **1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII**

- 1.1. Denumirea obiectivului de investitii
- 1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor
- 1.3. Ordonatorul de credite (secundar/terțiar)
- 1.4. Beneficiarul investiției
- 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

#### **2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII**

- 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare
- 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesității și a deficiențelor
- 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

#### **3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE**

- 3.1. Particularități ale amplasamentului
  - 3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)
  - 3.1.b. Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
  - 3.1.c. Datele seismice și climatice
  - 3.1.d. Studii de teren
    - 3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare
    - 3.1.d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, după caz
  - 3.1.e. Situația utilităților tehnico edilitare existente
  - 3.1.f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția
  - 3.1.g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate
- 3.2. Regimul juridic
  - 3.2.a. Natura proprietății sau titlul aupra construcției existente, inclusiv servituchi, drept de preempțiune
  - 3.2.b. Destinația construcției existente
  - 3.2.c. Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz

# ROYAL CDV G2 ▲▼

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

3.2.d. Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

3.3.a. Categoria și clasa de importanță

3.3.b. Cod în Lista monumentelor istorice, după caz

3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

3.3.d. Suprafața construită

3.3.e. Suprafața construită desfășurată

3.3.f. Valoarea de inventar a construcției

3.3.g. Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

## **4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE ȘI, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE**

4.a. Clasa de risc seismic;

4.b. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

4.c. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

4.d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

## **5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA**

5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

5.1.a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;
- intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;
- demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

# ROYAL CDV G2 ▲▼

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente

5.1.b. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

5.1.c. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

5.1.d. Descrierea informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

5.1.e. Descrierea caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

5.2. Necessarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata durată de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

## 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

- costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

## 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

### 5.5.a. Impactul social și cultural

5.5.b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

5.5.c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

## 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

5.6.a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

5.6.b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

5.6.c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

5.6.d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

5.6.e. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

## 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

# ROYAL CDV G2 ▲

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

- 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, finanțier, al sustenabilității și riscurilor
- 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)
- 6.3. Principalii indicatori tehnico-economiți aferenți investiției:
  - 6.3.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general
  - 6.3.b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare
  - 6.3.c. Indicatori finanțieri, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții
  - 6.3.d. Durata durată estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni
- 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
- 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

## 7. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

- 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire
- 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
- 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
- 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacitatei existente
- 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică
- 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum
  - 7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice
  - 7.6.b. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz
  - 7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

# ROYAL CDV G2 ▲▼

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

7.6.d. Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

7.6.e. Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

## **8. ANEXE – DEVIZ GENERAL**

### **– ANALIZA FINANCIARA**

#### **B - PIESE DESENATE**

# **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

## **A. PIESE SCRISE**



## **1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII**

**1.1. Denumirea obiectivului de investitii:** Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti.

**1.2. Ordonatorul principal de credite/investitor:** Municipiul Sfantu Gheorghe

**1.3. Ordonatorul de credite (secundar/tertiar):** Municipiul Sfantu Gheorghe

**1.4. Beneficiarul investitiei:** Municipiul Sfantu Gheorghe

**1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:**

S.C. ROYAL CDV G2 S.R.L., Suceava, RO29301672, Romania



## **SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII**

### **2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si financiare**

Prezenta documentatie este elaborata la cererea Beneficiarului în baza caietelor de sarcini, în vederea reducerii emisiilor de carbon in municipiu resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, situat în depresiunea Brașovului, pe ambele maluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Se află la intersecția câtorva drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Brașov de municipiul Miercurea-Ciuc. Condițiile de relief și climă au oferit un cadru favorabil dezvoltării acestei localități.

Prezentul proiect se realizeaza prin axa POR 4.1, iar obiectivul specific acestui proiect este reprezentat de: *Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.*

Proiect este parte integranta dintr-un amplu proiect al municipiului Sfantu Gheoghe bazat tot pe axa prioritara 4.1 prin care se are in vedere modernizarea infrastructurii de transport public si crearea unei retele complexe de piste de biciclisti pe raza orasului, si a



---

unei retele moderne de transport public local prin care se vor crea conditii favorabile dezvoltarii traficului pe biciclete, dar si a deplasarii cu transportul public in comun, ca o alternativa la deplasarea cu autoturismul clasic.

In prezent pe raza municipiului Sfantu Gheorghe exista o retea de piste de biciclisti care doreste a fi extinsa.

Structurile institutionale si financiare care stau la baza acestui proiect sunt : Ministerul dezvoltarii regionale si administratiei publice prin programul operational regional POR 4.1, avand la nivel de regiunii Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.

Investid in infrastructura de transport Municipiul Sfantu Gheorghe creaza conditiile optime unei dezvoltari durabile, asigurand cetatenilor conditii de transport care sa indeplineasca nevoile de siguranta si confort pentru toate categoriile de persoane indiferent de problemele locomotorii. In aceste conditii va fi asigurata deopotriva egalitatea de sanse in privinta dezvoltarii individului in societate.

Investitia se realizeaza conform reglementarilor legislative in vigoare, respectiv:

- Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin MDRL nr. 839/2009 pentr.1 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Normativul ADN 600 privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice;
- HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de construcții si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru

- din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizitiilor publice, proiectarii si constructiilor;
  - Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, execute si verifica instalatii electrice;
  - Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaluari, etc., necesare realizarii unui proiect tehnic corect si complet care sa indeplineasca conditiile de aprobare si care pot fi implementate.

## **2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatii si a deficientelor**

Pentru reducerea emisiilor de carbon Municipiul Sf.Gheorghe a hotarat sa reabilitizeze infrastructura de transport aflata in administrarea sa prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, astfel in aceasta faza au fost identificate si propuse spre reabilitare/modernizare urmatoarele: **Strada Fabricii** intre Bulevardul General Grigore Balan si Strada Kos Karoly, **Strada Nicolae Iorga**, **Strada General Grigore Balan** intre strada Ciucului si strada Fabricii, **Strada Ciucului** intre Bulevardul General Grigore Balan si Strada Lunca Oltului, **Strada Stadionului** intre Strada Spitalului si strada Dozsa Gyorgy, **Trotuarele de pe strada Lunca Oltului**, **Trotuarul si iluminatul public de pe strada Paius David**.

Aceste strazi/trotuare vor fi tratate separat fiecare reprezentand un obiect.

### **Obiectul 1-STRADA FABRICII**

Conform OMT nr. 49/1998 "Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a strazilor urbane" strada se incadreaza in categoria III.

#### **Traseul in plan**

Traseul strazii in plan se desfasoara in mod sinuos sub forma unor aliniamente si curbe racordate intre ele corespunzator avand o lungime aproximativa de 895 m.

### **Profilul longitudinal**

Niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile.

### **Profilul transversal**

În secțiune transversală, strada are o platformă cuprinsă între 11.00 – 17.00 m, și o latime a partii carosabile de 7.00 m. Aceste latimi ale străzii o incadrează ca strada de categoria a-III-a conform Ordin 49 al Ministerului Transporturilor – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.

Partea carosabilă este încadrată de borduri cu dimensiuni de 20x25x50 cm starea lor tehnică fiind una nesatisfăcătoare. Adiacent partii carosabile în lungul străzii există pe partea stânga din punct de vedere al kilometrării un trotuar a căruia suprafața de rulare nu este corespunzătoare, iar pe partea dreaptă se observă în lungul străzii parcuri spații verzi și trotuare pietonale.

În perimetrustrăzii există retele de alimentare cu electricitate, apă, gaz, canalizare pluvială și menajeră, iluminat public.

### **Colectarea și scurgerea apelor pluviale**

Surgerea apelor este asigurată de rețeaua de canalizare a orașului care se află într-o stare avansată de degradare.

### **Siguranța circulației, semnalizare, și marcaje rutiere**

Strada este prevăzută cu semnalizare rutieră cu indicatori și marcaje rutiere transversale și longitudinale acestea din urmă fiind într-o stare vizibilă de degradare.

### **Structura rutieră existentă**

În prezent strada prezintă o structură rutieră ce este caracterizată de o stare tehnică rea. În urma studiilor geotehnice care s-au realizat asupra străzii observăm că structura rutieră este subdimensionată de aici dezvoltându-se degradări în toată structura, aceste degradări se observă mai bine la suprafața de rulare.

### **Iluminat public**

În prezent pe strada Fabricii există un sistem de iluminat public ce necesită modernizare datorită stării tehnice în care se află.



### **Transportul public in comun**

In prezent conform planului de situatii a transportului public in comun pe strada Fabricii exista o statie de autobus.

Statia nu dispune de statie de asteptare pentru a se asigura un minim de confort calatorilor.

### **Piste de biciclisti**

In prezent pe strada Fabricii exista un sector de pista de biciclisti de la intersectia cu strada Kos Karoly pe o lungime de aproximativ 167 m.

## **Obiectul 2 - STRADA NICOLAE IORGA**

Conform OMT nr. 49/1998 "Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a strazilor urbane" strada se incadreaza in categoria III

### **Traseul in plan**

Traseul strazii in plan se desfasoara in mod sinuos sub forma unor aliniamente si curbe racordate intre ele corespunzator avand o lungime aproximativa de 653 m.

### **Profilul longitudinal**

Niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile.

### **Profilul transversal**

In sectiune transversala, strada are o platforma cuprinsa intre 11,50 - 30,00 m, iar partea carosabila intre 7,00 - 14,00 m (zona circulabila), pantele transversale fiind neuniforme.

Partea carosabila este incadrata de borduri cu dimensiuni de 20x25x50 cm pe toata lungimea ei. Adiacent partii carosabile exista un spatiu verde amenajat si trotuare functionale, latimea lor fiind variabila pe toata lungimea traseului.

In perimetru strazii exista retele de alimentare cu electricitate, apa , gaz.

### **Colectarea si surgerea apelor pluviale**

Surgerea apelor este asigurata de reteaua de canalizare pluviala a orasului.



### **Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcate rutiere**

Strada este prevazută cu semnalizare rutiera cu indicatoare și marcate rutiere transversale și longitudinale.

#### **Structura rutiera existenta**

In prezent strada prezinta o structura rutiera realizata din beton asfaltic la suprafata ei, sub care se afla o placă de beton cu dimensiuni variabile de aproximativ 20 cm si pietris amestecat cu nisip de grosime variabila.

#### **Transportul public in comun**

In prezent conform planului de situatii a transportului public in comun pe strada Nicolae Iorga exista doua statii de autobuz.

Statiile nu dispun de statie de asteptare pentru a se asigura un minim de confort calatorilor.

#### **Piste de biciclisti**

Pe aceasta strada nu exista trasee de piste pentru biciclisti.

### **Obiectul 3 - STRADA GENERAL GRIGORE BALAN**

Conform OMT nr. 49/1998 "Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a străzilor urbane" strada se încadrează în categoria III

#### **Traseul in plan**

Traseul străzii in plan se desfasoara in mod sinuos sub forma unor aliniamente si curbe racordate intre ele corespunzator avand lungimea de 1749 m.

#### **Profilul longitudinal**

Niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile.

#### **Profilul transversal**

În secțiune transversală, strada are o platformă cuprinsă între 14,00 - 20,00 m, iar partea carosabilă este de 2x7.00 m intre strada Ciucului si strada Nicolae Iorga si de 2x3.50 m intre strazile Nicolae Iorga si intersectia cu strada Fabricii.



In prima parte a traseului studiat (intre strada Ciucului si strada Nicolae Iorga) strada analizata este incadrata de borduri a caror dimensiune este de 20x25x50 cm.

Deasemenea tot in aceiasi zona a traseului (intre strada Ciucului si strada Nicolae Iorga) exista trotuare a caror stare tehnica este corespunzatoare si nu necesita reabilitare.

In continuarea traseului intre strazile Nicolae Iorga si Fabricii profilul transversal al strazii se micsoreaza la 7.00 m – 2x3.50 m parte carosabila, pe partea stanga a strazii nefiind amenajate trotuare si neexistand nici borduri pentru delimitarea partii carosabile.

Intre strazile Nicolae Iorga si Fabricii pe partea dreapta exista un sector de aproximativ 170 m unde trotuarele sunt modernizate si asupra caruia nu sunt necesare interventii, in continuarea lui existand pana la intersectia cu strada Fabricii un trouar a carui stare de degradare este pronuntata si necesita reabilitare.

In cazul sectoarelor de trotuare degradate circulatia persoanelor cu deficiente locomotorii este mult ingreunata sau chiar imposibila in unele zone.

Adiacent partii carosabile in lungul traseului exista sectoare pe care se regasesc spatii verzi, trotuare sau parcari.

In perimetru strazii analizate exista retele de alimentare cu electricitate, apa, gaz, canalizare.

#### ***Colectarea si scurgerea apelor pluviale***

Surgerea apelor este asigurata de reteaua de canalizare pluviala a orasului.

#### ***Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcate rutiere***

Strada este prevazuta cu semnalizare rutiera cu indicatoare si marcate rutiere transversale si longitudinale. Semnalizarea orizontala prezentand degradari.

#### ***Structura rutiera existenta***

In prezent strada prezinta o structura rutiera a carei suprafata de rulare este realizata din beton asfaltic, straturile rutiere in lungul traseului fiind variabile din punct de vedere al grosimii si al componentei.

#### ***Transportul public in comun***

In prezent conform planului de situatii a transportului public in comun pe strada Bulevard General Grigore Balan exista 6 statii de autobuz.



Statiile nu dispun de statie de asteptare pentru a se asigura un minim de confort calatorilor.

#### **Piste de biciclisti**

Pe aceasta strada nu exista trasee de piste pentru biciclisti.

### ***Obiectul 4 - STRADA CIUCULUI***

Conform OMT nr. 49/1998 "Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a străzilor urbane" strada se încadrează în categoria III

#### ***Traseul in plan***

Traseul străzii in plan se desfasoara in mod sinuos sub forma unor aliniamente si curbe racordate intre ele corespunzator avand o lungime aproximativa de 1236 m.

#### ***Profilul longitudinal***

Niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile.

#### ***Profilul transversal***

În secțiune transversală, strada are o platformă cuprinsă între 12.00 – 18.00 m, și o latime a partii carosabile variabile de pana la 12.20 m. Aceste latimi ale străzii o incadreaza ca strada de categoria a-III-a conform Ordin 49 al Ministerului Transporturilor – Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane.

Partea carosabila este incadrata de borduri cu dimensiuni de 20x25x50 cm starea lor tehnica fiind una nesatisfacatoare. Adiacent partii carosabile exista pe sectoare reduse ca lungime zone cu spatii verzi amenajate.

Insa in cea mai mare parte la fata bordurii exista trotuare pe ambele parti in lungul strazii, a caror latime este variabila, ele fiind amenajate fie printr-o imbracaminte din pavele si dintr-o imbracaminte din beton asfaltic (la intersectia cu strada General grigore Balan) ambele fiind in prezent intr-o stare vizibila de degradare.

In perimetru strazii exista retele de alimentare cu electricitate, apa , gaz, canalizare pluviala si menajera, iluminat public.



### ***Colectarea si scurgerea apelor pluviale***

Surgerea apelor este asigurata de reteaua de canalizare a orasului.

### ***Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcaje rutiere***

Strada este prevazută cu semnalizare rutiera cu indicatoare si marcaje rutiere transversale si longitudinale.

### ***Structura rutiera existenta***

In prezent strada prezinta o structura rutiera realizata din beton asfaltic la suprafata ei, sub care se afla o placă de beton cu dimensiuni variabile de aproximativ 20 cm si pietris amestecat cu nisip de grosime variabila.

### ***Transportul public in comun***

In prezent conform planului de situatii a transportului public in comun pe strada Ciucului exista 6 statiile de autobuz.

Statiile nu dispun de statie de asteptare pentru a se asigura un minim de confort calatorilor.

### ***Piste de biciclisti***

Pe aceasta strada nu exista trasee de piste pentru biciclisti.

## ***Obiectul 5 - STRADA STADIONULUI***

Strada Stadionului este stradă de categoria III-a si are funcționalitate de stradă principală, incepe de la intersecția cu str. Spitalului și se termină la intersecția cu str. Dózsa György.

### ***Traseul in plan***

Traseul străzii in plan se desfasoara in mod sinuos sub forma unor aliniamente si curbe racordate intre ele corespunzator avand o lungime aproximativa de 1357 m.

### ***Profilul longitudinal***

Niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile

### ***Profilul transversal***



În secțiune transversală, strada are o platformă a carei latime este de aproximativ 15.00 m, iar partea carosabilă este de 9.00 m (2x4.50m). Pantele transversale ale străzii sunt neuniforme. Aceste latimi ale străzii o incadrează ca strada de categoria a-III-a conform Ordin 49 al Ministerului Transporturilor – Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane.

Partea carosabilă este încadrată de borduri cu dimensiuni de 20x25x50 cm.

Adiacent partii carosabile în lungul traseului există sectoare pe care se observă spații verzi, trotuare sau parcuri. În prima parte a traseului între Km 0+000.00 – 0+715.00 pe partea dreapta există trotuare de curând amenajate asupra carora nu este necesară intervenția.

În perimetrustrăzii există retele de alimentare cu electricitate, apă, gaz, canalizare pluvială.

#### ***Colectarea și scurgerea apelor pluviale***

Surgerea apelor este asigurată de rețeaua de canalizare pluvială a orașului.

#### ***Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcase rutiere***

Strada este prevăzută cu semnalizare rutieră cu indicatoare și marcase rutiere transversale și longitudinale.

#### ***Structura rutiera existenta***

În prezent strada prezintă o structură rutieră realizată din beton asfaltic la suprafața ei, straturile rutiere în lungul traseului fiind variabile din punct de vedere al grosimii și a componentei.

#### ***Troutarele pietonale***

În lungul străzii există trotuare ce se află în diferite stări tehnice, având o structură rutieră variabilă de la caz la caz.

În zona de final a străzii pe partea dreapta există un sector în care nu sunt amenajate trotuare pietonale, astfel creându-se un impediment pentru pietoni, acestia urmand să circule la marginea partii carosabile nefiindu-se asigurate condiții de siguranță și confort.



### **Structura rutiera existenta**

In prezent trotuarele prezinta o structura rutiera variabila avand in anumite zone o imbracaminte de beton aflat intr-o stare foarte avansata de degradare, iar pe marea majoritatea fiind pamant amestecat cu pietris.

### **Transportul public in comun**

In prezent statiile de autobuz nu dispun de statii de asteptare prin care sa se asigure un minim de confort calatorilor.

### **Nivel de echipare tehnico edilitara**

In perimetrul strazii se regasesc urmatoarele

- conductă de apă
- rețea de canalizare menajeră
- iluminat public
- rețea de distribuție a gazelor natural
- canalizare pluvială

### **Piste de biciclisti**

Pe aceasta strada nu exista trasee de piste pentru biciclisti.

## **Obiectul 7 - TROTUARE STRADA PAIS DAVID**

### **Traseul in plan**

Traseul in plan al trotuarelor este unul discontinuu, trotuarele fiind intrerupte pe distante relativ mari in cazul racordarii strazilor/drumurilor secundare cu strada Pais David.

Pozitia lor in plan este una variabila raportata la axul drumului, ele fiind amplasate la distante variabile in lungul traseului fata de axul strazii.

Lungimea tronsonului de strada analizat pe care se afla trotuare in ambele parti este de trotuare analizat este : 1820 m.

Se vor avea in vedere si trotuarele amplasate de pe partea stanga a strazii din spatele statuii cu ostasul roman

### **Profilul longitudinal**

Datorita starii tehnice necorespunzatoare a trotuarelor, profilul longitudinal este unul cu franturi (dinti de fierastrau).

***Profilul transversal***

În secțiune transversală, lățimea trotuarelor variază între 1.50 – 3.50 m pe partea stângă și 1.50 – 11.30 m pe partea dreaptă, acestea sunt alcătuite din beton sau asfalt.

Trotuarele sunt incadrate de borduri aflate în stare avansată de degradate.

Spatiile verzi existente în lungul străzii sunt neamenajate.

***Colectarea si scurgerea apelor pluviale***

Scurgerea apelor este asigurată de reteaua de canalizare a orașului.

***Siguranta circulatiei, semnalizare, si marcate rutiere***

Semnalizarea rutieră nu asigură continuizarea trotuarelor la intersecțiile cu strazile laterale.

***Structura existenta***

În prezent trotuarele prezintă o structură cu grosime variabilă între 0.50 – 0.70m fiind realizate dintr-o îmbracăminte din beton.

Starea de degradare a betonului este foarte avansată.

Există anumite porțiuni care au beneficiat de un tratament cu mixtura asfaltică, astfel că la suprafața se observă în anumite zone și o îmbracăminte asfaltică.

***Nivel de echipare tehnico edilitara***

În perimetrustrăzii există retele de alimentare cu electricitate, apă, gaz, canalizare pluvială și menajeră, iluminat public.

- pe stradă există conductă de apă
- strada dispune de rețea de canalizare pluvială
- dispune de rețea de canalizare menajeră
- există iluminat public
- există rețea de distribuție a gazelor naturale

***Iluminatul Public*****Situatia existenta a obiectivului de investitii**

În prezent pe str. Păiuș David există un sistem public de iluminat amplasat pe stalpi de beton. Aparatele de iluminat existente în momentul de față nu se mai încadrează în cerințele de performanță actuale.



In situatia actuala nu sunt satisfacute cerintele de performanta si calitate conform SR13201-2 2004 Iluminat public. Partea 2 : Cerinte de performanta

### **Transportul public in comun**

In prezent statiile de autobuz nu dispun de statii de asteptare prin care sa se asigure un minim de confort calatorilor.

In momentul exista 6 statii de autobus.

### **Piste de biciclisti**

Pe aceasta strada nu exista trasee de piste pentru biciclisti.

## **2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice**

### **Obiectul 1:**

**Pe strada Fabricii** se vor prevedea urmatoarele lucrări

- Lucrări de reabilitare sistem rutier;
- Amenajare trotuare;
- Amenajare zone verzi;
- Amenajare piste de cicliști;
- Amenajare parcărilor existente;
- Lucrari de iluminat public;
- Dezafectarea canalizarii pluviale existente si realizarea unei canalazilari pluviale noi;

### **Obiectul 2:**

**Pe strada Nicolae Iorga** se vor prevedea urmatoarele lucrări

- Reabilitare a părții carosabile;
- Reabilitarea trotuarelor;
- Amenajare pistă pentru bicilliști;

### **Obiectul 3:**

**Pe strada General Grigore Balan** se vor prevedea urmatoarele lucrări

- Lucrări de reabilitare sistem rutier;
- Amenajare trotuare;
- Amenajare zone verzi;



- 
- Amenajare piste de ciclisti;

***Obiectul 4:***

**Pe strada Ciucului** se vor prevedea urmatoarele lucrari

- Reabilitarea părții carosabile;
- Reabilitarea trotuarelor;
- Amenajare pistă pentru biciclisti;
- Amenajarii spatii verzi;

***Obiectul 5:***

**Pe strada Stadionului** se vor prevedea urmatoarele lucrari

- Reabilitare a părții carosabile;
- Reabilitarea trotuarelor;
- Amenajare pistă pentru biciclisti;
- Amenajarii spatii verzi;

***Obiectul 6:***

**Trotuare pe strada Lunca Oltului**, lucrari:

- Modernizarea sistemului rutier pentru trotuare;
- Amenajarea pistelor pentru biciclisti;
- Amejarea perdelelor vegetale;

***Obiectul 7:***

**Trotuare pe strada Pais David**, lucrari propuse:

- Modernizarea trotuarelor
- Modernizare iluminat public
- Asigurarea scurgerii apelor pluviale
- Amenajarea pistelor pentru biciclisti
- Amejarea perdelelor vegetale

Lucrările proiectate au ținut seama de Studiul Geotehnic și de propunerile și recomandările din Expertiza Tehnică.



Obiectivul principal este îmbunătățirea infrastructurii de transport public local, în vederea reducerii emisiilor de carbon prin investitii bazate pe planuri de mobilitate urbana durabila.

Prin realizarea investitiei se preconizeaza ca vor fi atinse urmatoarele obiective:

-strada va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice, siguranta in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului;

- asigurarea conditiilor optime de transport public si pietonal – siguranta si confort;

- refacerea d.p.d.v. arhitectural;

-scăderea anuală a gazelor cu efect de seră;

-creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători;

-creșterea numărului de persoane care utilizează pistele pentru biciclete;

-creșterea numărului de persoane care utilizează trotuarele pietonale, in prezent circulatia pe trotuarele existente fiind inconfortabila pietonilor si aproape imposibila persoanelor ce prezinta un handicap locomotor ce sunt nevoie sa se deplaseze in fotoliu rulante;

- îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme;


In cadrul acestui proiect se urmareste realizarea unor trasee extinse de piste de biciclisti si rute de transport public in comun care se vor lega la cele existente si vor crea o retea complexa pe toata suprafata municipiului.

Realiza de trotuare noi si reabilitarea celor existente impreuna cu crearea unui traseu extins de piste de biciclisti care se va lega la sistemul actual al municipiului Sfantu Gheorghe urmareste ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs.

### 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

#### 3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.1.a. Descrierea amplasamentului (localizare – intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan)



Plan de amplasare in zona

#### **OBIECTUL 1 - STRADA FABRICII - SFANTU GHEORGHE**

In cadrul acestui proiect este analizata Strada Fabricii care începe de la intersecția cu între B-dul .Grigore Bălan și se termina in intersectia cu str. Kós Károly.

Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe fiind in administrarea municipiului

Conform datelor puse la dispozitie de catre beneficiar suprafata intabulata a strazii este de 12841 mp determinata prin sumarea suprafetelor cartilor funciare CF 40090 respectiv CF 40088.

Prin prezentul proiect urmeaza sa se execute lucrari si in afara zonei de intabulare conform tabelului prezentat mai jos.



# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,*

*amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de 14511 mp.

Suprafata pe care se vor executa lucrari in afara limitelor de intabulare ale cartilor CF 40090 si 40088 este de aproximativ 1841.

Str. Fabricii	Conform tabel Centralizator										Spatii verzi	
	Parte carosabila		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Parcară	Canalizare pluviala			
	Lungi me	Suprafata	Lungi me	Suprafata	Lungi me	Suprafata	Suprafata					
UM	m	mp	m	mp	m	mp	mp	mp	mp	m	mp	
CF 40090	631.5	4543	1075	1896	624	1330	5	365	631.5	610		
CF40088	245.5	1854	492.25	933	245.5	368	2	661	245.5	130		
CF39911 - intersectie (neeligibil)	9.5	150	2	4	0	0	0	0	9.5	0		
CF 40477 (Apartine strazii General Grigore Bălan)	8.5	92	10	22	4	6	0	0	8.5	0		
În afara cartilor funciare analizate (neeligibil)	0	0	13	29	0	0	111	0	0	1400		
TOTAL	895	6639	1592.25	2884	873.5	1704	118	1026	895	2140		
Suprafata construita totala a obiectului de investitii											14511	
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce apartin strazii Fabricii											1814	
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile											1694	

## **OBIECTUL 2 - STRADA NICOLAE IORGA - SFANTU GHEORGHE**

In cadrul acestui proiect este analizata Strada Nicolae Iorga care se situează între Bd. Grigore Bălan și str.Pescarilor din Municipiul Sfantu Gheorghe

Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe fiind în administrarea municipiului

Conform datelor puse la dispozitie de catre beneficiar suprafata intabulata a strazii in cadrul tronsonului de strada analizat prin proiect este de 27112 mp.

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de 11300 mp.

# ROYAL CDV G2 ▲

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,*

*amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

In proiect vor fi propuse lucrari care vor depasi suprafata intabulata a strazi. Suprafetele pe care se vor executa lucrari in afara intabularii apartin cartilor funciare CF 39907 intersectia cu strada Pescarilor si CF 40150 intersectia cu strada general Boulevard Grigore Balan.

Suprafata pe care se vor realiza lucrari in afara limitelor de intabulare este de aproximativ 496 mp.

Aceste lucrari sunt necesare pentru a indeplini obiectivul propus prin proiect.

Conform tabel Centralizator										
Str. Nicolae Iorga	Parte carosabila inclusiv borduri		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Parcari	Spatii verzi	
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata	mp	Suprafata	
UM	m	mp	m	mp	m	mp	mp	mp	mp	
CF40407	637.27	9113	0	0	1240	1240	351	0	100	
CF39907 - intersectia cu Strada Pescarilor (neeligibil)	1.6	23	0	0	38	38	0	0	0	
CF40150 (Sensul giratoriu cu intersectia General Grigore Balan) (neeligibil)	14.13	433	0	0	2	2	0	0	0	
TOTAL	653	9569	0	0	1280	1280	351	0	100	
Suprafata construita totala a obiectului de investitii									11300	
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce apartin strazii Nicolae Iorga									496	
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile									496	

## **OBJEKTUL 3 - BULEVARDUL GENERAL GRIGORE BALAN -SFANTU GHEORGHE**

In cadrul acestui proiect este analizata Strada Bulevardul General Grigore Balan care se situeaza intre strada Ciucului si str.Fabricii din Municipiul Sfantu Gheorghe

Conform notei conceptuale Nr. 14 298/09.03.2018 strada face parte din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HG 975/2002.

Conform datelor puse la dispozitie de catre beneficiar suprafata intabulata a strazii este de 42322 mp.

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de 31020.20 mp.

## ROYAL CDV G2 ▲

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

In proiect vor fi propuse lucrari care vor depasi suprafata intabulata a strazii Boulevard General Grigore Balan. Suprafetele pe care se vor executa lucrari in afara intabularii aparțin cartilor funciare CF 40094 intersectia cu strada Ciucului ce aparține Strazii Ciucului, intersectia - sensul dintre Strada Nicolae Iorga si Strada General Grigore Balan, portiunea cuprinsa intre cartile funciare CF 40149 si CF 29558, si zone adiacente cartii funciare CF 40477.

Suprafata pe care se vor realiza lucrari in afara limitelor de intabulare este de aproximativ 2205 mp.

Acstei lucrari sunt necesare pentru a indeplini obiectivul propus prin proiect.

Conform tabel Centralizator									
Bulevard General Grigore Balan	Parte carosabila		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Spatii verzi	
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata	Suprafata	
UM	m	mp	m	mp	m	mp	mp	mp	
CF40094 carte funciară aparține strazii Ciucului	4.6	90	0	0	13	15.6	0	0	
CF40149	371.39	6072	0	0	721	933	37	249	
In afara intabularii intre CF 40149 - 29558 (neeligibil)	8.82	121	0	0	18	21.6	0	0	
CF 29558	98.75	1360	0	0	198.5	238.2	0	0	
CF 40208	888.83	14196	0	0	1700	2040	37	100	
CF40150 (Sensul giratoriu cu intersectia General Grigore Balan) (neeligibil)	50	1035	0	0	94	119.2	0	72	
CF 40477	326.61	2743	124	224	559	447.6	15	123	
In afara cartilor funciare analizate adiacente CF 40477 (neeligibil)	0	0	358	619	264	97	15	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1749</b>	<b>25617</b>	<b>482</b>	<b>843</b>	<b>3567.5</b>	<b>3912.2</b>	<b>104</b>	<b>544</b>	
Suprafata construita totala a obiectului de investitii								<b>31020.2</b>	
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce aparțin strazii Bulevard General Grigore Balan								<b>2205.4</b>	
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile								<b>2099.8</b>	

### **OBIECTUL 4 - STRADA CICULUI - SFANTU GHEORGHE**

In cadrul acestui proiect este analizata Strada Ciucului care incepe de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 și se termină la intersecția cu str. Lunca Oltului la ieșirea din oraș spre Miercurea Ciuc.

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,*

*amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

In prezenta documentație se studiază numai porțiunea între **str. Grigore Bălan și str. Lunca Oltului**

Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe fiind în administrarea municipiului.

Conform datelor puse la dispozitie de către beneficiar suprafața intabulată a străzii în cadrul tronsonului de strada analizat prin proiect este de 24907 mp.

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de 22667 mp.

In proiect vor fi propuse lucrări care vor depasi suprafața intabulată a străzii.

Suprafața pe care se vor realiza lucrări în afara limitelor de intabulare este de aproximativ 931 mp, aceasta facând parte din strada Lunca Oltului (parte integranta a proiectului) conform CF 39900 respectiv CF 39898

Aceste lucrări sunt necesare pentru a indeplini obiectivul propus prin proiect.

Strada Ciucului	Conform tabel Centralizator								
	Parte carosabilă		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platformă statii pt autobuz	Spatii verzi	
	Lungi me	Suprafata	Lungi me	Suprafata	Lungi me	Suprafata	Suprafata	Suprafata	
CF40094	1201.24	15241	2310	4685	1150	920	243	647	
CF 39900-Intersectia cu strada Lunca Oltului	34.76	280	29	52	0	0	0	319	
CF 39898*-Intersectia cu strada Lunca Oltului	17	180	0	0	0	0	0	100	
TOTAL	1236	15701	2339	4737	1150	920	243	1066	
Suprafața construită totală a obiectului de investiții								22667	
Suprafața construită în afara limitelor cartilor funciare ce aparțin străzii Ciucului								931	

CF 39898\*-este considerat ca racord al drumului lateral cu strada Lunca Oltului și nu se va lua în calcul la lungimea totală a partii carosabile.

## **OBIECTUL 5 - STRADA STADIONULUI - SFANTU GHEORGHE**

In cadrul acestui proiect este analizată Strada STADIONULUI care se situează între strada Spitalului și strada Dózsa György din Municipiul Sfantu Gheorghe.

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe fiind în administrarea municipiului.

Conform datelor puse la dispozitie de către beneficiar suprafața intabulată a străzii în cadrul tronsonului de stradă analizat prin proiect este de 22435 mp.

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de 19924.79 mp.

In proiect vor fi propuse lucrări care vor depasi suprafața intabulată a strazi.

Suprafața pe care se vor realiza lucrări în afara limitelor de intabulare este de aproximativ 409.14 mp.

Acstea lucrări sunt necesare pentru asigurarea racordării partii carosabile și a trotuarelor pietonale cu strazile și trotuarele de la începutul și sfârșitul tronsonului de stradă analizat (Strada Spitalului cu cartea funciară CF 40383 și strada Dozsa Gyorgy CF 40066)

CF40066 (neeligibil)\* este considerat ca racord al străzii Dozsa Gyorgy și nu se va lua în calcul la lungimea totală a partii carosabile.

Strada Stadionului	Conform tabel Centralizator								
	Parte carosabilă		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platformă statii pt autobuz	Spatii verzi	
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata	Suprafata	
CF40383 (neeligibil)	6.45	87	8	23.2	10	10	0	0	
CF40092	474.75	5296	437	1076	414	414	30	385	
CF29762	254.45	2567	257	507	252	252	0	322	
CF29770	0	0	18	14	8	8	0	0	
CF23529	278	3145	578	863	266	266	0	134	
CF40316	343.35	3443	450	479.1	314.55	314.55	0	0	
CF40066 (neeligibil)	33	225	22	55.49	8.45	8.45	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>1357</b>	<b>14763</b>	<b>1770</b>	<b>3017.79</b>	<b>1273</b>	<b>1273</b>	<b>30</b>	<b>841</b>	
									19924.7
<b>Suprafata construită totală a obiectului de investiții</b>									9
<b>Suprafata construită în afara limitelor cartilor funciare ce aparțin străzii Stadionului</b>									409.14
<b>Suprafate construite încadrate în categoria lucrarilor neeligibile</b>									409.14

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

## **OBIECTUL 6 - TROTUARE LUNCA OLTULUI- SFANTU GHEORGHE**

In cadrul acestui proiect sunt analizate trotuarele de pe strada Strada Lunca Oltului care incepe de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918.

Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe fiind în administrarea municipiului.

Conform datelor puse la dispozitie de către beneficiar suprafața intabulată a străzii este de 42523 m.

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de 10596.41 mp.

In proiect vor fi propuse lucrări care desigură depășesc suprafața intabulată cu o valoare de 577 mp contribuie la indeplinirea obiectivului propus prin proiect.

Conform tabel Centralizator									
Strada Lunca Oltului - Trotuare	ACCESE LA PROPRIETATI		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Spatii verzi	
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata			
CF40286		0	122	64	122	122	0	0	
CF39899		0	310	236	448	336.41	0	0	
CF39898		1078	2277	2365	2277	2276	260	2045	
CF39900		92	426	704	148.5	148	0	305	
Suprafete în afara limitelor de intabulare adiacente cartilor funciare analizate (neeligibile)	0	0	446	321	300	256	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1170</b>	<b>3581</b>	<b>3690</b>	<b>3295.5</b>	<b>3138.41</b>	<b>260</b>	<b>2350</b>	
<b>Suprafata construită totală a obiectului de investiții</b>								<b>10608.41</b>	
<b>Suprafata construită în afara limitelor cartilor funciare ce aparțin străzii Lunca Oltului</b>								<b>577</b>	
<b>Suprafate construite încadrate în categoria lucrarilor neeligibile</b>								<b>577</b>	

## **OBIECTUL 7 - TROTUARE PAIS DAVID - SFANTU GHEORGHE**

In cadrul acestui proiect sunt analizate trotuarele de pe strada Strada Pais David care incepe de la intersecția cu str. 1 Decembrie 1918 și se termină după cei 1820 m conform temei de proiectare.

Imobilul (teren) este situat în intravilan, aflat în domeniul public al Municipiului Sf. Gheorghe fiind în administrarea municipiului.

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de 12260 mp.

Conform datelor puse la dispozitie de către beneficiar suprafața intabulată a străzii este de 44886 m.

In proiect vor fi propuse lucrari care vor depasi suprafața intabulată a strazi.

Suprafața pe care se vor realiza lucrari în afara limitelor de intabulare este de aproximativ 428 mp, în prezent acea suprafață fiind ocupată de un trotuar pietonal aflat într-o stare de degradare avansată.

Aceste lucrari contribuie la indeplinirea obiectivului propus prin proiect.

Strada Pais David - Trotuare	Conform tabel Centralizator							
	ACCES		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platfor ma statii pt autobuz	Spatii verzi
	Lungi me	Suprafa ta	Lungi me	Suprafa ta	Lungi me	Suprafa ta	Suprafa ta	Suprafa ta
CF40153			3401	6012	3279	3279	0	905
CF40158			139	1529	139	139	30	0
In afara limitelor de intabulare neeligibil)			113	304	124	124	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3653</b>	<b>7845</b>	<b>3542</b>	<b>3542</b>	<b>30</b>	<b>905</b>
<b>Suprafața construită totală a obiectului de investiții</b>								<b>12322</b>
<b>Suprafața construită în afara limitelor cartilor funciare ce aparțin străzii Pais David</b>								<b>428</b>
<b>Suprafate construite incladrate în categoria lucrarilor neeligibile</b>								<b>428</b>

**3.1.b. Relatiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau cai de acces posibile**

**Strada Fabricii** se situează în Bd. General Grigore Bălan și str. Kós Károly.

**Strada Nicolae Iorga** se situează în Bd. Grigore Bălan și str. Pescarilor din Municipiul Sfântu Gheorghe.

**Bulevard General Grigore Balan** o arteră de circulație importantă din municipiul Sfântu Gheorghe, zona studiată în cazul acestui proiect situându-se între strazile Ciucului și Fabricii.

**Strada Strada Ciucului** zona studiata in acest proiect se situeaza in str. Grigore Balan și str. Lunca Oltului din Municipiul Sfantu Gheorghe.

**Strada Stadionului** se situeaza intre străzile Spitalului, Vasile Goldiș si Dózsa György.

**Strada Lunca Oltului** pe care se afla trotuarele analizate pornește din strada 1 Decembrie 1918 fiind intersectata de străzile Oltului, Mikes Kelemen, Kókényes, Fântânii, Ciucului, Izvorului.

**Strada Pais David (parte din DN 12)** pe care se afla trotuarele analizate se situeaza în zona vestică a municipiului intersectează cu străzile: 1 Decembrie 1918, Ozunului, Mică, Constructorilor.

### 03.1.c. Datele seismice si climatice

#### Date seismice.

Conform hartii de la Anexa 1a, SR11100/1-93 amplasamentul studiat se situeaza in zona cu seismicitate de  $7_1$  grade MSK, perioada de revenire de 50 ani.






Fig.2.Zonarea seismica

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul municipiului apartine zonei seismice care se caracterizeaza printr-o valoare  $ag=0,20g$  si o perioada de control (colt) a spectrului de raspuns  $T_c = 0.7s$  (dupa harta cu zonarea seismica a teritoriului Romaniei-valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (prezentate mai jos).



*Fig.3.Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand  $IMR = 100$  ani*



*Fig.4.Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns  $T_c$ .*

### **Date climatice.**

Amplasamentul aparține zonei de climat temperat-continental cu puternice influențe baltice, ceea ce conferă un regim de precipitații bogat atât pe timpul iernii, cât și pe timpul verii.

Din observațiile meteorologice plurianuale se constată că din punct de vedere termic zona analizată este caracterizată prin temperaturi medii anuale de 9-10°C. Temperatura minima a aerului coboară pana la cca. -25°C în lunile de iarnă și atinge valori maxime de cca. +29°C în cele de vară. Cea mai caldă lună a anului este iulie (cu o temperatură medie de 18-19°C), iar cea mai rece, ianuarie (-3,5 ÷ -20C).

Cantitățile de precipitații sunt destul de reduse, 500-700 mm/an, cu valori mai ridicate (600 -700) în lunile de vară (iunie – iulie) și valori mai scăzute în lunile de iarnă - începutul primăverii (ianuarie – februarie-martie).

**Adancimea maxima de inghet** este de 100-110 cm conform STAS 6054/77, privind "Zonarea teritoriului României după adancimea de inghet - adâncimi maxime de inghet", prezentate în harta de mai jos:






Fig.5.Zonarea după adâncimea de inghet

Tipul climatic după repartitia indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-1/90 este II cu  $I_m = 0 \dots 20$ , regim hidrologic 2b.




*Fig.6.Repartitia tipurilor climatice dupa indicele de umiditate Im*

Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este  $Sz=2.0 \text{ KN/m}^2$  avand intervalul de recuperare  $IMR=50 \text{ ani}$ .




*Fig.7.Incarcarea din zapada pe sol Sz*

Din punct de vedere al incarcarilor de vant, presiunea de referinta a vantului, mediată pe 10 minute qref=0.60 kPa conform CR 1-1-4/2012. Viteza vantului este >41 m/s conform NP 082-04.



*Fig.8. Valori caracteristice ale vitezei vantului avand 50 ani interval mediu de recurenta*



*Fig.9. Valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului, mediata pe 10 min.*



### **3.1.d. Studii de teren**

Pentru realizarea investitiei s-au realizat urmatoarele studii de specialitate: studiu topografic, studiu geotehnic, expertiza tehnica.

Prin expertiza tehnica s-au redat informatii generale precum si recomandarile necesare realizarii Proiectului Tehnic in conformitate cu prevederile legale din domeniu.

#### **3.1.d.1. Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare**

Studiu Geotehnic realizat evidentaiza caracteristicile geotehnice ale terenului si recomanda solutiile optime de realizare a investitiei d.p.d.v. geotehnic.

#### **3.1.d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, dupa caz**

Prin Studiul topografic realizat s-au materializat elementele identificate existente pe teren.

### **3.1.e. Situatia utilitatilor tehnico edilitare existente**

Din informatiile furnizate prin Tema de proiectare, Expertiza Tehnică, Certificate de urbanism reiese că există urmatoarele retele edilitare:

#### **Obiectul 1 - Strada Fabricii**

- dispune de rețea de apă potabilă;
- dispune de rețea de canalizare pluvială;
- dispune de rețea de canalizare menajeră;
- există iluminat public;
- există rețea de distribuție a gazelor naturale;

#### **Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga**

- retea canalizare menajera;
- retea de gaze naturale;
- retea de energie electrica pe stalpi;

***Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan***

- retea canalizare menajera;
- retea de gaze naturale;
- retea de energie electrica pe stalpi;
- canalizare pluviala;
- retea de telefonizare;

***Obiectul 4 - Strada Ciucului***

- strada Ciucului dispune de retea de apa potabila;
- dispune de retea de canalizare pluviala;
- dispune de retea de canalizare menajera;
- exista iluminat public;
- exista retea de distributie a gazelor naturale;

***Obiectul 5 - Strada Stadionului***

- retea canalizare menajera;
- retea de gaze naturale;
- retea de energie electrica pe stalpi;
- canalizare pluvial

***Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului***

- conducta de apa;
- retea de canalizare menajera;
- retea exista iluminat public;
- retea de distributie a gazelor naturale;
- canalizare pluviala

***Obiectul 7 - Trotuare Pais David***

- conducta de apa;
- retea de canalizare menajera;



- există iluminat public;
- există rețea de distribuție a gazelor naturale;

**3.1.f. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia**

Riscul natural este o functie a probabilitatii aparitiei unei pagube si a consecintelor probabile, ca urmare a unui anumit eveniment. Cu alte cuvinte, riscul este dat de nivelul asteptat al pierderilor in cazul producerii unui eveniment neasteptat. Elementele de risc sunt oamenii, cladirile, terenurile cu diferite folosinte, infrastructura, servicii, etc.

Riscul este dat de existenta:

- posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie – nu este cazul;
- identificarea retelelor de utilitati care implica masuri speciale de executie (mutare/relocare/protejare/dezafectare);
- schimbarile climatice ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor si ar putea afecta investitia se rezuma doar la perioadele cu precipitatii abundente - ploile ce pot interveni pe durata de executie si ar putea afecta in mod negativ investitia prin durata si intensitatea lor. Antreprenorul va trebui sa isi programeze lucrarile tinand cont si de prognoza meteo (ploi, etc.) pentru zona amplasamentului;
- probleme d.p.d.v. tehnic si administrativ cu privire la executia lucrarilor care pot duce la prelungirea duratei de implementare a investitiei;

**3.1.g. Informatii privind posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditiilor specifice in cazul existentei unor zone protejate**

In cazul in care se vor identifica astfel de obiective (monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata) sau in cazul in care se vor prezenta informatii cu privire la posibile interferente cu acestea, in baza avizelor/acordurilor obtinute, se vor respecta specificatiile si reglementarile avizelor/acordurilor.



In prezent nu sunt disponibile informatii cu privire la posibile interferente cu monumentele istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata.

### **3.2. Regimul juridic**

#### *3.2.a. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune*

Strazile Nicolae Iorga, Ciucului, Stadionului, Fabricii, Bdul. Gen Grigore Bălan sunt in intravilan, in proprietatea publica a Municipiului Sf. Gheorghe conf. poz. 59, 26, 122, 41, 51 din Lista de Inventar a bunurilor. Strazile Lunca Oltului, Lt. Păis David sunt in intravilanul mun. Sf. Gheorghe si sunt in proprietatea Statului Roman.

Strazile sunt intabulate si au urmatoarea urmatoarele carti funciare.

- Strada Fabricii - nr. CF 40090, 40088, 39911, 40477;

Imobilele din CF 39911; 40088; 40090 se afla in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, iar imobilul din CF 40477 se afla in proprietatea Statului Roman, situate in intravilan.

In CF 40477 notat drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe.

- Strada N.Iorga - nr. CF 40407, 39907, 40150;

Imobile in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, situate in intravilan. In CF 40407 notat drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe. Imobilul din CF 40150 in proprietatea Statului Roman cu drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe.

- Strada Bvd. Gen. Grigore Balan - nr. CF 40477, 40094, 40149, 29558, 40208, 40150, 40407, 37803;

Imobilele din Cf 40094, 404149, 29558, 40208, 40407, 37803 se afla in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe.

Imobilele din Cf 40477, 40150 se afla in proprietatea Statului Roman, cu drept de administrar in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe. Podul situate in str General Grigore Balan, avand o lungime de 16 m este in proprietatea municipiului Sfantu Gheorghe conform pozitiei nr 168 din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin HG nr.975/2002.

- Strada Ciucului - nr. CF 40094, 39898, 39900,

Imobilul din CF 40094 in proprietatea Municipilui Sfantu Gheorghe.

Imonilele CF 39898, 39900 in proprietatea statului Roman cu drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe.

Imobile situate in intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe.



- Strada Stadionului - nr. CF 29770, 29762, 23529, 40316, 40383, 40092, 40066.  
Imobile in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, situate in intravilan. In CF 29770, 29762, 23529, 40316 notat drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe.
- Trotuare Lunca Oltului - nr. CF 39898, 39900, 39899, 40286  
Imobile in proprietatea Statului Roman, situate in intravilan. Notat drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe. Strada Lunca Oltului si podul situate in strada Lunca Oltului, avand lungimea de 13 m sunt proprietatea municipiului Sfantu Gheorghe conform pozitia Nr.crt.94, 172 din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Sfantu Gheorghe, aprobat prin HG nr.975/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
- Trotuare Pais David - nr. CF 40158, 40153,  
Imobilul din CF 40158 se afla in proprietatea Municipiului Sfantu Gheorghe, imobilul din CF 40153 se afla in proprietatea Statului Roman cu drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municipiului Sfantu Gheorghe . Imobile situate in travilanul Municipiului Sfantu Gheorghe. Parcare, situate in mun Sf Gheorghe dinspre Chilieni – partea drepta- cu suprafaata de 680 mp se afla in intravilan si in proprietatea mun Sf Gheorghe poz 345 din Inv. Bunurilor Mun Sf Gheorghe aprobat prin HG nr 975/2002.

### **3.2.b. Destinatia constructiei existente**

Destinatia constructiei:

#### **Obiectul 1 Strada Fabricii**

- ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- FOLOSINTA ACTUALA DRUM
- ZONA DE IMPOZIT ARE FISCALA "D"

#### **Obiectul 2: Strada Nicolae Iorga**

- ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- FOLOSINTA ACTUALA DRUM
- ZONA DE IMPOZIT ARE FISCALA "A"

#### **Obiectul 3: Bulevard General Grigore Balan**

- ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- FOLOSINTA ACTUALA DRUM
- ZONA DE IMPOZIT ARE FISCALA "A, D"

**Obiectul 4: Strada Ciului**

- ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- FOLOSINTA ACTUALA DRUM
- ZONA DE IMPOZIT ARE FISCALA "B"

**Obiectul 5: Strada Stadionului**

- ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- FOLOSINTA ACTUALA DRUM
- ZONA DE IMPOZIT ARE FISCALA "A, B"

**Obiectul 6: Trotuare Lunca Oltului**

- ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI SERVICII
- FOLOSINTA ACTUALA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- ZONA DE IMPOZIT ARE FISCALA "C"

**Obiectul 7: Trotuare Pais David**

- ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- FOLOSINTA ACTUALA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA
- ZONA DE IMPOZIT ARE FISCALA "C"

*3.2.c. Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz*

Nu este cazul, constructiile ce se vor efectua nefacand parte din categoriile mentionate mai sus.

*3.2.d. Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz*

In cazul documentatiei realizate nu au fost fost intampinate astfel de impiedimente.

**3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici****3.3.a. Categoria si clasa de importanta**

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor", elaborata in aprilie 1996 de Institutul



de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC si publicata in Buletinul Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995. Lucrarile din cadrul acestei investitii se incadreaza in **categoria de importanta „C”** - constructie de importanta normala.

### **3.3.b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz**

Constructiile ce se vor executa nu fac parte din categoria monumentelor istorice.

### **3.3.c. An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie**

Perioada de constructie pentru reabilitarea/modernizarea strazilor/trotuarelor se va stabili pentru fiecare constructie in parte.

**Obiectul 1:** Strada Fabricii – 9 luni;

**Obiectul 2:** Strada Nicolae Iorga – 3 luni;

**Obiectul 3:** Bulevard General Grigore Balan – 9 luni;

**Obiectul 4:** Strada Ciului - 7 luni;

**Obiectul 5:** Strada Stadionului - 6 luni;

**Obiectul 6:** Trotuare Lunca Oltului – 5 luni;

**Obiectul 7:** Trotuare Pais David - 9 luni;

### **3.3.d. Suprafata construita**

Pentru fiecare strada in parte au fost calculate suprafetele aferente.

#### **Obiectul 1: Strada Fabricii**

Suprafata terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrările aferente – suprafata construita este de  $\approx 14511$  mp.

#### **Obiectul 2: Strada Nicolae Iorga**

Suprafata terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrările aferente – suprafata construita este de  $\approx 11300$  mp.

#### **Obiectul 3: Bulevard General Grigore Balan**

Suprafata terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrările aferente – suprafata construita este de  $\approx 31020.20$  mp.

#### **Obiectul 4: Strada Ciucului**

Suprafata terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrările aferente – suprafata construita este de  $\approx 22667$  mp.

**Obiectul 5: Strada Stadionului**

Suprafata terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrarile aferente – suprafata construita este de  $\approx$  19924 mp.

**Obiectul 6: Trotuare Lunca Oltului**

Suprafata terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrarile aferente – suprafata construita este de  $\approx$  10608.41 mp.

**Obiectul 7: Trotuare Pais David**

Suprafata terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii si lucrarile aferente – suprafata construita este de  $\approx$  12322 mp.

**3.3.e. Suprafata construita desfasurata**

In cazul acestui tip de constructii suprafata desfasuarata este egala cu suprafata construita

**3.3.f. Valoarea de inventar a constructiei**

Strazile sunt intabulate si au urmatoarea avand urmatoarele carti funciare.

- |  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| • Strada Fabricii  | - | nr. CF 40090, 40088, 39911, 40477; |
| • Strada N.Iorga   | - | nr. CF 40407, 39907, 40150;        |
| • Strada Bvd. Gen. Grigore Balan 40208, 40150, 40407, 37803; | - | nr. CF 40477, 40094, 40149, 29558, |
| • Strada Ciucului  | - | nr. CF 40094, 39898, 39900;        |
| • Strada Stadionului 40383, 40092, 40066;                    | - | nr. CF 29770, 29762, 23529, 40316, |
| • Trotuare Lunca Oltului                                     | - | nr. CF 39898, 39900, 39899, 40286; |
| • Trotuare Pais David  | - | nr. CF 40158, 40153;               |

Valoarea de inventar pentru fiecare obiect in parte se regaseste mai jos.

- |                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| • Strada Fabricii                | - | 68.834,15 lei    |
| • Strada N.Iorga                 | - | 2.003.303,13 lei |
| • Strada Bvd. Gen. Grigore Balan | - | 3.252.685,29 lei |
| • Strada Ciucului                | - | 4.621.569,78 lei |
| • Strada Stadionului             | - | 2.746.457,02 lei |
| • Trotuare Lunca Oltului         | - | 559.608,66 lei   |
| • Trotuare Pais David            | - | 1.177.766,14 lei |

**3.3.g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente****Obiectul 1: Strada Fabricii**

Lungimea tronsonului de strada: 895 m;





Lațime parte carosabilă: 7.00 m;

Lățime spații verzi: variabila de la marginea trotuarelor/ pistelor de biciclisti – pana la limita proprietatilor;

- Trotuare

Latimea trotuarelor este variabila pe toata lungimea traseului;

Exista trotuare pe partea stanga pe toata lungimea traselui, iar pe partea dreapta doar intre km 0+535.00 – 0+895.00;

Pista de biciclisti – fiind amplasata intre km 0+000.00 – 0+167.00

Nr statii de autobuz – 1 buc aflata la km 0+518.00;

### **Obiectul 2: Strada Nicolae Iorga**

Lungimea tronsonului de strada: 653.00 m;

Lațime parte carosabilă: 14.00 m intre Km 0+000 – 0+566.00;

Ingustata la 7.00 m de la km 0+ 566.00 – 0+653.00;

Lățime spații verzi: variabila;

Trotuare: exista trotuare pe albele parti ale strazii , starea lor tehnica fiind corespunzatoare;

Nr statii de autobuz – 2 buc aflate la Km 0+385.00 pe sensul din dreapta de circulatie si 0+420.00 pe sens contrar;

### **Obiectul 3: Bulevard General Grigore Balan**

Lungimea tronsonului de strada:1749.00 m;

Lațime parte carosabilă:14.00 m intre Km 0+000.00 – Km 1+410.00

Ingustata la m 7.00 intre Km 1+410.00 – Km 1+749.00

Lățime spații verzi: variabila;

Trotuare: latimea trotuarelor este variabila;

In momentul actual intre Km 0+000.00 - 1+380.00, exista trotuare pietonale in ambele sensuri de mers ale strazii, stare lor tehnica fiind corespunzatoare, de asemnea pe partea dreapta in sens kilometric exista un tronson aflat intr-o stare tehnica corespunzatoare de la Km 1+410.00 la Km 1+600.00, iar de la Km 1+600.00 – Km 1+749.00 exista un tronson al carui stare tehnica impune reabilitarea;

Pe partea stanga de la Km 1+380.00 pana la finalul traseului nu exista trotuare pietonale.

Nr statii de autobuz – 6 buc



2 buc la Km 0+350.00 (una pe fiecare sens de circulatie);

2 buc la Km 0+870.00 (una pe fiecare sens de circulatie);

1 buc la Km 1+250.00 pe sensul din dreapta de circulatie;

1 buc la Km 1+345.00 pe sensul din dreapta de circulatie;

**Obiectul 4: Strada Ciucului**

Lungimea tronsonului de strada: 1236.00 m;

Lațime parte carosabilă: variabila pala la 12.20m;

Lățime spații verzi: variabila;

Trotuare: Exista trotuare in ambele sensuri de circulatie pe toata lungimea traseului, iar latimea lor este variabila in functie de conditiile existente la teren;

Nr statii de autobuz – 6 buc;

1 buc partea stanga Km 0+035.00;

1 buc partea dreapta Km 0+070.00;

1 buc partea stanga Km 0+325.00;

1 buc partea dreapta Km 0+405.00;

1 buc partea dreapta Km 1+015.00;

1 buc partea stanga Km 1+050.00;

**Obiectul 5: Strada Stadionului**

Lungimea tronsonului de strada: 1357.00 m;

Lațime parte carosabilă: 9.00 m – 2x4.50 m;

Lățime spații verzi: variabila;

Lățime trotuare: variabila;

Nr statii de autobuz – 2 buc;

1 buc amplasata la Km 0+220.00 partea dreapta;

1 buc amplasata la Km 0+300.00 partea stanga;

**Obiectul 6: Trotuare Lunca Oltului**

Lungimea tronsonului de strada analizat pe care se afla trotuare in ambele parti este de: 2017 m;

Lățimea trotuarelor variază între 1.50 – 2.70 m;



Spatii verzi: aleatorii si neamenajate;

Nr statii de autobuz – 2 buc amplasate pe partea stanga la, Km 0+815.00,

Km 1+465.00;

**Obiectul 7: Trotuare Pais David:**

Lungimea tronsonului de strada analizat pe care se regasesc trotuare in ambele parti ale axului strazii este 1820 m;

Lățimea trotuarelor variază între 1.50 – 3.50 m pe partea stângă și 1.50 – 11.30 m pe partea dreaptă, acestea sunt alcătuite din beton sau asfalt;

Lățime si amplasarea spațiilor verzi este variabila;

Nr statii de autobuz – 6 buc;

Partea stanga Km 8+505.00;

Partea dreapta Km 8+565.00;

Partea stanga Km 8+505.00;

Partea stanga Km 8+545.00;

Partea dreapta Km 8+545.00;

Partea stanga Km 9+425.00;

Partea dreapta Km 8+438.00;

**3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidenta degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferențiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.**

Expertizele tehnice au fost realizata de catre expertul tehnic atestat ing. Mihai Iuga, la exigenta A4, B2, D pentru a se evidentia starea tehnica a strazilor/trotuarelor studiate.



**Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

Datorita deficienelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a strazii analizate este "rea", traficul desfasurandu-se in conditii improprii, astfel ca reabilitarea acestea devine absolut necesara.

Degradari constatate:

- Suprafata partii carosabile prezinta urmatoarele tipuri de degradari: gropi, denivelari, fagase, fisuri transversal si longitudinal, fiantari in panza de paianjen. Aceste tipuri de degradari au fost observate de-a lungul intregului traseu, avand un grad de severitate ridicat si o frecventa de aparitie foarte mare.;
- in profil transversal strada prezinta irregularitati si deformatii relativ mari;
- Starea tehnica a suprafetei de rulare a strazii nu corespunde prescriptiilor actuale, structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentei si in siguranta a traficului rutier.

Cauze:

- durata de exploatare depasita;
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa lucrarilor de reabilitare;

Lucrarile propuse sunt lucrari de reabilitarea strazii si de aducere a acesteia la un nivel ce va asigura confort si siguranta in exploatare.

**Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:**

Datorita deficienelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a strazii analizate este "medie", astfel ca se recomanda lucrari de reabilitarea pentru cresterea conditiilor de siguranta si confort

Degradari constatate:

- sistemul rutier existent , se afla in stare continua de degradare dar nu se observa cedari de sistem;
- structura rutiera existenta prezinta degradari locale cum ar fi gropi, deprofilari, fagase, fisuri transversale si longitudinale.



- in profil tranversal strada prezinta irregularitati si mici deformatii astfel ca existe posibilitatea sa se creeze zone de concavitate propice pentru stagnarea apei si afectarea sistemului rutier

Cauze:

- durata de exploatare depasita;
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa lucrarilor de reabilitare;

Lucrările propuse sunt lucrări de reabilitare a străzii și de aducere a acesteia la un nivel ce va asigura confort și siguranța în exploatare.

***Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:***

Datorita deficiențelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a strazii analizate este "medie", astfel ca se recomanda lucrari de reabilitarea pentru cresterea conditiilor de siguranta si confort

Degradari constatate:

-sistemul rutier existent , se afla in stare continua de degradare dar nu se observa cedari de sistem;

- structura rutiera existenta prezinta degradari locale cum ar fi gropi, deprofilari, fagase, fisuri transversale si longitudinale.

- in profil tranversal strada prezinta irregularitati și deformari tii astfel ca existe posibilitatea sa se creeze zone de concavitate propice pentru stagnarea apei si afectarea sistemului rutier

-starea tehnica, elementele geometrice din profil longitudinal si transversal a drumului nu corespund prescriptiilor actuale, structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentei si in siguranta a traficului rutier.

Cauze:

- durata de exploatare depasita;
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa lucrarilor de reabilitare;

Lucrările propuse sunt lucrări de reabilitare a străzii și de aducere a acesteia la un nivel ce va asigura confort și siguranța în exploatare.

**Obiectul 4 - Strada Ciucului:**

Datorita deficienelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a strazii analizate este "rea", traficul desfasurandu-se in conditii improprii, astfel ca reabilitarea acestea devine absolut necesara.

Degradari constatate:

- Suprafata partii carosabile prezinta urmatoarele tipuri de degradari: gropi, denivelari si fagase. Aceste tipuri de degradari au fost observate de-a lungul intregului traseu, avand un grad de severitate ridicat si o frecventa de aparitie foarte mare.;
- in profil transversal strada prezinta irregularitati si deformari astfel ca exista posibilitatea sa se creeze zone de concavitate propice stagnarea apei si afectarea sistemului rutier
- Starea tehnica a elementele geometrice din profil longitudinal si transversal a strazii nu corespunde prescriptiilor actuale, structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentei si in siguranta a traficului rutier.
- 

Cauze:

- durata de exploatare depasita;
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa lucrarilor de reabilitare;

Lucrările propuse sunt lucrări de reabilitare a strazii și de aducere a acesteia la un nivel ce va asigura confort și siguranta în exploatare.

**Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

Datorita deficienelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a strazii analizate este "rea", astfel ca se recomanda lucrari de reabilitarea pentru cresterea conditiilor de siguranta si confort

Degradari constatate:

- sistemul rutier existent se afla in stare continua de degradare dar nu se observa cedari de sistem;



- structura rutiera existenta prezinta degradari locale cum ar fi gropi, deprofilari, fagase, fisuri transversal, longitudinale si fiantari in panza de paianjen. Toate avand o fregheta de aparitie ridicata.

- in profil transversal strada prezinta irregularitați și deformari astfel ca existe posibilitatea sa se creeze zone de concavitate propice pentru stagnarea apei si afectarea sistemului rutier

-starea tehnica, elementele geometrice din profil longitudinal si transversal a drumului nu corespund prescriptiilor actuale, structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentei si in siguranta a traficului rutier.

Cauze:

- durata de exploatare depasita;
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa lucrarilor de reabilitare;

Lucrarile propuse sunt lucrari de reabilitare a strazii si de aducere a acesteia la un nivel ce va asigura confort si siguranta in exploatare.

***Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:***

Datorita deficienelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a trotuarelor analizate este "rea", traficul desfasurandu-se in conditii improprii, astfel ca modernizarea acestea devine absolut necesara.

Degradari constatate:

- Din punct de vedere al planeitatii, aspectul general al trotuarelor este necorespunzator, suprafata trotuarelor prezinta urmatoarele tipuri de degradari: fisuri fiantari gropi, denivelari si fagase, toate acestea avand un indice de degradare ridicat.
- in profil transversal trotuarele prezinta deformatii mari.
- Bordurile sunt degradate si necesita inlocuire.
- Starea tehnica, elementele geometrice din profil longitudinal si transversal a trotuarelor nu corespunde prescriptiilor actuale, structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentei si in siguranta a traficului pietonal.

Cauze:



- durata de exploatare depasita;
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa lucrarilor de reabilitare;

Lucrarile propuse sunt lucrari de modernizare a trotuarelor si de aducere a acestora la un nivel ce va asigura confort si siguranta in exploatare.

***Obiectul 7 - Trotuare pe strada David Pais:***

Datorita deficienelor constatate in cadrul expertizei tehnice starea tehnica a trotuarelor analizate este "rea", traficul desfasurandu-se in conditii improprii, astfel ca reabilitarea acestea devine absolut necesara.

Degradari constatate:

- Din punct de vedere al planeitatii, aspectul general al trotuarelor este necorespunzator, suprafata trotuarelor prezentand urmatoarele tipuri de degradari: fisuri, fiantari, gropi, denivelari si fagase, toate acestea avand un indice de degradare ridicat.
- in profil tranversal trotuarele prezinta deformatii mari.
- Bordurile sunt degradate si necesita inlocuire.
- Starea tehnica, elementele geometrice din profil longitudinal si transversal a trotuarelor nu corespunde prescriptiilor actuale, structura rutiera este degradata si pune in pericol desfasurarea fluentei si in siguranta a traficului rutier.

Cauze:

- durata de exploatare depasita;
- lipsa lucrarilor de intretinere si reparatii;
- lipsa lucrarilor de reabilitare;

Lucrarile propuse sunt lucrari de modernizare a trotuarelor si de aducere a acestora la un nivel ce va asigura confort si siguranta in exploatare.

**3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.**

Tinand seama de calificativul de stare tehnica "rea" /"medie", atribuite tronsoanelor de strazi/trotuare analizate, consideram ca Reabilitarea/Modernizarea acestora este absolut necesara. Toate informatiile privind starea tehnica existenta a strazilor/trotuarelor analizate sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.

Pana la realizarea investitiei, infrastructura analizata se poate exploata in conditii normale, cu tinerea permanenta sub observatie.

**3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz**

Nu este cazul deoarece in momentul de fata nu sunt evenimente de forta majora.

**4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE****4.a. Clasa de risc seismic;**

Clasa de risc seismic: notiune care caracterizeaza o constructie aflata pe un amplasament din punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice acelui amplasament, sunt definite 4 clase de risc seismic. Lucrarile de fata se incadreaza in clasa IV de risc seismic (Rs IV), clasa ce corespunde constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui corespunzator constructiilor noi, proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

**4.b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie;**

Pentru Reabilitarea/Modernizarea (infrastructurii analizate), prin Expertiza tehnica se propun doua variante de baza pentru eliminarea degradarilor si aducerea strazii la starea normala de functionare.

Pentru fiecare strada/trotuare in parte au fost propuse urmatoarele solutii tehnice



**Obiectul 1 - Strada Fabricii:****Varianta A - Reabilitarea strazii**

Scenariul 1 – Sistem rutier semirigid

- 4 cm strat de uzura MAS 16
- 6 cm strat de legatura BAD22.4.leg 50/70
- 20 cm balast stabilizat
- 20 cm balast
- 20 cm strat de forma din balast

**Trotuare + Piste de biciclete:**

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8
- 15 cm balast stabilizat
- 15 cm balast

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

**Varianta B - Reabilitarea strazii:****Partea carosabila- sistem rutier rigid:**

- 20 cm beton de ciment BcR 4,5
- Folie de polietilena
- 2 cm nisip
- 30 cm fundatie din ballast

**Trotuare+Piste de biciclete:**

- 3 cm mixtura asfalticaBA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:*****Varianta A – Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16
- 5 cm frezare sistem rutier existent

***Varianta B - Reabilitarea strazii:***

Scenariul 2 – *sistem rutier rigid:*

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5
- Folie de polietilena
- 2 cm nisip
- 5 cm frezare sistem rutier existent

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:*****Varianta A – Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16
- 5 cm frezare sistem rutier existent

***Trotuare + piste de biciclisti:***

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8
- 15 cm balast stabilizat
- 15 cm balast

***Varianta B - Reabilitarea strazii:******Partea carosabila- sistem rutier rigid:***

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5
- Folie de polietilena
- 2 cm nisip
- 5 cm frezare sistem rutier existent

***Trotuare + piste de biciclisti:***

- 3 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast.



In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**Obiectul 4 - Strada Ciucului:*****Varianta A - Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm strat de uzura BA 16
- 6 cm + 2cm(preluare denivelari) strat de legatura BAD22.4.leg 50/70
- 5 cm frezare sistem rutier existent

***Trotuare+piste de biciclisti:***

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 20 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

***Varianta B - Reabilitarea strazii:******Partea carosabila- sistem rutier :***

- 4 cm strat de uzura BA 16
- 6 cm (inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare) strat de legatura BAD22.4.leg 50/70
- 10 cm AB 31.5
- 5 cm frezare sistem rutier existent

***Trotuare+piste de biciclisti:***

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 20 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (ridicarea la cota si inlocuirea capacelor de canalizare degradate , elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**Obiectul 5 - Strada Stadionului:****Varianta A – Reabilitarea strazii**

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16
- 5 cm frezare sistem rutier existent

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 4cm mixtura asfaltica BA 8
- 15 cm balast stabilizat
- 15 cm balast

**Varianta B – Reabilitarea strazii:**

*Partea carosabila- sistem rutier rigid:*

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5
- Folie de polietilena
- 2 cm nisip
- 5 cm frezare sistem rutier existent

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 3 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

In cazul zonelor de trotuare care au o stare tehnica satisfacatoare se recomanda a se intervine cu un strat de 3 cm BA 8.(grosimea minima)

**Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:****Varianta A – Modernizarea trotuarelor**

Scenariul 1 – Sistem rutier

- 4 cm strat de uzura BA 8
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 20 cm strat de fundatie din balast

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

***Varianta B - Modernizarea trotuarelor***

Scenariul 2 – Sistem rutier

- 12-16 cm pavaj;
- 5 cm strat de nisip;
- 15 cm ballast stabilizat
- 10 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50. In ambele variante se vor ridica la cota toate caminele, aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va intervenI prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

**Obiectul 7 - Trotuare Pais David:*****Varianta A - Modernizarea trotuarelor***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm strat de uzura BA 8
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 15 cm strat de fundatie din balast

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

***Varianta B - Modernizarea trotuarelor***

Scenariul 2 – Sistem rutier rigid

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 25 cm fundatie din balast.

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare modernizarii (ridicarea la cota si inlocuirea capacelor de canalizare degradate in cazul in care exista , elementele de siguranta circulatiei, etc.)

*4.c. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;*



Solutiile tehnice necesare modernizarii/reabilitarii (infrastructuri analizate) sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.

**4.d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.**

Pentru strazile analizate expertul tehnic recomanda urmatoarele solutii tehnice pentru fiecare strada in parte

**Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

Expertul tehnic recomanda Varianta A;

**Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:**

Expertul tehnic recomanda Varianta A;

**Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:**

Expertul tehnic recomanda Varianta A;

**Obiectul 4 - Strada Ciucului:**

Expertul tehnic recomanda Varianta A;

**Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

Expertul tehnic recomanda Varianta A;

**Obiectul 7 - Trotuare Lunca Oltului:**

Expertul tehnic recomanda Varianta A

**Obiectul 8 - Trotuare Pais David:**

Expertul tehnic recomanda Varianta A;

**5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA**

**5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, cuprinzand:**

**5.1.a. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:**

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz;
- demolarea parciala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente

***Se vor prezenta ambele solutii pentru fiecare strada/trotuar in parte in parte***

**Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

**Varianta A – Reabilitarea strazii**

**Scenariul 1 – Sistem rutier semirigid**

- 4 cm strat de uzura MAS 16;
- 6 cm strat de legatura BAD22.4.leg 50/70;
- 20 cm balast stabilizat;
- 20 cm balast;
- 20 cm strat de forma din balast;

In cazul structurii rutiere propuse se vor executa urmatoarele lucrari.

In prima faza se vor executa lucrari de piconare si desfacere a structurii rutiere existente urmand a se executa lucrari de sapaturi pana la cota necesara realizarii liniei rosii conform structurii rutiere ce urmeaza sa fie pusa in opera, in continuare se vor realiza lucrari pe pregatire a patului strazii (compactare si profilare), lucrarile continua cu realizarea straturilor rutiere pana la nivelul linie rosii.

Se vor ridica la cota toate caminele ,gurile de scurgere, aerisitoare de gaz, si celelate elemente asemanatoare care exista in planul strazii iar in cazul in care acestea se afla in stare de degradare se va interveni la reabilitarea/inlocuirea lor.

**Trotuare + Piste de biciclete:**

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 15 cm balast stabilizat;
- 15 cm balast;

Trotuarele existente se vor desface si se vor pregati pentru aplicarea noii structuri. Structura existenta a trotuarului va fi eliminata prin piconare a straturilor asfaltice si sapare pana la cota necesara aplicarii noii structure proiectate.

Delimitarea carosabilului se va realiza cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.



***Varianta B - Reabilitarea strazii:***

*Partea carosabila- sistem rutier rigid :*

- 20 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 30 cm fundatie din ballast;

In prima faza se vor executa lucrari de piconare si desfacere a structurii rutiere existente urmand a se executa saparea pana la cota necesara realizarii liniei rosii conform structurii rutiere existente, in continuare se vor realiza lucrari pe pregatire a patului strazii (compactare si profilare), lucrările continua cu realizarea straturilor rutiere pana la nivelul linie rosii.

Se vor ridica la cota toate caminele ,gurile de scurgere, aerisitoare de gaz, si celelalte elemente asemanatoare care exista in planul strazii iar in cazul in care acestea se afla in stare de degradare se va interveni la reabilitarea/inlocuirea lor.

***Trotuare + Piste de biciclisti:***

- 3 cm mixtura asfalticaBA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast.

Trotuarele existente se vor desface si se vor pregati pentru aplicarea noii structuri. Structura existenta a trotuarului va fi eliminata prin piconare a straturilor asfaltice si sapare pana la cota necesara aplicarii noilor straturi rutiere.

Delimitarea carosabilului se va realiza cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (ridicarea la cota si inlocuirea capacelor de canalizare degradate , elementele de siguranta circulatiei, etc.)

***Alte lucrari propuse:***

- **Lucrari de iluminat public;**
- **Realizare semnalizare rutiera;**
- **Dezafectarea canalizarii pluviale existente si realizarea unei canalazilari pluviale noi;**



- **Realizare trotuare si piste de biciclete pentru asigurarea dezvoltarea transportului pietonal;**
- **Amenajare străzi laterale;**

Intersecțiile cu alte străzi vor fi amenajate până la limita intabularii strazii analizate.

Racordarea imbracamintii rutiere a strazii principale cu strazile laterale se va realiza astfel nu se creeze disconfort pentru pietoni si autovehicule.

### **Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:**

#### ***Varianta A – Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

#### ***Varianta B - Reabilitarea strazii:***

Scenariul 2 – sistem rutier rigid:

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

#### ***Alte lucrari propuse:***

- **Realizare semnalizare rutiera;**
- **Inlocuirea bordurilor pentru aducerea la cota;**
- **Realizarea marcajelor pentru crearea traseelor pistelor de biciclisti;**
- **Amenajare străzi laterale;**

Intersecțiile cu alte străzi vor fi amenajate până la limita intabularii strazii analizate.

Racordarea imbracamintii rutiere a strazii principale cu strazile laterale se va realiza astfel nu se creeze disconfort pentru pietoni si autovehicule.

### **Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:**

#### ***Varianta A – Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16;



- 5 cm frezare sistem rutier existent;

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 15 cm balast stabilizat;
- 15 cm balast;

**Varianta B - Reabilitarea strazii:**

*Partea carosabila- sistem rutier rigid:*

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 3 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast;

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**Alte lucrari propuse:**

- **Realizare semnalizare rutiera;**
- **Inlocuirea bordurilor pentru aducerea la cota;**
- **Realizare trotuare si piste de biciclisti pe partea stanga intre strada Nicolae Iorga si strada Fabricii si modernizarea celor existente aflate intr-o stare tehnica necorespunzatoare;**
- **Amenajare strazi laterale;**

Intersecțiile cu alte străzi vor fi amenajate până la limita intabularii strazii analizate.

Racordarea imbracamintii rutiere a strazii principale cu strazile laterale se va realiza astfel nu se creeze disconfort pentru pietoni si autovehicule.

**Obiectul 4 - Strada Ciucului:**

**Varianta A – Reabilitarea strazii**

Scenariul 1 – Sistem rutier

- 4 cm strat de uzura BA 16;



- 6 cm + 2cm(preluare denivelari) strat de legatura BAD22.4.leg 50/70
- 5 cm frezare sistem rutier existent

Asupra sistemului rutier existent se va interveni printr-o frezare urmata de o curatare de impuritati a suprafetei in cauza pe care se vor aplica cele doua straturi de mixture asfaltica.

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 20 cm fundatie din ballast;

Trotuarele existente se vor desface si se vor pregati pentru aplicarea noii structuri.

Delimitarea carosabilului se va realiza cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitarea acceselor la proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

***Varianta B - Reabilitarea strazii:***

*Partea carosabila- sistem rutier :*

- 4 cm strat de uzura BA 16;
- 6 cm (inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare) strat de legatura BAD22.4.leg 50/70
- 10 cm AB 31.5;
- 5 cm frezare sistem rutier existent

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 20 cm fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (ridicarea la cota si inlocuirea capacelor de canalizare degradate , elementele de siguranta circulatiei, etc.)

***Alte lucrari propuse:***

- **Realizare semnalizare rutiera;**
- **Ridicarea la cota si inlocuirea capacelor de canalizare degradate;**
- **Realitarea trotuare si amenajarea piste de biciclisti in cadrul lor;**
- **Amenajare strazi laterale;**



Intersecțiile cu alte străzi vor fi amenajate până la limita intabularii strazii analizate.

Racordarea imbracamintii rutiere a strazii principale cu strazile laterale se va realiza astfel nu se creeze disconfort pentru pietoni si autovehicule.

### **Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

#### ***Varianta A - Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm prelucrare denivelari strat de uzura MAS 16;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 15 cm balast stabilizat;
- 15 cm balast;

#### ***Varianta B - Reabilitarea strazii:***

*Partea carosabila- sistem rutier rigid:*

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 5 cm frezare sistem rutier existent

*Trotuare + piste de bicilisti:*

- 3 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast;

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

In cazul zonelor de trotuare care au o stare tehnica satisfacatoare se recomanda a se intervene cu un strat de 3 cm BA 8.(grosimea minima)

#### ***Alte lucrari propuse:***

- **Realizare semnalizare rutiera;**
- **Amenajare străzi laterale;**

Intersecțiile cu alte străzi vor fi amenajate până la limita intabularii strazii analizate.



Racordarea imbracamintii rutiere a strazii principale cu strazile laterale se va realiza astfel nu se creeze disconfort pentru pietoni si autovehicule.

- **Amenajare piste de biciclisti pe trotuarele pietonale si delimitarea de acestea prin marcaje si semnalizare vertical**

#### **Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:**

##### **Varianta A**

Trotuare existente prezinta o stare tehnica necorespunzatoare circulatiei pietonale prin degradarile avansate pe care le inregistreaza, de accea se vor demola si se vor executa trotuare noi cu urmatoarea structura

- 4 cm strat de uzura BA 8;
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta;
- 20 cm strat de fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

In dreptul acceselor la proprietati trotuarul se va racorda la cota accesului astfel incat sa permita accesul facil auto.

Se vor ridica la cota toate caminele, aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

##### **Varianta B**

Trotuare existente prezinta o stare tehnica necorespunzatoare circulatiei pietonale prin degradarile avansate pe care le inregistreaza, de accea se vor demola si se vor executa trotuare noi cu urmatoarea structura

- 12-16 cm pavaj;
- 5 cm strat de nisip;
- 15 cm ballast stabilizat;
- 10 cm fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

In ambele variante se vor ridica la cota toate caminele, aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

**Alte lucrari propuse:**

- Realizarea unor trasee pentru pistele de biciclisti pe trotuarele nou create.
- Realizarea semnalizare rutiera in vederea asigurarii unui grad sporit de siguranta pe pietoni si biciclisti.

**Obiectul 7 - Trotuare Pais David:****Varianta A**

Trotuare existente prezinta o stare tehnica necorespunzatoare circulatiei pietonale prin degradarile avansate pe care le inregistreaza de aceea se vor demola si se vor executa trotuare noi cu urmatoarea structura

- 4 cm strat de uzura BA 8;
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta;
- 15 cm strat de fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

Accesele la proprietati se vor amenaja pe o latime de 5.00 m cu aceiasi structura.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

In dreptul cladirilor care se afla la fata trotuarului se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Se vor ridica la cota toate caminele ,aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

**Varianta B**

Scenariul 2 – Sistem rutier rigid

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 25 cm fundatie din balast.

Accesele la proprietati se vor amenaja pe o latime de 5.00 m cu urmatoarea structura:

- pavele, 8 cm;
- strat de nisip, 5 cm;
- strat de fundatie din balast, 25 cm;



Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

In dreptul cladirilor care se afla la fata trotuarului se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Se vor ridica la cota toate caminele si aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

***Alte lucrari propuse:***

- **Realizarea unor trasee pentru pistele de biciclisti pe trotuarele nou create.**
- **Realizarea semnalizare rutiera in vederea asigurarii unui grad sporit de siguranta pe pietoni si biciclisti.**
- **Realizarea modernizarii sistemului de iluminat public.**

*5.1.b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari, debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate*

Toate categoriile de lucrari pentru realizarea investitiei au fost descrise detaliat in cadrul Memoriului tehnic de specialitate.

*5.1.c. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia*

Riscurile ce pot fi identificate la momentul de fata sunt generate de existenta in teren a unor retele ce nu au putut fi identificate, sau transmisse ulterior intocmirii prezentei documentatii prin avizele detinatorilor de retele – acestea fiind luate in calcul la proiectul tehnic, de existenta in teren a unor hrube sau goluri de a caror existenta nu a stiut nimeni. Schimbarile climatice ce pot interveni pe parcursul executiei lucrarilor si ar putea afecta investitia se rezuma doar la ploile ce pot interveni pe durata de executie si ar putea afecta



in mod negativ prin durata si intensitatea lor. Antreprenorul va trebui sa isi programeze lucrările tinand cont si de prognoza meteo (ploi, etc.) pentru zona amplasamentului.

**5.1.d. Descrierea informatiei privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate**

Lungimea tronsoanelor de infrastructura (strazi/trotuare) care vor fi reabilitate/modernizate este medie, informatiile culese de la locuitorii din zona, din certificatele de urbanism, expertiza tehnica si studiu geotehnic nu reiese ca in zona s-ar afla monumente istorice sau situri arheologie. In cazul in care pe perioada executiei vor fi identificate elemente ale existentei unui sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligatia de a anunta in cel mai scurt timp institutiile responsabile.

**5.1.e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii lucrarilor de interventie**

**Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

Lungimea tronsonului de strada: 895.00.



Latime parte carosabila: 7.00 m (2x3.50 m) intre Km 0+000.00 - 0+535.00 respectiv intre km 0+630.00 - 0+895.00.

: 6 m (2x3.00 m) intre Km 0+535.00 - 0+630.00.

Spatii verzi: spatiile verzi amenajate vor avea o latime si o lungime variabila conform situatiilor existente la teren. Latimea maxima va fi de aproximativ 7.50 m pe partea stanga (intre trotuarul pietonal si blocurile de locuinte).

Trotuare:

Trotuare reabilitate : pe partea stanga pe toata lungimea tronsonului

: pe partea dreapta intre km 0+535.00 - 0+895.00

Trotuar nou creat : pe partea dreapta intre Km 0+158.00 – 0+550.00

Latimea trotuarelor pe intreaga lungime a traseului este variabila in functie de conditiile existente la teren intre 0.75-2.50 m.

Pista de biciclisti nou creata: are o latime variabila cuprinsa intre 2.00-1.50 m si este amplasata intre Km 0+158.00 – 0+895.00. Pista nou creata va veni in



continuarea pistei existente (de la Km 0+000.00 – 0+158.00) formand un traseu continuu pe toata lungimea strazii.

Realizarea canalizare pluviala noua pe toata lungimea strazii.

Retea de iluminat public pe toata lungimea strazii.

**Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:**

Lungimea tronsonului de strada: 653.00 m;

Lațime parte carosabilă: 14.00 m intre Km 0+000 – 0+566.00;

Ingustata la 7.00 m de la Km 0+566.00 – 0+653.00;

**Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:**

- Lungimea tronsonului de strada: 1749 m;

- Lațime parte carosabilă: 14.00 m intre Km 0+000 – 1+380.00;

Ingustata la 7.00 m de la km 1+410.00 – 1+749.00;

- Realizarea pistelor pentru biciclisti cu latime de 1.00 m amplasate pe trotuarele existente/nou create, intre Km 0+000.00 – 1+749.00 - pe toata lungimea traseului;

- Trotuare nou create pe partea stanga intre Km 1+445.00 – 1+749.00, avand latimea de 2.00 m;

- Trotuare reabilitate intre km 1+600.00 – 1+749.00 partea dreapta, avand latimea de variabila intre 3.00 – 4.00 m

- Latimea spatilor verzi este variabila functie de conditiile existente la teren;

**Obiectul 4 - Strada Ciucului:**

- Lungimea tronsonului de strada: 1236.00 m;

- Lațime parte carosabilă: variabila pana la 12.20 m

- Lățime spații verzi: variabila;

- Trotuare: se vor reabilita trotuarele existente. Din punct de vedere al dimensiunii conditiile de spatiu existente la detemina o latime a trotuarelor intre 0.90-4.00 m.

- Pista de biciclisti: va fi amplasata pe trotuarul din partea dreapta pe toata lungimea strazii analizate, iar latimea piste va fi de 1.00 m;

**Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

- Lungimea tronsonului de strada: 1357 m;
- Lățime parte carosabilă: 9.00 m;
- Trotuare:

Trotuare reabilitate

Partea stanga partea stanga pe tot segmental de strada analizat, latimea vor fiind variabila pe tot traseul studiat pe aproximativ 1.00 m

Trotuare noi

Pe partea dreapta intre Km 0+715.00 – 0+830.00;  
Km 0+935.00 - 1+050.00;  
Km 1+260.00 – 1+357.00

Latimea trotuarelor noi este variabila intre 1.50 – 3.50 m.

- Pista de biciclisti – latimea va fi de 1.00 m pe toata lungimea traseului fiind amplasta pe trotuarul din partea stanga a strazii;
- Spatii verzi: variabile conform situatiei existente in teren;

**Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:**

- Lungimea tronsonului de strada analizat pe care se afla trotuare 2017.00 m;
- Lățimea trotuarelor variabila, aproximativ 2.00 m, varibila functie de conditiile existente la teren;
- Latime piste de biciclisti 1.00 m, amplasate pe ambele trotuare;

**Obiectul 7 - Trotuare Pais David:**

- Lungimea tronsonului de strada analizat pe care se afla trotuare in ambele sensuri este de: 1820 m;
- Lățimea trotuarelor variază între 1.50 – 3.50 m pe partea stângă și 1.5 – 11.30 m pe partea dreaptă, acestea sunt alcătuite din beton sau asphalt;
- Piste de biciclisti – amplasate pe ambele trotuare avand latimea de 1.00 m;
- Latime spatii verzi – variabila;
- Retea de iluminat public;

Rolul acestui proiect este de a spori mobilitatea urbana in Municipiu Sfantu Gheorghe de a crea conditiile optime necesare unei circularii pietonale si pe biciclete in scopul de a reduce timpii de parcurs intr-un trafic aflat intr-o continua crestere.



Deasemenea un alt scop principal al proiectului in constituie dezvoltarea unei infrastructuri care sa ofere siguranta persoanelor cu dizabilitati locomotorii. Prin acest proiect se doreste realizarea unor conditii prielnice deplasarii pentru persoanele cu deficiente locomotorii atat prin sistemul de transport public in comun cat si prin deplasarea pe trotuarele pietonale, in ambele moduri de deplasare ceteanului trebuid sa i se asigure conditiile speciale de care are nevoie.

Infrastructura publica de transport cat si cea pietonala sunt bazele necesare realizarii unei dezvoltari durabile in timp care sa acopere nevoile populatiei.

O infrastructura aflata la standarde europene creaza conditiile optime dezvoltarii Municipiului Sfantu Gheorghe

Dupa realizarea investitiei se preconizeaza o imbunatatire a parametrilor specifici circulatiei pietonale, a transportului public in comun dar si a mediului inconjurator. Prin realizarea lucrarilor proiectate se creaza conditiile optime pentru dezvoltarea si incurajarea circulatiei pietonale/a circulatiei pe biciclete si a transportului public in comun astfel incat sa se realizeze o mobilitate a traficului.

Nu se aduc schimbari majore zonei actuale ci se realizeaza doar o crestere a factorilor de confort si siguranta a traficului pietonal si o dezvoltare a transportului public prin aducerea strazii la o stare normala de exploatare.

Deasemenea se considera ca prealizarea lucrarilor prezентate va conduce la îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, a transferului de persoane care folosesc transportul privat cu autoturisme catre transportul public in comun. De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs, față de utilizarea transportului public, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea numărului autoturismelor și reducerea emisiilor de echivalent CO<sub>2</sub>.

**5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare**

Pe strada Fabricii in prezent exista o canalizare pluviala in stare avansata de degradare care nu are capacitatea de a prelua in mod corespunzator apele de pe partea

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

carosabila, tot pe strada Fabricii exista un sistem de iluminat public de iluminat public in stare avansata de degradare.

În prezent pe str. Păiș David exista un sistem public de iluminat amplasat pe stalpii de beton. Aparatele de iluminat existente in momentul de fata nu se mai in cadreaza in cerintele de performanta actuale.

Avand in vedere starea lor tehnica, toate elemene prezентate - (canalizare pluviala, iluminat public – Str.Fabricii; iluminat public- strada Pais David) se vor moderniza.

Avand in vedere starea lor tehnica necorespunzatoare aceste elemente solicitau costuri mari pentru functionare, in conditii in care se vor moderniza se estimeaza o reducere a costurilor privind consumurile.

**5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale**

**Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

Durata de realizare a investitiei estimata de catre proiectant este prezentata conform tabelului urmator:

Nr.crt	Denumire etapa	Durata(luni)																	
		Luna																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Elaborare DALI	2																	
2	Verificare si aprobatie DALI		1																
3	Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora			1															
4	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie				2														
5	Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie								1										
6	Verificare si aprobatie proiect tehnic si detalii de executie									1									
7	Achizitie executie lucrari										1								

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

D.A.L.I.

8	Executie lucrari									9
9	Recepție la terminarea lucrarilor									1

Durata de realizare a investitiei este estimata la 18 luni calendaristice.

## Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:

Nr.crt	Denumire etapa	Durata(luni)									
		Luna									
1	Elaborare DALI	1									
2	Verificare si aprobatie DALI	1									
3	Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora		1								
4	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie			2							
5	Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie				1						
6	Verificare si aprobatie proiect tehnic si detalii de executie					1					
7	Achizitie executie lucrari						1				
8	Executie lucrari							3			
9	Recepție la terminarea lucrarilor										1

Durata de realizare a investitiei este estimata la 10 luni calendaristice.

## Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:

Nr.crt	Denumire etapa	Durata(luni)																	
		Luna																	
1	Elaborare DALI	2																	
2	Verificare si aprobatie DALI		1																
3	Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora			1															
4	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie				3														
5	Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie					1													
6	Verificare si aprobatie proiect tehnic si detalii de executie						1												
7	Achizitie executie lucrari							1											

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

8	Executie lucrari													9
9	Receptie la terminarea lucrarilor													1

Durata de realizare a investitiei este estimata la 18 luni calendaristice.

### **Obiectul 4 - Strada Ciucului:**

Nr.crt	Denumire etapa	Durata(luni)															
		Luna															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Elaborare DALI	2															
2	Verificare si aprobatie DALI		1														
3	Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora			1													
4	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie				2												
5	Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie					1											
6	Verificare si aprobatie proiect tehnic si detalii de executie						1										
7	Achizitie executie lucrari							1									
8	Executie lucrari								7								
9	Receptie la terminarea lucrarilor															1	

Durata de realizare a investitiei este estimata la 16 luni calendaristice.

### **Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

Nr.crt	Denumire etapa	Durata(luni)														
		Luna														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Elaborare DALI	2														
2	Verificare si aprobatie DALI		1													
3	Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora			1												
4	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie				2											
5	Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie					1										
6	Verificare si aprobatie proiect tehnic si detalii de executie						1									

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,*

*amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

7	Achizitie executie lucrari								1					
8	Executie lucrari												6	
9	Recepție la terminarea lucrarilor													1

Durata de realizare a investitiei este estimata la 15 luni calendaristice.

### **Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:**

Nr.crt	Denumire etapa	Durata(luni)												
		Luna												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Elaborare DALI	2												
2	Verificare si aprobatie DALI		1											
3	Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora			1										
4	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie				2									
5	Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie						1							
6	Verificare si aprobatie proiect tehnic si detalii de executie							1						
7	Achizitie executie lucrari								1					
8	Executie lucrari										5			
9	Recepție la terminarea lucrarilor													1

Durata de realizare a investitiei este estimata la 14 luni calendaristice.

### **Obiectul 7 - Trotuare Pais David:**

Nr.crt	Denumire etapa	Durata(luni)																
		Luna																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Elaborare DALI	2																
2	Verificare si aprobatie DALI		1															
3	Achizitie servicii de proiectare pentru elaborare proiect tehnic si detalii de executie inclusiv verificarea acestora			1														
4	Elaborare proiect tehnic si detalii de executie				2													
5	Verificare tehnica proiect pentru autorizarea executiei lucrarilor, proiect tehnic si detalii de executie					1												
6	Verificare si aprobatie proiect						1											

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

	tehnici si detalii de executie												
7	Achizitie executie lucrari						1						
8	Executie lucrari											9	
9	Recepție la terminarea lucrarilor												1

Durata de realizare a investitiei este estimata la 18 luni calendaristice.

## 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare;
- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei.

Costurile estimative ale investitiei se regasesc in Devizul general anexat prezentei documentatii.

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata nu pot fi estimate in prezent datorita specificului lucrarilor.

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata nu pot fi estimate deoarece prin specificul ei lucrarea este supusa permanent la factori externi (actiuni climatice, actiunea oamenilor,.. etc).

Deasemenea costurile de operare pe durata investitiei sunt influantabile de modul in care beneficiarul alege sa isi intretina podul, existand posibilitatea de a executa lucrarri periodice de intretire la costuri mai mici, determinand astfel o mentinere a podului intr-o stare tehnica buna, ori alegand sa realizeze interventii la perioade mai indelungate asupra lui cu costuri mai ridicate.

De mentionat este faptul ca realizarea lucrarilor nu are ca scop obtinerea de venituri, constructia are rolul social de a crea la nivelul municipiului legaturi facile pentru populatiei.

## 5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei

### 5.5.a. Impactul social si cultural

Scopul acestui proiect este creearea unor conditii de transport public la standarde europene prin dezvoltarea unei infrastructurii de transport astfel incat sa fie asigurate conditiile optime si pentru persoanele cu nevoi speciale care sufera de dizabilitati locomotorii.



Persoanele cu dizabilități locomotorii sunt o categorie dezavantajată, fiindu-le greu să se adapteze în societate, prin lipsa infrastructurii speciale de care ar trebui să se bucure. Din această cauză ele sunt nevoie să își desfășoare activitatea zilnică pe un areal restrâns, unde sunt în siguranță, sau să depindă mereu de un însoțitor.

Impactul social și cultural pe care acest proiect îl are asupra municipiului Sfantu Gheorghe este unul major, pentru că oferă posibilitatea deplasării persoanelor cu dizabilități în condiții de siguranță pe un areal extins, astfel încât aceste persoane au posibilitatea unei integrări facili în societate prin activitățile pe care vor putea să le desfășoare.

Deasemenea acest proiect are scopul unei dezvoltări durabile a municipiului astfel încât, este încurajat traficul pe biciclete și traficul pietonal ca o alternativă la traficul auto din ce în ce mai intens. În acest sens se vor realiza piste pentru bicicliști, trotuare, deasemenea au fost reabilitate/modernizate trotuare.

Impactul social și cultural nu poate fi decât pozitiv îmbunătățind condițiile de viață a locuitorilor.

**5.5.b Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de operare**

Având în vedere caracterul specific al lucrarilor de reabilitare/modernizare a infrastructurii, prin aceste lucrări nu se crează noi locuri de muncă în mod direct, în faza de execuție respectiv în faza de operare.

Execuția (realizarea) lucrarilor se va realiza de către societăți specializate, cu personal propriu, însă se recomandă cooptarea de muncitori calificați/necalificați din zona, pe toată perioada de execuție a lucrarilor. În acest mod se creează noi locuri de muncă pe o perioadă determinată.

În faza de operare, realizarea lucrarilor de întreținere și reparări se vor realiza de către Beneficiar prin personalul propriu sau de către societăți specializate, contractate.

**5.5.c Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz**

Sursele de poluare, impactul asupra mediului și măsurile de protecție s-au analizat atât pentru perioada de execuție a lucrarilor cât și pentru perioada ulterioară, de operare a străzii.



In general, ca urmare a realizarii lucrarilor de reabilitare/modernizare, impactul asupra factorilor de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social.

In timpul executiei lucrarilor nu se vor utiliza materiale poluante.

Impactul asupra mediului ca urmare a realizarii unor conditii de circulatie superioare celor actuale se va manifesta prin :

- Scaderea poluarii aerului, prin reducerea emisiilor de substante poluante-praf-, datorata unei suprafete de rulare moderne;
- Reducerea vibratiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere;
- Evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale.

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avand influente favorabile asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, cresterea sigurantei traficului, in perioada de operare precum si unul pozitiv in perioada de executie a lucrarilor.

Se vor respecta urmatoarele reglementari de mediu:

- Directivele 85/337/EC si 97/11/EC
- Legea nr. 137/1995 si Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE , si toate legile si reglementarile in vigoare cu privire la protectia mediului.

Suturi protejate pe zona proiectului – nu este cazul.

## **5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie (VARINATA A)**

### **5.6.a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta**

**Denumirea obiectivului de investitie:** Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti.

**Beneficiarul investitiei:** Municipiul Sfantu Gherghe

**Titularul investitiei:** Municipiul Sfantu Gherghe

Obiectivul principal este îmbunătățirea infrastructurii de transport public local, în vederea reducerii emisiilor de carbon prin investitii bazate pe planuri de mobilitate urbana durabila.

Prin realizarea investitiei se preconizeaza ca vor fi atinse urmatoarele obiective:



-strada va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice, siguranta in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului;

- asigurarea conditiilor optime de transport public si pietonal- siguranta si confort;

- refacerea d.p.d.v. arhitectural;

-scăderea anuală a gazelor cu efect de seră;

-creșterea numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători;

-creșterea numărului de persoane care utilizează pistele pentru biciclete;

-creșterea numărului de persoane care utilizează trotuarele pietonale, in prezent circulatia pe trotuarele existente fiind inconfortabila pietonilor si aproape imposibila persoanelor ce prezinta un handicap locomotor ce sunt nevoie sa se deplaseze in fotoliu rulante;

-îmbunătățirea eficienței transportului public de călători, a frecvenței și a timpilor săi de parcurs, accesibilității, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme;

In cadrul acestui proiect se urmaresta realizarea unor trasee extinse de piste de biciclisti si rute de transport public in comun care se vor lega la cele existente si vor crea o retea complexa pe toata suprafata municipiului.

Realiza de trotuare noi si reabilitarea celor existente impreuna cu crearea unui traseu extins de piste de biciclisti care se va lega la sistemul actual al municipiului Sfantu Gheorghe urmaresteca utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puțin atractivă din punct de vedere economic și al timpilor de parcurs.

### **Perioada de referință**

Orizontul de timp ales pentru efectuarea analizei cost- beneficiu este de 25 de ani, conform "Principiilor metodologice privind realizarea analizei cost- beneficiu" elaborată de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Prin perioada de referință se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac programe in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referință



poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referință afectează calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu și poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinanțare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referință este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Conform Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020 și a Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 (publicat în MO nr. 524 din 11 iulie 2008) pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții”, orizonturile de timp de referință, formulate în conformitate cu profilul fiecărui sector în parte, sunt următoarele:

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

<b>Sector</b>	<b>Orizont de timp (ani)</b>
Cai ferate	30
<b>Drumuri</b>	<b>25-30</b>
Porturi și aeroporturi	25
Transport urban	25-30
Alimentare cu apă	30
Managementul deșeurilor	25-30
Energie	15-25
Broadband	15-20
Cercetare și inovare	15-25
Infrastructura de afaceri	10-15
Alte sectoare	10-15

*Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014*



Așa cum se poate observa din tabel, perioada de referință luată în considerare pentru proiectele de infrastructura rutiera este de 25-30 de ani. Având în vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizată pe o perioadă de 25 ani.

#### **Factori de actualizare:**

Factorul de actualizare este rata la care valorile sunt actualizate în prezent. Uzual, se consideră ca fiind aproximativ egal cu costul de oportunitate al capitalului. Factorii de actualizare recomandati de UE pentru perioadele de programare pentru Fondurile Structurale sunt:

- pentru perioada 2014 – 2020 : 5%

Factorul de actualizare pentru perioada 2014 – 2020, de 5%, se va utiliza în calcularea indicatorilor de performanță ai proiectului, respectiv Valoarea financiară netă actualizată (FNPV) și Raportul beneficiu – cost (Rb/c).

#### **Rata inflației:**

Tabelul ce conține date referitoare la rata inflației pe următorii 20 de ani au la bază datele publicate de către Consiliul Național de Prognoză, ca parte a documentului *Prognoza pe termen mediu 2016-2019 – varianta de primavara*, disponibil la [www.cnp.ro](http://www.cnp.ro). Pentru perioada ce urmează după anul 2019, și pentru următori de analiză, prognoza va lua în calcul o **rată medie de creșterea inflației** stabilită la **2,0%** pe an.

Valoarea costului unui proiect este data de suma costurilor de investiție: teren, construcții, echipamente, costuri speciale de întreținere, licente, brevete, disponibilități bananți, stocuri, datorii curente.

În conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investiției se ridică la valoarea de **31,877,760.63 lei**, inclusiv TVA.

Durata de realizare a investiției estimată de către proiectant este de 18 luni calendaristice.

Durata de execuție a obiectivelor de investiții propuse estimată pentru fiecare lucrare în parte:

- **Obiectul 1 - Strada Fabricii:** - 9 luni;
- **Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:** - 3 luni
- **Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:** - 9 luni;



- **Obiectul 4 - Strada Ciucului:** - 7 luni;
- **Obiectul 5 - Strada Stadionului:** - 6 luni;
- **Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:** - 5 luni;
- **Obiectul 7 - Trotuare Pais David:** - 9 luni;

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 25 de ani, din care primii 2 ani reprezinta perioada de constructie.

Astfel, Calendarul de Implementare a investitiei este:

- Anii 2019 – 2021 investitie
- Intervalul 2021 – 2046 operare

Anul 2019 este anul de referinta in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

**5.6.b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea investitiei, inclusiv programe pe termen mediu si lung**

Prin continutul prezentei documentatii se face o descriere - prezentare tehnica a parametrilor si solutiei tehnice si tehnologice ce caracterizeaza investitia. De asemenea prin intermediul acestelui, se realizeaza o prezentare, in ansamblu, atat a situatiei actuale si a neajunsurilor ce decurg din aceasta, cat si a avantajelor si facilitatilor ce decurg ca urmare a realizarii investitiei.

Conceptul modern privind dezvoltarea economica si sociala a unei zone pleaca de la premisa ca starea si dezvoltarea infrastructurii de transporturi se constituie ca principal suport pentru viitoarea crestere economica in toate sectoarele.

Avand in vedere ca lucrarile se vor executa in majoritatea zonelor orasului, inclusiv in zona lui centrala, se aproximeaza ca majoritatea populatie va fi deservita in mod direct, iar in mod indirect persoanele care vor tranzita orasul.

Lucrarile care se vor executa vor avea impact pentru toata populatia orasului indiferent de activitatile pe care le desfasoara:

- deplasări scurte și regulate, cum ar fi către o instituție (școală, liceu);
- deplasări către locurile de munca;
- persoane care fac sport zilnic și folosesc pistele de biciclisti;



- vor oferi egalitate de sanse persoanelor cu dizabilitati care vor sa se deplaseze;
- vor incuraja mersul pe biciclete in dauna deplasarii cu autovehiculul clasic;

In prezent conform recensamintelor de populatie realizeate in Municipiu Sfantu Gheorghe exista aproximativ 56000 de locuitori.

Avand in vedere ca lucrarile se vor executa in majoritatea zonelor orasului, inclusiv in zona lui centrala, se aproximeaza ca majoritatea populatie va fi deservita in mod direct, iar in mod indirect persoanele care vor tranzita orasul.

Se apreciaza ca modernizarea/realibitarea infrastructurii municipiului va duce la cresterea investitiilor in zona datorita unei infrastructuri adecvate.

#### **5.6.c. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara**

Analiza financiara are ca obiectiv principal sa provizioneze si sa analizeze fluxurile de numerar generate de proiect, dar si sa calculeze indicatorii de performanta financiara ai proiectului. In acest sens a fost elaborat un model finanziar in cadrul caruia s-au realizat estimari ale veniturilor si costurilor investitiei, a fost estimat necesarul de finantare al investitiei si s-au evaluat sustenabilitatea si profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiza

Eforturile investitionale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex in cadrul caruia se produc bunuri materiale cu o perioada lunga de utilizare, se realizeaza conditii de viata la standarde europene pentru populatia din zonasi se indeplinesc politicele de mediu si de dezvoltare durabila.

Realizarea lucrarilor de interventie va avea o serie de efecte positive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vietii economico-sociale, a participantilor la trafic, asupra mediului inconjurator, etc. O buna parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat in cadrul eficientei proiectului. In varianta in care nu s-ar realiza investitia, costurile unor reparatii periodice pentru pastrarea in functiune a strazii sunt mari si nu ar rezolva problema, de aceea este necesar a se realiza aceste lucrari de interventie, care, desi sunt mai scumpe pentru investitia initiala, ele se amortizeaza in timp.

Analiza va fi formată dintr-o serie de tabele care ilustrează fluxurile financiare ale proiectului, detaliate pe total investiție, costuri de operare și venituri, sursele de finanțare și analiza fluxului de numerar pentru sustenabilitatea financiară.

# ROYAL CDV G2

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

Metoda ce va fi utilizată este analiza fluxului net de numerar actualizat (FNA), fără a lăua în calcul fluxurile non- monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele.

Pentru analiza financiară au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiției în mii lei, precum și repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului – 20 luni, în conformitate cu graficul prezentat în capitolele anterioare.

În conformitate cu devizul general al proiectului, costul total al investiției se ridică la valoarea de 31,877,760.63 inclusiv TVA.

Denumire proiect: Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea unor piste pentru biciclisti.

Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672

Faza de proiectare: DALI

## DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

**Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea piste pentru biciclisti.**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
<b>Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1.	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea initială	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	Total capitol 1	0.00	0.00	0.00
<b>Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
	Total capitol 2	0.00	0.00	0.00
<b>Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1.	Studii	28,000.00	5,320.00	33,320.00
	3.1.1. Studii de teren	28,000.00	5,320.00	33,320.00

	3.1.1.1. Studiu topografic	14,000.00	2,660.00	16,660.00
	3.1.1.2. Studiu geotehnic	14,000.00	2,660.00	16,660.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,500.00	665.00	4,165.00
3.3.	Expertizare tehnică	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	812,000.00	154,280.00	966,280.00
	3.5.1. Tema de proiectare	700.00	133.00	833.00
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	37,800.00	7,182.00	44,982.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	21,000.00	3,990.00	24,990.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	35,000.00	6,650.00	41,650.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	717,500.00	136,325.00	853,825.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanță	78,220.95	14,861.98	93,082.93
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	69,887.70	13,278.66	83,166.36
	3.7.2. Auditul finanțier	8,333.25	1,583.32	9,916.57
3.8.	Asistență tehnică	336,871.21	64,005.53	400,876.74
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	112,290.40	21,335.18	133,625.58
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	56,145.20	10,667.59	66,812.79
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către I.S.C.	56,145.20	10,667.59	66,812.79
	3.8.2. Dirigenție de șantier	224,580.81	42,670.35	267,251.16
	<b>Total capitol 3</b>	<b>1,265,592.16</b>	<b>240,462.51</b>	<b>1,506,054.67</b>

**Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza**

4.1.	Construcții și instalații	22,458,081.00	4,267,035.39	26,725,116.39
4.1.1.	Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea piste pentru biciclisti.	22,458,081.00	4,267,035.39	26,725,116.39
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	<b>Total capitol 4</b>	<b>22,458,081.00</b>	<b>4,267,035.39</b>	<b>26,725,116.39</b>
<b>Capitolul 5 - Alte cheltuieli</b>				
5.1.	Organizare de şantier	561,452.03	106,675.88	668,127.91
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de şantier	336,871.22	64,005.53	400,876.75
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului	224,580.81	42,670.35	267,251.16
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	290,744.47	0.00	290,744.47
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	113,974.76	0.00	113,974.76
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	22,794.95	0.00	22,794.95
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	113,974.76	0.00	113,974.76
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	40,000.00	0.00	40,000.00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)	2,245,808.10	426,703.54	2,672,511.64
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	12,777.77	2,427.78	15,205.55
	<b>Total capitol 5</b>	<b>3,110,782.37</b>	<b>535,807.20</b>	<b>3,646,589.57</b>
<b>Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
	<b>Total capitol 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,834,455.53</b>	<b>5,043,305.10</b>	<b>31,877,760.63</b>
	<b>din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>	<b>22,794,952.22</b>	<b>4,331,040.92</b>	<b>27,125,993.14</b>

Data: 31.10.2019

Intocmit, ing. Franciuc Vasile

SC Royal CDV G2 SRL

Beneficiar/Investitor,

**Analiza financiară** utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea podului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de întreținerea curentă și periodică).

În consecință, analiza financiară se concentrează asupra demonstrării faptului că implementarea proiectului generează beneficii directe pentru entitățile implicate, exprimate prin costuri de întreținere.

Rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care sunt complete de cele economice.



Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor generate de proiect în faza operațională.

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

### **Calculul valorii reziduale a costului de capital**

In ceea ce priveste valoarea absolută a valorii reziduale, se va urma metoda amortizarii liniare, care tine cont de durata normală de funcționare a activelor care compun investitia de baza. Valoarea reziduală reprezinta valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimului an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 25.

In acest scop a fost stabilita valoarea reziduală a principalelor componente ale investitiei, in functie de durata de viata a fiecarei componente. Deoarece, pentru un proiect de infrastructura rutiera, durata de viata a elementelor de infrastructura este mai mare decat durata de operare a activelor (in cazul de fata, 25 de ani), procedura de calcul a valorii reziduale trebuie sa evalueze durata de viata a fiecarei categorii de active, care indeplinesc aceasta conditie.

Durata normală de funcționare poate fi redusa sau prelungita, in functie de evolutia traficului rutier sau modificari de structura a drumului (altele decat cele considerate la dimensionare).

Durata normală de funcționare este exprimata in situatia in care capacitatea de circulatie a drumului este depasita.

Comisia Europeană declară, astfel, ca valoarea de actualizare a fiecarei viitoare incasări nete după orizontul de timp trebuie inclusă în valoarea reziduală, ceea ce face ca aceasta să fie echivalentă cu valoarea de lichidare.

Valoarea 6,375552.12Lei cu TVA, preturi 2019, corespondent anului 25 de analiza, reprezentand 20% din valoarea investitiei totale.

### **Ipoteze in evaluarea scenariilor**

Orizontul de previziune a costurilor și veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezummat la evaluarea rentabilitatii financiare si economice, este de 25 ani, din care anii de analiza 1, 2 (notat conventional cu anii 0-1) reprezinta perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume Euro. Ratele de actualizare folosite in estimarea rentabilitatii Proiectului au fost



de 4% pentru analiza financiara, respectiv 5% pentru analiza socio-economica.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe termen lung. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referinta este recomandat la nivelul de 4%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

Pentru aprecierea ratei economice de rentabilitate cand se considera si implicatiile, impactul proiectului din punct de vedere socio-economic, se va utiliza rata de 5% in vederea calcularii indicatorilor de performanta, valoare corespondenta. O investitie este rentabila, din punct de vedere financlar, respectiv economic, daca prezinta o rata interna de rentabilitate superioara ratei de actualizare adoptate; echivalent, daca valoarea neta prezenta este pozitiva.

### **Evolutia presupusa a tarifelor si a veniturilor**

Nu este cazul, proiectul nefiind generator de venituri financiare, in lipsa taxarii directe a utilizatorilor de drum. In schimb, proiectul genereaza efecte pozitive asupra ansamblului economiei nationale, ce vor fi cuantificate in cadrul analizei economice sub forma beneficiilor socio-economice.

### **Evolutia presupusa a costurilor de operare si intretinere**

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupa finalizarea investitiei. In cazul prezentat aceste costuri de operare constau in:

- Intretinerea partii carosabile, compusa din intretinere curenta si periodica (reabilitare);
- Costurile administrative pentru asigurarea unor conditii optime de trafic; si

Problematica starii tehnice a drumurilor si a lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor se abordeaza in cadrul a doua norme tehnice, si anume:

- Instructiuni tehnice pentru Determinarea Starii Tehnice a drumurilor moderne, CD 155-2001;
- Normativ privind Intretinerea si Repararea drumurilor publice.

### **Modelul financiar**

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financlar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimarilor costurilor

investitionale, a costurilor cu intretinerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe intreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt:

- Valoarea Neta Actualizata Financiara a proiectului;
- Rata Interna de Rentabilitate Financiara a proiectului;
- Raportul Beneficiu - Cost; si
- Fuxul de Numerar Cumulat.

Metodologia folosita in analiza financiară este cea recomandată de Comisia Europeană în "Ghidul analizei cost - beneficiu a proiectelor de investiții" pregătit de Direcția Generală pentru Politici Regionale.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru "a aduce" o valoare viitoare în prezent.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula următorii indicatori de evaluare a performanței financiare a proiectului.

### **Valoarea actuală netă (VAN)**

După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală – la momentul zero – a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli în baza factorului (ratei) de actualizare selectat (k).

$$VAN = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+k)^t} + \frac{VR_n}{(1+k)^t} - I_0$$

unde: **CF<sub>t</sub>** = cash flow-ul generat de proiect în anul t – diferență dintre veniturile și cheltuielile efective

**VR<sub>n</sub>** = valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză

**I<sub>0</sub>** = investiția necesară pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN arată dacă veniturile viitoare vor excede cheltuielile, și toate aceste diferențe anuale "aduse" în prezent – cu ajutorul ratei de actualizare **k** – și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

### **Rata internă de rentabilitate (RIR)**



**RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero.** Adică, aceasta este rata intenă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, poduri, stații de epurare, rețele de canalizare, de alimentare cu apă, etc. **Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitivă** – același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio-economice.

#### **Raportul Cost/Beneficiu (RCB)**

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției:

$$RCB = \frac{VNA + I_0}{I_0} = \frac{VNA}{I_0} + 1$$

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare.

#### **Indicatorii financiari ai proiectului, (VAN; RIR).**

Principalii indicatori ai analizei financiare se referă la calculul **Ratei Interne de Rentabilitate Financiară (RIR)**, **Valoarea Actuală Netă Financiară (VAN)** și **Raportul Cost – Beneficiu** al investiției.

O analiză cât mai realistă a indicatorilor de performanță financiară a investiției presupune luarea în calcul ca și venituri financiare economiile ce se vor obține din reducerea costurilor de întreținere a drumurilor pe parcursul celor 25 de ani de exploatare.

Rata Internă de Rentabilitate financiară a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției.

Așa cum se observă din tabelul de mai jos rezultă următoarele:

➤ Rata Internă de Rentabilitate Financiară este (0,93%) deci, mai mică



ca 5%, rată de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare.

- Datorită faptului că investiția în drumuri nu este generatoare de profit, VAN finanțiară are o valoare negativă (**-1.964.470,15 RON**), în cazul în care considerăm ca venituri economiile din reducerea costurilor de întreținere. VAN finanțiară obținuta se datorează fluxului de numerar negativ în timpul primului an, care pentru procedura de actualizare, cântărește mai mult decât restul anilor pozitivi.
- Raportul cost/beneficii este de 0,35 fiind mai mic decat 1.
- Fluxul de numerar cumulat începând cu anul 1 după implementarea proiectului este pozitiv pentru fiecare perioada.

Rezultatele obținute în urma analizei financiare arată că investiția nu este profitabilă din punct de vedere finanțiar (însă beneficiile sociale exced aceasta pierdere) și că proiectul necesită finanțare.

O investiție este rentabilă din punct de vedere finanțiar, respectiv economic, dacă prezintă o rată internă de rentabilitate superioară ratei de actualizare adoptate sau dacă valoarea prezentă este pozitivă.

Ca urmare a realizării Analizei financiare se observă că raportul cost/beneficiu se află mult sub pragul de rentabilitate 5%. Acest lucru arată că rentabilitatea finanțiară a capitalului investit este negativă și astfel expune problema necesității acordării finanțării care să susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului și implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.

Previzionarea fluxului de numerar (cash-flow) demonstrează însă sustenabilitatea finanțiară a proiectului. La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat în considerare costurile eligibile și neeligibile și toate sursele de finanțare atât pentru investiție (costurile de capital), cât și pentru operare și funcționare (costurile de exploatare).

Se observă că este necesar ca fluxul de numerar să fie susținut prin alocări bugetare anuale de la bugetul local, pentru susținerea finanțieră a costurilor operaționale. Pentru a determina dacă proiectul trebuie realizat, este necesar să se țină cont de impactul său socio-economic.

#### **Beneficii și costuri economice**



Având în vedere faptul că investiția ce urmează a fi realizată nu este generatoare de beneficii financiare cuantificabile, acestea trebuie corelate cu beneficiile socio-economice.

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost - beneficiu sunt beneficiile realizate prin implementarea proiectului:

➤ Economii de carburant, lubrifianti, ulei, anvelope, fracțiuni din alte costuri de întreținere și asigurare pentru toți participanții la trafic care utilizând podul, vor schimba vechile trasee și vor face astfel economii.

➤ Economii de timp pentru participanții la trafic.

➤ Externalități

▪ *beneficii din reducerea numărului de accidente.* O analiza a eficacității costurilor pentru potențialul proiectelor de transport ar trebui să ia în considerare posibile schimbări în rata accidentelor. Reducerea numărului accidentelor de mașină este o prima motivație pentru multe investiții în drumuri sau proiecte de îmbunătățire. În general, pentru aceste proiecte aproximativ 1/3 din totalul beneficiilor provin din evitarea asociată cu reducerea numărului sau gravitatea accidentelor.

▪ *reducerea nivelului de zgomot,*

▪ *reducerea consumului de carburant și a uzurii vehicolelor,*

▪ *reducerea poluării aerului.*

### **Rezultatul analizei sociale**

Impactul asupra locurilor de muncă create:

❖ Locuri de muncă permanente pe perioada de funcționare: 0

❖ Locuri de muncă temporare pe durata de construcție: Datorita specificului lucrarilor – lucrari de poduri, in faza de executie a lucrarilor, in mod direct nu se vor crea locuri de munca. Executia lucrarilor se va realiza de catre societati specializate. In faza de executie a lucrarilor se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zona, pe toata perioada de executie a lucrarilor. In acest mod se creaza noi locuri de munca pe o perioada determinata.

Analiza financiară are ca obiectiv principal să provizioneze și să analizeze fluxurile de numerar generate de proiect, dar și să calculeze indicatorii de performanță financiară ai proiectului. În acest sens a fost elaborat un model financiar în cadrul căruia s-au realizat estimări ale veniturilor și costurilor investiției, a fost estimat necesarul de finanțare al investiției și s-au evaluat sustenabilitatea și profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiză.



Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecate ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiții de viață la standarde europene pentru populație și se îndeplinește politicele de mediu și de dezvoltare durabilă. Realizarea lucrărilor de intervenție va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vieții economico-sociale, a participanților la trafic, asupra mediului înconjurător, etc. O bună parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat în cadrul eficienței proiectului. În varianta în care nu s-ar realiza investiția, costurile unor realizări de noi platforme care s-ar distrugă în urma unor debite semnificative cantitativ continue ar fi semnificative fata de realizarea podului prevazut.

#### **Sustenabilitatea financiară a proiectului**

În urma calcului sustenabilității financiare a proiectului (atașat tabel cu calculul sustenabilității financiare) s-a obținut un flux cumulat  $> 0$  pe fiecare din anii de analiză ai proiectului și un Raport Cost / Beneficiu =  $0,35 < 1$

Rezultatele obținute în urma analizei financiare arată că investiția nu este profitabilă din punct de vedere finanțier (însă beneficiile sociale exced aceasta pierdere) și că proiectul necesită finanțare.

O investiție este rentabilă din punct de vedere finanțier, respectiv economic, dacă prezintă o rată internă de rentabilitate superioară ratei de actualizare adoptate sau dacă valoarea prezentă este pozitivă.

Ca urmare a realizării Analizei financiare se observă că raportul cost/beneficiu se află mult sub pragul de rentabilitate 5%. Acest lucru arată că rentabilitatea finanțieră a capitalului investit este negativă și astfel expune problema necesității acordării finanțării care să susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului și implicit indicatori de rentabilitate pozitivi.

Previzionarea fluxului de numerar (cash-flow) demonstrează însă sustenabilitatea finanțieră a proiectului. La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat în considerare costurile eligibile și neeligibile și toate sursele de finanțare atât pentru investiție (costurile de capital), cât și pentru operare și funcționare (costurile de exploatare).

Se observă că este necesar ca fluxul de numerar să fie susținut prin alocări bugetare anuale de la bugetul local, pentru susținerea finanțieră a costurilor operaționale. Pentru a determina dacă proiectul trebuie realizat, este necesar să se țină cont de impactul său socio-economic.

## **Concluziile analizei financiare**

Analiza financiara a condus la obtinerea urmatorilor indicatori globali de evaluare a profitabilitatii financiare a investitiei:

Rata de rentabilitate Financiara	(%)	0,93%
Valoare actuala neta	(lei)	-1.964.470,15

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara din partea fondurilor bugetare - bugetul de stat, VANF a investitiei trebuie sa fie negativa, iar RIRF a investitiei mai mica decat rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investitii se conformeaza acestor reguli, ceea ce inseamna ca proiectul are nevoie de finantare pentru a putea fi implementat.

Evolutia mai putin favorabila din punct de vedere financiar este compensata de o evolutie favorabila din punct de vedere socio-economic, impactul socio-economic fiind cel urmarit in special pentru astfel de proiecte ce au ca utilizator final publicul larg.

De altfel si obtinerea unor indicatori ai performantei economice buni ( $VANE>0$ ;  $RIRE>5\%$ ) reprezinta o conditie obligatorie pentru ca proiectul sa primeasca finantare de la bugetul de stat. Verificarea indeplinirii acestei conditii face obiectul capitolului de analiza economic.

### **5.6.d. Analiza economica; analiza cost-eficacitate**

Prin analiza economica se urmareste estimarea impactului si a contributiei proiectului la cresterea economica la nivel regional si national.

Aceasta este realizata din perspectiva intregii societati (municipiu, regiune sau tara), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiara este considerata drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. In vederea determinarii indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustari pentru variabilele utilizate in cadrul analizei financiare.

Principiile si metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt in concordanta cu:

- „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020;
- „Guidelines for Cost Benefit Analysis of Transport Projects” — elaborat de Jaspers.



Principalele recomandari privind analiza armonizarii a proiectelor de transport se refera la urmatoarele elemente:

- Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare si transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiza a proiectelor, evaluarea riscului viitor si a sensibilitatii, costul marginal al fondurilor publice, surplusul de valoare a transportatorilor, tratarea efectelor socio-economice indirekte;
- Valoarea timpului si congestia de trafic (inclusiv traficul pasagerilor muncii, traficul pasagerilor non-munca, economiile de trafic al bunurilor, tratarea congestiilor de trafic, intarzierile nejustificate);
- Valoarea schimbarilor in riscurile de accident;
- Costuri de mediu;
- Costurile si impactul indirect al investitiei de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de intretinere, operare si administrare, valoarea reziduala).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descipte in 'Guide to cost-benefit analysis of investment projects'. Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Scopul principal al analizei economice este de a evalua daca beneficiile proiectului depasesc costurile acestuia si daca merits sa fie promovat. Analiza este elaborata din perspectiva intregii societati nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului, iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetara directa, precum costurile de constructii si intretinere si economiile din costurile de operare ale vehiculelor precum si elemente fara valoare de piata directa precum economia de timp, reducerea numarului de accidente si impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adica primesc o valoare monetara) pentru a permite realizarea unei comparari consistente a costurilor si beneficiilor in cadrul proiectului si apoi sunt adunate pentru a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina daca proiectul este dezirabil si merita sa fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul ca nu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectelor socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2019 este luat ca baza fiind anul intocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2016.

Lucrarile de constructii vor fi realizate in perioada 2019-2021. Astfel, situatia imbunatatita infrastructurii rutiere va exista incepand cu anul 2021. Perioada de calcul folosita este de 25 de ani. Aceste ipoteze au fost de asemenea adoptate in conformitate cu normele europene asa cum sunt descipte in 'Guide to cost-benefit analysis of investment

projects' — "Evaluation Unit - DG Regional Policy", Comisia Europeană.

Valoarea reziduală la sfârșitul perioadei de analiză a fost estimată la 20% din costul total de investiție, pentru orice element de infrastructură care va fi realizat ca parte a lucrarilor de modernizare.

Ca indicator de performanță a lucrarilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizată Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) și Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Aceasta din urmă exprimă beneficiile actualizate raportate la unitatea monetară de capital investit. În final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scut pentru care Valoarea Neta Actualizată ar fi zero.

### **Rata Internă de Rentabilitate Economică**

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

- Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2019, în LEI;
- EIRR este calculată pentru o durată de 25 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii 0-1), precum și perioada de exploatare, până în anul 25 (anul efectiv 2046);
- Viabilitatea economică a Proiectului se evaluatează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiza este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă\* EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

### **Esalonarea investiției**

- Esalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de 18 luni, pentru anii de analiză 0-1, conform Calendarului Proiectului.

### **Beneficiile economice**

Au fost considerate pentru analiza socio-economică, doar o parte din componentele monetare care au influență directă. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiză incrementală, respectiv se estimatează beneficiile în cazul diferenței între cazul "cu proiect" și "fără proiect".

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple și se pot clasifica în două categorii:

- Efecte cuantificabile monetare (care pot fi monetarizate); și
- Efecte necuantificabile (efectul multiplicator).

Principalii beneficiari direcți ai proiectului sunt utilizatorii de drum, aceia care beneficiază în mod direct de îmbunătățirea condiției tehnice a infrastructurii rutiere, ceea ce determină condiții superioare de circulație. Aceste condiții de circulație îmbunătățite constau în

# **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,*

*amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

cresterea gradului de confort si siguranta a circulatiei.

In continuare sunt enumerate succint beneficiile socio-economice directe si indirekte identificate pentru acest tip de proiect, incat sa se defineasca cat mai complet impactul socio-economic a proiectului:

### ***Im bunatatile starii tehnice a infrastructurii rutiere:***

- Reducerea uzurii autovehiculelor si reducerea timpilor de parcurs pentru persoane - direct
- Reducerea costurilor determinate de accidentele rutiere - indirect
- Reducerea costurilor legate de mediul inconjurator - direct
- Reducerea timpilor de imobilizare a marfurilor - direct

### ***Cresterea nivelului de trai al populatiei rezidente in localitatile invecinate locatiei de proiect:***

- Asigurarea accesului la serviciile publice - salvare, pompieri, politie, etc in perioada anotimpului rece - indirect
- Crearea locurilor de munca temporare pe perioada de implementare a proiectului - direct
- Cresterea veniturilor bugetului local din impozitul pe venit — indirect
- Cresterea volumului investitiilor atrase - indirect

### ***Alte beneficii socio-economice non-monetare:***

- Proiectul va contribui la reducerea somajului local si la imbunatatirea calificarii personalului angajat in sistem
- Cresterea valorii terenului si a imobilelor prin cresterea atractivitatii localitatilor invecinate locatiei proiectului.
- Atragerea altor investitii in proiecte de prezervare a obiectivelor turistice ale zonei.

### ***Ipotezele de baza, masurile cuantificate si indicatorii de rezultat ai analizei economice***

<b>Categorie</b>	<b>Indicator</b>	<b>Descriere</b>
<b>Ipoteze de baza</b>		
Rata de actualizare economica	EOCC	5%
Anul de actualizare a costurilor	2019	
Anul de baza al costurilor	2019	
Perioada de analiza, din care	25 ani	
Investitie	2 ani	2019-2021
Operare	25 ani	2021-2046
<b>Costuri economice</b>	CapEx	Costul de constructie

	OpEx	Costuri de intretinere si operare
	VOC	Reducerea costului de operare ale vehiculelor
<b>Beneficii economice cuantificate</b>	VOT	Reducerea costului cu valoarea timpului
		Reducerea numarului de accidente
		Reducerea impactului negativ asupra mediului
<b>Indicatori de rezultat</b>	EIRR	Rata Interna de Rentabilitate Economica
	ENPV	Valoarea Neta Prezenta Economica
	BCR	Raportul Beneficii/Costuri

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

1. Aplicarea corectiilor fiscale;
2. Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);
3. Transformarea preturilor de piata in preturi contabile (preturi umbra); si
4. Calculul indicatorilor cheie de performanta economica

### **CORECTIILE FISCALE SI TRANSFORMAREA PRETURILOR DE PIATA IN PRETURI CONTABILE**

#### **Aplicarea corectiilor fiscale**

Aplicarea corectiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

#### **Transformarea preturilor de plată în preturi contabile**

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piata in preturi contabile se utilizeaza adesea o tehnica numita analiza semi-input-output (Sb)2. Analiza SIO foloseste tabele de intrari iesiri cu date la nivel national, recensaminte nationale, sondaje cu privire la cheltuielile gospodariilor si alte surse la nivel national, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotatii si subventii. Aceasta analiza poate fi folosita si la calculul factorului de conversie standard.

Desi factorul de conversie standard se determina in mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzatori sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi si formula:

$$FCS = \frac{(M + X)}{(M + Tin - Sm) + (X - Tx + Sx)}$$

unde,

- FCS = factor de conversie standard;

## ROYAL CDV G2

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,

amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti

D.A.L.I.

- M = valoarea totala a importurilor in preturi CIF la granita;
- X = valoarea totala a exporturilor in preturi FOB la granita;
- Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;
- Sm = valoarea totala a subventiilor pentru importuri;
- Tx = valoarea totala a taxelor la export;
- Sx = valoarea totala a subventiilor pentru exporturi.

In calcularea **pretului contabil (umbra) al fortei de munca** se aplica urmatoarea formula:

$$PCF = PPF \times (1-u) \times (1-t), \text{ unde:}$$

- PCF = Pretul contabil al fortei de munca
- PPF = Pretul de piata al fortei de munca
- u = Rata regionala a somajului
- t = Rata platilor aferente asigurarilor sociale si alte taxe conexe

In tabelul de mai jos se prezinta factorii de conversie a preturilor de piata in preturi contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din Romania, asa cum au fost definiti in cadrul Ghidului National pentru Analiza Cost — Beneficiu ACTS-Jaspers.

### Factori de conversie de la preturi de piata in preturi contabile

Categorie de cost	Factor de conversie	Comentariu
Articole care se pot comercializa	1	
Articole care nu se pot comercializa	1	daca nu se justifica altfel
Forta de munca calificata	1	
Forta de munca necalificata	SWRF	formula de calcul $(1-u) \times (1-t)$
Achizitia de teren	1	daca nu se justifica altfel
Transferuri financiare	0	

Sursa: <http://www.metodologie.ro/Ghid%20ACB%20R0%20project.pdf>, pag. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabileste un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forta de munca necalificata. De asemenea, Ghidul sugereaza si o compositie a elementelor de cost pentru costul de intretinere si operare, respectiv pentru costul de constructie, dupa cum urmeaza:

- Costul de intretinere si operare: 40% forta de munca necalificata, 8% forta de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.
- Costul de constructie: 37% forta de munca necalificata, 7% forta de munca calificata, 46% materiale si utilaje, 10 % energie.

In lipsa unor informatii specifice proiectului analizat (informatii detaliate cu privire la structura costurilor antreprenorului general precum si a companiilor de constructie

ce vor fi implicate in activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste date de intrare.

Avand in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

- Pentru costul de **intretinere si operare**:  $0,4 \times 0,6 + 0,6 \times 1 = 0,84$
- Pentru costul de **constructie**:  $0,37 \times 0,6 + 0,63 \times 1 = 0,85$ .

## Calculul indicatorilor de performanta economica ai proiectului

Analiza economica a condus la estimarea fluxurilor de costuri si beneficii ale investitiei.

In final, sunt calculati, pentru o rata economica de actualizare a capitalului de 5% (rata de actualizare) indicatorii de eficienta economica a investitiei:

- Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=0,93%
- Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=- 1.964.470,15
- Raportul Beneficii/Costuri: 0,35

Analiza economica a proiectului arata oportunitatea investitiei, ENPV fiind pozitiv, dar si efectul benefic al acestieia asupra economiei locale, superior costurilor economice si sociale pe care acesta le raportul beneficii/cost fiind mai mare decat 1.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societatii, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

### 5.6.e. Analiza de riscuri, masuri de preventie/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune urmatoarele etape:

- \* Identificarea riscului
- \* Analiza riscului
- \* Reactia la risc

**Identificarea riscului** - se realizeaza prin intocmirea unor liste de control.

**Analiza riscului** - utilizeaza metode cum sunt: determinarea valorii asteptate, simularea Monte Carlo si arborii decizionali.

**Reactia la Risc** - cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranta asociata oricarui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment in cazul in care acesta se produce. Riscul apare atunci cand:

- ✓ un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;
- ✓ efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia evenimentului este nesigura;
- ✓ atat evenimentul cat si efectul acestuia sunt incerte

#### Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

### **Analiza riscului**

Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de masurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru risurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in functie de probabilitatea de aparitie si impactul produs.

### **Reactia la Risc**

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categorii:

- Evitarea riscului - implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;
- Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de asigurare, garantii);
- Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;
- Planuri de contingenta - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul aparitiei riscului.

De cele mai multe ori proiectele se aleg in functie de gradul de risc pe care il au si gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substantiale, proiecte cu risc scazut si beneficii scazute, proiecte cu risc crescut si beneficii scazute si proiecte cu risc scazut si beneficii substantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:

- Tehnice;
- Financiare;
- Sociale;
- Institutionale;
- De mediu;
- Legale/Juridice;

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate, impartite sau transferate, depinde de importanta fiecaruia.

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la **1 la 3: 1** reprezentand impact negativ scazut; **2** - impact negativ mediu; **3** - impact negativ crescut;

Probabilitatea de aparitie a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica, medie si mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numérica si acestor probabilitati: mica -1 ; medie - 1,5. Mare - 2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitatile de aparitie si impactul fiecarui risc identificat:

# ROYAL CDV G2 ▲▼

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,*

*amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

Tipul de risc	Probabilitate	Impact		
		1	2	3
Riscuri tehnice	1. Incompatibilitatea echipamentelor în condițiile în care în caietele de sarcini nu vor fi specificate caracteristici tehnice clare și definitorii pentru echipamentele care sunt necesare pentru realizarea investitiei.	Mica		
	Medie		X	
	Mare			
Riscuri financiare	1. Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile de intretinere).	Mica		
	Medie		X	
	Mare			
Risc legal/juridic	1. Riscul de a se schimba multe din normele de reglementare, iar conformarea la aceste schimbari ar putea aduce costuri suplimentare.	Mica		X
	Medie			
	Mare			
Riscuri sociale	1. Somaj ridicat	Mica		
	Medie			
	Mare		X	
Risc de forta majora	1. Nerealizarea proiectului	Mica		X
	Medie			
	Mare			

Risc identificat	Probabilitate de producere a riscului (1 - mic; 5 - mare)	Impactul riscului asupra proiectului 1-scăzut; 10-maxim	Iterarhizarea riscurilor
<b>I. Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate</b>			
Modificarea costurilor de exploatare	3	5	6
Modificarea valorii investiției în perioada de	2	3	7

# ROYAL CDV G2 ▲▼

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,*

*amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

implementare			
<b>II. Riscuri de ordin tehnic</b>			
Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul și costurile stabilite	2	6	5
Soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării	2	5	4
Lucrarea efectuată să nu funcționeze la parametri proiectați	2	6	6
<b>III. Riscuri de mediu</b>			
Evenimente meteorologice și seismice care conduc la întârzierea și nerealizarea conformă a proiectului	1	5	8
<b>IV. Riscuri financiare</b>			
Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului	1	9	1
Depășirea costurilor preconizate (ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manageră)	2	6	6
Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile și conexe	2	7	2
<b>V. Riscuri instituționale</b>			
Schimbarea administratorului rețelei de drumuri și poduri	1	3	10
<b>VI. Riscuri legale</b>			
Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu	1	2	9
Nerealizarea procedurilor de achiziție publică conform LEGEA 98/2016	2	5	3

Risc identificat	Gradul de risc acceptat	Strategia de abordare a riscului	Contracararea riscului
I. Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate			
Modificarea costurilor de exploatare	controlat	împărțire și control	controlul periodic al documentelor, cheltuielilor și gradul de

# ROYAL CDV G2 ▲

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

**D.A.L.I.**

			utilizare al investiției
Modificarea valoarii investiției în perioada de implementare	controlat	control	control financiar periodic al cheltuielilor cu investiția și fluxurilor de numerar
II. Riscuri de ordin tehnic			
<hr/>			
Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul și costurile stabilite	asigurat	împărțire și control	încheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme specializate, astfel încât să existe măsuri de penalizare pentru nerespectarea termenilor contractuali
Soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării	controlat	diversificare	planificarea în detaliu a soluțiilor și stabilirea unor marje de eroare încă din faza de proiectare
Lucrarea efectuată să nu funcționeze la parametri proiectați	controlat	diversificare	realizarea unor caiete de sarcini cât mai detaliate și încheierea unor contracte de calitate cu

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

			firma furnizoare de lucrări
<b>III. Riscuri de mediu</b>			
Evenimente meteorologice și seismice care conduc la întârzierea și nerealizarea conformă a proiectului	necontrolat	accept	realizarea unor studii preliminare cu privire la condițiile de mediu ale zonei
<b>IV. Riscuri financiare</b>			
Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului	asigurat	control	realizarea documentației conform ghidului solicitantului și atașarea tuturor avizelor solicitate. Verificare amănunțită a proiectului pe perioada de pregătire și implementare.
Depășirea costurilor preconizate (ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manoperă)	controlat	control	stabilirea unui sistem de control al costurilor și includerea în previziuni și bugetul local al unor factori de actualizare
Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile și conexe	asigurat	împărțire și control	stabilirea cât mai exactă a valorii

			cheltuielilor neeligibile și conexe, precum și planificarea acestora.
<b>V. Riscuri legale</b>			
Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu	necontrolat	accept	N/A
Nerealizarea procedurilor de achiziție publică conform LEGEA 98/2016	asigurat	control	specializarea sau angajarea unei persoane cu pregătire în achiziții publice. Verificarea exactă a îndeplinirii condițiilor conform legislației.

În mediul economic și de afaceri actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile - uneori în sens pozitiv, dar de cele mai multe ori în sens negativ – ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat în atenția specialiștilor în domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de **risc al proiectului**.

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura **internă și externă**:

- Internă – pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realistă a obiectivelor și care se pot minimiza printr-o proiectare și planificare riguroasă a activităților
- Externă – nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

In **perioada de execuție a proiectului**, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (în principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapă. Principalele riscuri de **natură internă** ce apar sunt:

- **riscul tehnologic** care apare în cazul unor investiții cu grad ridicat de noutate tehnologică. În general, investitorii se simt mai în siguranță dacă tehnologia a fost probată în alte proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o condiție de a se acorda un împrumut.



• **riscul de depășire a costurilor** ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.

• **riscul de întârziere (depășire a duratei stabilită)** poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și de clienți.

• **riscul de interfață** este generat de intercondiționarea dintre diferiți execuțanți pe care participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea execuțanților sau din incoerență între clauzele diferitelor contracte de execuție.

• **riscul de subcontractanți** este asumat de titularul de contract cand tratează lucrări în subanrepriză.

• **riscul de indexare a costurilor proiectului** apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoie să suporte modificările de preț.

Între metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:

- transferul riscului, către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate în realizarea unor părți din proiect (outsourcing);
- diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor în cazul apariției acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;
- selectarea științifică a subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.

De asemenea pentru minimizarea riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

#### **Sistemul de monitorizare**

Esența acestuia constă în compararea permanentă a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizică, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicată de sistemul de monitorizare (evoluție programată/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide dacă sunt posibile și/sau anumite măsuri de remediere.

#### **Sistemul de control**

Acesta va trebui să intre în acțiune repede și eficient când sistemul de monitorizare indică abateri.

Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

- a lua decizii despre măsurile corective necesare (de la caz la caz)



- autorizarea măsurilor propuse
- implementarea schimbărilor propuse
- adaptarea planului de referință care să permită ca sistemul de monitorizare să ramână eficient

### **Sistemul informațional**

Va susține sistemele de control și monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (în timp util) informațiile pe baza cărora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

- măsurarea evoluției fizice
- măsurarea evoluției financiare
- controlul calității
- alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

### **Mecanismul de control financiar**

Întelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optimă a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele și semnalizând la timp pericolele care necesită măsuri corective.

Global, acest concept se referă la următoarele:

- stabilirea unei planificări financiare
- confruntarea la intervale regulate (două luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări
- compararea abaterilor dintre plan și realitate

Împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit.

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza în principal pe analize cantitative și calitative a rezultatelor.

### **Contabilitatea și managementul financiar**

Va fi asigurată de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

1. Planificarea, controlul și înregistrarea operațiunilor
  2. Prezentarea informațiilor (primele două puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)
  3. Decizia în chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)
- Planificarea, controlul și înregistrarea operațiunilor**

Presupun operațiuni cum ar fi plătile pentru bunuri și servicii, materiale, plata salarior, cât și efectuarea încasărilor din vânzări. Planificarea tranzacțiilor este necesară. Managementul proiectului trebuie să autorizeze aceste tranzacții și disponibilizarea fizică a

fondurilor prin proceduri de autorizare a plășilor și de depunere a fondurilor în contul bancar al proiectului. Controlul finanșiar se referă la armonizarea evidențelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

**• Prezentarea informațiilor**

Va fi necesară unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia și rezumându-le în rapoarte regulate și dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include programe ale situațiilor financiare viitoare și vor identifica zonele problematice.

**• Activitatea de decizie la nivel finanșiar**

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare și control logic cu procesul de raportare metodică. Succint, prin activitatea decizională înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea între activități, revizuirea bugetului, verificarea contabilă internă.

**Riscurile externe (care nu depind de beneficiar)**

<b>SECTOR</b>	<b>RISURI</b>	<b>EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISURI</b>
<b>POLITIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reorientarea politicii interne a României spre un model economic de tip închis</li> <li>- reorientarea politicii spre un sistem administrativ centralizat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- îmbunătățirea mediului legal și instituțional în România</li> <li>- extinderea descentralizării în toate sectoarele de activitate</li> <li>- stabilitate politică internă</li> </ul>
<b>PATRIMONIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- daune directe produse bunurilor din diverse cauze: incendiu, explozie, cutremur, inundație, intemperii atmosferice, furt, vandalism etc;</li> <li>- pierderi finanțare indirecte din întreruperea activității (întrerupere cauzată de producerea risurilor asigurate);</li> <li>- avarii accidentale la echipamente și utilaje, precum și pierderi finanțare indirecte, aferente întreruperii activității din astfel de cauze;</li> <li>- avarii la lucrările de construcție, instalare și punere în funcțiune;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- asigurarea bunurilor (utilaje, instalații, materiale, materii prime) pentru incendiu, cutremur, furt);</li> <li>- găsirea unor soluții rapide de înlocuire a bunurilor care au suferit avarii astfel încât lucrările să poată continua</li> </ul>
<b>FINANCIAR/ ECONOMIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- riscuri legate de piața finanțiară- fluctuațiile de curs valutar</li> <li>- înăsprirea procedurilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-în cazul creșterii cursului valutar raportat la Euro, iar finanțarea primită să fie în lei, acest lucru poate duce la imposibilitatea continuării lucrării. Se poate evita prin</li> </ul>

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*

D.A.L.I.

SECTOR	RISURI	EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISURI
	vamale - retragerea sprijinului financiar din partea unor organisme financiare internaționale - dezvoltarea economiei subterane - scăderea ritmului de privatizare - acordarea unor facilități altor centre din regiune	încheierea contractelor în lei cu antreprenorii. Pentru a face față fluctuațiilor de pe piața valutară se pot încheia contracte pe piața financiară a derivatelor.
<b>RELATII REGIONALE, EUROREGIONALE, INTERNAȚIONALE</b>	- instabilitate politică internațională - accentuarea unor conflicte în zona noastră geografică - apariția unor conflicte în interiorul comunității ; - conflicte de interes între diferite centre economice din regiune -conflicte de interes între diferite nivele decizionale (local, județean, național)	-îmbunătățirea mediului legal și instituțional în România  - obținerea tuturor aprobărilor pentru derularea investiției înainte de începerea lucrărilor.
<b>RASPUNDEREA CIVILĂ</b>	-răspunderea civilă generală față de terți -răspunderea managerială;	
<b>RISURI DE MEDIU ȘI DE CLIMĂ</b>	-cele climaterice sunt legate de existența unor precipitații abundente care ar putea întrerupe lucrările , cât și existența unor temperaturi scăzute care ar duce la îngheț și ar îngreuna executarea lucrărilor.	-în zonele cu riscuri naturale se vor autoriza numai construcțiile care au drept scop limitarea acestor riscuri; alte categorii de construcții pot fi autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc și cu respectarea prevederilor legale în vigoare;  -urmărirea comportării și întreținerea lucrărilor de regularizare și desecare, precum și a celor de apărare împotriva inundațiilor; -îmbunătățirea planurilor de acțiune și intervenție în caz de calamități naturale.

## 6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)



**6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, finisar, al sustenabilitatii si riscurilor**

**Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

**Varianta A – Reabilitarea strazii**

Scenariul 1 – Sistem rutier (semirigid)

- 4 cm strat de uzura MAS 16;
- 6 cm strat de legatura BAD22.4.leg 50/70;
- 20 cm balast stabilizat;
- 20 cm balast;
- 20 cm strat de forma din ballas;

*Trotuare si piste de biciclisti:*

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 15 cm balast stabilizat;
- 15 cm balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

**Varianta B – Reabilitarea strazii:**

*Partea carosabila- sistem rutier rigid:*

- 20 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 m nisip;
- 30 cm strat de fundatie din balast;

*Trotuare si piste de biciclisti:*

- 3 cm mixtura asfalticaBA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (ridicarea la cota si inlocuirea capacelor de canalizare degradate , elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**Varianta A – Sistem rutier semirigid**

**AVANTAJE**



## **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata iar capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate (ranforsari) pe masura cresterii traficului;

Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de ciment;

Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile asfaltice (prin lipsa rosturilor);

Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, asigurandu-se circulatia si pentru decliviati cu valori mai mari.

In cazul realizarii ulterioare a retelelor de utilitati (apa, canalizare, gaz, telefonie sau internet), subtraversarea acestora se va realiza mult mai usor decat in cazul imbracamintilor din beton.

### **DEZAVANTAJE**

Durata de serviciu este mai mica (numai 10-15 ani) decat a imbracamintii de beton de ciment (20-30 ani);

La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale carosabilului;

-Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg accidental pe carosabil;

Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele necesare pentru intretinerea betonului de ciment;

In cazul unei intretineri necorespunzatoare se degradeaza foarte repede;

In cazul instabilitatii fundatiei respectiv a terasamentelor imbracamintea asfaltica se degradeaza mult mai repede decat imbracamintile din beton de ciment rutier.

### **Varianta B – Sistem rutier rigid**

#### **AVANTAJE**

Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice;

Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc pentru satisfacerea traficului greu;

Se recomanda a se aplica la drumurile/strazile pe care se circula cu viteze mai reduse;

## ROYAL CDV G2

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant;

Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent selectionate, prezinta o mai buna rezistenta si comportare in timp decat imbracamintile asfaltice ;

Prezinta rugozitate buna si nu este atacata de produsele petroliere (scurse accidental pe suprafata carosabila);

Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice;

Culoarea deschisa a carosabilului se percepce mai bine noaptea sau pe ploaie.

Se dovedesc a fi mai ieftine in cazul in care exista resurse materiale in zona, la mici distante.

### DEZAVANTAJE

Investitia initiala este in relativ mai mare;

Perioada de executie este mai mare;

Traficul trebuie adaptat la executie – circulatie numai pe o banda;

Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului dupa o perioada mai mare de timp, fata de cateva ore la asfalt;

Se folosesc numai pana la declivitati de 7%;

Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot);

Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, ramforsarea ulterioara a drumului/strazii este laborioasa – costisitoare.

In cazul realizarii ulterioare a retelelor de utilitati (apa, canalizare, gaz, telefonie sau internet), subtraversarea acestora se va realiza cu dificultate;

### AVANTAJE SI DEZAVANATE PENTRU CELE DOUA STRUCTURI

- Din punct de vedere financiar, solutia prezentata in scenariul 1 este mai avantajoasa scenariul 2 fiind mai costisitor din punct de vedere al materialelor si lucrarilor necesare punerii in opera

- TABELCOMPARATIVCUPRINCIPIALELEFAZEDELUCRARI:

NR. CRT	PRINCIPALELEFAZEDELUCRARI	SCENARIUL A	SCENARIULB
1	Inchiderea circulatiei rutiere	da	da
2	Blocarea acceselor la proprietati	da	da

3	Trotuare și accese	da	da
4	Iluminat public	da	da
5	Perioada de executie ridicata	nu	da

Scenariu 1 este agreat și de Expertul tehnic.

### **Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:**

#### ***Varianta A - Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

#### ***Varianta B - Reabilitarea strazii:***

Scenariul 2 – sistem rutier rigid:

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare r (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI:**

NR. CRT	PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI	SCENARIUL A	SCENARIUL B
1	Inchiderea circulatiei rutiere	da	da
2	Perioada nare de executie	nu	da

Din punct de vedere financiar, soluția prezentată în scenariul 1 este mai avantajoasă din punct de vedere economic, iar ce le diferențiază din punct de vedere tehnic este prezentat în tabelul de mai sus, una dintre fazele de lucrari fiind în favoarea Scenariului 1, scenariu agreat și de Expertul tehnic.

### **Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:**

#### ***Varianta A - Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16;
- 5 cm frezare sistem rutier existent ;



*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 15 cm balast stabilizat;
- 15 cm balast;

***Varianta B – Reabilitarea strazii:***

*Partea carosabila- sistem rutier rigid:*

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 3 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast;

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare r (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI:**

NR. CRT	PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI	SCENARIUL A	SCENARIUL B
1	Inchiderea circulatiei rutiere	da	da
2	Perioada de executie ridicata	nu	da

Din punct de vedere financiar, soluția prezentată în scenariul 1 este mai avantajoasă din punct de vedere economic, iar ce le diferențiază din punct de vedere tehnic este prezentat în tabelul de mai sus, una dintre fazele de lucrari fiind în favoarea Scenariului 1, scenariu agreat și de Expertul tehnic.

**Obiectul 4 - Strada Ciucului:**

***Varianta A – Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm strat de uzura BA 16;
- 6 cm + 2cm(preluare denivelari) strat de legatura BAD22.4.leg 50/70;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

*Trotuare + Piste de biciclisti:*

## ROYAL CDV G2 ▲

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 20 cm fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

### ***Varianta B - Reabilitarea strazii:***

*Partea carosabila- sistem rutier:*

- 4 cm strat de uzura BA 16;
- 6 cm (inclusiv preluare denivelari si cant.suplimentare) strat de legatura BAD22.4.leg 50/70;
- 10 cm AB 31.5;
- 5 cm frezare sistem rutier existent

*Trotuare + Piste de biciclisti:*

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 20 cm fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (ridicarea la cota si inlocuirea capacelor de canalizare degradate , elementele de siguranta circulatiei, etc.)

### **AVANTAJE SI DEZAVANATE PENTRU CELE DOUA STRUCTURI**

- Din punct de vedere financiar, solutia prezentata in scenariul 1 este mai avantajoasa scenariul 2 fiind mai costisitor din punct de vedere al materialelor si al cantitatilor de material folosite
- Diferenta dintre cele doua structuri e data de grosimea straturilor ( in cazul variantei B inaltimea ei fiind mai ridicata ar fi fost necesar o frezare mai adanca a sistemului rutier existent ceea ce aducea costuri suplimentare investitiei, ori exista posibilitatea unei frezari mai subtiri cu conditia ridicarii sporite fara de primul scenariu a nivelului liniei rosii si afectand astfel accesele la proprietati)

Scenariu agreat si de Expertul ethnic este scenariu 1.

### **Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

#### ***Varianta A - Reabilitarea strazii***

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16
- 5 cm frezare sistem rutier existent

*Trotuare + piste de biciclisti:*

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 15 cm balast stabilizat;
- 15 cm balast;

**Varianta B – Reabilitarea strazii:**

*Partea carosabila- sistem rutier rigid:*

- 15 cm beton de ciment BcR 4,5;
- Folie de polietilena;
- 2 cm nisip;
- 5 cm frezare sistem rutier existent

*Trotuare + piste de biciclisti*

- 3 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 10 cm dala de beton de ciment C8/10 10cm;
- 10 cm fundatie din balast;

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

**TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI:**

NR. CRT	PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI	SCENARIUL A	SCENARIUL B
1	Inchiderea circulatiei rutiere	da	da
2	Perioada de executie ridicata	nu	da

Din punct de vedere finanțiar, soluția prezentată în scenariul 1 este mai avantajoasă din punct de vedere economic, iar ce le diferențiază din punct de vedere tehnic este prezentat în tabelul de mai sus, una dintre fazele de lucrari fiind în favoarea Scenariului 1, scenariu agreat și de Expertul tehnic.

**Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:**

**Scenariul 1**

- 4 cm strat de uzura BA 8;
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta;
- 20 cm strat de fundatie din balast;

# ROYAL CDV G2

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

## **Scenariul 2**

Scenariul 2 – Sistem rutier

- 12-16 cm pavaj;
- 5 cm strat de nisip;
- 15 cm ballast stabilizat;
- 10 cm fundatie din balast;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

## AVANTAJE SI DEZAVANANTE PENTRU CELE DOUA STRUCTURI

- Din punct de vedere financiar, solutia prezentata in scenariul 1 este mai avantajoasa scenariul 2 fiind mai costisitor din punct de vedere al materialelor si al cantitatilor de material folosite

Scenariu agreat si de Expertul tehnic este scenariu 1

## TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI:

NR. CRT	PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI	SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
1	Inchiderea circulatiei rutiere	nu	nu
2	Blocarea acceselor la proprietati	da	da
3	Durata mare de executie	nu	da
4	Executie acceselor la proprietati	da	da

## **Obiectul 7 - Trotuare Pais David:**

### **Scenariul 1**

- 4 cm strat de uzura BA 8
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 15 cm strat de fundatie din balast

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton10x15x50.

# ROYAL CDV G2

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
**D.A.L.I.**

Accesele la proprietati se vor amenaja pe o latime de 5.00 m cu structura rutiera amintita mai sus.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

In dreptul cladirilor care se afla la fata trotuarului se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Se vor ridica la cota toate caminele si aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

## **Scenariul 2**

Scenariul 2 – Sistem rutier rigid

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 25 cm fundatie din balast;

Accesele la proprietati se vor amenaja pe o latime de 5.00 m cu urmatoarea structura:

- pavele, 8 cm;
- strat de nisip, 5 cm;
- strat de fundatie din balast, 25 cm;

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, delimitare accese proprietati si trotuare cu borduri mici din beton 10x15x50.

In dreptul acceselor la proprietati bordurile se vor adopta astfel incat sa permita accesul facil auto.

In dreptul cladirilor care se afla la fata trotuarului se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Se vor ridica la cota toate caminele , aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

## **AVANTAJE SI DEZAVANATE PENTRU CELE DOUA STRUCTURI**

- Din punct de vedere financiar, solutia prezentata in scenariul 1 este mai avantajoasa scenariul 2 fiind mai costisitor din punct de vedere al materialelor si al cantitatilor de material folosite

Scenariu agreat si de Expertul tehnic este scenariu 1

## **TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI:**

NR. CRT	PRINCIPALELE FAZE DE LUCRARI	SCENARIUL 1	SCENARIUL 2
------------	------------------------------	-------------	-------------

1	Inchiderea circulatiei rutiere	nu	nu
2	Blocarea acceselor la proprietăți	da	da
3	Durata mare de executie	nu	da
4	Executie acceselor la proprietati	da	da

## 6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optimii optim(e), recomandat(e)

Scenariul selectat d.p.d.v. tehnico-economic este **Scenariul 1 (Varianta A)**, (pentru toate variantele) detaliat astfel.



### MEMORIU TEHNIC – SOLUTIA PROIECTATA

Categoria de importanta a constructiei a fost stabilita in conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor", elaborata in aprilie 1996 de Institutul de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC si publicata in Buletinul Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995. Lucrarile din cadrul acestei investitii se incadreaza in **categoria de importanta „C”** - constructie de importanta normala.

In faza premergătoare proiectului au fost analizate in parteneriat cu firma de transport public local, folosind si PUDM-ul care a stat la baza documentatiei rutelor de transport public local pe baza cărora s-a dezvoltat intregul proiect.

La baza deciziilor pentru stabilirea traseelor de transport au stat rutele de transport public existente, zonele de interes ce sunt intens circulate ce urmează a fi deservite, configurația străzilor si poziția lor in cadrul orașului, tinand cont si de trama strada existenta a orasului, a structurii acestuia si a posibilitatilor de retrasare a rutelor de transport in corelatie cu zonele deservite

De asemenea s-au avut in vedere pistele de biciclisti existente si posibilitatea măririi traseelor prin continuizarea lor u alte rute care sa creeze la nivelul orasului o retea complexa si completa in scopul asigurarii functionalitatii lor.

Pe baza acestor analize beneficiarul lucrării a stabilit viitoarele străzi pe care urmează sa se desfășoare transportul public local la nivelul Municipiului.

**Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

Analiza traseului rutei de transport.

In prezent pe aceasta strada nu exista transport public local. Având în vedere funcționalitatea străzii (sens unic dinspre strada General Grigore Bălan spre strada Kós Karoly) având două benzi de circulație s-a considerat important prin tema proiectului realizarea unui traseu prin care să se unească două străzi ce deservesc un număr important de locuitori la nivelul orașului, dar și persoane aflate în tranzit.

- Strada deserveste urmatoarele puncte de interes la nivelul municipiului:
- Biserica romano-catolică
- Fabrica textila Oltul
- Unitate de învățământ de profil tehnic aparținând Grupului Școlar Puskas Tivadar, Grupul Școlar Economic – Administrativ „Berde Aron”

In aceste condiții legătura dintre cele două străzi este facilă din punct de vedere al transportului public deoarece prima banda va fi folosită pentru transportul public realizându-se astfel condiții pentru prioritizarea acesteia.

***Traseul in plan***

Lungimea totală a străzii proiectate este de 0+895.00 metri.

Categoria străzii conform Ordinului MT 49/1998: III.

Viteza de bază (proiectare) adoptată este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91

La proiectarea traseului în plan s-a urmat respectarea prescripțiilor prevăzute în STAS 10144/1,3-90, traseul în plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectată a fost încadrată cat mai aproape de limitele amprizei actuale.

Traseul proiectat este alcătuit din aliniamente de lungimi variabile care au fost racordate prin curbe cu arc de cerc cu raze relativ mari sau care datorită unghiului foarte mare dintre ele nu au necesitat racordare.

Nu s-au realizat modificări semnificative asupra traseului.

***Profilul longitudinal***

Profilul longitudinal nou proiectat tine cont de intersecțiile cu drumurile laterale și accesele la proprietăți.



In general s-a urmarit sa se respecte aliura vechiului profil longitudinal facandu-se corectiile necesare.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea represiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri). Deasemenea s-a tinut cont de respectarea elementelor geometrice caracteristice acestui tip de lucrate.

In vederea sigurarii circulatiei pietonale in cazul persoanelor cu dizabilitati s-a avut in vedere realizarea unui profil longitudinal care sa nu depaseasca panta de 5% conform normativului NP 051-2012

### ***Profilul transversal***

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente : trotuare pentru pietoni, piste de biciclisti si spatii verzi. Amplasarea lor in lungul strazii este una variabila, rezultand mai multe forme de profile transversale tip pe care le putem observa in partea desenata,

- platforma strazii este cuprinsa intre 11.0 -17.0 m lătime;
- parte carosabila are o latime de 7,00 m in profil acoperis intre Km 0+000.00 - 0+535.00 respectiv intre Km 0+630.00 - 0+895.00.
- 6 m intre Km 0+535.00 - 0+630.00.

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, profil acoperis.

### ***Structura rutiera***

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcatura:

- 4 cm strat de uzura MAS 16;
- 6 cm strat de legatura BAD22.4.leg 50/70;
- 20 cm balast stabilizat;
- 20 cm balast;
- 20 cm strat de forma din ballas;



### **Trotuare**

Pe ambele parti ale strazii au fost prevazute trotuare pietonale, cu urmatoarea structura

#### *Trotuare + piste de biciclisti:*

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8;
- 15 cm balast stabilizat;
- 15 cm balast;

Trotuarele sunt delimitate la limita dinspre proprietati cu borduri mici, prefabricate, din beton (clasa C35/45) cu dimensiunile de 10x15x50cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10cm), iar la marginea partii carosabile cu borduri mari din beton 20x25x50, (clasa C35/45), pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15cm)

In cazul in care exista si copaci in zona trotuarelor atunci ei vor fi incadrati de bordure mici borduri mici, prefabricate, din beton (clasa C35/45) cu dimensiunile de 10x15x50cm.

Deasemenea in cazul acceselor la locuinte se vor prevedea borduri inecate, iar in sens longitudinal trotuarul se va racorda la acces pentru a se permite accesul la locuinte si pentru trecerile la nivel.

La nivelul trecerii de pietoni se va dispune pavaj tactil pentru a facilita trecerea persoanelor cu dizabilitati, trotuarele si statiile de autobuz se vor racorda cu carosabilul astfel incat sa permita traversarea persoanelor aflate in fotolii rulante.

Stratul de uzura asigura planeitate suprafetei de rulare si rezistenta la luncare, necesare persoanelor cu dizabilitati conform NP 051 – 2012.

### **Piste de biciclisti**

In cadrul acestui proiect se are in vedere dezvoltarea traficului pe biciclete ca o alternativa la traficul rutier, astfel pe strada in cauza s-a realizat un traseu pentru biciclisti, ce va fi conectat la traseele existente sau in proces de realizare astfel incat sa se ajunga la o dinamizarea a traficului municipal.

In prezent pe strada Fabricii exista pe o lungime redusa o pista de biciclisti ce incepe din strada Kós Károly (Km 0+000.00 si se termina in dreptul Km 0+158.00), in continuare circulatia fiind necesara sa se desfasoare pe trotuare.



Pista proiectata de pe strada Fabricii va fi legata la pista existent si la sistemul intregul sistem de piste de biciclisti al municipiului, ce se afla in curs de extindere.

Continuizarea pistei de biciclisti in lungul strazii se va realiza prin lucrari de siguranta rutiera (semnalizare orizontala si verticala) aceste lucrari urmand sa fie executate in cadrul proiectului tehnic de executie asa cum este prezentat si mai jos in cadrul lucrarilor de siguranta rutiera.

Pista de biciclisti va fi amplasata alaturat trotuarului pietonal si va fi delimitata de acesta prin lucrari se siguranta rutiera (Semnalizari vertical si marcase longitudinale)

#### ***Amenajarea intersecțiilor și racordurilor cu strazile laterale***

Strazile laterale se vor amenaja pana la limita intabularii strazii principale.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

#### ***Lucrari de siguranta rutiera***

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcase longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012.

Diferenta de nivel maxima intre trotuar si carosabil va fi 20 cm in aceste conditii panta rampei va avea o inclinare recomandata de 8%, dar nu mai mare de 15%, pentru a putea profeta persoanele ce sufera de handicap locomotor.

Deasemenea latimea ramplei va fi de 1.50 m.

La jonctiunea intre carosabil si rampa de acces pietonala va exista o diferență de



maxim de 2 cm. Aceasta diferență maximă de 2 cm va fi realizată cu muchie tesită sau rotunjita.

Semnalizarea rutieră care se va proiecta la faza de **Proiect Tehnic** va fi avizată de Polizia Rutiera.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobată prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

#### ***Asigurarea colectarii si evacuarii apelor pluviale – Retea canalizare pluvială***

In cadrul acestei strazi există o canalizare pluvială ce se află într-o stare de degradare accentuată fapt care a condus la necesitatea modernizării. În acest sens se va interveni la dezafectarea canalizării pluviale existente și realizarea unei canalizări pluviale noi.

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea pluvială subterană proiectată, care are în componenta canalul colector, gurile de scurgere, caminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere. Apele pluviale colectate de canalizare vor fi descarcate în canalizarea pluvială a orașului.

Conducta principală de canalizare pluvială (canalul colector) este din teava PVC-KG, SN8, și diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN400). Conductele vor fi imbinăte cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placă din beton cu rama și gratar din fontă clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legatura) cu caminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu pantă de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea partii carosabile, lângă borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre caminele colectoare, amplasate în apropiere. Racordarea tevilor la caminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care să asigure o etanșitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticală încât oglinda apei reținută de sifon să fie la o adâncime H cel puțin egală cu adâncimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescopic) pentru gurile de scurgere.



Caminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000, Hmed=2m si cos de acces tronconic. Caminul va fi prevazut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placă din beton armat prefabricat cu rama si capac din fonta, clasa D400 si sistem antifurt. Rama cu capac va fi pozitionata cu 4 cm mai sus fata de placă din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura. Etansarea intre elementele prefabricate se va realiza prin utilizarea de garnituri de cauciuc EPDM.

Gurile de scurgere vor avea o latime de maxim 1.5 cm pentru conform NP 051 – 2012.

### ***Spatii verzi***

La sfarsitul lucrarii pentru a dezvolta in mod placut aspectul architectural al strazii se va realiza amenajarea spatilor verzi in urmatoarea solutie:

- rulou (fasii) gazon natural;
- umplutura pamant vegetal, 20cm;

### ***Lucrari de iluminat public***

Lucrarile de iluminat public constau in amplasarea unor noi stalpi de iluminat care vor avea urmatoarele caracteristici.

Corpurile de iluminat vor avea urmatoarele caracteristici

- Grad de protectie -IP min 65
- Rezistenta la impact IK 08

#### Stâlpi de iluminat

Se vor folosi stâlpi metalici zincati cu grosimea a peretelui de minim 4 mm, cu înălțimea de 8 m în funcție de situație, care vor fi montați cu flanșe, pe talpa încastrată în beton cu 4 buloane, acoperite cu manșoane de cauciuc;

Stâlpii folosiți vor fi prevăzuți cu ferestre pentru cutiile de conexiuni, care se vor considera parte componentă a stâlpului.

#### Reteaua de iluminat

Rețeaua de alimentare va fi de tip LES cu cabluri de aluminiu de secțiune corespunzătoare, racordate în cutiile de conexiuni ai stâlpilor de iluminat, respectiv în CD-uri.



Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES se va poza platbanda OI-Zn 40x4 mm. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de impamantare realizat din platbanda OI-Zn 40x4mm.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES s-a prevazut o priza de pamant cu rezistenta de dispersie strict mai mica de  $4\Omega$ .

Cablurile vor fi montate in pamant in tubulatura subterana PEHD cor. DN75 prevazuta in cadrul lucrarilor de reabilitare a strazii, amplasare care se va definitiva in cadrul Proiectului tehnic.

Având în vedere că în zona instalatiilor proiectate se gasesc retele de utilitati (instalații de gaze subterane, apa, canalizare, etc.), pentru prevenirea deteriorării acestora, înainte de inceperea executarii lucrarilor se va solicita asistența tehnică din partea beneficiarului acestora, în conformitate cu prevederile avizelor obtinute.

Rețeau nou construita va fi alimentata din punctele de măsură și aprindere existente.

Sistemul de iluminat public va fi echipat cu sistem de telegestiune compatibil cu sistemul de telegestiune ce este în curs de realizare.

- la nivel de punct luminos realizat cu tehnologie RF (radio frecvență) pentru comunicare între fiecare punct luminos și un dispozitiv zonal de comandă și comunicație GSM între dispozitivul zonal de comandă și serverul central;

- va permite afișarea datelor la interfață în limba română;
- va asigura transmiterea de la distanță a comenziilor utilizând protocoale de comunicare standardizate;
- va permite pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat prin programe de ce vor utiliza protocoale de comunicare standardizate;

Distanta dintre stalpii de iluminat variaza intre 30, 40 m functie de conditiile existente la teren.

### ***Lucrari conexe***

Se vor ridica la cota toate caminele ,gurile de scurgere, aerisitoare de gaz, si celelalte elemente asemanatoare care exista in planul strazii iar in cazul in care acestea se afla in stare de degradare se va interveni la reabilitarea/inlocuirea lor.

In cadrul acestui proiect au fost doar prevazute prin marcare zonele in care exista statiile de autobus si zonele in care se vor realiza staii noi de autobuz cu ocazia realizarii



proiectului : **SF - “Amenajarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”.**

In prezența pe strada Fabricii există o singura stație de autobuz amplasată la Km 0+510.00, iar cu ocazia implementării proiectului mentionat mai sus se vor mai realiza alte două stații aflate la km 0+132.00 respectiv 0+848.00

In cadrul acestui proiect a fost prevăzută doar amenajarea platformelor pentru cele 3 stații.

### **Organizarea de santier**

Organizarea de santier aparține în exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele în vigoare în ceea ce privește normele de protecția muncii și normele de protective împotriva incendiilor.

Organizarea de şantier, va cuprinde următoarele:

- Amenajare zonă de parcare pentru utilaje și autovehicule;
- Container depozit scule și materiale;
- Container depozit carburant;
- Împrejmuire platformă;
- Sala de mese;
- Container grup sanitar.

Spațiul pentru organizarea de şantier, va fi pus la dispozitie de către beneficiar în urma unei analize împreună cu constructorul.

Spațiile pentru amplasarea organizării de şantier trebuie să aibă posibilități de racordare la alimentarea cu apă, canalizare și rețea electrică.

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrărilor.

Căile de acces vor fi întreținute pe totă durata de execuție.

Pentru realizarea organizării de şantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de rețele.



Organizarea de șantier va fi obligatoriu împrejmuită. Circulația, va fi dirijată și permanent menținută sub control.

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate.

Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută.

Curățenia, va fi permanent în atenția și sarcina constructorilor.

La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ține legătura cu cabinetele medicale locale.

Vor fi materializate punctele unde există servicii sanitare specializate.

**Nota\***

Conform intabularilor puse la dispozitie de catre beneficiar strada Fabricii este impartita in doua tronsoane a caror suprafata totala este de 12841 mp.

Prin specificul proiectului a fost necesar sa se propuna realizari de lucrari si in afara partii intabulate a strazii Fabricii.

Aceste lucrari constau in:

- Amenajarea intersecției cu strada Salciilor de la Km 0+630 în scopul asigurării unui traseu corespunzător pentru transportul în comun.
- Realizarea acceselor pietonale către blocurile ce sunt deservite de strada Fabricii.
- Amenajarea unui spațiu verde perimetral trotuarelor pietonale și blocurilor:
  - ca urmare a proceselor tehnologice ce se lor realizează pentru amenajare strazii (în condițiile desfacerii structurii rutiere până la nivelul fundației, inclusiv fundația) spațiile verzi vor fi afectate. De aceea în scopul creării unui spațiu arhitectural omogen și placut s-a avut în vedere realizarea acestor lucrări suplimentare care sunt necesare și contribuie la indeplinirea obiectivului general al proiectului.
- Amenajarea platformelor pe care se vor amplasa stațiile de autobuz:
  - Din condiții de spațiu pentru a nu îngreuna traficul pietonal s-a luat hotărarea poziționării lor în zone accesibile .



Deasemenea in finalul traseului la intersecția cu Bulevardul General Grigore Balan prin lucrările proiectate a fost depasita intabularea strazii Fabricii, realizandu-se racordarea cu strada General Grigore Balan pe suprafata acesteei.

### **Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:**

#### ***Analiza traseului***

Strada Nicolae Iorga se afla intre strada Bulevard General Grigore Bălan si strada Pescarilor. In prezent pe strada Nicolae Iorga si pe strada Bulevard General Grigore Bălan exista transport public local.

Având in vedere ca strada Nicolae Iorga este de categorie tehnica III cu o banda de circulație pe sens nu exista posibilitatea creării unor benzi speciale de transport public.

A fost studiata posibilitatea adoptării unui sens unic de circulație intre strada Bulevard General Grigore Bălan si strada Pescarilor in vederea realizării unei benzi speciale de transport public pentru prioritizarea traficului.

Străzile adiacente străzii Nicolae Iorga sunt:

Strada Pescarilor de la intersecția cu strada Nicolae Iorga pana la strada Pescarilor înainte cu cca 200 m de la intersecția cu strada Bulevard General Grigore Bălan.

Strada Pescarilor este o strada de interes local la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe fără puncte de interes majore la nivelul orașului astfel încât crearea unor trasee de transport public pe aceasta strada nu este justificata.

Strada Pescarilor nu asigura accesul in strada General Grigore Bălan si nu se poate crea un traseu complet pentru realizarea unui sens unic.

Strada Crângului, paralela cu strada Nicolae Iorga, este o strada de categoria IV având o lățime a părții carosabile redusa, cu caracter zonal la nivelul orașului. Populația deservita de aceasta strada este limitata, astfel încât implementarea unui traseu de transport pe aceasta strada nu își are motivația.

Având in vedere cele analizate mai sus nu exista justificarea creării sensului unic pentru realizarea prioritării transportului public si se impune menținerea traseului pe strada N Iorga.

#### ***Traseul in plan***

Lungimea totala a strazii proiectate este de 653 metri.

Categoria strazii conform Ordinului MT 49/1998: III.



Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, platforma proiectata fiind incadrata de limitele partii carosabile actuale.

Traseul proiectat este alcătuit din aliniamente si curbe de dimensiuni variabile care creeaza un traseu sinuos in lungul strazii.

### ***Profilul longitudinal***

In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre gurile de scurgere si totodata ca necesitatea confortului si sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercurse negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

In vederea sigurarii circulatiei pietonale in cazul persoanelor cu dizabilitati s-a avut in vedere realizarea unui profil longitudinal care sa nu depaseasca panta de 5% conform normativului NP 051-2012

### ***Profilul transversal***

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente:

Latime parte carosabila: 14.00 m intre Km 0+000 – 0+566.00;

Ingustata la 7.00 m de la km 0+ 566.00 – 0+653.00;

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, profil acoperis.

### ***Structura rutiera***

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcatura:  
Scenariul 1 – Sistem rutier elastic



- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

In ambele variante se vor prevedea toate elementele necesare reabilitarii (colectarea apelor pluviale, elementele de siguranta circulatiei, etc.)

#### ***Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale***

Strazile laterale se vor amenaja pana la limita intabularii strazii principale.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

#### ***Piste de biciclisti***

In cadrul acestui proiect se are in vedere dezvoltarea traficului pe biciclete ca o alternativa la traficul rutier, astfel pe strada in cauza s-au realizat trasee pentru biciclisti, ce vor fi legate la traseele existente ale orasului si vor duce la dinamizarea traficului la nivelul municipiului.

Pistele de pe strada Nicolae Iorga vor fi legate la pistele ce se vor realiza pe Bulevardul General Grigore Balan astfel incat este asigurat accesul la intreaga retea a orasului.

Latimea pistelor de biciclisti va fi de 1.00 m pentru a se putea asigura spatiu minim necesar pentru un sens de circulatie, ele fiind amplasate pe trotuare si delimitate de acestea prin marcaje rutiere si semnalizari vertical.

#### ***Lucrari de siguranta rutiera***

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

## **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012.

Diferenta de nivel maxima intre trotuar si carosabil va fi 20 cm in aceste conditii panta rampei va avea o inclinare recomandata de 8%, dar nu mai mare de 15%, pentru a putea profeta persoanele ce sufera de handicap locomotor.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de **Proiect Tehnic** va fi avizata de Politia Rutiera.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobat prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cat si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

### ***Spatii verzi***

Vor fi amenajate spatii verzi in interiorul scuarurilor.

Structura lor este prezentata mai jos:

- rulou (fasii) gazon natural;
- umplutura pamant vegetal, 20cm.

### ***Asigurarea colectarii apelor pluviale***

Aapele pluviale vor fi dirigate prin pantele transversale ale partii carosabile spre marginea acestea la fata bordurii, apele fiind dirigate in sens longitudinal spre gurile de scurgere existente, unde vor fi colectate si evacuate in sistemul de canalizare pluviala existent

### ***Lucrari conexe***

Se vor ridica la cota toate caminele, gurile de scurgere si aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare se va interveni la reabilitarea/inlocuirea lor.



In cadrul acestui proiect au fost doar prevazute prin marcare zonele in care exista statiiile de autobus si zonele in care se vor realiza staii noi de autobuz cu ocazia realizarii proiectului : **SF - “Amenajarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”.**

In prezența pe strada Nicolae Iorga exista 2 statii de autobuz amplasate la Km 0+385.00 pe sensul din dreapta de circulatie si Km 0+420.00 pe sens contrar;

Cu ocazia implementarii proiectului mentionat mai sus se vor mai realiza alte 2 statii aflate la Km 0+130.00 pe un pe fiecare sens de circulatie.

In cadrul acestui proiect a fost prezavuta doar amenajarea platformelor pentru cele 4 statii.

### **Organizarea de santier**

Organizarea de santier apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele in vigoare in ceea ce priveste normele de protectia muncii si normele de protective impotriva incendiilor.

Organizarea de şantier, va cuprinde următoarele:

- Amenajare zonă de parcare pentru utilaje și autovehicule;
- Container depozit scule si materiale;
- Container depozit carburant;
- Împrejmuire platforma;
- Sala de mese;
- Container grup sanitar.

Spațiul pentru pentru organizarea de şantier, va fi pus la dispozitie de catre beneficiar in urma unei analizei impreuna cu constructorul.

Spațiile pentru amplasarea organizării de şantier trebuie să aibă posibilități de racordare la alimentarea cu apă, canalizare și rețea electrică.

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrarilor.

Căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție.



Pentru realizarea organizării de șantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de rețele.

Organizarea de șantier va fi obligatoriu împrejmuită. Circulația, va fi dirijată și permanent menținută sub control.

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate.

Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută.

Curățenia, va fi permanent în atenția și sarcina constructorilor.

La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ține legătura cu cabinetele medicale locale.

Vor fi materializate punctele unde există servicii sanitare specializate.

Nota\*

In cadrul proiectului au fost executate lucrari in afara zonei intabulate aferente strazii Nicolae Iorga

Astfel:


- Inceputul proiectului pentru Strada Nicolae Iorga este reprezentat de intersectia cu strada Bulevard General Grigore Balan, desi acea suprafata nu apartine strazii Nicolae Iorga, pentru a se asigura o racordare corespunzatoare intre cele doua strazi a fost necesara aceasta solutie.
- Din aceleasi considerente la finalul traseului, intersectia cu strada Pescarilor strada Nicolae Iorga a fost amenajata pana la fata strazii Pescarilor determinand astfel iesirea din limite strazii Nicolae Iorga.

### **Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:**

#### ***Analiza traseului***

Strada Bulevard General Grigore Bălan este stradă de categoria III-a și are funcționalitate de strada principală.

In prezent pe strada Bulevard General Grigore Bălan și strada Ciucului exista transport public local.



Având în vedere că strada Bulevard General Grigore Bălan este o stradă principală în Municipiul Sfântu Gheorghe ce deservește un număr semnificativ de cetăteni, societăți economice, instituții financiare și instituții de utilitate publică (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăti și Inspecție Socială, Agenția pentru Protecția Mediului), păstrarea traseului de transport public pe această stradă era strict necesara

In faza premergătoare proiectului a fost analizată posibilitatea prioritării traficului și s-a constată că nu există posibilitatea implementării unui sens unic de circulație atât între străzile Ciucului-Nicolae Iorga ca și între străzile Nicolae Iorga – Fabricii/Tigaretei

Pentru tronsonul cuprins între străzile Ciucului și N. Iorga nu este posibila crearea unui sens unic de circulație deoarece nu există străzi paralele de importanță asemănătoare care creează trasee fezabile transportului public în comun.

Pentru tronsonul cuprins între străzile Nicolae Iorga și Fabricii/Tigaretei nu există posibilitatea prioritării traficului de transport public în comun deoarece există o singură bandă de circulație pe sens iar crearea unei benzi suplimentare de circulație ar însemna să conduce la desființarea elementelor specifice străzilor: piste de bicicliști, trotuare pietonale, spații verzi respectiv la defrișarea arborilor existenți. Aceste aspecte negative induc faptul că astfel de benzi de circulație nu sunt fezabile în cazul de față.

Realizare sensului unic pe acest sector de stradă nu este posibila deoarece strada Tigaretei este cu sens unic până la intersecția cu strada Fabricii/General Grigore Bălan.

Strada Fabricii este cu sens unic între strada General Grigore Bălan și strada Kós Karoly.

## **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

Realizarea unui sens unic de circulație pe acest sector între strada Fabricii și strada N Iorga nu este posibilă deoarece în cazul în care s-ar realiza sensul de circulație N. Iorga – Fabricii/Tigratei circulația autovehiculelor dinspre strada Tigratei spre str. Boulevard General Grigore Bălan nu este posibilă.

Iar în cazul în care s-ar realiza sens unic de circulație între strada Fabricii/Tigratei – N Iorga nu mai este posibil accesul spre strada Fabricii dinspre strada General Grigore Bălan, fiind necesara o rută ocolitoare foarte îndepărtată determinând astfel timp de parcurs crescut și implicit costuri suplimentare.

Analizând cele prezentate mai sus luând în considerare zonele și instituțiile deserveite de rutile de transport public propuse, de legăturile pe care le creează acestea la nivelul orașului, corelând cu structura orașului (suprafața 7292 ha/ aproximativ 50.000 locuitori / plan de urbanism ) și având PUDM-ul pe baza căruia s-a dezvoltat întreg proiectul considerând optimă și favorabilă implementarea rutelor de transport propuse pentru facilitarea dezvoltării traficului de transport public la nivelul orașului.

### ***Traseul în plan***

Lungimea totală a străzii proiectate este de 1749 metri.

Categoria străzii conform Ordinului MT 49/1998: III.

Viteză de bază (proiectare) adoptată este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91

La proiectarea traseului în plan s-a urmat respectarea prescripțiilor prevăzute în STAS 10144/1,3-90, traseul în plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, platforma proiectată fiind încadrată de limitele partii carosabile actuale.

Traseul proiectat este alcătuit din aliniamente și curbe de dimensiuni variabile care creează un traseu sinuos în lungul străzii

Tinând seama de tema de proiectare nu s-a intervenit major asupra traseului și nu s-au facut modificări prin care să se deplaceze lateral strada analizată.

### ***Profilul longitudinal***

În condițiile în care nivela existentă prezintă succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivităților dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite în general datorită unor tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corecții minime ale liniei roșii



proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre gurile de scurgere si totodata ca necesitatea a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

In vederea sigurarii circulatiei pietonale in cazul persoanelor cu dizabilitati s-a avut in vedere realizarea unui profil longitudinal care sa nu depaseasca panta de 5% conform normativului NP 051-2012

### ***Profilul transversal***

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente:

La<sup>ț</sup>ime parte carosabila: 14.00 m intre Km 0+000.00 – Km 1+410.00

Ingustata la 7.00 m de la km Km 1+410.00 – Km 1+749.00

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, profil acoperis.

### ***Trotuare***

Asupra trotuarelor care au o stare tehnica corespunzatoare nu s-a intervenit prin lucrari de reabilitare. S-au realizat lucrari de reabilitare asupra trotuarelor aflate intr-o stare avansata de degradare respective intre Km 1+600.00 – Km 1+749.00 .

Deasemenea s-au realizat trotuare noi in urmatoarea formula

- Trotuare nou create pe partea stanga intre Km 1+445.00 – 1+749.00, avand latimea de 2.00 m;

Trotuarele reabilitate/nou realizate vor avea urmatoarea structura rutiera

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8
- 15 cm balast stabilizat
- 15 cm balast

La nivelul trecerii de pietoni se va dispune pavaj tactil pentru a facilita trecerea persoanelor cu dizabilitati, trotuarele si statile de autobuz se vor racorda cu carosabilul astfel incat sa permita traversarea persoanelor aflate in fotolii rulante.

Stratul de uzura asigura planeitate suprafetei de rulare si rezistenta la luncare, necesare persoanelor cu dizabilitati conform NP 051 – 2012.



### **Piste de biciclisti**

In cadrul acestui proiect se are in vedere dezvoltarea traficului pe biciclete ca o alternativa la traficul rutier, astfel pe strada in cauza s-au realizat trasee pentru biciclisti, ce vor fi legate la traseele existente ale orasului si vor duce la dinamizarea traficului la nivelul municipiului.

Pistele de pe strada General Grigore Balan vor fi legate la pistele ce se vor executa pe strazile Ciucului, Nicolae Iorga si Fabricii.

Continuizarea pistelor de biciclisti in lungul strazii se va realiza prin lucrari de siguranta rutiera (semnalizare orizontala si verticala) aceste lucrari urmand sa fie executate in cadrul proiectului tehnic de executie asa cum este prezentat si mai jos in cadrul lucrarilor de siguranta rutiera.

Latimea pistelor de biciclisti va fi de 1.00 m pentru a se putea asigura spatiul minim necesar pentru un sens de circulatie, ele fiind amplasate pe trotuare si delimitate de acestea prin marcaje rutiere si semnalizari vertical.

Pistele de biciclisti nou create vor avea aceiasi structura rutiera cu cea a trotuarelor.

### **Structura rutiera**

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcatuire:

Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

### **Amenajarea intersecțiilor și racordurilor cu strazile laterale**

Strazile laterale se vor amenaja pana la limita intabularii strazii principale.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

### **Lucrari de siguranta rutiera**

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.



Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcate longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012.

Diferenta de nivel maxima intre trotuar si carosabil va fi 20 cm in aceste conditii panta rampei va avea o inclinare recomandata de 8%, dar nu mai mare de 15%, pentru a putea profeta persoanele ce sufera de handicap locomotor prevederilor NP 051/2012.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de **Proiect Tehnic** va fi avizata de Politia Rutiera.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobat prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

### ***Spatii verzi***

Vor fi amenajate spatiile verzi in zona de reabilitare a trotuarelor si in interiorul scuarurilor.

Structura lor este prezentata mai jos:

- rulou (fasii) gazon natural;
- umplutura pamant vegetal, 20cm.



### ***Lucrari conexe***

Se vor ridica la cota toate caminele , gurile de scurgere si aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

In cadrul acestui proiect au fost doar prevazute prin marcare zonele in care exista statiile de autobuz si zonele in care se vor realiza staii noi de autobuz cu ocazia realizarii proiectului : **SF - “Amenajarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public”.**

In prezent pe Bulevardul General Grigore Balan exista 6 statii de autobuz amplasate astfel:

2 buc amplasate la 0+350.00 - 1 buc pe fiecare sens de circulatie;

2 buc amplasate la 0+875.00 - 1 buc pe fiecare sens de circulatie;

1 buc amplasata la Km 1+250.00 partea stanga;

1 buc amplasata la Km 1+345.00 partea dreapta;

Cu ocazia implementarii proiectului mentionat mai sus se vor mai realiza alte 4 stati amplasate la urmatoarele pozitii Kilometrice

1 buc amplasata la Km 0+580.00 partea dreapta;

1 buc amplasata la Km 0+570.00 partea stanga;

2 buc amplasate la Km 1+505.00 - 1 buc pe fiecare sens de circulatie;

### ***Organizarea de santier***

Organizarea de santier apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele in vigoare in ceea ce priveste normele de protectia muncii si normele de protective impotriva incendiilor.

Organizarea de santier, va cuprinde urmatoarele:

-Amenajare zona de parcare pentru utilaje si autovehicule;

-Container depozit scule si materiale;

-Container depozit carburant;

-Împrejmuire platforma;



-Sala de mese;

-Container grup sanitar.

Spațiul pentru pentru organizarea de șantier, va fi pus la dispozitie de catre beneficiar în urma unei analizei impreuna cu constructorul.

Spațiile pentru amplasarea organizării de șantier trebuie să aibă posibilități de racordare la alimentarea cu apă, canalizare și rețea electrică.

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrărilor.

Căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție.

Pentru realizarea organizării de șantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de rețele.

Organizarea de șantier va fi obligatoriu împrejmuită. Circulația, va fi dirijată și permanent menținută sub control.

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate.

Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută.

Curățenia, va fi permanent în atenția și sarcina constructorilor.

La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ține legătura cu cabinetele medicale locale.

Vor fi materializate punctele unde există servicii sanitare specializate.

**NOTA\***

In cadul acestui obiect au fost necesare realizarea anumitor lucrari in afara limitelor de intabulare a strazii

Acstea lucrari constau in:

Amenajarea intersecției cu strada Ciucului, strada Ciucului facand parte integranta a proiectului in cauza.



Amenajarea sectorului de strada cuprin intre Km 0+375.00 – 0+383.00 (zona podului).

Amenajarea intersectiei cu strada Nicolae Iorga. Aici s-a avut in vedere amenajarea zonei ramase ca urmare a amenajarii in prealabil a unei portiuni prin obiectul de investitii Nicolae Iorga.

Amenajarea trotuarelor pietonale si a pistelor de biciclisti pe partea stanga de la Km 1+445.00.


Amenajarea trotuarelor de acces catre blocurile din partea finala a proiectului.

#### **Obiectul 4 - Strada Ciucului:**

##### **Amenajarea traseului**

Strada Ciucului este stradă de categoria III-a si are funcționalitate de stradă principală, începe de la intersecția cu str. Bulevard Grigore Bălan/Bisericii și se termină la intersecția cu str. Lunca Oltului

In prezent pe strada Ciucului si pe strada Bulevard General Grigore Bălan exista transport public local.



Strada Ciucului deservește 2 puncte de interes major pentru comunitatea din Municipiul Sfântu Gheorghe dar si pentru populația adiacenta orașului:

- **Universitatea Sapientia;**



• **Direcția Sanitară Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor;**

Având în vedere că strada Nicolae Iorga este de categoria tehnică III cu o bandă de circulație pe sens nu există posibilitatea creării unor benzi speciale de transport public.

A fost studiată posibilitatea realizării unui sens unic de circulație pe acest sector de drum analizat.

Pentru crearea unui traseu complet care să permită realizarea unui sens unic între strada Lunca Oltului și strada Boulevard General Grigore Bălan/Bisericii pentru strada Ciucului este necesar să existe străzi paralele cu strada Ciucului care să aibă punct de plecare din strada Boulevard General Grigore Bălan/Bisericii și să se intersecteze cu strada Lunca Oltului.

În urma analizării planurilor de situații pentru străzile aferente străzii Ciucului s-a observat că nu există străzi paralele cu strada Ciucului care să intersecteze strada Lunca Oltului.

În aceste condiții implementarea unui sens unic pentru prioritizarea transportului public nu este posibilă.

***Traseul in plan***

Lungimea totală a străzii proiectate este de 1236.00 metri.

Categoria străzii conform Ordinului MT 49/1998: III.

Viteza de bază (proiectare) adoptată este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91

La proiectarea traseului în plan s-a urmat respectarea prescripțiilor prevăzute în STAS 10144/1,3-90, traseul în plan urmărind traseul existent, respectiv platforma proiectată a fost încadrată cât mai aproape în limitele străzii actuale.

Traseul proiectat este alcătuit din aliniamente de lungimi variabile care au fost racordate prin curbe cu arc de cerc cu raze relative mari.

Prin lucrările proiectate s-a încercat pe cat posibil să se păstreze caracteristicile străzii, axul proiectat a urmat pe cat posibil axul străzii existent, cu corectii nesemnificative în plan.

***Profilul longitudinal***

În condițiile în care niveleta existentă prezintă succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivităților dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite în general



datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat sa se asigure sporirea confortului si a sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercusiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

In vederea asigurarii circulatiei pietonale in cazul persoanelor cu dizabilitati s-a avut in vedere realizarea unui profil longitudinal care sa nu depaseasca panta de 5% conform normativului NP 051-2012.

### ***Profilul transversal***

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente:

- platformă de - 14,0 -18,0 m lățime;
- parte carosabilă variabila pana la 12.20 m lățime, incadrata de borduri 25x20x50 cm pozata pe o fundatie de din beton 30x15 cm C16/20.

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, profil acoperis.

### ***Structura rutiera***

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcantuire:

#### **Scenariul 1 – Sistem rutier elastic**

- 4 cm strat de uzura BA 16;
- 6 cm + 2cm (preluare denivelari) strat de legatura BAD22.4.leg 50/70;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

Partea carosabila este incadrata de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 20x25x50cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15cm).

### ***Trotuare***

Pe ambele parti ale strazii se va realiza reabilitarea trotuare pietonale, cu urmatoarea structura.

***Trotuare + Piste de biciclisti:***

- 6 cm pavele autoblocante;
- 5 cm strat de nisip pilonat;
- 20 cm fundatie din balast;

Trotuarele sunt delimitate la marginea dinspre proprietati cu borduri mici, prefabricate, din beton (clasa C35/45) cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm).

In cazul in care intr-un profil transversal apare si un spatiu verde cuprins intre trotuar si partea carosabila acesta va fi incadrat de borduri mari cu dimensiuni de 20x25x50cm spre partea carosabila si bordure mici de 10x15x50 in partea dintre trotuare.

In cazul in care exista si copaci in zona trotuarelor atunci ei vor fi incadrati de borduri mici borduri mici, prefabricate, din beton (clasa C35/45) cu dimensiunile de 10x15x50 cm.

Pentru situatia in care la fata bordurii trotuarului exista diverse constructii/cladiri, acestea se vor proteja cu o hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Deasemenea in cazul acceselor la locuinte se vor prevedea borduri inecate, iar in sens longitudinal trotuarul se va racorda la acces pentru a se permite accesul la locuinte si pentru trecerile la nivel.

La nivelul trecerii de pietoni se va dispune pavaj tactil pentru a facilita trecerea persoanelor cu dizabilitati, trotuarele si statiile de autobuz se vor racorda cu carosabilul astfel incat sa permita traversarea persoanelor aflate in fotoliu rulante.

Stratul de uzura asigura planeitate suprafetei de rulare si rezistenta la luncare, necesare persoanelor cu dizabilitati conform NP 051 – 2012.

***Piste de biciclisti***

In cadrul acestui proiect se are in vedere dezvoltarea traficului pe biciclete ca o alternativa la traficul rutier, astfel pe strada in cauza s-a realizat un traseu pentru biciclisti, ce va fi conectat la traseele existente sau in proces de realizare astfel incat sa se ajunga la o dinamizarea a traficului municipal.

Pista de pe strada Ciucului va fi legata la pistele ce se vor executa pe Lunca Oltului si bulevardul General Grigore Balan.

Continuizarea pistei de biciclisti in lungul strazii se va realiza prin lucrari de siguranta rutiera (semnalizare orizontala si verticala) aceste lucrari urmand sa fie executate in cadrul



proiectului tehnic de executie asa cum este prezentat si mai jos in cadrul lucrarilor de siguranta rutiera.

Pista de biciclisti va fi amplasata pe trotuarul din partea dreapta din punct de vedere al kilometrarii si va avea latimea de 1.00 m pentru a se putea asigura spatiul minim necesar pentru un sens de circulatie, astfel incat sa existe suficient spatiu si pentru pietoni.

Datorita spatiului insuficient nu s-a putut realiza o pista pe trotuarul din sens invers.

#### ***Amenajarea intersectiilor si racordurilor cu strazile laterale***

Strazile laterale se vor amenaja pana la limita intabularii strazii principale.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

#### ***Asigurarea colectarii apelor pluviale***

Apele pluviale vor fi dirijate prin pantele transversale ale partii carosabile spre marginea acesteea la fata bordurii, apele fiind dirijate in sens longitudinal spre gurile de scurgere existente, unde vor fi colectate si evacuate in sistemul de canalizare pluviala existent.

#### ***Lucrari de siguranta rutiera***

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcate longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de **Proiect Tehnic** va fi avizata de Politia Rutiera.



Diferenta de nivel maxima intre trotuar si carosabil va fi 20 cm in aceste conditii  
panta rampei va avea o inclinare recomandata de 8%, dar nu mai mare de 15%, pentru a  
putea profeta persoanele ce sufera de handicap locomotor prevederilor NP 051/2012.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice  
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in  
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”  
aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr.  
1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme,  
standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru  
evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

Gurile de scurgere vor avea o latime de maxim 1.5 cm pentru conform NP 051 –  
2012.

### ***Lucrari conexe***

Se vor ridica la cota toate caminele , gurile de scurgere, aerisitoare de gaz, si celelate  
elemente asemanatoare care exista in planul strazii si se va interveni la reabilitarea /  
inlocuire pentru cele degradate.

In cadrul acestui proiect au fost doar prevazute prin marcare zonele in care exista  
statiile de autobuz si zonele in care se vor realiza staii noi de autobuz cu ocazia realizarii  
proiectului : **SF - “Amenajarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe  
traseul de transport public”.**

In prezența pe strada Ciucului exista 6 statii de autobuz amplasate la urmatoarele  
pozitii Kilometrice

- 1 buc partea stanga Km 0+035.00;
- 1 buc partea dreapta Km 0+070.00;
- 1 buc partea stanga Km 0+325.00;
- 1 buc partea dreapta Km 0+405.00;
- 1 buc partea dreapta Km 1+015.00;
- 1 buc partea stanga Km 1+050.00;

In cadrul acestui proiect a fost prezavuta doar amenajarea platformelor pentru cele 6  
stati.



### **Organizarea de santier**

Organizarea de santier apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele in vigoare in ceea ce priveste normele de protectia muncii si normele de protective impotriva incendiilor.

Organizarea de şantier, va cuprinde următoarele:

- Amenajare zonă de parcare pentru utilaje și autovehicule;
- Container depozit scule si materiale;
- Container depozit carburant;
- Împrejmuire platforma;
- Sala de mese;
- Container grup sanitar.

Spațiul pentru pentru organizarea de şantier, va fi pus la dispozitie de catre beneficiar in urma unei analizei impreuna cu constructorul.

Spațiile pentru amplasarea organizării de şantier trebuie să aibă posibilități de racordare la alimentarea cu apă, canalizare și rețea electrică.

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de şantier, sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrarilor.

Căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție.

Pentru realizarea organizării de şantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de rețele.

Organizarea de şantier va fi obligatoriu împrejmuită. Circulația, va fi dirijată și permanent menținută sub control.

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate.

Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută.

Curățenia, va fi permanent în atenția și sarcina constructorilor.



La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ține legătura cu cabinetele medicale locale.

Vor fi materializate punctele unde există servicii sanitare specializate.

**Nota\***

La finalul traseului din condițiile asigurării unei racordări corespunzătoare cu strada Lunca Oltului au fost necesare lucrări care au impus depasirea suprafetei străzii Ciucului, lucrările executându-se pe suprafața străzii Lunca Oltului.

Lucrările au constat în amenajare de trotuare, spații verzi în cadrul celor 3 scuaruri și reabilitarea partii carosabile.

**Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

**Amenajarea traseului**

Strada Stadionului este stradă de categoria III-a și are funcționalitate de stradă principală, începe de la intersecția cu str. Spitalului/Salcâmilor și se termină la intersecția cu str. Dózsa György.

In prezent pe strada Stadionului există transport public local.

Strada Stadionului deservește 4 puncte de interes major pentru comunitatea din Municipiu Sfântu Gheorghe dar și pentru populația adiacentă orașului:

- **Stadionul Municipal;**
- **Universitatea Babeș-Bolyai;**
- **Scoala generala Váradi József;**
- **Spitalul Județean Fogolyán Kristóf Megyei Kórház;**

Având în vedere că strada Stadionului este de categoria tehnică III cu o bandă de circulație pe sens nu există posibilitatea creării unor benzi speciale de transport public.

A fost studiată posibilitatea realizării unui sens unic de circulație pe acest sector de drum analizat. Pentru crearea unui traseu complet care să permită realizarea unui sens unic a străzii stadionului între strada Dózsa György. și strada Spitalului/Salcâmilor este necesar să existe străzi paralele cu strada Stadionului care să aibă punct de plecare din strada Spitalului/Salcâmilor și să se intersecteze cu strada Dózsa György.

De asemenea străzile pe care ar trebui să se realizeze transportul public necesită o trama stradală adecvată și un traseu care să permită circulația vehiculelor de transport persoane.




Rolul transportului public local este de a asigura un transport facil rapid si prioritar in punctele de importanta cheie ale orașului.

Studiind întregul ansamblu al zonei:

- pofilele transversale ale străzilor adiacente străzii stadionului
- analiza axului străzilor adiacente si traseului pe care li formează
- punctele de interes pentru zonele deservite
- importanta zonelor deservite in raport cu valorile orașului
- populația deservita

S-a considerat ca nu exista posibilitatea realizării sensului unic pe strada Stadionului si strada Dózsa György deoarece străzile adiacente (Salcămilor si Spitalului) nu dezvolta un traseu paralel cu strada Stadionului care sa permită deservirea zonelor de interes major prezentate mai sus, iar implementarea traseului pe alte străzi nu este justificata prin populația si zonele ce vor fi deservite.



#### **Traseul in plan**

Lungimea totala a strazii proiectate este de 1357 metri.

Categoria strazii conform Ordinului MT 49/1998: III.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91

La proiectarea traseului in plan s-a urmarit respectarea prescriptiilor prevazute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmarind traseul existent, cu realizarea corectiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzatoare, platforma proiectata fiind incadrata de limitele partii carosabile actuale.

Traseul proiectat este alcătuit din aliniamente si curbe de dimensiuni variabile care creeaza un traseu sinuos in lungul strazii



Tinand seama de tema de proiectare nu s-a intervenit major asupra traseului si nu s-au facut modificari prin care sa se mareasca, sau sa se micsoreze ori sa se deplaseze lateral strada analizata.

### ***Profilul longitudinal***

In conditiile in care niveleta existenta prezinta succesiuni pante/rampe cu valori mici ale declivitatilor dar cu lungimi scurte (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor tasari neuniforme ale partii carosabile, s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat sa se asigure scurgerea apelor pluviale spre gurile de scurgere si totodata ca necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

In profil longitudinal s-a urmarit proiectarea unor declivitati astfel incat descarcarea apelor la gurile de scurgere sa se faca cat mai repede, apele pluviale sa ramana un timp cat mai scurt pe suprafata carosabila pentru a nu avea repercursiuni negative asupra sigurantei circulatiei si calitatii sistemului rutier (infiltratii prin fisuri).

### ***Profilul transversal***

In profil transversal strada a fost prevazuta cu urmatoarele elemente:

Laime parte carosabila: 9.00 (2x4.50m)

Panta transversala a partii carosabile este de 2.5%, profil acoperis.

### ***Trotuare***

Asupra trotuarelor ce prezinta o stare tehnica satisfacatoare se va interveni printr-un strat de uzura din BA8 de 3 cm pentru a se incadra din punct de vedere architectural si pentru a elimina eventualele denivelari, fisuri si deformatii care s-au dezvoltat in timp si care ar putea afecta in timp structura rutiera.

In zonele in care trotuarele sunt din pavele acestea se vor inlocui cu trotuare noi avand urmatoarea structura rutiera.

- 4 cm mixtura asfaltica BA 8
- 15 cm balast stabilizat
- 15 cm balast

Intre Km 0+935.00 – 1+050.00 si Km 1+260.00 – 1+357.00 se vor executa trotuare noi avand structura prezentata mai sus.



Pe trotuarul din stanga in sens kilometric se va trasa o pista de biciclisti ce va fi delimitata fata de trotuarele pietonale prin marcaje rutiere cu linie continua.

Stratul de uzura asigura planeitate suprafetei de rulare si rezistenta la luncare, necesare persoanelor cu dizabilitati conform NP 051 – 2012.

### ***Structura rutiera***

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcatuire:  
Scenariul 1 – Sistem rutier elastic

- 4 cm + 2 cm preluare denivelari strat de uzura MAS 16;
- 5 cm frezare sistem rutier existent;

### ***Amenajarea intersecțiilor și racordurilor cu strazile laterale***

Strazile laterale se vor amenaja pana la limita intabularii strazii principale.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

### ***Piste de biciclisti***

In cadrul acestui proiect se are in vedere dezvoltarea traficului pe biciclete ca o alternativa la traficul rutier, astfel pe strada in cauza s-au realizat trasee pentru biciclisti, ce vor fi legate la traseele existente/in curs de realizare ale orasului si vor duce la dinamizarea traficului municipal.

Continuizarea pistei de biciclisti in lungul strazii se va realiza prin lucrari de siguranta rutiera (semnalizare orizontala si verticala) aceste lucrari urmand sa fie executate in cadrul proiectului tehnic de executie asa cum este prezentat si mai jos in cadrul lucrarilor de siguranta rutiera.

Latimea pistelor de biciclisti va fi de 1.00 m pentru a se putea asigura spatiul minim necesar pentru un sens de circulatie, ele fiind amplasate pe trotuare si delimitate de acestea prin marcaje rutiere si semnalizari verticale.

Pistele de biciclisti nou create vor avea aceiasi structura rutiera cu cea a trotuarelor.



### **Asigurarea colectarii apelor pluviale**

Apele pluviale vor fi dirijate prin pantele transversale ale partii carosabile spre marginea acestea la fata bordurii, apele fiind dirijate in sens longitudinal spre gurile de scurgere existente, unde vor fi colectate si evacuate in sistemul de canalizare pluviala existent.

### **Lucrari de siguranta rutiera**

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcate longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012.

Diferenta de nivel maxima intre trotuar si carosabil va fi 20 cm in aceste conditii panta rampei va avea o inclinare recomandata de 8%, dar nu mai mare de 15%, pentru a putea profeta persoanele ce sufera de handicap locomotor prevederilor NP 051/2012.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de **Proiect Tehnic** va fi avizata de Politia Rutiera.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobat prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.



### ***Lucrari conexe***

Se vor ridica la cota toate caminele si gurile de scurgere, impreuna cu toate elementele asemanatoare iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare se va interveni la reabilitarea/inlocuirea lor.

In cadrul acestui proiect au fost doar prevazute prin marcare zonele in care exista statiiile de autobuz si zonele in care se vor realiza staii noi de autobuz cu ocazia realizarii proiectului : **SF - "Amenajarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public".**

In prezena pe strada Stadionului exista doua statii de autobuz amplasata la urmatoarele pozitii kilometrice 1 buc amplasata la Km 0+220.00 partea dreapta, 1 buc amplasata la Km 0+300.00 partea stanga

Cu ocazia implementarii proiectului mentionat anterior se vor mai realiza alte 2 statii amplasate la Km 1+343.00, o bucată pentru fiecare sens de circulatie.

### ***Organizarea de santier***

Organizarea de santier apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele in vigoare in ceea ce priveste normele de protectia muncii si normele de protective impotriva incendiilor.

Organizarea de şantier, va cuprinde următoarele:

- Amenajare zonă de parcare pentru utilaje și autovehicule;
- Container depozit scule si materiale;
- Container depozit carburant;
- Împrejmuire platforma;
- Sala de mese;
- Container grup sanitar.

Spațiul pentru organizarea de şantier, va fi pus la dispozitie de catre beneficiar in urma unei analizei impreuna cu constructorul.

Spațiile pentru amplasarea organizării de şantier trebuie să aibă posibilități de racordare la alimentarea cu apă, canalizare și rețea electrică.

## **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrărilor.

Căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție.

Pentru realizarea organizării de șantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de rețele.

Organizarea de șantier va fi obligatoriu împrejmuită. Circulația, va fi dirijată și permanent menținută sub control.

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate.

Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută.

Curățenia, va fi permanent în atenția și sarcina constructorilor.

La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ține legătura cu cabinetele medicale locale.

Vor fi materializate punctele unde există servicii sanitare specializate.

### **NOTA\***

Asupra strazii Stadionului s-a intervenit prin lucrari care au depasit limita de intabulare specifica strazii, in vederea asigurarii unor racordari corespunzatoarea cu strazile din inceputul si sfarsitul proiectului (Strada Spitalului respectiv strada Dozsa Gyorgy)

### **Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului: *Traseul in plan***

Lungimea totală a strazii analizate pe care se află cele două trotuare este de 2017 m.

Categoria strazii pe care se află trotuarele conform Ordinului MT 49/1998: III.

Trotuarele se vor executa pe lățimea care este permisă fără a fi nevoie de exproprieri.

Prin lucrările proiectate s-a încercat să se asigure o continuitate a trotuarelor pentru asigurarea siguranței pietonale.



### ***Profilul longitudinal***

In conditiile in care niveleta existenta prezinta franturi cu valori variabile spre mari, asa numitul (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unor starii de degradare accentuate a suprafetei de circulatie, s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat sa asigure sporirea confortului si sigurantei circulatiei, dar in special s-a urmarit ca inaltimea libera de la fata superioara a bordurii pana la nivelul nivelul partii carosabile sa fie de 10 cm.

In zonele in care exista un spatiu verde intre partea carosabila si trotuarul existent se va urmari configuratia acceselor la proprietati.

În dreptul trecerilor de pietoni și ale intersecțiilor cu străzile laterale, marginea trotuarelor se va coborî la cota părții carosabile pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati.

In dreptul acceselor trotuarele vor fi la nivelul structurii rutiere existente.

### ***Profilul transversal***

In profil transversal trotuarele au fost prevazut cu o panta de 2.00 % spre partea carosabila, avand urmatoarele caracteristici

Latimea trotuarelor este una variabila. In general trotuarele s-au proiectat avand o latime de 2.00 m dar in zonele in care nu a existat suficient spatiu a fost adoptata latimea existenta in teren facandu-se anumite corectii necesare

In zonele care se permite se va amenaja spatiu verde existent si se vor construi perdele vegetale.

### ***Structura trotuarului***

Structura proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcatuire:

- 4 cm strat de uzura BA 8
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 20 cm strat de fundatie din balast

Partea carosabila este incadrata de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 20x25x50cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15cm).



Trotuarele sunt delimitate la marginea dinspre proprietati cu borduri mici, prefabricate, din beton (clasa C35/45) cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm).

Accesele la proprietati se vor amenaja pe o latime de 5.00 m , folosind urmatoarea structura

- 4 cm strat de uzura BA 8;
- 6 cm strat de legatura BAD 22.4;
- 15 cm strat de fundatie din piatra Sparta;
- 20 cm strat de fundatie din ballast;

Stratul de uzura asigura planeitate suprafetei de rulare si rezistenta la luncare, necesare persoanelor cu dizabilitati conform NP 051 – 2012.

#### ***Piste de biciclisti***

In cadrul acestui proiect se are in vedere dezvoltarea traficului pe biciclete ca o alternativa la traficul rutier, astfel pe trotuarele in cauza s-au realizat trasee pentru biciclisti, ce vor fi legate la traseele existente ale orasului, astfel dinamizandu-se traficul la municipal.

Pistele propuse spre realizare in cadrul acestui proiect se vor lega la reteaua existenta a orasului, retea ce se afla in continua extindere.

Continuizarea pistelor de biciclisti in lungul strazii se va realiza prin lucrari de siguranta rutiera (semnalizare orizontala si verticala) aceste lucrari urmand sa fie executate in cadrul proiectului tehnic de executie asa cum este prezentat si mai jos in cadrul lucrarilor de siguranta rutiera.

Latimea pistelor de biciclisti va fi de 1.00 m pentru a se putea asigura spatiul minim necesar pentru un sens de circulatie, ele fiind amplasate pe trotuare si delimitate de acestea prin marcage rutiere si semnalizari vertical.

#### ***Lucrari de siguranta rutiera***

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.



Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcate longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012.

Diferenta de nivel maxima intre trotuar si carosabil va fi 20 cm in aceste conditii panta rampei va avea o inclinare recomandata de 8%, dar nu mai mare de 15%, pentru a putea profeta persoanele ce sufera de handicap locomotor prevederilor NP 051/2012.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de **Proiect Tehnic** va fi avizata de Politia Rutiera.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobat prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

### ***Surgerea apelor***

Pe suprafața studiată surgerea apelor tine cont de profilul longitudinal, configurația terenului și posibilitatea evacuării apelor în sistemul de canalizare pluvial existent.

### ***Spatii verzi***

In zonele in care este permis se va amenaja spatiu verde existent.

Deasemenea spatiile verzi care sunt deja amenajate si vor fi afectate de lucrările execute se vor reface pe latimea de 1 m conform planului de situatii proiectat

### ***Amenajarea racordurilor cu trotuarele strazilor laterale***

Trotuarele strazilor laterale se vor amenaja pana la limita intabularii strazii principale.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.



### ***Lucrari conexe***

Pentru realizarea trotuarelor, vor fi necesare lucrări pregătitoare. Prima etapa înainte de a desface bordurile existente de la marginea pății carosabile este de a freza din asfaltul existent al partii carosabile o lățime de 50cm pe o grosime de 4cm.

Pe suprafața frezată se va interveni după amplasarea bordurilor prin aplicarea unui strat de 4 cm MAS 16 pentru refacerea suprafetei.

Se vor ridica la cota toate caminele ,aerisitoarele de gaz iar în cazul în acestea se află în stare de degradare avansată se va interveni prin lucrări de reabilitare/inlocuire.

In cadrul acestui proiect au fost doar prevazute prin marcare zonele în care există stațiile de autobuz și zonele în care se vor realiza stații noi de autobuz cu ocazia realizării proiectului : **SF - "Amenajarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public"**.

In prezentă pe strada Lunca Oltului există 2 stații de autobuz amplasate pe partea stângă la Km 0+815.00 respectiv Km 1+465.00.

Cu ocazia implementării proiectului menționat mai sus se vor mai realiza alte 3 stații amplasate la următoarele poziții kilometrice,partea dreaptă Km 0+220.000, Km 1+470.00, Km 0+820.00.

### ***Organizarea de sănzierie***

Organizarea de sănzierie aparține în exclusivitate executantului, care va尊重a toate normativele în vigoare în ceea ce privește normele de protecția muncii și normele de protective împotriva incendiilor.

Organizarea de sănzierie, va cuprinde următoarele:

- Amenajare zonă de parcare pentru utilaje și autovehicule;
- Container depozit scule și materiale;
- Container depozit carburant;
- Împrejmuire platformă;
- Sala de mese;
- Container grup sanitar.

## **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

Spațiul pentru pentru organizarea de șantier, va fi pus la dispozitie de catre beneficiar in urma unei analizei impreuna cu constructorul.

Spațiile pentru amplasarea organizării de șantier trebuie să aibă posibilități de racordare la alimentarea cu apă, canalizare și rețea electrică.

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrărilor.

Căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție.

Pentru realizarea organizării de șantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de rețele.

Organizarea de șantier va fi obligatoriu împrejmuită. Circulația, va fi dirijată și permanent menținută sub control.

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate.

Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută.

Curățenia, va fi permanent în atenția și sarcina constructorilor.

La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ține legătura cu cabinetele medicale locale.

Vor fi materializate punctele unde există servicii sanitare specializate.

### **Nota\***

In vederea asigurarii traseului complet de trotuare si piste de biciclisti aferente strazii Luncii Oltului a fost necesara depasirea limitelor de intabulare in zona de inceput a proiectului intre Km 0+123.00 – Km 0+407.00.

De asemnea din conditia asigurarii unui traseu cu o latime constanta s-a avut in vedere depasirea limitei de intabulare pe anumite zone/puncte conform partii desente prezentate.



## **Obiectul 7 - Trotuare Pais David:**

### ***Traseul in plan***

Lungimea totala a strazii analizate pe care se afla cele doua trotuare este 1820 m.

Trotuarele se vor executa pe lățimea care este permisă fără a fi nevoie de exproprieri.

Prin lucrarile proiectate s-a incercat sa se execute o continuizare a trotuarelor in lungul strazii pentru sporirea sigurantei si confortului pietonal

### ***Profilul longitudinal***

In conditiile in care niveleta existenta prezinta franturi cu valori variabile spre mari, asa numitul (profil "dinti de fierastrau"), provenite in general datorita unei starii de degradare accentuata a suprafetei de circulatie, s-au facut corectii minime ale liniei rosii proiectate astfel incat sa asigure sporirii confortului si sigurantei circulatiei, dar in special s-a urmarit ca inaltimea libera de la fata superioara a bordurii pana la nivelul nivelul partii carosabile sa fie de 10 cm

În dreptul trecerilor de pietoni și ale intersecțiilor cu străzile laterale, marginea trotuarelor se va cobora la cota partii carosabile pentru a facilita accesul persoanelor.

In vederea sigurarii circulatiei pietonale in cazul persoanelor cu dizabilitati s-a avut in vedere realizarea unui profil longitudinal care sa nu depaseasca panta de 5% conform normativului NP 051-2012.

### ***Profilul transversal***

In profil transversal trotuarele au fost prevazute cu o panta de 2.00% spre partea carosabila, avand urmatoarele caracteristici

Latimea trotuarelor este una variabila intre 1.50 – 3.50 m pe partea stanga și 1.5 – 11.30 m pe partea dreapta pana la maxim 12.60 m in anumite zone.

In zonele care se permite se va amenaja spatiu verde.

In dreptul cladirilor care se afla la fata trotuarului se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.



La nivelul trecerii de pietoni se va dispune pavaj tactil pentru a facilita trecerea persoanelor cu dizabilitati, trotuarele si accesele se vor racorda cu carosabilul astfel incat sa permita traversarea persoanelor aflate in fotolii rulante, conform NP 051-2012

### ***Structura trotuarului***

Structura proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD 177-2001 si NP 116-2004, avand urmatoarea alcatuire:

- 4 cm strat de uzura BA 8
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 15 cm strat de fundatie din balast

Partea carosabila este incadrata de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 20x25x50cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15cm).

Trotuarele sunt delimitate la marginea dispre proprietati cu borduri mici, prefabricate, din beton (clasa C35/45) cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundatie din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm).

Stratul de uzura asigura planeitate suprafetei de rulare si rezistenta la luncare, necesare persoanelor cu dizabilitati conform NP 051 – 2012.

### ***Piste de biciclisti***

In cadrul acestui proiect se are in vedere dezvoltarea traficului pe biciclete ca o alternativa la traficul rutier, astfel pe trotuarele in cauza s-au realizat trasee pentru biciclisti, ce vor fi legate la traseele existente ale orasului, astfel dinamizandu-se traficul la municipal.

Pistele propuse spre realizare in cadrul acestui proiect se vor lega la reteaua existenta a orasului, retea ce se afla in continua extindere.

Continuizarea pistelor de biciclisti in lungul strazii se va realiza prin lucrari de siguranta rutiera (semnalizare orizontala si verticala) aceste lucrari urmand sa fie executate in cadrul proiectului tehnic de executie asa cum este prezentat si mai jos in cadrul lucrarilor de siguranta rutiera.

Latimea pistelor de biciclisti va fi de 1.00 m pentru a se putea asigura spatiul minim necesar pentru un sens de circulatie, ele fiind amplasate pe trotuare si delimitate de acestea prin marcaje rutiere si semnalizari vertical.



### ***Lucrari de siguranta rutiera***

Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare.

Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor constau in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrarile de semnalizare orizontala constau in marcate longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Lucrarile de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

La trecerile pentru pietoni vor fi prevazute benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante. Se vor realiza rampe conform prevederilor NP 051/2012.

Diferenta de nivel maxima intre trotuar si carosabil va fi 20 cm in aceste conditii panta rampei va avea o inclinare recomandata de 8%, dar nu mai mare de 15%, pentru a putea profeta persoanele ce sufera de handicap locomotor prevederilor NP 051/2012.

Semnalizarea rutiera care se va proiecta la faza de **Proiect Tehnic** va fi avizata de Politia Rutiera.

Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobat prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

Pistele de biciclisti nou create vor avea aceiasi structura trotuarului cu cea a trotuarelor.

### ***Surgerea apelor***

Pe suprafata studiată surgerea apelor tine cont de profilul longitudinal, configurația terenului și posibilitatea evacuării apelor în sistemul de canalizare pluvial existent.



### ***Spatii verzi***

In zonele in care este permis se va amenaja spatiu verde existent si se vor construi perdele vegetale.

### ***Iluminatul Public***

Solutia modernizarii iluminatului public pe strada Pais David consta in amplasarea unor noi stalpi de iluminat care vor avea urmatoarele caracteristici.

Corpurile de iluminat vor avea urmatoarele caracteristici

- Grad de protectie -IP min 65
- Rezistenta la impact IK 08

#### Stalpi de iluminat

Se vor folosi stalpi metalici zincați cu grosimea a peretelui de minim 4 mm, cu înălțimea de 8 m în funcție de situație, care vor fi montați cu flanșe, pe talpa încastrată în beton cu 4 buloane, acoperite cu manșoane de cauciuc;

Stâlpii folosiți vor fi prevăzuți cu ferestre pentru cutiile de conexiuni, care se vor considera parte componentă a stâlpului.

#### Reteaua de iluminat

Rețeaua de alimentare va fi de tip LES cu cabluri de aluminiu de secțiune corespunzătoare, racordate în cutiile de conexiuni ai stâlpilor de iluminat, respectiv în CD-uri.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES se va poza platbanda Ol-Zn 40x4 mmp. Fiecare stalp se va lega la priza de pamant printr-un cordon de impamantare realizat din platbanda Ol-Zn 40x4mmp.

Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas de-a lungul traseului LES s-a prevazut o priza de pamant cu rezistenta de dispersie strict mai mica de  $4\Omega$ .

Cablurile vor fi montate in pamant in tubulatura subterana PEHD cor. DN75 prevazuta in cadrul lucrarilor de modernizare a trotuarului, amplasare care se va definitiva in cadrul Proiectului tehnic.

Având în vedere că în zona instalatiilor proiectate se gasesc retele de utilitati (instalații de gaze subterane, apa, canalizare, etc.), pentru prevenirea deteriorării acestora,



Înainte de inceperea executării lucrărilor se va solicita asistență tehnică din partea beneficiarului acestora, în conformitate cu prevederile avizelor obținute.

Rețelele noi construite vor fi alimentate din punctele de măsură și aprindere existente.

Sistemul de iluminat public va fi echipat cu sistem de telegestiu compatibil cu sistemul de telegestiu ce este în curs de realizare.

- la nivel de punct luminos realizat cu tehnologie RF (radio frecvență) pentru comunicare între fiecare punct luminos și un dispozitiv zonal de comandă și comunicație GSM între dispozitivul zonal de comandă și serverul central;
- va permite afișarea datelor la interfață în limba română;
- va asigura transmiterea de la distanță a comenziilor utilizând protocoale de comunicare standardizate;
- va permite pornirea/oprirea/reducerea fluxului luminos la nivelul aparatelor de iluminat prin programe de ce vor utiliza protocoale de comunicare standardizate;

Stalpii vor fi amplasati la o distanta de 40 m, cu eventualele corectii ce se impugn functie de conditiile existente la teren

#### ***Amenajarea racordurilor cu trotuarele strazilor laterale***

Trotuarele strazilor laterale se vor amenaja pana la limita intabularii strazii principale.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

#### ***Lucrari conexe***

Pentru realizarea trotuarelor, vor fi necesare lucrări pregătitoare. Prima etapa înainte de a desface bordurile existente de la marginea pății carosabile este de a freza din asfaltul existent al partii carosabile o lățime de 50 cm pe o grosime de 4cm.

Pe suprafata frezata se va interveni dupa amplasarea bordurilor prin aplicarea unui strat de 4 cm MAS 16 pentru refacerea suprafetei.

Se vor ridica la cota toate caminele ,aerisitoarele de gaz iar in cazul in acestea se afla in stare de degradare avansata se va interveni prin lucrari de reabilitare/inlocuire.

In cadrul acestui proiect au fost doar prevazute prin marcare zonele in care exista statiile de autobuz si zonele in care se vor realiza statii noi de autobuz cu ocazia realizarii



---

proiectului : **SF - "Amenajarea stației de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe traseul de transport public".**

In prezența pe strada Paius David există 6 stații de autobuz amplasate amplasate astfel

Partea stanga Km 8+505.00;

Partea dreapta Km 8+565.00;

Partea stanga Km 8+505.00;

Partea stanga Km 8+545.00;

Partea dreapta Km 8+545.00;

Partea stanga Km 9+425.00;

Partea dreapta Km 8+438.00;

Cu ocazia implementarii proiectului mentionat mai sus se vor mai realiza stații de așteptare.

### **Organizarea de santier**

Organizarea de santier apartine in exclusivitate executantului, care va respecta toate normativele in vigoare in ceea ce priveste normele de protectia muncii si normele de protective impotriva incendiilor.

Organizarea de şantier, va cuprinde următoarele:

-Amenajare zonă de parcare pentru utilaje și autovehicule;

-Container depozit scule si materiale;

-Container depozit carburant;

-Împrejmuire platforma;

-Sala de mese;

-Container grup sanitar.

Spațiul pentru organizarea de şantier, va fi pus la dispozitie de catre beneficiar in urma unei analizei impreuna cu constructorul.

Spațiile pentru amplasarea organizării de şantier trebuie să aibă posibilități de racordare la alimentarea cu apă, canalizare și rețea electrică.

# **ROYAL CDV G2**

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

La terminarea lucrărilor, constructorul va dezafecta zona organizării de șantier, sistematizând și refăcând toate căile de acces folosite pe durata execuției lucrărilor.

Căile de acces vor fi întreținute pe toată durata de execuție.

Pentru realizarea organizării de șantier, nu sunt necesare lucrări de demolare sau devieri de rețele.

Organizarea de șantier va fi obligatoriu împrejmuită. Circulația, va fi dirijată și permanent menținută sub control.

După terminarea zilei de lucru, toate utilajele și mijloacele de transport vor fi parcate în locuri special amenajate.

Se vor materializa și semnaliza toate zonele de lucru, cu indicatoare în funcție de tipul de lucrări ce se execută.

Curățenia, va fi permanentă în atenția și sarcina constructorilor.

La fiecare punct de lucru, vor exista puncte de prim ajutor dotate corespunzător, care în cazul accidentelor vor ține legătura cu cabinetele medicale locale.

Vor fi materializate punctele unde există servicii sanitare specializate.

## **Nota\***

Din punct de vedere arhitectural s-a avut în vedere depasirea pe anumite puncte / zone ale traseului în scopul pastrării unor latimi omogene pe tot traseul studiat.

Deasemenea a fost necesară să se depășească limita din condiția asigurării unei racordări corepunzătoare la intersecția cu strada 1 Decembrie 1918, zona în care pe o lungime de 11 m suprafața apartine străzii 1 decembrie.

În partea de început a proiectului, pe partea dreaptă a fost necesară amenajarea unui segment de trotuar care în prezent este degradat în scopul asigurării unui traseu complet.

## **NOTA**

### **NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTIEI**

Prin documentația realizată în acest proiect se doresc să se realizeze un spațiu urban care să fie accesibil și utilizabil de către toate persoanele indiferent de capacitatele lor



fizice, senzoriale si cognitive, creand astfel un cadru propice pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

Dezvoltarea durabila reprezinta satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.

Prin documentatia in cauza se are in vedere atingere dezvoltarii durabile prin lucrari de protectia mediului, asigurarea unei infrastructuri de transport public care sa confere municipiului echitatea si coeziunea sociala prin egalitatii de sanse si prin combaterea discriminarii de orice fel, prosperitatea economica pentru populatie prin asigurarea unor standarde de viata ridicata.

In acest sens au fost realizate pe raza Municipiului Sfantu Gheorghe lucrari de reabilitare si modernizare a infrastructurii de transport public in comun, a transportului pe biciclete si a traficului pietonal, realizandu-se astfel trasee pentru piste de biciclisti si pietoni.

Traseele au fost realizate astfel incat sa permita facil accesul persoanelor cu diferite dizabilitati in spatiul urban, utilizarea spatiului de catre acestia si participarea lor la viata sociala a orasului.

Traseele pentru deplasare au fost conformate astfel incat pe parcursul lor sa nu existe nici un obstacol, deoarece intrerupere lor ar compromite total utilitatea lor.

Caile de acces pietonale au fost separate in mod distinct de caile rutiere si de pistele pentru biciclisti.

Infrastructura de transport reprezinta cheia unei dezvoltari durabile avand o puternica importanta si asupra celorlalte domenii de activitati ale societatii.

Infrastructura de transport este considerata prioritara in contextul planurilor de dezvoltare a Municipiului Sfantu Gheorghe, date fiind relatiile sale de interdependentă cu celelalte ramuri ale economiei, valoarea serviciilor oferite pentru populație și impactul considerabil asupra mediului.

Una din premisele esentiale pentru dezvoltarea turismului in Municipiu Sfantu Gheorghe este asigurarea accesului spre obiectivele de importantă turistica.

Scopul investitiei este de a asigura o imbunatatire a vietii si activitatii locuitorilor, permitand totodata:



- asigurarea unei circulatii rutiere si pietonale in conditii de siguranta si confort;
- imbunatatirea accesului la reteaua de drumuri si agentii economici din zona;
- diminuarea surselor de poluare si imbunatatirea calitatii mediului;
- dezvoltarea zonei d.p.d.v. economic si social;

Obiectivul principal este dezvoltarea infrastructurii rutiere de baza a localitatii si in mod indirect a tarii.

Prin realizarea investitiei se preconizeaza ca vor fi atinse urmatoarele obiective:

- infrastructura de baza va fi adusa intr-o stare care sa corespunda cerintelor de calitate prevazute de Legea 10/1995 si anume, rezistenta si stabilitate la actiuni statice, dinamice si seismice, siguranta in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului;
- asigurarea conditiilor optime de transport auto si pietonal – siguranta si confort in conditiile dezvoltarii durabile a localitatii si a tarii.

Analizand cele prezentate mai sus luand in considerare zonele si institutiile deservite de rutele de transport public propuse, de legaturile pe care le creeaza acestea la nivelul orasului, coreland cu structura orasului (suprafata 7292 ha/ aproximativ 50.000 locuitori / plan de urbanism ) si avand PUDM-ul pe baza caruia s-a dezvoltat intreg proiectul consideram optima si favorabila implementarea rutelor de transport propuse pentru facilitarea dezvoltarii traficului de transport public la nivelul orasului.

### **6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:**

**6.3.a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general**

Principalii indicatori economici ai constructiei sunt:

	Valoare fara TVA [LEI]	TVA [LEI]	Valoare cu TVA [LEI]
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,834,455.53</b>	<b>5,043,305.10</b>	<b>31,877,760.63</b>
Din care C+M	22,794,952.22	4,331,040.92	27,125,993.14



- 6.3.b. *Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare*

### **Obiectul 1 - Strada Fabricii:**

Principalii indicatori tehnici aferenti investitiei sunt:

- Lungimea tronsonului de strada: 895.00.
- Latime parte carosabilă: 7.00 m (2x3.50 m) intre Km 0+000.00 - 0+535.00 respectiv intre km 0+630.00 - 0+895.00.  
: 6 m (2x3.00 m) intre Km 0+535.00 - 0+630.00.
- Spații verzi: spatiile verzi amenajate vor avea o latime si o lungime variabila conform situatiilor existente la teren. Latimea maxima va fi de aproximativ 7.50 m pe partea stanga (intre trotuarul pietonal si blocurile de locuinte).
- Trotuare:
- Trotuare reabilitate : pe partea stanga pe toata lungimea tronsonului  
: pe partea dreapta intre km 0+535.00 – 0+895.00
- Trotuar nou creat : pe partea dreapta intre Km 0+158.00 – 0+550.00
- Latimea trotuarelor pe intreaga lungime a traseului este variabila in functie de conditiile existente la teren intre 0.75-2.50 m.
- Pista de biciclisti nou creata: are o latime variabila cuprinsa intre 2.00-1.50 m si este amplasata intre Km 0+158.00 – 0+895.00. Pista nou creata va veni in continuarea pistei existente (de la Km 0+000.00 – 0+158.00) formand un traseu continuu pe toata lungimea strazii.
- Realizarea canalizare pluviala noua pe toata lungimea strazii.
- Retea de iluminat public pe toata lungimea strazii.
- Suprafata construita 14511 mp;

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

Str. Fabricii	Conform tabel Centralizator										Spatii verzi
	Parte carosabila		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Parcari	Canalizare pluviala		
	Lungi me	Suprafata	Lungi me	Suprafata	Lungi me	Suprafata	Suprafata	Suprafata	Lungi me	Suprafata	
UM	m	mp	m	mp	m	mp	mp	mp	m	mp	
CF 40090	631.5	4543	1075	1896	624	1330	5	365	631.5	610	
CF40088	245.5	1854	492.25	933	245.5	368	2	661	245.5	130	
CF39911 - intersectie (neeligibil)	9.5	150	2	4	0	0	0	0	9.5	0	
CF 40477 (Apartine strazii General Grigore Balan)	8.5	92	10	22	4	6	0	0	8.5	0	
In afara cartilor funciare analizate (neeligibil)	0	0	13	29	0	0	111	0	0	1400	
TOTAL	895	6639	1592.25	2884	873.5	1704	118	1026	895	2140	
Suprafata construita totala a obiectului de investitii											14511
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce apartin strazii Fabricii											1814
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile											1694

## Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:

Principali indicatori tehnici aferenti investitiei sunt:

- Lungimea tronsonului de strada: 653.00 m;
- Lațime parte carosabilă: 14.00 m intre Km 0+000 – 0+566.00;  
Ingustata la 7.00 m de la km 0+ 566.00 – 0+653.00;
- Amenajare piste pentru biciclisti pe trotuare avand latimea de 1.00m pe toata; lungimea de strada analizata;
- Suprafata construita 11300 mp;

Str. Nicolae Iorga	Conform tabel Centralizator									
	Parte carosabila inclusiv borduri		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Parcari	Spatii verzi	
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata		Suprafata	
UM	m	mp	m	mp	m	mp	mp	mp	m	mp

# ROYAL CDV G2 ▲▼

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

UM	m	mp	m	mp	m	mp	mp	mp	mp
CF40407	637.27	9113	0	0	1240	1240	351	0	100
CF39907 - intersectia cu Strada Pescarilor (neeligibil)	1.6	23	0	0	38	38	0	0	0
CF40150 (Sensul giratoriu cu intersectia General Grigore Balan) (neeligibil)	14.13	433	0	0	2	2	0	0	0
TOTAL	653	9569	0	0	1280	1280	351	0	100
Suprafata construita totala a obiectului de investitii									11300
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce aparțin strazii Nicolae Iorga									496
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile									496

### Obiectul 3 - Bulevard General Grigore Balan:

- Lungimea tronsonului de strada: 1749 m;
- Lațime parte carosabilă: 14.00 m intre Km 0+000 – 1+380.00;  
Ingustata la 7.00 m de la km 1+380.00 – 1+749.00;
- Realizarea pistelor pentru biciclisti cu latime de 1.00 m amplasate pe trotuarele existente/nou create, intre Km 0+000.00 – 1+749.00 - pe toata lungimea traseului;
- Trotuare nou create pe partea stanga intre Km 1+445.00 – 1+749.00, avand latimea de 2.00 m;
- Trotuare reabilitate intre km 1+600.00 – 1+749.00 partea dreapta, avand latimea de variabila intre 3.00 – 4.00 m;
- Latimea spatiilor verzi prinse in proiect este variabila functie de conditiile existente la teren;
- Suprafata construita 31020.20 mp;

Conform tabel Centralizator									
Bulevard General Grigore Balan		Parte carosabila		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Spatii verzi
		Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata	Suprafata

# ROYAL CDV G2 ▲

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

UM	m	mp	m	mp	m	mp	mp	mp
CF40094 carte funciara apartine strazii Ciucului	4.6	90	0	0	13	15.6	0	0
CF40149	371.39	6072	0	0	721	933	37	249
In afara intabularii intre CF 40149 - 29558 (neeligibil)	8.82	121	0	0	18	21.6	0	0
CF 29558	98.75	1360	0	0	198.5	238.2	0	0
CF 40208	888.83	14196	0	0	1700	2040	37	100
CF40150 (Sensul giratoriu cu intersecția General Grigore Balan) (neeligibil)	50	1035	0	0	94	119.2	0	72
CF 40477	326.61	2743	124	224	559	447.6	15	123
In afara cartilor funciare analizate adiacente CF 40477 (neeligibil)	0	0	358	619	264	97	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>1749</b>	<b>25617</b>	<b>482</b>	<b>843</b>	<b>3567.5</b>	<b>3912.2</b>	<b>104</b>	<b>544</b>
Suprafata construita totala a obiectului de investitii								31020.2
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce apartin strazii Boulevard General Grigore Balan								2205.4
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile								2099.8

## Obiectul 4 - Strada Ciucului:

- Lungimea tronsonului de strada: 1236.00 m;
- Lațime parte carosabilă: variabila pana la 12.20 m
- Lățime spații verzi: variabila;
- Trotuare: pe ambele parti pe toata lungimea traseului, latimea lor fiind variabila pe toata lungimea traseului in functie de conditiile existente la teren (0.70 – 4.00 m);
- Amenajare pista de biciclisti: amplasata pe trotuarul din partea dreapta pe toata lungimea de strada analizata avand latimea de 1.00 m;
- Suprafata construita 22667 mp;

Conform tabel Centralizator									
Strada Ciucului	Parte carosabila		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Spatii verzi	
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata	Suprafata	
CF40094	1201.24	15241	2310	4685	1150	920	243	647	
CF 39900-Intersecția cu strada Lunca Oltului	34.76	280	29	52	0	0	0	319	
CF 39898-Intersecția cu strada Lunca Oltului	17	180	0	0	0	0	0	100	
<b>TOTAL</b>	<b>1236</b>	<b>15701</b>	<b>2339</b>	<b>4737</b>	<b>1150</b>	<b>920</b>	<b>243</b>	<b>1066</b>	
Suprafata construita totala a obiectului de investitii								22667	

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti*  
**D.A.L.I.**

Suprafata construita in afara limitelor cartilor fundiare ce aparțin strazii Ciucului

931

CF 39898\*-este considerat ca racord al drumului lateral cu strada Lunca Oltului si nu se va lua in calcul la lungimea totala a partii carosabile

## **Obiectul 5 - Strada Stadionului:**

- Lungimea tronsonului de strada:1357 m;
- Lațime parte carosabilă: 9.00 m;

Trotuare:

Trotuare reabilitate

Partea stanga partea stanga pe tot segmental de strada analizat, latimea vor fiind variabila pe tot traseul studiat pe aproximativ 1.00 m;

Trotuare noi

Pe partea dreapta intre Km 0+715.00 – 0+830.00;

Km 0+935.00 - 1+050.00;

Km 1+260.00 – 1+357.00

Latimea trotuarelor noi este variabila intre 1.50 – 3.50 m.

- Amenajare pista de biciclisti – latimea va fi de 1.00 m pe toata lungimea traseului studiat fiind amplasta pe trotuarul din partea stanga a strazii;
- Spatii verzi: variabile conform situatiei existente in teren;
- Suprafata construita 19924 mp;

Strada Stadionului	Conform tabel Centralizator							
	Parte carosabila		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Spatii verzi
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata	Suprafata
CF40383 (neeligibil)	6.45	87	8	23.2	10	10	0	0
CF40092	474.75	5296	437	1076	414	414	30	385
CF29762	254.45	2567	257	507	252	252	0	322
CF29770	0	0	18	14	8	8	0	0
CF23529	278	3145	578	863	266	266	0	134
CF40316	343.35	3443	450	479.1	314.55	314.55	0	0
CF40066 (neeligibil)	33	225	22	55.49	8.45	8.45	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1357</b>	<b>14763</b>	<b>1770</b>	<b>3017.79</b>	<b>1273</b>	<b>1273</b>	<b>30</b>	<b>841</b>

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

Suprafata construita totala a obiectului de investitii	19924.79
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce apartin strazii Stadionului	409.14
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile	409.14

CF 40066(neeligibil)este considerat ca racord al strazii Dozsa Gyorgy si nu se va lua in calcul lungimea totala a partii carosabile

## Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:

- Lungimea tronsonului de strada analizat pe care se afla aplasate de o parte si cealalta trotuare 2017.00 m;
- Lățimea trotuarelor variabila, aproximativ 2.00 m, varibila functie de conditiile existente la teren;
- Latimea pistelor de biciclisti va fi 1.00 m, acestea fiind amplasate pe ambele trotuare;
- Suprafata construita 10608 mp;

Conform tabel Centralizator									
Strada Lunca Oltului - Trotuare	ACCESE LA PROPRIETATI		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz		Spatii verzi
	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Lungime	Suprafata	Suprafata	Suprafata	Suprafata
CF40286		0	122	64	122	122	0	0	0
CF39899		0	310	236	448	336.41	0	0	0
CF39898		1078	2277	2365	2277	2276	260	2045	
CF39900		92	426	704	148.5	148	0	305	
Suprafete in afara limitelor de intabulare adiacente cartilor funciare analizate (neeligibile)	0	0	446	321	300	256	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1170</b>	<b>3581</b>	<b>3690</b>	<b>3295.5</b>	<b>3138.41</b>	<b>260</b>	<b>2350</b>	
Suprafata construita totala a obiectului de investitii									10608.41
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce apartin strazii Lunca Oltului									577
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile									577

## Obiectul 7 - Trotuare Pais David:

- Lungimea tronsonului de strada analizat pe care se afla trotuare in ambele sensuri este de: 1820 m;
- Lățimea trotuarelor variază între 1.50 – 3.50 m pe partea stângă și 1.5 – 11.30 m pe partea dreaptă, acestea sunt alcătuite din beton sau asfalt;
- Piste de biciclisti – pe ambele trotuare avand latimea de 1.00 m;

# ROYAL CDV G2

*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

- Latime spatii verzi – variabila;
- Retea de iluminat public;
- Suprafata construita 12322 mp;

Strada Pais David - Trotuare	Conform tabel Centralizator							
	ACCES		Trotuare		Pista pentru biciclisti		Platforma statii pt autobuz	Spatii verzi
	Lungi me	Suprafa ta	Lungi me	Suprafa ta	Lungi me	Suprafa ta	Suprafa ta	Suprafa ta
CF40153			3401	6012	3279	3279	0	905
CF40158			139	1529	139	139	30	0
In afara limitelor de intabulare neeligibil)			113	304	124	124	0	
TOTAL	0	0	3653	7845	3542	3542	30	905
Suprafata construita totala a obiectului de investitii								12322
Suprafata construita in afara limitelor cartilor funciare ce aparțin strazii Pais David								428
Suprafate construite incadrate in categoria lucrarilor neeligibile								428

- 6.3.c. *Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilitati in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii*

- **Indicatori financiari:**

- Rata Interna de Rentabilitate Economica: EIRR=0,93%
- Valoarea Neta Actualizata Economica: ENPV=- 1.964.470,15
- Raportul Beneficii/Costuri: 0,35

- **indicatori socio-economici:**

*In prezent conform recensamintelor de populatie realizeate in Municipiu Sfantu Gheorghe exista aproximativ 56000 de locuitori.*

*Avand in vedere ca lucrările se vor executa in majoritatea zonelor orasului, inclusiv in zona lui centrala, se aproximeaza ca majoritatea populatie va fi deservita in mod direct, iar in mod indirect persoanele care vor tranzita orasul.*

- **indicatori de impact:**

*Lucrările care se vor executa vor avea impact pentru toata populatia orasului indiferent de activitatile pe care le desfasoara:*

- *deplasări scurte și regulate, cum ar fi către o instituție (scoala, liceu);*
- *deplasari catre locurile de munca;*
- *persoane care fac sport zilnic și pot folosi pistele de biciclisti;*



- vor oferi egalitate de sanse persoanelor cu dizabilitati care vor sa se deplaseze;
  - vor incuraja mersul pe biciclete in dauna deplasarii cu autovehiculul clasic;
- **6.3.d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni**
- Durata de executie a obiectivelor de investitii estimata pentru fiecare lucrare in parte;
  - **Obiectul 1 - Strada Fabricii:** - 9 luni;
  - **Obiectul 2 - Strada Nicolae Iorga:** - 3 luni
  - **Obiectul 3 - Boulevard General Grigore Balan:** - 9 luni;
  - **Obiectul 4 - Strada Ciucului:** - 7 luni;
  - **Obiectul 5 - Strada Stadionului:** - 6 luni;
  - **Obiectul 6 - Trotuare Lunca Oltului:** - 5 luni;
  - **Obiectul 7 - Trotuare Pais David:** - 9 luni;

**6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice**

Proiectarea si executia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile normativelor si legislatiei tehnice in vigoare.

**6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite**

- Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Astfel, sursele de finantare identificate pentru implementarea investitiiei sunt: PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul Specific 4.1. "REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REŞEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ" și Buget local.



Rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, rata de cofinanțare din bugetul de stat reprezintă 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar cofinanțarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

## **7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME**

### **7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire**

Certificatele de Urbanism sunt emise de catre Municipiul Sfantu Gheorghe.

In cauza avem urmatoarele certificate de urbanism aferente strazilor:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Strada Stadionului           | CU nr.351/05.07.2019  |
| - Strada Nicolae Iorga         | CU nr.352/05.07.2019  |
| - Strada General Grigore Bălan | CU nr.355/08.07.2019  |
| - Strada Ciucului              | CU nr.348/05.07.2019  |
| - Strada Păiș David            | CU nr.359/08.07.2019  |
| - Strada Lunca Oltului         | CU nr. 354/08.07.2019 |
| - Strada Fabricii              | CU nr. 350/05.07.2019 |

### **7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara**

Studiu topografic intocmit este vizat de catre OCPI.

### **7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege**

Terenul pe care se va realiza investitia este domeniul public al municipiului conform Extrasului de carte funciara.

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| • Strada Fabricii  | - nr. CF 40090, 40088, 39911, 40477; |
| • Strada N.Iorga   | - nr. CF 40407, 39907, 40150;        |
| • Strada Bvd. Gen. Grigore Balan 40208, 40150, 40407, 37803; | - nr. CF 40477, 40094, 40149, 29558, |
| • Strada Ciucului  | - nr. CF 40094, 39898, 39900;        |
| • Strada Stadionului 40383, 40092, 40066;                    | - nr. CF 29770, 29762, 23529, 40316, |
| • Trotuare Lunca Oltului                                     | - nr. CF 39898, 39900, 39899, 40286; |



- Trotuare Pais David - nr. CF 40158, 40153;

**7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente**

Avand in vedere ca nu s-a modificat intr-un mod major numarul de utilizatori apreciem ca nu este cazul obtinerea unor avize pentru o suplimentare a capacitatilor existente.

**7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica**

Realizarea investitiei se va realiza in conformitate cu reglementarile de mediu in vigoare.

**7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:**

7.6.a. Studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea performantei energetice

Nu este cazul unui astfel de studiu deoarece aceste studii se realizeaza la cladiri.

**7.6.b. Studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz**

Studiu de trafic a fost realizat de primaria municipiului Sfantu Gheorghe sub denumirea "Studiu de trafic aferent Orasului Sfantu Gheoghe – 2018".

**7.6.c. Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice**

Avand in vedere ca pana in prezent nu au fost identificate situri arheologice, nu este necesara o documentatie de descarcare arheologica.

**7.6.d. Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice**

Prin lucrările executate nu se aduc modificări cladirilor și monumentelor istorice.

# **ROYAL CDV G2**



*Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,  
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti  
D.A.L.I.*

## **7.6.e. Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei**

Pentru realizarea documentatiei in cauza au fost necesare urmatoarele studii de specialitate.

Studii topografice, studii geotehnice, expertize tehnice.

## **8. ANEXE – DEVIZ GENERAL**

Se anexeaza Devizul general al investitiei, cu devizele pe obiecte si cantitatile de lucrari estimative care au stat la baza evaluarii financiare a lucrarilor.

Intocmit,

ing. Rusu Andrei

