ANEXA 7

Matricea riscurilor de exploatare pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public

Nr. . . . Distributia riscurilor
Categorie de risc Descriere
Crt Delegatar - achizitor Delegat - prestator
I Riscuri de amplasament
Lucrari de intretinere la Sistemul de iluminat public | Riscul de litigiu privind Riscul de a nu putea
Sistemului de lluminat Public se afla in proportia cea mai nepredarea in folosinta executa lucrarile de
(SIP) din Municipiul Sfantu mare in patrimoniul gratuita a Sistemului de intretinere in termenul
Gheorghe pe structura Municipiului Sfantu Iluminat Public din angajat prin contract, ca
existenta. Gheorghe Municipiul Sfantu urmare a nepredarii
Gheorghe catre delegat Sistemului de lluminat
Public din Municipiul Sfantu
Gheorghe
2 | Aprobarile privind executarea Autorizatiile, avizele si Riscul de neincepere a Riscul privind intarzieri in
lucrarilor de intretinere. aprobarile de alocare lucrarilor in termen de obtinerea aprobarilor si
resurse bugetare privind intretinere a Sistemului autorizatiilor reglementate
amplasarea elementelor de lluminat Public din prin cadrul legislativ privind
infrastructurii Sistemului de | Municipiul Sfantu executia lucrarilor
Iluminat Public din Gheorghe datorat contractate
Municipiul Sfantu Gheorghe | lipsei de finantare
(a stalpilor si a punctelor de | privind infrastructura
aprindere) SIP care face obiectul
contractului
3 | Titlul de proprietate Municipiul Sfantu Gheorghe | Riscul de nepreluare a Riscul de neindeplinire
sau contract pentru va prelua Sistemului de Sistemului de lluminat a performantei
folosinta gratuita a Iluminat Public fie pe baza Public din Municipiul Sistemului de lluminat
Sistemului de lluminat de Sfantu Gheorghe si a Public din Municipiul
Public pe toata titlu de proprietate, fie pe decalarii/intarzierii Sfantu Gheorghe, ca
perioada de existenta baza de proces verbal de executiei lucrarilor de urmare a intarzierilor
a acestuia. predare primire dupa intretinere si de executiei lucrarilor de
semnarea contractului, nerealizare a reabilitare si
potrivit Legii 230/2006. indicatorilor de modernizare a
performanta asteptate. acestuia in termenul
angajat prin contract.
4 | Disponibilitatea Amplasarea stalpilor de Riscul ca in cazul in Riscul de intarziere a

amplasamentului

iluminat pentru extinderile
Sistemului de lluminat
Public din Municipiul Sfantu
Gheorghe si a locului de
amplasare a punctelor de
aprindere a iluminatului
public.

care amplasarea
elementelor
infrastructurii SIP sa
fie pe terenul
apartinad altor
proprietari decat
Municipalitatea si
acestia sa nu permita
o eventuala amplasare
a elementelor
infrastructurii SIP pe
proprietatea lor.

executiei lucrarilor de
intretinere a Sistemului
de lluminat Public din
Municipiul Sfantu
Gheorghe si de punere
in functiune a
investitiilor prin
decalarea termenului
de receptie finala.




Riscuri de proiectare, constructie si receptie

1. | Proiectare Proiectul nu permite Riscul de a nu beneficia Riscul de a inregistra
efectuarea prestatiilor la de un SIP intretinut pierderi financiare fata de
costul ofertat. potrivit angajamentelor oferta initiala.

anterioare.

2 | Constructie Aparitia pe parcursul Riscul de intarziere a Riscul de plata a unor
executiei intretinerii punerii in functiune side | penalitati si daune
Sistemului de Iluminat Public majorare a costurilor contractuale si a unor
din Municipiul Sfantu initiale. pierderi financiare ca
Gheorghe a unor evenimente, urmare a depasirii costului
care fac imposibila finalizarea initial estimat.
la termen a constructiei la
costul estimat.

M. Riscuri de finantare.

1. | Dobanzi pe parcursul Dobanzile la creditele In cazul cresterii In cazul cresterii dobanzii

contractului. angajate se pot schimba pe dobanzilor creditului, creditului angajat, exista
parcursul contractului. exista riscul de a plati o riscul de a inregistra
suma mai mare pentru pierderi financiare fata de
activitatile de intretinere | profitul initial estimat.
in SIP contractate.

2 | Finantator incapabil Operatorul castigator nu este | Riscul de a nu beneficia Riscul de a nu duce la
capabil sa mobilizeze surse de un Sistemului de indeplinire executia
financiare pentru acoperirea Iluminat Public in clauzelor contractului de
financiara a proiectului. Municipiul Sfantu concesionare prin delegare

Gheorghe intretinut a gestiunii Sistemului de

corespunzator la lluminat Public din

termenul din contract. Municipiul Sfantu
Gheorghe.

3 | Finantarea indisponibila Operatorul nu poate asigura Riscul de a nu beneficia Riscul de neindeplinire a
resursele in cuantumul stabilit | de un Sistemului de obligatiilor contractuale si
pentru finantarea executiei Iluminat Public in toate celelalte consecinte
proiectului Municipiul Sfantu ce decurg din aceasta.

Gheorghe intretinut la
standardele stabilite prin
contractul de delegare a
gestiunii iluminatului
public.

4. | Modificari de taxe Modificari de taxe Riscul de a nu putea Riscul de scadere a
finanta valoarea lucrarilor | profitabilitatii contractului
la care s-a angajat prin sau de a inregistra pierderi
contract pentru sistemul financiare.
de iluminat public.

5. | Finantarea suplimentara Ca urmare a aparitiei de Riscul de a nu avea Riscul ca operatorul sa nu

solutii noi de iluminat impuse
prin lege sau a unor extinderi
neprevazute a zonelor de
iluminare.

prevazute in buget
sumele necesare
finantarii lucrarilor
suplimentare.

poata suporta financiar
consecintele modificarilor
pe termen scurt.




V. Operare

1. | Intretinere Calitatea lucrarilor executate Calitatea lucrarilor Riscul ca valoarea lucrarilor
este necorespunzatoare, executate este de intretinere sa
avand ca rezultat cresterea necorespunzatoare, depaseasca veniturile
peste valorile prevazute a avand ca rezultat stabilite prin contract, din
costurilor de intretinere a cresterea peste valorile aceasta activitate.
Sistemului de Iluminat Public prevazute a costurilor de
din Municipiul Sfantu intretinere a Sistemului
Gheorghe. de lluminat Public din

Municipiul Sfantu
Gheorghe .

2 | Schimbarea cerintelor Delegatarul isi schimba Riscul de modificare a Riscul de a nu realiza
delegatarului in afara cerintele dupa semnarea proiectului fata de cel proiectul in termenul
limitelor contratuale. contractului. stabilit initial prin oferta, | stabilit prin contract, de

care conduce la costuri crestere a costurilor totale
suplimentare de ale proiectului fata de cele
nepredare, de intarziere a | initiale ofertate si de
receptiei si eventual de neefectuare a receptiei la
crestere a costurilor termenul contractat.
proiectului de reabilitare

(modernizare) a

Sistemului de lluminat

Public.

3 | Operare Delegatul nu corespunde Riscul de a nu beneficia Riscul de a pierde
financiar sau nu poate efectua | de un serviciu de iluminat | contractul de delegarea de
prestatiile conform corespunzator. gestiunii Sistemului de
contractului. lluminat Public din

Municipiul Sfantu
Gheorghe.
4. | Solutii tehnice vechi sau Solutiile tehnice propuse nu Riscul de a nu avea un Riscul de a plati penalitati si
inadecvate. sunt corespunzatoare din Sistemului de lluminat daune contractuale sau de

punct de vedere tehnic Public in Municipiul reziliere a contractului de
pentru a asigura realizarea Sfantu Gheorghe delegarea de gestiunii
performantelor reabilitat, modernizat Sistemului de lluminat
luminotehnice ale Sistemului potrivit standardelor de Public din Municipiul Sfantu
de lluminat Public din iluminat si de Gheorghe.
Municipiul Sfantu Gheorghe. neindeplinire a

indicatorilor prevazuti in

Regulamenul Serviciului

de lluminat Public.

Piata
1. | Inflatia Valoarea platilor in timp este Riscul de a nu primi un Riscul de a nu acoperi din

diminuata de inflatie.

serviciu de iluminat
public la nivelul
angajamentelor asumate
de delegat prin contract.

sumele incasate costurile
serviciului furnizat.




V1. Operare
1. Reglementare Exista un cadru statutar de Riscul ca furnizarea Riscul ca nivelul veniturilor,
reglementari care va afecta serviciului de iluminat cheltuielilor si
activitatea delegatului. public sa fie afectata in profitabilitatii contractului
ce priveste nivelul serviciului prestat sa fie
cantitativ si calitativ afectate.
asumat prin contract.
2. | Schimbari legislative sau de | Schimbarile legislative sau de | Riscul de afectare Riscul de crestere
politica politica a delegatarului care semnificativa a semnificativa a costurilor
nu pot fi anticipate la investitiilor in reabilitare | proiectului si diminuarea
semnarea contractului si care | / modernizare a drastica a profitabilitatii
se adreseaza direct, specific si | Sistemului de lluminat acestuia sau intrarea in
exclusiv proiectului, ceea ce Public din Municipiul zona pierderilor cu
modifica nivelul costurilor de | Sfantu Gheorghe sau a afectarea serioasa a
capital sau operationale ale primirii unui serviciu de calitatii serviciului public.
proiectului. iluminat public sub
nivelul calitativ prevazut
in contract.
VIL. Activele proiectului
1. | Deprecierea tehnica a Deprecierea tehnica si morala | Riscul de a primi un Riscul de a amortiza
intretinerii Sistemului de a solutiei propuse este mai serviciu de iluminat lucrarile accelerat cu
lluminat Public din mare decat cea stabilita public sub noile afectarea profitabilitatii
Municipiul Sfantu initial. standarde actualizate. proiectului.
Gheorghe.
VIIL. Forta majora
1. | Forta majora Forta majora declarata si care | Riscul de intrerupere pe Riscul de crestere a

se intinde pe o durata mare
de timp impiedica realizarea
contractului.

perioade mari de timp a
primirii unui serviciu de
iluminat public
crespunzator.

cheltuielilor si a pierderilor
financiare ale proiectului,
ca urmare a cresterii
cheltuielilor cu asigurarea
bunurilor de capital.




