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1. REZUMATUL PROIECTULUI 

 

In faza de Master Plan, aglomerarile au fost definite conform criteriilor stabilite de Directiva 
91/271/CEE, s-au stabilit indicatorii fizici ce trebuie realizati, ca si valorile investitiei pentru fiecare 
aglomerare.  

Limitele si definirea aglomerarii se considera identice cu limitele si definirea zonei de 
alimentare cu apa. 

In vederea definirii aglomerariilor / sistemelor de alimentare cu apa, urmatoarele definitii au fost luate 

in considerare: 

Aglomerarea (A) 

In conformitate cu Termenii si Definitiile din UWWTD, „Aglomerare este acea zona in care populatia 

si/sau activitatile economice sunt suficient concentrate pentru a fi canalizate si conduse inspre o 

statie de epurare sau un punct final de descarcare”. 

O aglomerare poate include o unitate administrativ-teritoriala sau parti ale unei unitati administrativ- 

teritoriale. 

Cluster 

Cluster descrie un grup de asezari/aglomerari, ce pot fi alipite impreuna si pot fi deservite de catre un 

sistem de canalizare si epurare comun. 

Zona de alimentare cu apa (ZAA) 

Zona de alimentare cu apa este corespondentul aglomerarii de ape uzate si este definita ca extensie a 

unitatilor administrativ-teritoriale deservite. Ea poate include una sau mai multe unitati administrativ-

teritoriale sau doar parti ale unei unitati administrativ-teritoriale. 

Sistemul de alimentare cu apa  (SAA) 

Reprezinta un grup de zone de alimentare cu apa care sunt deservite de aceleasi surse de apa. In 

general, sistemul de alimentare cu apa  nu coincide cu clusterul de canalizare. 

Selectarea si prioritizarea prin introducerea lor in lista scurta de investitii (stadiul 1 – 2013) s-a realizat 
luand in considerare pastrarea conditiilor asumate de conformitate. De asemenea, aceasta prioritizare 
s-a bazat pe o analiza detailiata a optiunilor, atat pentru identificarea aglomerarii, cat si pentru 
stabilirea directiilor de dezvoltare pentru fiecare sistem. 

 Prioritizarea a luat in considerare disfunctionalitatile identificate de analiza existenta facuta  la nivel 
judetean, ca si posibilitatile de remediere in conditiile asumate in Tratatul de Aderare.  

In alcatuirea listei de investitii prioritare, s-au prevazut lucrarile necesare, astfel incat, la incheierea 
lucrarilor, fiecare aglomerare selectata sa indeplineasca criteriile de performanta, pe baza indicatorilor 
de calitate, cantitate, eficienta a sistemului si coeficient de conectare.  

In Studiul de fezabilitate, au fost incluse sapte aglomerari/zone de alimentare cu apa din jud.Mures, 
identificate pe baza criteriilor de mai sus, si dupa ce investitiile propuse in proiect vor  respecta in 
totalitate conditiile Tratatului de Aderare. 

Aglomerarile prioritizate sunt: 

 Sfantu Gheorghe; 

 Targu Secuiesc; 

 Covasna; 

 Intorsura Buzaului. 
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Investitiile propuse pentru aceste aglomerari/zone de alimentare cu apa sunt prezentate in tabelul 

urmator: 

TTaabbeell  11  ––  IInnvveessttiittiiii  pprrooppuussee  ddiinn  FFoonndduull  ddee  ccooeezziiuunnee  ppeennttrruu  aagglloommeerraarriillee//zzoonneellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  pprriioorriittaarree  

Aglomerare/zona 
alimentare cu apa 

Investitii din Fondul de coeziune 

Sfantu Gheorghe 

Investitii sistem alimentare cu apa: 

Captare apa: 

• Reabilitarea a 15 puturi de apa 

Linie aductiune: 

• Reabilitare linie aductiune cu lungime totala de  9,253 m. 

Statie tratare a apei: 

• Reabilitare si extindere STA (Qzi max = 200 l/s). 

Retea distributie apa: 

• Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 6,634 m; 

• Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala de  23,538 m; 

• Constructie rezervor apa (50m
3
). 

Investitii sistem canalizare: 

Retea canalizare: 

• Extindere retea canalizare casnica  cu o lungime totala de 12,016 m. 

Statie pompare apa uzata: 

•Statie noua pompare apa uzata si deversor: 

SPaup1 (Q = 18.4l/s; H = 23m); L = 1,480 m, HDPE OD160mm. 

Statie epurare  SEAU): 

• Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 76.145) 

Targu Secuiesc 

Investitii sistem alimentare cu apa:  

Captare apa: 

• Reabilitarea a 20 puturi de apa; 

• Reabilitarea conductelor de transport apa ale puturilor cu o lungime totala de 

4,800 m. 

Linie aductiune: 

• Reabilitare linie aductiune cu o lungime toala de 4,996 m. 

Statie tratare apa: 

•Extindere STA (Qzi max = 76,32 l/s). 

• Constructie statie tratare si instalatii de pompare (GA1 & GA2). 

Retea distributie apa: 

• Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 1,224 m; 

• Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala de 2,374 m. 

Investitii sistem canalizare: 

Retea canalizare: 

• Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 3,642 m; 

• Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 6,740 m. 

Statie pompare apa uzata: 

•Statie noua pompare apa uzata si deversor: 

SPaup1 (Q = 59.25l/s; H = 30m); L = 2,142 m, HDPE OD300mm. 
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Aglomerare/zona 
alimentare cu apa 

Investitii din Fondul de coeziune 

Statie epurare (SEAU): 

•Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 31.088). 

Covasna 

Investitii sistem alimentare cu apa:  

Captare apa: 

• Reabilitare captare de suprafata 

Linie aductiune: 

• Reabilitare linie aductiune cu o lungime totala de 16,582 m. 

Statie tratare apa: 

• Reabilitare si extindere STA (Qzi max = 70.12 l/s). 

Retea distributie apa: 

• Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de  4,103 m; 

• Reabilitare retea distrubutie apa cu o lungime totala de 10,896 m. 

Statie pompare: 

• Constructie statie auxiliara de pompare apa  - SPp1 (Q = 17.5l/s; H = 40m). 

Investitii sistem canalizare: 

Retea canalizare: 

• Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 7,947 m; 

• Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de  2,737 m. 

Intorsura Buzaului 

Investitii sistem alimentare cu apa  

Retea distributie apa: 

• Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 16,435 m; 

• Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala  10,672 m. 

Statie de pompare: 

• Constructie statie auxiliara de pompare - SPp1 (Q = 3.5l/s; H = 40m). 

Investitii sistem canalizare: 

Retea canalizare: 

• Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 31,083 m; 

• Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 4,309 m. 

Statii pompare apa uzata: 

•11 noi statii de pompare apa uzata si deversoare: 

SPaup1 (Q = 40l/s; H = 20m); L = 909m, HDPE OD180mm; 

SPaup2 (Q = 0.37l/s; H = 6m); L = 398m, HDPE OD90mm; 

SPaup3 (Q = 0.38l/s; H = 10m); L = 300m, HDPE OD90mm; 

SPaup4 (Q = 1.23l/s; H = 6m); L = 472m, HDPE OD90mm; 

SPaup5 (Q = 0.4l/s; H = 12m); L = 351m, HDPE OD90mm; 

SPaup6 (Q = 1.04l/s; H = 8m); L = 192m, HDPE OD90mm; 

SPaup7 (Q = 0.36l/s; H = 5m); L = 290m, HDPE OD90mm; 

SPaup8 (Q = 0.28l/s; H = 7m); L =163m, HDPE OD90mm; 

SPaup9 (Q = 0.73l/s; H = 8m); L = 476m, HDPE OD90mm; 

SPaup10 (Q = 1,36l/s; H = 7m); L = 643m, HDPE OD90mm; 

SPaup11 (Q = 1,25l/s; H = 12m); L = 996m, HDPE OD90mm. 

Statie epurare SEAU): 

• Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 145.682). 

Investitii in curs 
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La nivel judetean, au fost identificate investitii in curs, in diverse stadii de implementare. Investitiile 

propuse din fonduri de coeziune tintesc, in principal, zonele urbane si sunt complementare lucrarilor in 

derulare din zonele rurale si/sau nu au nici o influenta asupra lor. 

 Investitiile in curs localizate in zonele urbane s-au avut in vedere la stabilirea listei scurte de investitii 

iar incheierea lor va conditiona conformarea aglomerarilor prioritizate la investitiile propuse in acest 

proiect. 

TTaabbeell  22  ––  PPrrooiieeccttee  iinn  ccuurrss  iinn  aagglloommeerraarriillee  pprriioorriittiizzaattee    ––jjuudd..    CCoovvaassnnaa  

Proiecte in curs in aglomerarile prioritizate 

Aglomerare/zona 
alimentare cu apa 

Denumire proiect Sursa finantare 
Stadiu de 

implementare 
An 

incheiere Sistem apa 
Sistem 

canalizare 
Sistem 

apa 
Sistem 

canalizare 

Sfantu Gheorghe 

• Lucrari prioritare de reabilitare a 

retelei de distributie a apei si 

extindere a retelei de canalizare in 

mun. Sfantu Gheorghe; 

• Modernizarea strazii Romulus 

Cioflec – mun.Sfantu Gheorghe; 

• Modernizarea strazii  Zold Peter 

– mun. Sfantu Gheorghe. 

MEF&fonduri locale 

(mun.Sfantu Gheorghe) 
35% 2011 

Targu Secuiesc 

• Lucrari prioritare de reabilitare a 

retelei de distributie a apei si 

extindere a retelei de canalizare in 

mun. Targu Secuiesc 

. 

MEF&fonduri locale 

(mun.Targu Secuiesc 
80% 2010 

Covasna 
  

•Reabilitarea 

SEAU si 

colectorului 

principal 
 

OG 

40/2006 

HG 

904/2007 

5% 2012 

Intorsura Buzaului 
•Dezvoltarea infrastructurii in 

Bradet – retea noua de distributie 

a apei si retea noua de canalizare 

OG 7/2006 100% 2010 

 

TTaabbeell  33  --  PPrrooiieeccttee  iinn  ccuurrss  ––  jjuudd..CCoovvaassnnaa  

Proiecte in curs in zona rurala – jud.Covasna 

Localitatea 

Denumire proiect Sursa de finantare 
Stadiul 

implementarii 
Anul 

incheierii Sistem apa 
Sistem 

canalizare 
Sistem 

apa 
Sistem 

canalizare 

Ilieni 

Dobolii de Jos 

Retea noua de 

distributie in loc. 

Ilieni si Dobolii de 

Jos  

  OG7/2006 

 

75% 2011 

Arcus 

Retea noua de 

distributie in 

loc.Arcus 

  
HG 

577/1997 
 

70% 2011 

Brates 

Telechia 

Pachia 

Retea noua de 

distributie in loc. 

Brates, Telechia 

si Pachia 

  
HG 

577/1997 
 

15% 2011 
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Proiecte in curs in zona rurala – jud.Covasna 

Localitatea 

Denumire proiect Sursa de finantare 
Stadiul 

implementarii 
Anul 

incheierii Sistem apa 
Sistem 

canalizare 
Sistem 

apa 
Sistem 

canalizare 

Barcani 

Retea noua de distributie apa si 

retea noua de canalizare in 

loc.Barcani 

HG 577/1997 & FEADR 

Masura 322 
40% 2010/2011 

Sita Buzaului 

Retea noua de 

distributie apa in 

loc. Sita Buzaului 

  OG7/2006 

 

35% 2011 

Chichis 

Retea noua de 

distributie apa in 

loc. Chichis 

  
HG 

577/1997 
 

45% 2011 

 

 

1.1. ZONA DE PROIECT 

Jud. Covasna este localizat in partea central-estica a Romaniei. Are o suprafata de 3710 mp, 

reprezentand 1.6% din teritoriul national. Harta de mai jos prezinta localizarea jud.Covasna in 

Romania. 

Jud.Covasna este unul  din judetele mici ale tarii, cu 50.1% din populatie traind in zonele urbane si 

49.9% in cele rurale. Capitala judetului este  Sfantu-Gheorghe. 

Judetul este impartit in urmatoarele zone administrative: 

 2 municipii (Sfantu-Gheorghe si Targu Secuiesc); 

 3 orase (Covasna, Baraolt si Intorsura Buzaului ); 

 34 comune si 122 sate. 

Harta urmatoare dezvaluie localizarea judetului Covasna in Romania. 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  11  --  AAmmppllaassaarreeaa  jjuuddeettuulluuii  CCoovvaassnnaa  iinn  RRoommaanniiaa  

Zona de proiect include patru aglomerari/zone de alimentare cu apa: 

 Sfantu Gheorghe; 

 Targu Secuiesc; 

 Covasna; 

 Intorsura Buzaului. 

Harta judetului Covasna arata mai jos amplasarea celor 4 aglomerari supuse proiectarii si aflate in 

zona de operare a Operatorului Regional. 
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FFiigguurraa  22  --  AAmmppllaassaarreeaa  cceelloorr  44  aagglloommeerraarrii  iinn  jjuuddeettuull  CCoovvaassnnaa  

 

2.1. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Obiectivul asistentei tehnice furnizate in cadrul acestor servicii de consultanta este de sprijinire a 

pregatirii unei serii de proiecte bune in sectorul de mediu, ca o conditie preliminara a absorbtiei de 

fonduri  structurale si de coeziune, ce sunt disponibile odata cu integrarea Romaniei in Uniunea 

Europeana. 

Obiectivele generale ale acestui Studiu de fezabilitate sunt legate de imbunatatirea calitatii si 

accesului la infrastructura de apa si apa uzata in jud.Covasna, conform practicilor si politicilor Uniunii 

Europene si in contextul Axei I de prioritate “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa 

uzata”: 

 Asigurarea serviciilor de apa si apa uzata la tarife accesibile 

 Asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile 

 Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului de la statiile de epurare 

 Structuri inovatoare si eficiente de management al apei 

Acest din urma obiectiv reprezinta, de fapt, principala caracteristica a cerintelor POS Mediu. Statutul 

institutional aferent asigura premisele implementarii cu succes a sumelor alocate, provenite din surse 

internationale si nationale, necesare dezvoltarii serviciilor conform cerintelor Directivelor privind 

apa/apa uzata si termenelor limita specifice de conformare.  

Operatorul regional trebuie sa asigure implementarea principiului “poluatorul plateste”, prin obligarea 

industriilor de a avea instalatii de pre-epurare si de a modifica procesele de productie. Atata vreme cat 

industriile continua deversarea in canalizarea publica (casnica), atunci evacuarile trebuie colectate in 

baza principiului amintit anterior. Este esential ca industriile cunoscute ca poluante sa fie obligate sa 

respecte legislatia romana in vigoare inainte de construirea oricarei statii de epurare si tratare a 

namolului din faza 1 a programului de investitii prioritare. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Pentru distributia de apa: 

 Asigurarea indeplinirii de catre apa potabila a standardelor Directivei UE 98/83/EC in ceea ce 
priveste calitatea apelor destinate consumului uman cat in zona de aplicare a proiectului; 

 Imbunatatirea accesului la servicii de calitate privind apa potabila, conform Directivei 98/83/EC 
asupra calitatii apei destinate consumului  uman, in zona de implementare a proiectului, de la 
60.49% in Intorsura Buzaului in 2008 si valoarea maxima de 88.13% in Covasna in 2008 din 
zona proiectului, la 100% in 2014. 

 Asigurarea unei exploatari sigure si a continuitatii in alimentarea cu apa 

 Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de alimentare cu apa, pe baza principiilor 
eficientei maxime a costurilor, a calitatii operarii si suportabilitatii populatiei. 

 Asigurarea alimentarii cu apa potabila fara intreruperi si cu presiunea adecvata 

 Reducerea pierderilor de apa in zona de proiect prin reabilitarea retelei de distributie, de la 
50% in 2008, la 29% in 2014; 

 Lucrari de restructurare tehnologica pentru statiile de tratare a apei din Sfantu Gheorghe, 
Targu Secuiesc si Covasna, pentru a se asigura siguranta si calitatea alimentarii cu apa 
pentru aceste statii. 

Pentru apele uzate: 

 Asigurarea indeplinirii standardelor de epurare ale Directivei 91/271/CEE, in ceea ce priveste 

canalizarea si epurarea canalizarilor urbane si evitarea descarcarilor de ape uzate neepurate in 

cursuri de rauri; 

 Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor de ape uzate, pe baza principiilor eficientei maxime 

a costurilor, a calitatii operarii si suportabilitatii populatiei. 

 • cresterea nivelului de acoperire a serviciilor de ape uzate in zona de implementare a 
proiectului de la 24.47% in Intorsura Buzaului in 2008 si valoarea maxima de 81.20% in Targu 
Secuiesc in 2008 in zona de proiect la  100% pana in 2014; 

 Cresterea nivelului de acoperire cu servicii de epurare a apelor uzate conform Directivei 
91/271/CEE in zona de implementare a proiectului de la 0% in 2008 la 100% in 2014 

 Reabilitarea retelelor de canalizare cu multe defectiuni, in scopul mentinerii functionalitatii  
sistemelor de canalizare existente. 

 Reducerea cotei de infiltrare in zona de implementare a proiectului de la  38.78% la 
27.70%, prin reabilitarea retelei de canalizare.  

 O imbunatatire semnificativa a disponibilitatii capacitatilor de epurare in marile aglomerari, 
in conformitate cu Directiva UE 91/271/CEE, prin reabilitarea si extinderea, prin prezentul 
proiect,  a statiilor de epurare Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului.  

Toate aceste obiective au fost discutate si aprobate impreuna cu operatorul regional -SC Gosp-Com 

SRL.. 
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3.1. GENERALITATI ALE PROIECTULUI 

Statisticele demografice arata ca populatia Romaniei are un declin incepand cu anul 1992, pe de o 

parte din cauza natalitatii negative (o rata a fertilitatii scazute si o scadere usoara a sperantei de viata 

la nastere) si pe de alta parte un bilant negative al migratiei externe (azi mai redusa decat aceea din 

anii 90). 

Conform statisticelor oficiale ale INS, intre 1992 si 2009, totalul populatiei din judetul Covasna a 

scazut cu o medie de -0,296% pe an, ceea ce a condus la o micsorare totala de 5,03% pe intreaga 

perioada. Media descresterii anuale a populatiei judetului Covasna a fost mai lenta decat cea la nivel 

national (-0,4%). Toate previziunile demografice recente anticipeaza o continuare a actualei tendinte 

in urmatoarele decenii acompaniata de un process continuu de imbatranire demografica. 

In ultimii ani, economia Romaniei a manifestat o crestere economica sustinuta (peste 6% pe an in 

perioada 2006-2008, pana la un maxim de 7,85% in 2008), alimentata pe de o parte de un nivel ridicat 

al consumului intern (in special mediul privat) si acumulare de capital. Consumul privat a fost incurajat 

si de notabile cresteri salariale si a veniturilor domestice, cat si de imprumuturile masive de la banci. 

Nivelul ridicat al consumului intern (in special al bunurilor importate) a condus la o largire a deficitului 

curent si o crestere a inflatiei, cele mai importante ingrijorari ale economiei Romaniei. 

Pe sectoare, cresterea a fost mai mare in constructii si sectorul serviciilor, doar moderat in industrie si 

scazut sau aproape zero in agricultura. Previziuniile oficiale arata o cadere a cresterii economice in 

2009, ca o consecinta a crizei economice mondiale si totodata o intoarcere progresiva inspre ratele de 

crestere din trecut, in jur de 6% pana in anul 2012 (conform Comisiei Nationale a Prognozei), sprijinita 

de revenirea investitiilor straine in tara. Productia industriala din Romania  a cunoscut o continua 

descrestere in ultimii 3 ani, de la +7,1% in 2006 la +1,9% in 2008. Urmare a descresterii moderate 

previzionate de aproape 1,0% in 2009, productia industriala este de asteptat sa-si inverseze trendul 

incepand cu 2010 atingand +5,0 in 2013. 

In 2008 judetul Covasna a avut un PIB de aproape 4.251 milioane RON (preturi curente) reprezentand 

7,1% din PIB regional (60.054 milioane RON). PIB-ul pe locuitor a fost de 5,178 euro, comparabil cu 

media regionala. In 2008, populatia salariata in judetul Covasna reprezenta 39,4% din totalul 

populatiei, comparative cu cei 36,14% la nivel regional si 39,4% la nivel national. Covasna prezinta o 

distributie a meseriilor relative echilibrata intre servicii, industrie si sectorul agricol (30,2%, 31,72% si 

29,99%). Comparativ cu media nationala (44,5%) si media regionala (39%), procentul populatiei 

angajate in sectorul serviciilor este mult mai scazut, in timp ce procentul populatiei angajate in 

agricultura este mai mare decat media nationala sau regionala. Rata somajului inregistreaza o valoare 

de 7,2%, peste nivelul regional si national (5,2% si 4,4%). 
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2. SUMARUL MASTER PLAN 

Prima faza a Asistentei Tehnice include intocmirea documentatiei Master Plan pentru intreg judetul: 

evaluari ale situatiei curente in termeni ai aspectelor pentru apa, apa uzata, socio-economice si 

institutionale, identificarea masurilor pe termen lung pentru un orizont al Master Plan de 30 de ani cat 

si o prioritizare a masurilor pe termen scurt care au stat la baza Studiului de Fezabilitate. 

2.1.1. Strategia propusa pentru judet 

Obiectivul general al proiectului este de a prevedea o strategie locala pentru dezvoltarea sectorului de 

apa si apa uzata in vederea indeplinirii tintelor generale negociate de Romania in cadrul tratatului de 

aderare si post-aderare. 

Covasna are indicii de accesibilitate la serviciile de apa si canalizare dinspre scazut inspre acceptabil 

prin comparare la media romaneasca. In acelasi timp, judetul are un numar ridicat de localitati 

cuprinse in sectorul 2000 – 10000 locuitori. In vederea atingerii tintei de conectare la sectorul sanitar 

chiar si cele mai mici localitati trebuiesc luate in considerare. Aceasta inseamna ca un numar ridicat 

de investitii va fi necesar in viitor in judetul Covasna. 

Tabelul de mai jos prezinta o privire de ansamblu asupra tuturor aglomerarilor si a zonelor de 

alimentare cu apa identificate in timpul fazei de MP: 

TTaabbeell  44  ––  MMaarriimmeeaa  cclluusstteerreelloorr,,  aagglloommeerraarrii  ssii  llooccaalliittaattii  

Gama P.E. (PE) Numar clustere 
Numar 

aglomerari 
Numar localitati 

Sub 2,000 65 105 112 

2,000 la 10,000 19 16 13 

Peste  10,000 4 3 3 

Total 88 124 128 

TTaabbeell  55  ––  TTeerrmmeennee  lliimmiittaa  ddee  ccoonnffoorrmmaarree  ppeennttrruu  aappaa  ssii  aappaa  uuzzaattaa  

Termen limita pentru 
conformare 

2010 2013 2015 2018 

Numar  de aglomerari ape 

uzate 
0 4 11 8 

Numar de zone de 

alimentare cu apa 
0 4 41 0 

 

Coeficientul tinta de conectare si costurile de investitii pentru alimentarea cu apa si ape uzate pentru 

aceste aglomerari sunt centralizate in tabelul urmator: 
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TTaabbeell  66  ––  CCooeeffiicciieennttuull  ttiinnttaa  ddee  ccoonneeccttaarree  ssii  ccoossttuurriillee  ddee  iinnvveessttiittiiii  ppeennttrruu  aalliimmeennttaarreeaa  ccuu  aappaa  ssii  aappee  uuzzaattee  

Aglomerare/ 
obiect 

Faza I 
2008-2015 

Faza II 
2015-2018 

Faza III 
2018-2038 

Coef.conectare 
[%] 

Euro 
Coef.conectare 

[%] 
Euro 

Coef.conectare 
[%] 

Euro 

Alimentare cu 

apa 
100 130,267,927 100 0 100 0 

Apa uzata 85.1 148,050,512 89.2 44,963,456 95.3 84,155,848 

In vederea indreptarii dezvoltarii in directia conformarii la standarde, urmatoarea serie de masuri pare 

a fi adecvata: 

2007 – 2009 stabilirea Operatorului Regional, care are toate competentele 

pentru a-si asuma responsabilitatea pentru numeroasele scheme de distributie a apei in diferite 

contexte regionale. Operatorul va trebui sa primeasca intreaga asistenta necesara pentru a) ghid al 

activitatiilor si monitorizarea contractelor de achizitie si constructie, b) dezvoltarea de noi competente 

in cadrul servicilor catre client si c) revizonarea practicii operationale. 

2008 – 2015 Dezvoltarea sistemelor de distributia apei incepand cu 

aglomerarile urbane prioritare. Populatia acestor zone urbane reprezinta un procent important din 

populatia totala a judetului si, in prezent, reprezinta rata medie a conectarii la serviciile de apa. 

2008 – 2015 Reabilitarea retelelor de distributie existente in vederea 

reducerii pierderilor, controlului costurilor de operare si generarii unei capacitati excedentare pentru 

extinderea viitoare in asezarile invecinate; 

2009 – 2010 Imbunatatirea facilitatilor de tratare a  apei conform legislatiei 

in vigoare; 

2008 – 2015 Reabilitarea sistemului de canalizare in vederea reducerii 

infiltratiilor. 

2010 – 2013 Extinderea schemelor de canalizare in localitatile medii; 

2011 – 2013 Reabilitarea / Noi statii de epurare pentru localitati medii > 

10.000 PE; 

2014 – 2015 Extinderea schemelor de canalizare in localitatiile mici; 

2014 – 2015 Prevederea de facilitati de epurare la standarde maxime; 

2014 – 2018 Extinderea schemelor de canalizare in concordanta cu 

dezvoltarea dorita a ratei de conectare  si  prevederea capacitatii de tratare adecvata; 

2014 – 2018 Prevederea de noi statii de epurare pentru localitati micii > 

2.000 PE 

Un numar important de localitati care au mai putin de 2.000 de locuitori vor trebui sa fie identificate in 

vederea asigurari canalizarii in vederea indeplinirii telurilor de conectare nationale. Cele mai mici 

localitati vor fi, in general, echipate cu retele locale de canalizare si statii de epurare modulare. 

2.1.2. Situatia existenta in judetul Covasna 

In cadrul pregatirii Master Planului, ceea ce a insemnat la nivelul intregului judet, vizite in teritoriu si 

inspectii care au condus la evaluarea problemelor si a neajunsurilor situatiei existente cat si a 

propunerilor facute pentru viitoare lucrari de remediere. 

Situatia din judetul Covasna a sectorului de distributie de apa poate fi rezumata dupa cum 

urmeaza: 

 Numar de sisteme de distributia apei in zone urbane – 5; 
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 Rata medie de conectare la sistemul de apa in zona urbana – 84%; 

 Numar de sisteme de distributia apei in zone rurale – 9; 

 Rata medie de conectare la sistemul de apa in zona rurala – 52%; 

 Exista 5 statii de tratarea apei: Sf. Gheorghe, Tg Secuiesc, Covasna, Intorsura Buzau, Baraolt si 6 

in zona rurala: Zagon, Catalina, Bodoc, Reci, Malnas, Ghelnita, Aita Mare, Bretcu, Mereni, 

Ghidfalau si Ozun. Pentru restul localitatilor tratarea apei consta doar in clorare 

 Probleme principale intampinate: pierderi de apa cauzate de avarii in retele, conducte vechi, 

echipamente invechite sau nefunctionale, structuri imbatranite si defecte cum ar fi rezervoare si 

statii de pompare, statii de clorare aflate in non-concordanta cu regulile de sigurata in exploatare. 

In tabelul de mai jos sunt descrise deficientele sistemelor de alimentare cu apa ce nu indeplinesc 

directivele UE pentru apa potabila. 

TTaabbeell  77--  DDeeffiicciieennttee  aallee  ssiisstteemmeelloorr  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DEFICIENTE 

SFANTU GHEORGHE 

Pierderi mari  - 42.52% din Volumul de Apa intrat in sistem. 

Economii de energie ce pot fi implementate la sursa si aductiuni 

TARGU SECUIESC 
Pierderi mari  - 48,19% din Volumul de Apa intrat in sistem. 

Economii de energie ce pot fi implementate la aductiune 

COVASNA Pierderi mari  - 46,12% din Volumul de Apa intrat in sistem. 

INTORSURA BUZAULUI Pierderi mari  - 49,46% din Volumul de Apa intrat in sistem. 

Rezumatul indicatorilor cheie de productivitate pentru alimentarea cu apa sunt prezentati in tabelul de 

mai jos: 

  

TTaabbeell  88––  RReezzuummaattuull  iinnddiiccaattoorriilloorr  cchheeiiee  ddee  pprroodduuccttiivviittaattee  ppeennttrruu  aalliimmeennttaarreeaa  ccuu  aappaa  

Indicator Faza I Faza II Faza III 

Localitati prevazute cu instalatii 
noi/reabilitate de apa in sistem 
regional 

93 - - 

Numar de statii noi/reabilitate de 
tratare a apei (inclusiv instalatii 
de clorurare) 

49 - - 

Lungimea retelei de alimentare 
cu apa construite (km) 

596 - - 

Populatia suplimentara bransata 
la un sistem centralizat de 
alimentare cu apa (loc.) 

67,611 - - 

Situatia din judetul Covasna a sectorului de apa uzata poate fi rezumata dupa cum urmeaza: 

 Numar de canalizari in zone urbane – 5; 

 Rata medie de conectare la canalizare in zona urbana – 62%; 

 Exista 6 statii de epurare, in zonele urbane, si nici una din ele nu indeplineste criteriile NTPA 001, 

datorita configuratiei si starii actúale a instalatiilor; 

 Numar de sisteme de canalizare in zonele rurale – 3; 

 Rata medie de conectare la canalizare in zona rurala – 9%; 

 In zona rurala exista 2 statii de epurare cu tratare in treapta secundara recent implementate 
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 Probleme principale intampinate: blocaje, avarii ce cauzeaza probleme de mediu si cu risc de 

imbolnavire prin exfiltrarilor apei uzate, rate de infiltrare ridicate rezultand debite ridicate de apa 

uzata ce nu poate fi epurata, colectoare sub-dimensionate. 

  

Rezumatul indicatorilor cheie de productivitate pentru apa uzata sunt prezentati in tabelul de mai jos: 

TTaabbeell  99––  RReezzuummaattuull  iinnddiiccaattoorriilloorr  cchheeiiee  ddee  pprroodduuccttiivviittaattee    ppeennttrruu  aappaa  uuzzaattaa  

Indicator Faza I Faza II Faza III 

Numar de municipii dotate cu 
sisteme de colectare si statii de 
epurare 

12 14 67 

Numar de statii de epurare 7 5 26 

Lungimea retelei de canalizare 
construite [km] 

302 66 160 

Populatia suplimentara bransata 
[loc.] 

45,610 19,140 40,432 

  

Situatia economica generala in Romania si judetul Covasna  

 In ultimii ani, economia Romaniei a manifestat o crestere economica continua datorata nivelelor 

ridicate de consum intern (in principal privat) si formare de capital. Consumul privat a fost ridicat 

de catre cresteri de salarii si venituri si bazat in mare masura pe imprumuturi bancare private. 

Nivelele ridicate ale consumului intern (in mare parte din import) au condus la cresterea deficitului 

si inflatiei, cele mai mari ingrijorari existente ale economiei romanesti. 

 Pe sectoare, cresterea cea mai mare a fost in constructii si servicii si moderata in industrie, in timp 

ce in agricultura a fost aproape de zero. Prognozele oficiale arata o prabusire a cresterii 

economice in 2009, ca o consecinta a crizei economice globale existente, apoi o revenire 

progresiva la cresterea anterioara de aproximativ 6% pana in 2012 (conform cu Comisia Nationala 

de Prognoza), sustinuta de revenirea investitiilor straine in tara. Productia industriala in Romania a 

cunoscut o descrestere continua in ultimii trei ani, de la +7,1% in 2006 la numai +1,9% in 2008. 

Dupa o descrestere moderata prognozata in 2009, se asteapta ca productia industriala sa creasca 

incepand cu 2010 si sa ajunga la aproximativ +5,0% in 2013. 

 In 2008, judetul Covasna a avut un PIB de aproximativ 4,251 milioane RON (preturi curente), 

reprezentand 7,1% din PIB-ul regional (60,054 milioane RON). Valoarea PIB pe cap de locuitor a 

fost de 5.178 Euro, comparabila cu media regionala. Rata de somaj a inregistrat o valoare de 

7,2%, peste nivelele regionale si nationale (5,2%, 4,4%). 

2.1.3. Investitii pe termen lung in infrastructura judetului Covasna 

Analiza si evaluarea situatiei existente, in comparatie cu obiectivele nationale, impartite la nivel 

judetean, arata faptul ca, in jud.Covasna, vor trebui implementate multe investitii. 

Plan de investitii pe termen lung reflecta consideratiile generale dezvoltate in cadrul strategiei 

judetene de indeplinire in totalitate a standardelor CE. 

 Toate masurile sunt legate in scopul realizarii unei dezvoltari durabile si unei exploatari eficiente 
din punct de vedere al costurilor a tuturor dotarilor, ca, de exemplu, eficienta crescuta a tratarii 
apei si a statiilor de epurare prin imbunatatirea performantelor in retelele aferente. 

 Imbunatatirea semnificativa a protectiei mediului; 

 Investitiile vor avea o contributie substantiala la angajamentul national de respectare a 
directivelor relevante ale CE in sectorul apa si apa uzata. 

În general, impactul măsurilor este pozitiv, deoarece acestea sunt proiecte pure de mediu. Cu toate 
acestea, impactul negativ pe parcursul perioadei de construcţie şi în timpul funcţionării va fi avut în 
considerare şi redus la minimum, în conformitate cu legislaţia românească relevantă. 

Pe lângă aceste aspecte tehnice, consolidarea instituţională este de o importanţă enormă pentru a 
obţine o dezvoltare durabilă. 
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Planul de investiţii pe termen lung descrie componentele proiectului care urmează să fie puse în 
aplicare. Detaliile de lucrări şi măsuri specifice sunt ordonate în funcţie de următoarele subiecte: 

 Construirea / modernizarea surselor de apă destinate extractiei apei potabile; 

 Construcţia / reabilitarea staţiilor de tratare a apei; 

 Extinderea / reabilitarea reţelelor de apă şi de canalizare; 

 Construirea / reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 

 Construirea / reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor; 

 Contorizare, echipamente de laborator, echipamente de detectare a scurgerilor, etc. 

 Prevederea de masuri pentru consolidarea institutionala si asistenta tehnica pentru imbunatatirea 

capacitatilor de administrare si introducerea principiilor modern de exploatare 

Costul Total al Investitiilor necesare la nivelul judetului au fost estimate luand in considerare 

urmatoarele premise: 

ALIMENTARE CU APA: pana la 31 Decembrie 2015 

 pentru Amoniu, Nitrati, Aluminiu, Fier, Metale Grele, Pesticide si Mangan pentru localitatile cu o 

populatie cuprinsa intre 10.000 si 100.000 de locuitori; 

 pentru Amoniu, Nitrati, Turbiditate, Aluminiu, Fier, Metale Grele si Pesticide, pentru localitatile cu 

mai putin de 10.000 de locuitori. 

CANALIZARE: 

 aglomerari intre 2000-10000 p.e.: conformare totala pana in anul 2018; 

 aglomerari peste 10000 p.e.: conformare totala pana in anul 2015; 

Costul Total al Investitiilor totale a fost impartit in trei perioade sau etape, luand in considerare anii 

tinta pentru conformare: 

 Etapa I: pana in 2015 

 Etapa II: pana in 2018 

 Etapa III: dupa 2018 pana la sfarsitul perioadei planificate (2038). 

Tabelul urmator prezinta modul de defalcare al costului investitiilor incluse in planul de investitii pe 

termen lung, pentru alimentare cu apa si canalizare pentru judetul Covasna in perioada 2008 - 2038, 

in preturi constante si preturi curente. 

TTaabbeell  1100  --  TToottaall  IInnvveessttmmeenntt  CCoosstt  bbyy  WWaatteerr  SSuuppppllyy  ZZoonneess  aanndd  AAgggglloommeerraattiioonnss,,  22000088--22003377  

  

Aglomerare/Obiect 
Faza I  

(2008-2015) 

Faza II 
(2015-
2018) 

Faza III 
(2018-
2037) 

Faza I - III 
(2008-2037) 

€/Cap to 

2015 2018 2037 [€] [€] [€] [€] 

Sfantu Gheorghe               

Sistem alimentare cu apa 15.012.950 0 0 15.012.950 258,47 0 0 

Sistem canalizare 19.084.415 0 0 19.084.415 328,57 0 0 

Targu Secuiesc               

Sistem alimentare cu apa 7.567.561 0 0 7.567.561 414,91 0 0 

Sistem canalizare 12.578.915 0 0 12.578.915 689,66 0 0 

Covasna               

Sistem alimentare cu apa 10.524.382 0 0 10.524.382 1.010,11 0 0 

Sistem canalizare 3.745.400 0 0 3.745.400 359,48 0 0 
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Aglomerare/Obiect 
Faza I  

(2008-2015) 

Faza II 
(2015-
2018) 

Faza III 
(2018-
2037) 

Faza I - III 
(2008-2037) 

€/Cap to 

2015 2018 2037 [€] [€] [€] [€] 

Intorsura Buzaului               

Sistem alimentare cu apa 7.217.370 0 0 7.217.370 826,78 0 0 

Sistem canalizare 14.574.151 0 0 14.574.151 1.669,53 0 0 

 Ozun               

Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0 

Sistem canalizare 0 0 1.070.291 1.070.291 0 0 507,67 

Zagon               

Sistem alimentare cu apa 1.065.000 0 0 1.065.000 259,52 0 0 

Sistem canalizare 1.303.500 0 0 1.303.500 317,63 0 0 

Zabala               

Sistem alimentare cu apa 3.166.465 0 0 3.166.465 904,38 0 0 

Sistem canalizare 5.094.035 0 0 5.094.035 1.454,92 0 0 

Ghelinta               

Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0 

Sistem canalizare 6.661.867 0 0 6.661.867 1.459,24 0 0 

Cernat               

Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0 

Sistem canalizare 10.060.574 0 0 10.060.574 3.145,72 0 0 

Turia               

Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0 

Sistem canalizare 8.744.885 0 0 8.744.885 2.568 0 0 

Ojdula               

Sistem alimentare cu apa 2.846.510 0 0 2.846.510 0 0 0 

Sistem canalizare 2.708.361 1.326.747 0 4.035.108 1.276,83 1.296,08 0 

Bretcu               

Sistem alimentare cu apa 2.088.118 0 0 2.088.118 810,26 0 0 

Sistem canalizare 0 0 0 0 0 0 0 

Lemnia               
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Aglomerare/Obiect 
Faza I  

(2008-2015) 

Faza II 
(2015-
2018) 

Faza III 
(2018-
2037) 

Faza I - III 
(2008-2037) 

€/Cap to 

2015 2018 2037 [€] [€] [€] [€] 

Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0 

Sistem canalizare 0 2.308.695 0 2.308.695 0 1.240,98 0 

Sanzieni               

Sistem alimentare cu apa 564.648 0 0 564.648 207,70 0 0 

Sistem canalizare 5.086.061 0 0 5.086.061 1.870,83 0 0 

Sita Buzaului               

Sistem alimentare cu apa 1.134.660 0 0 1.134.660 318,17 0 0 

Sistem canalizare 1.127.950 0 0 1.127.950 316,29 0 0 

Belin               

Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0 

Sistem canalizare 3.725.220 0 0 3.725.220 1.360,75 0 0 

Bradut               

Sistem alimentare cu apa 0 0 0 0 0 0 0 

Sistem canalizare 5.207.683 0 0 5.207.683 1.307,30 0 0 

Barcani               

Sistem alimentare cu apa 350.450 0 0 350.450 142,62 0 0 

Sistem canalizare 1.590.721 0 0 1.590.721 647,38 0 0 

Rural area               

Sistem alimentare cu apa 78.729.814 0 0 78.729.814 1.023,11 0 0 

Sistem canalizare 46.756.777 41.328.014 83.085.557 171.170.348 2.224,40 2.278,53 2.801,51 

Total [€] 278.318.439 44.963.456 84.155.848 407.437.743       
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2.1.4. Prioritizarea investitiilor in infrastructura  

Detaliile din continuare vor descrie procesul necesar de prioritizare in vederea selectarii proiectelor 

urgente din lista pe termen lung. 

Procesul de prioritizare este guvernat de urmatoarele doua considerente: 

 Implementarea programelor de conformare cu standardele CE are termene stricte. Unele dintre 

aceste termene sunt deja depasite. 

 Ghidul pentru Master Plan-uri stipuleaza, "ca, pentru o aglomerare prioritizata trebuie sa se ajunga 

la o conformare completa (potrivit termenelor definite in Tratatul de Aderare) in cadrul perioadei 

proiectului (Faza 1 – Faza de Prioritizare). Astfel, mutarea unei parti a investitiilor (necesare 

pentru conformare) din cadrul unei aglomerari catre o faza ulterioara (Faza II) nu este 

acceptabila." 

Aceste preconditii au drept consecinta faptul ca investitiile prioritare se vor adresa unui numar mic de 

aglomerari, in comparatie cu nevoile intregului judet. Aceste aglomerari vor face obiectul contractului 

de asistenta tehnica. 

Criteriile aplicate la stadiul Master Planului pentru definirea ierarhizarilor masurilor sunt impartite in 3 

capitole: 

 Criterii Institutionale 

 Criterii tehnice 

 Criterii ale impactului 

Criteriile institutionale corespund vointei de a face sau un parte din COR si anuluii de conformare. 

Criteriile tehnice corespund tipului masurii, numarului de locuitori ce beneficiaza de pe urma masurii si 

imbunatatirii situatiei existente in urma aplicarii masurii. 

Criteriul impactului corespunde imaptului asupra mediului, impactul asupra sanatatii umane si impactul 

asupra dezvoltarii zonei. 

Alte criterii importante ale procesului de prioritizare sunt: 

  Masuri urgente ce sunt necesare in vederea stoparii degradarii mediului din cauza descarcarilor sau 

a exfiltratiilor de ape uzate; 

  Masuri urgente ce sunt necesare in vederea stoparii pierderile de apa; 

  Masuri urgente ce sunt necesare in vederea stoparii infiltratiilor apei uzate. 

Cele mai mari aglomerari si orase ale proiectului din judet au cel mai ridicat raport cost-eficienta.  

Acest lucru este legat de faptul ca, pentru sisteme mai mari cu densitate mai ridicata, se poate obtine 

un pret specific mai scazut comparativ cu aglomerarile mai mici. 

 Aglomerarile cu cele mai eficiente costuri in ce priveste contributia la programul national de 

implementare in jud.Covasna si investitiile corespunzatoare sunt urmatoarele: 

TTaabbeell  1111  ––  LLiissttaa  iinnvveessttiittiiiilloorr  pprriioorriittaarree  ––  FFoonndduurrii  ddee  ccooeezziiuunnee  

 

Aglomerare Tip Descriere  U.M. Cantitate 

Sfantu Gheorghe 

Sursa de apa Re-forare a puturilor Buc.. 5 

Sursa de apa Reabilitarea puturilor Buc. 10 

Aductiune Reabiitare aductiune Dn 100mm ml 8.000 
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Aglomerare Tip Descriere  U.M. Cantitate 

Aductiune Reabiitare aductiune Dn 400mm ml 8.500 

Tratare apa 

Reabilitare statia de tratare  Sf. 

Gheorghe 
global 1 

Distributie apa 

Reabilitare retea distributie in orasul 

Sfantu Gheorghe 
ml 19.400 

Distributie apa 

Extindere retea distributie (Dn 200 

mm; Dn 250 mm) 

incl. hidranti si conectari locuinte 

ml 9.000 

Retea canalizare 

Extindere retea canalizare in orasul 

Sfantu Gheorghe (Dn 250-400 mm) 
ml 12.400 

Statie pompare 

canalizare 
Statie noua pompare canalizare Buc. 1 

Tratare canalizare 

Reabilitare si extindere statia 

epurare din orasul Sfantu 

Gheorghe,incl.tratare namol 

PE 94.626 

Targu Secuiesc 

Aductiune Reabilitare aductiune  (Dn 100-400) ml 5.000 

Tratare apa 

Reabilitare statia de tratare a apei  

Targu Secuiesc 
global 1 

Distributie apa 

Extindere retea distributie in orasul 

Targu Secuiesc (Dn 100-Dn 250) 

incl. Hidranti si conectari locuinte in 

orasul  Targu Secuiesc 

ml 3.500 

Retea canalizare 

Extindere retea canalizare in orasul 

Targu Secuiesc (Dn 250-300) 
ml 10.500 

Retea canalizare 

Rezervor nou inmagazinare ape 

uzate in orasul  Targu Secuiesc 
mc 500 

Statie pompare 

canalizare 

Statie noua de pompare canalizare 

incl. conducta evacuare (L=3 km) 
Buc. 1 

Tratare canalizare 

Reabilitare si extindere statie 

epurare din orasul Targu Secuiesc, 

incl.tratare namol 

PE 20.989 

Sursa de apa Re-forare si reabilitare a puturilor Buc. 20 

Covasna 

Tratare apa 
Reabilitare si extindere a statiei de 

tratare a apei din orasul  Covasna  
PE 11.256 

Distributie apa 
Reabilitarea retelei de distributie in 

orasul Covasna (Dn 100-Dn 350) 
ml 11.150 

Distributie apa 

Extinderea retelei de distributie in 

orasul Covasna  (Dn 100-Dn 400) 

incl. hidranti si conectari locuinte 

ml 3.500 
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Aglomerare Tip Descriere  U.M. Cantitate 

Retea canalizare 
Reabilitare retea canalizare in 

orasul  Covasna(Dn 200-Dn 600) 
ml 3.000 

Retea canalizare 
Extindere retea canalizare in orasul 

Covasna (Dn 400) 
ml 8.000 

Intorsura Buzaului 

Distributie ape 

Reabilitare retea distributie in orasul 

Intorsura Buzaului (Dn 100-Dn 250 

mm) 

ml 10.000 

Distributie apa 

Extindere retea distributie in orasul 

Intorsura Buzaului(Dn 100-Dn 350 

mm) incl. hidranti si conectari 

locuinte 

ml 16.000 

Retea canalizare 

Reabilitare retea canalizare in 

orasul Intorsura Buzaului(Dn 250-

Dn 400 mm) 

ml 3.000 

Retea cnaalizare 
Extindere retea canalizare in orasul 

Intorsura Buzaului (Dn 400 mm) 
ml 30.000 

Retea canalizare 
Extindere retea canalizare in satul 

Floroaia  
ml 2.200 

Statie pompare 

canalizare 

Statie pompare canalizare in orasul 

Intorsura Buzaului 
Buc. 11 

Statie pompare 

canalizare 

Statie pompare canalizare in satul 

Floroaia 
Buc. 1 

Tratare canalizare 

Reabilitare si extindere statie 

epurare in orasul  Intorsura Buzaului 

incl.tratare namol 

global 1 

Costul investitiei din investitiile  prioritare in infrastructura pentru analiza ulterioara in Studiul de 

fezabilitate este detaliat in tabelele urmatoare:  

TTaabbeell  1122  ––  DDeeffaallccaarreeaa  ccoossttuulluuii  ttoottaall  aall  iinnvveessttiittiieeii  ppee  ssiisstteemmee  ssii  aagglloommeerraarrii,,  22000088--22001155  ((iinn  mmiilllliiooaannee  €€,,  pprreettuurrii  

ccoonnssttaannttee  22000088))  

ARIA / AGLOMERARE OBIECT 

ETAPA I 
2008 - 2015 

Mil. EURO 

Sfantu Gheorghe Sistem alimentare apa 15,013 

 Sistem canalizare 19,084 

Targu Secuiesc (Targu Secuiesc+Ruseni) Sistem alimentare apa 7,568 

 Sistem canalizare 12,579 

Covasna Sistem alimentare apa 10,524 

 Sistem canalizare 3,745 

Intorsura Buzaului (Intorsura Buzaului+Bradet+Floroaia) Sistem alimentare apa 7,217 
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TTaabbeell  1133  ––  DDeeffaallccaarreeaa  ccoossttuulluuii  ttoottaall  aall  iinnvveessttiittiieeii  ddiinn  iinnvveessttiittiiiillee  pprriioorriittaarree,,  22000088--22001155  

Indicator 
Faza I 
(2008 - 2015) – mii € 

INVESTITII NETE  68,347 

Echipamente pentru COR 3,150 

Asistenta tehnica (2% din Invest.nete) 1,367 

Inginerie proiectare (4% din Invest.nete) 3,417 

Supraveghere lucrari (3% din Invest.nete) 2,050 

Taxe (2% din Invest.nete) 1,367 

Cheltuieli neprevazute (10% din Invest.nete) 6,835 

Total 86,533 

2.1.5. Aspecte ale macro-suportabilitatii 

Analiza macro-suportabilitatii populatiei efectuata in cadrul Master Planului a definit limitele la care 

consumatorii (residential sau casnici, institutii, agenti economici) pot contribui la costul total de 

investitie al masurii, inclusiv investitia si costurile de operare si intretinere. In baza acestor rezultate a 

fost posibila o evaluare a nivelului contributiei publicului la investitie pentru completare deficitului de 

finantare a costului investitiei dupa contributia consumatorilor. 

In plus, Consultantul a efectuat o evaluare preliminare a recuperarii costului si a micro suportabilitati in 

baza Costului Primar Dinamic (CPD) ca pe o aproximare a tarifului de acoperire totala a costului pe 

termen lung si tarifului maxim suportabil pentru consumatorii rezidentiali. 

Analiza CPD 

CPD este o estimare a costului general pe m
3
 atat pentru infrastructura existenta, cat  si pentru noile 

investitii, servind astfel ca referinta pentru tariful recuperarii costulului total si este un bun indiciu al 

poverii careia trebuie sa-I faca fata populatia. Recuperarea costului  total sau Costul Primar Dinamic 

pentru judetul Covasna este urmatorul: 

 Pentru zona urbana CPD total este 1.03 euro/m
3
 la alimentare cu apa si 1,16 euro/m

3
 la apa 

uzata, rezultand un total de 2,20 euro/m
3
; 

 Pentru zona rurala CPD total este 2,64 euro/m
3
 la alimentare cu apa si 4,67 euro/m

3
 la apa uzata, 

rezultand un total de 7,31 euro/m
3
; 

 

Rezultatele Analizei de Macro-Suportabilitate 

Coeficientul capacitatii totale de contributie la costurile totale de investitii. Acest coeficient stabileste 

capacitatea contribuabililor locali de a acoperi costurile totale de investitii. Acoperirea de 100% ar 

implica incapacitatea unei gospodarii medii de a acoperi costurile pe perioada stabilita. Pentru judetul 

Covasna, se observa urmatoarele rezultate:  

 Etapa I pana in 2015: Urban = 18%, Rural = 3%, total judet = 9%; 

 Etapa II pana in 2018: Urban = 24%, Rural = 3%, total judet = 10%; 

 Etapa III pana in 2038: Urban = 37%, Rural = 4%, total judet = 14%; 

Coeficientul contributiei totale la costurile totale de exploatare. Acest coeficient stabileste 

suportabilitatea financiara a programului de investitie.  Ca o cerinta generala, capacitatea de 

contributie a consumatorilor locali trebuie macar sa acopere in intregime costurile de operare si 

intretinere. In cazul judetului Covasna, acest coeficient este mai mare de 100% in toate etapele 

investitiei, atat pentru populatia urbana, cat si pentru cea rurala. 

 Sistem canalizare 14,574 

TOTAL  90,305 
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Coeficientul contributiei totale la costurile totale. Acest coeficient stabileste capacitatea de a acoperi 

toate costurile din programul de investitie. In cazul judetului Covasna, se observa urmatoarele 

rezultate: 

 Etapa  I pana in 2015:   Urban = 36%; Rural =  11%; judet = 21%; 

 Etapa II pana in 2018:  Urban = 44%; Rural = 13%; judet = 25%; 

 Etapa III pana in 2038: Urban = 57%; Rural =  17%; judet = 31%; 

Concluzii finale 

Calculele preliminare arata ca:: 

 VAN a contributiei potentiale a consumatorilor casnici din judet a fost estimata la 71.23 milioane 
€. Aceasta valoare este mult mai mica  comparativ cu VAN a costurilor totale care este de 
596.46 milioane €;.  

 Acoperirea costurilor totale este mai mica de 100% la nivel judetean, fiind 19% in Faza I, 20% in 
Faza II si 25% in Faza III. Dupe ce costurile de O/I sunt platite, acoperirea investitiilor este si mai 
mica, 9% in Faza I, 10% in Faza II si doar 14% in Faza III. Acest lucru arata ca atat planul de 
investitii cat si comprimarea lui in timp sunt mult prea ambitioase si trebuie revizuite atent in faza 
fezabilitatii, inainte de intocmirea Aplicatiei pentru Fondul de Coeziune. 

 Pentru decila cu cel mai mic venit, acoperirea costurilor scade la 0% pana in 2015 si 2018. Acest 
lucru indica faptul ca suportabilitatea va fi un impediment in multe zone ce urmeaza a fi 
acoperite de programul de regionalizare. 

 Costurile de O&I sunt in general acoperite, cu exceptia decilei cu cel mai mic venit in zona 
rurala, unde se realizeaza doar o acoperire de 78% a costurilor de O&I pana in 2015 si 77% 
pana in 2018.  

Suportabilitatea consumatorilor non-casnici 

Pontentialul total de contributie combinata a consumatorilor non-casnici din judet este estimat la 

114.56 milioane €. Aceasta valoare presupune o crestere imediata a tarifului actual la nivelul CPD 

pentru a acoperi toate costurile noilor investitii. In realitate, acest lucru nu va fi posibil. Perioada de 

tranzitie la acoperirea totala implica a slabire a contributiei non-casnice pe termen scurt pana la 

mediu. 

Acest lucru va pune o presiune suplimentara pe restrictiile de suportabilitate in anumite segmente de 

populatie.  

Suportabilitatea combinata pentru toti consumatorii 

VAN a potentialului total de contributie combinata a tuturor categoriilor de consumatori din judet este 

estimata la 185.79 milioane €, ceea ce asigura acoperirea a mai putin de o treime din VAN estimata a 

costurilor totale (596.46 milioane €);  

Contributia totala pentru perioada pana in anul 2018, care coincide cu respectarea celor mai multe 

angajamente privind coeficientii de servicii (vezi mai sus), exprimata ca VAN decontata la 5%,  se 

ridica la 92.56 milioane €. VAN a costurilor totale pentru aceeasi perioada este de 376.33 milioane €. 

In timp ce acoperirea totala judeteana ramane la peste 100% pentru costurile de OI&A, cand se aplica 

suportabilitatea decilei celei mai scazute in anumite sectoare, capacitatea de contributie poate sa nici 

nu acopere astfel de costuri de OI&A.   

Rezultatele examinarii acestui Master Plan indica necesitatea, in cazul jud.Covasna,  unei analize 
atente in detaliu atat a volumului cat si a duratei investitiilor pe termen scurt si a populatiei pe care o 
vor deservi, impreuna cu un calcul exact al tarifului maxim suportabil, astfel incat investitiile propuse in 
cererea catre Fondul de coeziune sa indeplineasca dubla conditie a viabilitatii (acoperirea totala a 
costurilor de exploatare, intretinere si administrare) si  oportunitatii din perspectiva socio-economica, 
pentru a justifica  o subventie considerabila. 
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3. DEFINIREA ZONELOR DE ALIMENTARE CU APA SI AGLOMERARILOR 

Punctul de plecare pentru abordarea Studiul de Fezabilitate a fost de a re-analiza configuraţia 
aglomerările / zone de aprovizionare cu apă identificate în planul de master si eventualitatea de 
revizuire în conformitate cu datele detaliate obţinute în etapa de documentare actuale. 

Pentru a defini aglomerările proiectului / zonele de alimentare cu apă următoarele definiţii au fost 
considerate: 

Aglomerare (A) 

Conform cu Termenii si definitiile din Directiva referitoare la epurarea apelor uzate urbane, 

“Aglomerarea reprezinta o zona unde populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de 

concentrate pentru a permite colectarea si dirijarea apelor uzate urbane catre o statie de epurare sau 

catre un punct final de descarcare”. 

O aglomerare poate include mai multe unitati administrativ-teritoriale sau doar parti ale unei unitati 

administrativ-teritoriale.  

Zona de alimentare cu apa (ZAA) 

Zona de alimentare cu apa este corespondentul aglomerarii de ape uzate si este definita ca extindere 

a unitatii administrativ-teritoriale deservite.  

Dimensiunea aglomerarii este unul din parametrii importanti ce trebuie avut in vedere. Numarul 

locuitorilor din zona selectata si, de asemenea, populatia echivalenta, sunt factori ce trebuie inclusi in 

criteriile relevante pentru definirea aglomerarii. 

Zonele de alimentare cu apa si aglomerarile propuse pentru finantare din fonduri de coeziune sunt 

descrise in paginile urmatoare. 
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3.1.1. Sfantu Gheorghe ZAA si A 

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe au fost definite in  Master Plan si 

reconfirmate in urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate. 

TTaabbeell  1144  ––  AAgglloommeerraarreeaa//zzoonnaa  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  SSffaannttuu  GGhheeoorrgghhee  ––  llooccaalliittaattii  iinncclluussee  

Aglomerarea/zona de alimentare cu 
apa 

Localitati incluse 

Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe 

  

 

 
FFiigguurraa  33  ––  AAgglloommeerraarreeaa  SSffaannttuu  GGhheeoorrgghhee    

 
 
 
 

Localitatile din jurul orasului Sfantu Gheorghe sunt amplasate la distante mai mari de 1.5 km si, in 

directia nici uneia din ele, nu se asteapta o dezvoltare economica si demografica ce ar justifica 

definirea unei aglomerari, respectiv a unei zone de alimentare cu apa.  
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3.1.2. Targu Secuiesc ZAA si A 

  

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Targu Secuiesc au fost definite in  Master Plan si 

reconfirmate in urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate. 

  

TTaabbeell  1155  ––  TTaarrgguu  SSeeccuuiieesscc  AAgggglloommeerraattiioonn  //  WWaatteerr  SSuuppppllyy  ZZoonnee  ––  llooccaalliittiieess  iinncclluuddeedd  

  

A / WSZ Localities included 

Targu Secuiesc 

Targu Secuiesc 

Ruseni 

  

 

FFiigguurraa  44  ––  AAgglloommeerraarreeaa//zzoonnaa  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  TTaarrgguu  SSeeccuuiieesscc  

Satul Ruseni este parte din unitatea teritorial- administrativa  Targu Secuiesc si este considerat in 

prezent cartier. Celelalte localitati  inconjuratoare sunt amplasate la distante mai mari de 1 km si, in 

directia nici uneia din ele, nu se asteapta o dezvoltare economica si demografica ce ar justifica 

definirea unei aglomerari, respectiv a unei zone de alimentare cu apa.  

3.1.3. Covasna ZAA si A 

  

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Covasna au fost definite in  Master Plan si reconfirmate in 

urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate. 
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TTaabbeell  1166  ––  AAgglloommeerraarreeaa//zzoonnaa  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  CCoovvaassnnaa  ––  llooccaalliittaattii  iinncclluussee  

Aglomerare/zona de alimentare cu apa Localitati incluse 

Covasna Covasna 

 
 

 
 
 
 

FFiigguurraa  55  --  AAmmppllaassaarreeaa  SSAAAA  ssii  AA  CCoovvaassnnaa  

Orasul Covasna este situat intr-o zona mai inalta a judetului, unde satele sunt izolate, comparativ cu 

zona joasa din judet. 

Deoarece dezvoltarea localitatilor inconjuratoare nu va influenta activitatile socio-economice, definitia 

de aglomerare/zona de alimentare cu apa nu se justifica. 
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3.1.4. Intorsura Buzaului ZAA si A 

  

Aglomerarea si zona de alimentare cu apa Intorsura Buzaului au fost definite in  Master Plan si 

reconfirmate in urma analizei detaliate din studiul de fezabilitate. 

  

TTaabbeell  1177  ––  AAgglloommeerraarreeaa//zzoonnaa  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  IInnttoorrssuurraa  BBuuzzaauulluuii  ––llooccaalliittaattii  iinncclluussee  

Aglomerare/zona de alimentare cu apa Localitati incluse 

Intorsura Buzaului 

Intorsura Buzaului 

Floroaia 

Bradet 

 

 
 
 
 
 

FFiigguurraa  66  --  AAmmppllaassaarreeaa  SSAAAA  ssii  AA  IInnttoorrssuurraa  BBuuzzaauulluuii    

Unitatea teritorial-administrativa Intorsura Buzaului cuprinde localitatile Intorsura Buzaului, Bradet si 

Floroaia.  Localitatile Bradet si Floroaia sunt amplasate la distante mai mici de 200m de orasul 

Intorsura Buzaului iar dezvoltarea demografica urmeaza aceeasi directie.  

Localitatea Sita Buzaului are un system functional de canalizare(retea colectare canalizare + statie de 

epurare) si reprezinta o aglomerare independent. 

Celelalte localitati inconjuratoare sunt departe de localitatea Intorsura Buzaului si nu prezinta puncte 

majore de dezvoltare economica sau industriala. 
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4. SITUATIA EXISTENTA SI PROIECTII  

4.1.1. Alimentare cu apa 

Tabelele urmatoare prezinta situatia existenta a celor patru sisteme de alimentare cu apa. Acestea 

reprezinta datele de baza pentru identificarea masurilor propuse in continuare. 

TTaabbeell  1188  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  SSffaannttuu  GGhheeoorrgghhee  

Nr. Componente Deficiente 

1 Captarea 
apei 

Sursa de apa este reprezentata de 57 de puturi de medie adancime.  
Deficiente majore: 
Pompele submersibile au un randament scazut 
Consumul energetic este mare 
Conductele de legatura intre puturi sunt vechi si uzate in mare parte 
15 foraje nu functioneaza din diferite motive cum ar fi: interferente cu puturile 
industriale forate in zona, surpari, apa nepotabila 

2 Aductiune Apa colectata din puturi este pompata prin 3 conducte pana la ST, iar apa potabila 
pompata pentru cele trei zone de presiune se transporta tot prin intermediul a tre- 
conducte de aductiune catre rezervoare. 
Deficiente majore: 
Conductele sunt vechi si uzate 
Pe o lungime de 9.253 m conductele de aductiune se afla pe teren privat 

3 Tratarea apei Statia de tratare cuprinde: decantoare, filter rapide cu nisip curators, instalatie de 
clorare. 
Deficiente majore: 
Suflantele si pompele instalatiei pentru spalarea filtrelor sunt vechi, uzate 
Diferenta de nivel dintre rezervoarele de sub filtre poate duce la avarierea grupului de 
pompare 
Sistemul SCADA este vechi, nu se mai gasesc piese de schimb si in curand va deveni 
nefunctional 

4 Statii de 
pompare 

Statia de pompare ce pompeaza apa tratata de la statia de tratare la rezervoare este 
compusa din 3 grupuri de pompare. 
Deficiente majore: 
Pompele din statia de pompare sunt supuse la porniri-opriri dese pentru mentinerea 
unui nivel constant in rezervoare; este necesara construirea unui rezervor de aspiratie 
de capacitate corespunzatoare pentru a asigura siguranta in exploatare 
Pompele nu sunt cu turatie variabila, ceea ce implica costuri mari si defectiuni dese 

5 Rezervoare Exista 3 rezervoare care deservesc cele 3 zone de presiune: Sugas, Pace si Paius 
Deficiente majore: 
Lipsa presiunii necesare si a rezervei de incendiu in zona Kolcza Tag (Ghioceilor) 

6 Retea de 
distributie 

Are o lungime de cca. 99,43 km si este alcatuita din conducte de otel, azbociment, 
fonta si PEID 
Deficiente majore: 
Lipsa presiunii necesare si a rezervei de incendiu in zona Kolcza Tag (Ghioceilor) 
Conductele de azbociment si otel sunt vechi si uzate. 

  

 

TTaabbeell  1199  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  TTaarrgguu  SSeeccuuiieesscc    

Nr. Componenta Deficiente 

1 Captarea 
apei  

Sursa de apa este alcatuita din 54 de puturi grupate in patru fronturi de captare. 
Deficiente majore: 
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Apa are concentratie mare de fier, mangan, calciu 
Sunt 32 de puturi colmatate; 
Posibilitatile de filtrare sunt nesatisfacatoare; 
Datorita vechimii si uzurii, pompele HEBE sunt reconditionate in atelierul propriu, cu 
manopera multa si limitari din cauza lipsei de piese de schimb originale, de aceea este 
necesara inlocuirea lor ; 
In cabinele puturilor se produc infiltratii  

2 Aductiune Legatura dintre statia de tratare si castelele de apa se realizeaza prin conducte din 
otel, fonta, azbociment cu diametrele cuprinse inttre 200-350 mm, avand o lungime 
totala de 7 km. 
Deficiente majore: 
Conductele prezinta forme avansate de degradare fizica si morala datorita vechimii lor 
precum si agresivitatii solului (zona vulcanica cu emanatii de sulf si CO2). 

3 Tratarea apei Statia de tratare cuprinde bazine de aerare, filtre rapide de nisip, instalatie de clorare, 
rezervoare si statie de pompare. 
Deficiente majore: 
Statia de tratare are o eficienta scazuta prezentandu-se probleme in procesul de 
deferizare-filtrare, datorita uzurii avansate a utilajelor in functiune; 
Apa extrasa are in componenta foarte multe substante minerale (specific apei 
minerale), de asemenea are un continut ridicat de fier-mangan, ceea ce pune 
probleme in procesul de deferizare si filtrare; 
Datorita filtrarii ineficiente a apei, in decursul anilor s-au produs depuneri masive de 
substante minerale (fier, mangan, magneziu, calciu) pe peretii conductelor de 
distributie. La variatiile de presiune aceste depuneri se desprind si ajung la 
consumator. 

4 Statii de 
pompare 

Statia de pompare pompeaza apa din rezervoare catre cele doua castele de apa. 
Pomparea se face atat in cele doua castele de apa ce au capacitatea de 500 mc, 
respectiv 1000 mc, cat si direct in retea. 
Deficiente majore: 
Pompele nu sunt cu turatie variabila, ceea ce implica costuri energetice mari si 
posibilitate de defectiuni dese. 

5 Rezervoare Apa tratata este inmagazinata in doua rezervoare semiingropate de cate 1000 mc, de 
unde se pompeaza spre doua castele de apa de 500 mc si 1000 mc. 
Deficiente majore: 
Castelele de apa sunt foarte vechi, sunt crapate, iar in cazul unor debite foarte mari 
conducta de preaplin nu face fata. 

6 Retea de 
distributie 

Are o lungime de cca 35,46 km si este alcatuita din conducte de otel, azbociment, si 
PEID. 
Deficiente majore: 
Reteaua de distributie se afla intr-o stare avansata de uzura fizica si morala, 
necesitand interventii apoape zilnice. 
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TTaabbeell  2200  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  CCoovvaassnnaa  

Nr. Componenta Deficiente 

1 Captarea 
apei  

Sursa de apa este formata din doua captari de suprafata: paraul Basca Mare – 
apartinand bazinului hidrografic Buzau si paraul Covasna – apartinand bazinului 
hidrografic Olt. 
Deficiente majore: 
Golirile de fund care sunt inoperabile in prezent fac extrem de dificila decolmatarea 
bazinului de linistire al captarii. 

2 Aductiune Apa bruta este transportata gravitational de la doua captari: Covasna si Basca Mare. 
Apa potabila este pompata in rezervoare prin intermediul a doua conducte de 
aductiune. 
Deficiente majore: 
Conductele de aductiune sunt vechi, uzate si prezinta numeroase defecte; 
Fiind o singura linie exista intotdeauna riscul de avarii din cauza alunecarilor de teren. 

3 Tratarea apei Statia de tratare cuprinde: camera de amestec si reactie, decantoare, filtre rapide de 
nisip, instalatie de clorare, rezervoare. 
Deficiente majore: 
In momentul de fata nu exista instalatie de dozare coagulant; 
Vechime considerabila a decantoarelor si nefunctionarea corespunzatoare a acestora 
in special cel longitudinal; 
Filtrele nu au rezerve de capacitate, iar galeria de conducte este in stare avansata de 
uzura. 
La statia de clorare depozitarea recipientilor cu clor se face in afara cladirii, in camera 
pentru clorinare incapand decat unul singur, iar incalzirea se realizeaza cu sobe. 

4 Statii de 
pompare 

Exista o statie de pompare care pompeaza apa tratata in rezervoare. 

5 Rezervoare Capacitatea de stocare a rezervoarelor este V = 4500 mc impartita astfel: statia de 
tratare - doua rezervoare: V = 500 mc si V = 1000 mc; zona „Cerat” - doua rezervoare: 
V = 1000 mc fiecare; zona Hotel Montana - doua rezervoare: V = 500 mc fiecare. 
Deficiente majore: 
Nivelul apei din rezervoare se citeste pe lira, plutitorii nu functioneaza, iar armaturile de 
manevra sunt uzate. 

6 Retea de 
distributie 

Are o lungime de cca 32,67 km si este alcatuita din conducte de otel, fonta si PEID. 
Deficiente majore: 
Cca 90% din totalul defectiunilor se datoreaza problemelor ce apar la imbinarea 
tuburilor de fonta, imbinari efectuate prin stemuiri cu canepa fuior si plumb; 
Lipsa robinetilor de sectionare, pentru izolarea conductelor cu defectiuni de restul 
sistemului, afecteaza toti consumatorii, fiind necesara intreruperea furnizarii apei 
potabile; 
Conductele din fonta de presiune de diametre mici Dn 100 mm si Dn 150 mm se 
foarfeca datorita tensiunilor acumulate in conducte si a miscarilor tectonice; 
Sistemul lucreaza gravitational cu presiuni care variaza de la 1,5 atm la 3 atm de-a 
lungul retelei. La presiuni mai mari apar probleme in retea, datorita uzurii conductelor; 
Lipsesc robinetii de aerisire; 
Vanele si robinetii au un grad ridicat de uzura; 
Nu exista posibilitatea de spalare a conductelor; 
Cei 100 de hidranti trebuie inlocuiti, deoarece sunt amplasati pe conducte de fonta cu 
diametrul Dn 100 mm, care au probleme datorita forfecarii. 

  

TTaabbeell  2211  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  ssiisstteemmuulluuii  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  IInnttoorrssuurraa  BBuuzzaauulluuii  

Nr. Componenta Deficiente 

1 Captarea 
apei  

Captarea apei se realizeaza din apa subterana. Exista forate 10 puturi, din care 6 sunt 
in functiune. 
Deficiente majore: 
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Lipsa posibilitatii de functionare alternativa a sursei, precum si rezolvarea eventualelor 
defectiuni fara intreruperea alimentarii cu apa; 
Zona de protectie sanitara. 

2 Aductiune Conductele de aductiune sunt confectionate din otel, au lungimea de 1,2 km si fac 
legatura intre puturi si decantor. Pomparea apei in rezervoare, respectiv plecarea apei 
din rezervoare spre reteaua de distributie se face alternativ prin aceeasi conducta 
confectionata din PEID. 
Deficiente majore: 
Existenta unei singure conducte pentru alimentare rezervor – plecare apa spre retea. 

3 Tratarea apei Statia de tratare este o cladire facuta din beton si zidarie de caramida si cuprinde un 
decantor ingropat, o camera de clorinare, camera de pompe, camera de lucru, camera 
de control si echipament electric, toaleta. 
Deficiente majore: 
Lipsa laboratorului de analize. 

4 Statii de 
pompare 

Pompeaza apa din decantor in rezervoare. 
Deficiente majore: 
Nu este cazul. 

5 Rezervoare Apa tratata este inmagazinata intr-un rezervor ingropat, cu capacitatea 2x1000 mc. 
Deficiente majore: 
Conductele si vanele sunt vechi, iar constructia necesita reparatie capitala a 
tencuielilor, izolatiilor si a zidariei in contact cu mediul exterior; 

6 Retea de 
distributie 

Are o lungime de cca 62,527 km si este alcatuita din conducte de otel, fonta si PEID. 
Deficiente majore: 
Conductele din azbociment si cele din otel prezinta uzuri avansate, coroziune mare, 
fisuri, garnituri imbatranite, vane nefunctionale. Din aceste cauze sunt pierderi foarte 
mari in sistem, iar lipsa retelei inelare duce la intreruperea furnizarii apei in cazul unor 
avarii. 

4.1.1.1 Costuri de operare si intretinere (OI&A) pentru alimentare cu apa 

Evaluarea costurilor OI&A arata ca datorita venitului existent, OR este obligat sa reduca costuri 

oriunde este posibil si a prioritizeze cheltuielile necesare sau cele mai importante, cum ar fi cele 

pentru personal, energie si administrare.  

4.1.2. Canalizare 

Tabelele urmatoare prezinta situatia existenta a retelei de canalizare in fiecare din cele patru 

aglomerari. Acestea reprezinta datele de baza pentru identificarea masurilor propuse in continuare. 
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4.1.2.1 Colectarea apei uzate 

TTaabbeell  2222  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  rreetteelleeii  ddee  ccoolleeccttaarree  aa  aappeeii  uuzzaattee  SSffaannttuu  GGhheeoorrgghhee    

Caracteristici ale 
retelei de 
canalizare 

Reteaua de canalizare este constituita in sistem divizor 98% si in 
sistem unitar 2%. Lungimea totala a retelei de canalizare menajera 
este de 62.527 m. Pe traseul retelei de canalizare exista 2 statii de 
pompare. 

Deficiente majore Avand in vedere reducerea consumului de apa potabila, in special 
dupa realizarea contorizarii secundare in apartamente, debitul de 
ape uzate menajere a scazut drastic, iar viteza de curgere in 
conductele de canalizare a devenit insuficienta pentru realizarea 
autocuratirii, cauzand colmatari frecvente. 

  

TTaabbeell  2233  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  rreetteelleeii  ddee  ccoolleeccttaarree  aa  aappeeii  uuzzaattee  TTaarrgguu  SSeeccuuiieesscc  

Caracteristici ale 
retelei de 
canalizare 

Reteaua de canalizare este constituita in sistem divizor 42% si in 
sistem unitar 58%, avand lungimea totala de 26,02 km. Reteaua de 
canalizare functioneaza in sistem gravitational. 

Deficiente majore Reteaua de canalizare prezinta un grad avansat de uzura datorat 
vechimii. Din cauza neetanseitatii imbinarilor, orasul fiind construit 
pe un teren nisipos, se produce spalarea solului, ceea ce duce la 
crearea de goluri subterane si la prabusirea canalizarii sau la 
infiltratii in canalizarea pluviala. 
Caminele sunt din caramida, degradate si nu sunt prevazute cu 
scari de acces. 

  

TTaabbeell  2244  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  rreetteelleeii  ddee  ccoolleeccttaarree  aa  aappeeii  uuzzaattee  CCoovvaassnnaa    

Caracteristici ale 
retelei de 
canalizare 

Reteaua de canalizare este realizata in sistem divizor in procent de 
80% si in sistem unitar in procent de 20%. Reteaua de canalizare 
menajera are lungimea totala L = 21,34 km. Reteaua de canalizare 
pentru apa meteorica are o lungime de 6 km si este executata din 
gresie ceramica sau tuburi de beton cu diametrul intre 300-500 mm. 

Deficiente majore Colmatari datorate patrunderii radacinilor. 
Depuneri avansate de nisip si ballast. 

  

TTaabbeell  2255  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  rreetteelleeii  ddee  ccoolleeccttaarree  aa  aappeeii  uuzzaattee  IInnttoorrssuurraa  BBuuzzaauulluuii  

Caracteristici ale 
retelei de 
canalizare 

Reteaua de canalizare este realizata in sistem divizor si are 
lungimea totala L = 13,53 km. In afara de localitatea Intorsura 
Buzaului, doar satul Floroaia Mare dispune de retea de canalizare, 
aceasta avand lungimea totala de 1,8 km. 
Pe traseul retelei de canalizare sunt trei statii de pompare. 

Deficiente majore Starea conductelor din beton este precara din multiple cauze: 
- neetanseitati; 
- fisuri;  
- denivelari; 
- obturare cu radacini; 
- colmatari cu nisip; 
- infiltratii.  
Toate cele trei statii de pompare sunt in buna stare de functionare. 

4.1.2.2  
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4.1.2.3 Epurarea apei uzate 

Tabelele urmatoare prezinta situatia existenta a epurarii apelor uzate in fiecare din cele patru 

aglomerari. Acestea reprezinta datele de baza pentru identificarea masurilor propuse in continuare. 

TTaabbeell  2266  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  eeppuurraarriiii  aappeeii  uuzzaattee  iinn  SSffaannttuu  GGhheeoorrgghhee    

Caracteristici ale 
infrastructurii 

Statia de epurare a fost dimensionata la un debit de 350 l/s, dar in prezent 
functioneaza la un debit de 185 l/s. 
Statia de epurare cuprinde urmatoarele trepte de epurare: 
Treapta mecanica alcatuita din: 
Gratare tip GPM 1000; 
Statii de pompare ape uzate; 
Deznisipatoare de tip orizontal longitudinal; 
Separator de grasimi cu insuflare de aer de joasa presiune; 
Decantoare primare. 
Treapta biologica alcatuita din: 
Bazine de aerare cu namol activ; 
Decantoare secundare. 
Linia de tratare a namolului: 
Statie de pompare a namolului primar; 
Statie de pompare a namolului activ; 
Statie de ingrosare mecanica a namolului tip ROTAMAT; 
Rezervor de fermentare a namolului, metantanc; 
Statie de deshidratare mecanica a namolului tip ROTAMAT; 
Platforme de uscare a namolului; 
Rezervor de gaz – gazometru. 

Deficiente majore Din cauza scaderii drastice a consumului de apa, functionarea continua 
este in pericol. Trebuie luate masuri pentru a preveni o functionare 
discontinua. De altfel, este necesara efectuarea de reparatii la obiectele 
care alcatuiesc treapta mecanica. Decantoarele longitudinale necesita 
reabilitare, chiar reproiectare si reconstructie. Solutia ar fi renuntarea la 
ele si construirea a inca unui decantor radial. Deznisipatorul si separatorul 
de grasimi necesita deasemenea o reabilitare importanta.  
Pentru treapta biologica este nevoie de reabilitare in procesul de aerare, 
unde pozitia fixa a aeratoarelor mecanice nu ofera posibilitatea functionarii 
bazinelor de aerare decat daca nivelul apei a atins un anumit punct . Linia 
namolului necesita o evaluare atenta si completa, necesitand lucrari de 
reabilitare si extindere in cazul treptei de fermentare. 
Ingrosarea namolului este ineficienta. Ingrosatorul este vechi, utilajul de 
ingrosare nu face fata. 
Utilajul de deshidratare este nou, dar este nevoie de inca o linie de 
rezerva, deoarece orice defectiune provoaca perturbatii in proces. 
Metantancul trebuie reabilitat si treapta de fermentare extinsa, intrucat in 
prezent timpul de retentie este prea scurt si orice avarie in acest punct al 
procesului duce la by-pass. 
Rezervorul de gaz trebuie dublat din punctul de vedere al capacitatii, 
avand in vedere ca din productia de gaz se realizeaza atat asigurarea 
incalzirii interne a statiei cat si livrarea unei anumite cantitati de energie in 
reteaua locala pe timp de vara. 
Statia de epurare nu poate fi conforma cu cerintele legislatiei europene si 
romanesti. In consecinta, sunt necesare lucrari de reabilitare si extindere. 

  

TTaabbeell  2277  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  eeppuurraarriiii  aappeeii  uuzzaattee  iinn  TTaarrgguu  SSeeccuuiieesscc  

Caracteristici ale 
infrastructurii 

Targu Secuiesc are doua statii de epurare, ambele situate in partea 
sudica a municipiului, construite in doua etape diferite. 
Statia de epurare nr.1 (Catalina) este construita in 1971, are o capacitate 
de 40l/s si cuprinde treapta mecanica si treapta biologica. 
Treapta mecanica este alcatuita din: 
• Gratar; 
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• Deznisipator; 
• Separator de grasimi; 
• Decantor primar  
Treapta biologica este alcatuita din: 
• Bazin de aerare; 
• Decantor secundar  
Statia de epurare nr.2 (Ruseni) este construita in 1977, data in functiune 
in 1978 si are o capacitate de 130l/s. Este compusa din deznisipator si 
bazin de aerare. 

Deficiente majore Cele doua statii de epurare sunt intr-o stare avansata de uzura, atat din 
punct de vedere al echipamentelor, cat si al constructiilor. Din cauza 
proceselor invechite de epurare si a unor greseli de constructie 
functionarea este deficitara, necesitand reabilitare  Pentru rezolvarea 
problemei epurarii apei uzate s-a optat pentru abandonarea statie de 
epurare nr. 2, demolarea obiectelor din cadrul statiei de epurare nr. 1 si 
construirea unei statii de epurare noi pe amplasamentul statiei de epurare 
nr.1. 

TTaabbeell  2288  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  eeppuurraarriiii  aappeeii  uuzzaattee  iinn  CCoovvaassnnaa  

Caracteristici ale 
infrastructurii 

Statia de epurare este de tip mecano-biologic, functioneaza din anul 1975 
la un debit de 40 l/s, iar in anul 1987 a fost extinsa prin construirea unui 
bazin combinat de aerare-decantare de 20 l/s. In prezent, statia de 
epurare are o capacitate de 60 l/s. Procesul de epurare se realizeaza in 
doua trepte: treapta mecanica – deznisipator si treapta biologica – 
complex de oxidare alternativa si bazin de aerare mecanica. 

Deficiente majore Statia de epurare functioneaza la un randament de 50% din cauza uzurii 
fizice si morale a instalatiilor si va fi in totalitate reconstruita folosind 
fonduri locale. 
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TTaabbeell  2299  --  SSiittuuaattiiaa  eexxiisstteennttaa  aa  eeppuurraarriiii  aappeeii  uuzzaattee  iinn  IInnttoorrssuurraa  BBuuzzaauulluuii  

Caracteristici ale 
infrastructurii 

Statia de epurare existenta a fost dimensionata la debitul Qmax zi = 26l/s 
si este prevazuta cu treapta de epurare mecano-biologica si cu linie de 
tratare a namolului. 
Treapta mecanica 
Treapta mecanica este alcatuita din urmatoarele obiecte tehnologice: 
• camin by-pass; 
• gratar rar cu curatare manuala; 
• gratar des cu curatare manuala; 
• statie pompare ape uzate: 
• deznisipator orizontal longitudinal; 
• separator de grasimi. 
Treapta biologica 
Treapta biologica este alcatuita din urmatoarele obiecte tehnologice: 
• complex de oxidare- decantare; 
• debitmetru tip deversor. 
Tratarea namolului 
Pentru tratarea namolului s-au prevazut urmatoarele obiecte tehnologice: 
• statie de pompare namol; 
• platforme de uscare namol. 

Deficiente majore - statia de epurare existenta prezinta o schema tehnologica incompleta si 
invechita atat pe linia apei, cat si pe linia namolului, care nu corespunde 
conditiilor actuale de calitate standard ale Comunitatii Europene de 
protectie a mediului. In prezent prelucreaza doar 3,8 l/s, datorita faptului 
ca reteaua de canalizare nu dubleaza reteaua de apa. Datorita debitului 
mic care intra in statie, fata de cel pentru care a fost dimensionata, 
aceasta are o functionare discontinua;  
- toate utilajele existente in statia de epurare (integral din productie 
interna) prezinta un grad avansat de uzura, fiabilitate redusa si 
randamente energetice mici, fapt pentru care necesita cheltuieli mari de 
exploatare atat pentru acoperirea consumului mai mare de energie, cat si 
pentru reparatiile destul de frecvente care apar (echipamentele de 
pompare ape uzate si namol, aeratoarele mecanice); 
- nu exista o instalatie care sa asigure deversarea apelor uzate in emisar 
atunci cand raul Buzau are ape mari; 
- gratarele nu sunt prevazute cu sistem de curatare mecanica; 
- deznisipatorul nu este prevazut cu sistem de evacuare mecanica a 
nisipului; 
- sistemul de aerare mecanica prevazut in bazinele de oxidare – 
decantare prezinta o fiabilitate redusa si un consum energetic mai mare 
cu cca. 25 % fata de sistemul de aerare pneumatica cu bule fine; 
- nu exista aparatura de masurare a debitelor de ape uzate si transmiterea 
datelor la un dispecer pentru monitorizarea acestora; 
- lucrarile de automatizare si dispecerizare lipsesc in totalitate, fapt ce 
face ca functionarea statiei de epurare sa nu se realizeze in mod stiintific 
si in siguranta deplina; 
- laboratorul existent nu este dotat corespunzator cu aparatura, sticlarie si 
reactivi, consecinta fiind faptul ca in statie nu se poate efectua intreaga 
gama de analize fizico – chimice, biologice si bacteriologice strict 
necesare urmaririi eficientelor de epurare si de tratare a namolului; 
- nu exista un spatiu dotat corespunzator pentru activitatea de intretinere 
si reparare a tuturor tipurilor de utilaje din statia de epurare; 
- nu exista utilaje suficiente de exploatare in dotarea statiei de epurare, 
fapt ce face ca interventiile care trebuie sa se realizeze sa nu se poata 
face la timp si in deplina securitate a muncii. 

4.1.2.4 Costuri de operare si intretinere (OI&A) pentru canalizare 

Evaluarea costurilor OI&A arata ca datorita venitului existent, OR este obligat sa reduca costuri 

oriunde este posibil si a prioritizeze cheltuielile necesare sau cele mai importante, cum ar fi cele 

pentru personal, energie si administrare.  
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4.1.3. Debite actuale si proiectate de apa  si apa uzata  

4.1.3.1 Debite actuale si proiectate de apa  

Cerintele de apa actuale si proiectate au fost stabilite pe baza datelor de istoric furnizate de operator, 

masuratorilor de debit efectuate de Consultant si a proiectului realizat de Consultant.  

Consumul existent de apa potabila 

Consumul specific mediu de apa facturat in zonele de alimentare cu apa este in jur de 73.16 – 106.82  
l/cap/zi pentru zonele urbane si 60.01-69.80 l/cap/zi pentru zonele rurale, care nu deverseaza in mod 
obisnuit in sistemele centralizate de canalizare. 

Tabelul urmator prezinta consumul de apa al principalelor localitati ale zonelor de alimentare cu apa 
incluse in aceasta documentatie si sistemele lor corespunzatoare de alimentare cu apa. 

  

TTaabbeell  3300  ––  CCoonnssuummuull  aaccttuuaall  ddee  aappaa  iinn  zzoonneellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

Cererea de apa   U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Populatie conectata no. 49291 17365 12232 6737 

Cerere specifica de 
apa casnica – in 
zona urbana 

l/loc.zi 106.99 90.86 105.03 73.16 

Cerere specifica de 
apa casnica – in 
zona rurala 

l/loc.zi 0.00 64.49 0.00 51.00 

Cerere casnica de 
apa 

m
3
/an 1924914,00 574790,03 468899.82 174523,33 

Cerere non-casnica 
de apa 

m
3
/an 1271267,00 311648,11 440572,60 147186.32 

Total cerere de apa 
(casnica+non-
casnica) 

m
3
/an 3196181,00 886438,14 909472,42 321709.65 

Pierderi reale de apa m
3
/an 2,353,258 862.837 1,158,773 836,694 

Total cerere de apa 
incl.pierderi de apa 

m
3
/an 5549438.50 1749275,51 2068245.46 1158403.75 

 

TTaabbeell  3311  ––  CCoonnssuumm  aaccttuuaall  ddee  aappaa  iinn  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

Cerere de apa   U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Populatie conectata no. 52,291 19,201 12,232 8,508 

Cerere specifica de 
apa casnica – in zona 
urbana 

l/loc.zi 106.99 90.86 105.03 73.16 

Cerere specifica de 
apa casnica – in zona 
rurala 

l/loc.zi 39.83 64.49 0.00 51.00 

Cerere casnica de apa m
3
/an 1,968,528 618,016 468,900 207,483 

Cerere non-casnica de 
apa 

m
3
/an 1,290,440 326,777 440,573 163,440 

Total cerere de apa 
(casnica+non-casnica) 

m
3
/an 3,258,968 944,794 909,472 370,923 

Pierderi reale de apa m
3
/an 2,371,327 874,165 1,158,773 913,317 

Total cerere de apa 
incl.pierderi de apa 

m
3
/an 5,630,295 1,818,959 2,068,245 1,284,239 
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Datele de consum de mai sus cuprind atat consumul facturat, cat si pe cel nefacturat, respectiv si 

pierderile aparente. 

Consumul casnic combina consumul localitatilor urbane si rurale, motiv pentru care exista diferente 

intre cifrele consumului specific relevate pentru zonele de alimentare cu apa si sistemele de 

alimentare cu apa.  
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Pierderi de apa 

 

Metodologia IWA a fost aplicata pentru stabilirea balantelor actuale de apa pentru fiecare zona de 
alimentare cu apa si sistemul lor corespunzator de alimentare cu apa, impreuna cu o estimare a 
pierderilor de apa actuale si proiectate. Pierderile actuale de apa s-au stabilit pe baza unei combinatii 
de: 

 Date istorice furnizate de operator 

 Masuratori de debit efectuate de consultant (pentru detalii, vezi Anexa B4.3) 

Pierderile au fost estimate si exprimate cu ajutorul urmatorilor indicatori: 

 Indicatorul referitor la constructia retelei: dmc/h, km retea; 

 Indicatorul referitor la conectare: dmc / h, conectare. 

 

TTaabbeell  3322  --  IInnddiiccaattoorrii  aaii  ppiieerrddeerriilloorr  ddee  aappaa  ppeennttrruu  ssiisstteemmuull  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  SSffaannttuu  GGhheeoorrgghhee  

Nr.Crt. Indicator U.M. 
Situatia 
curenta 
(2008) 

Situatia 
prognozata 

(2014) 

1 
Total apa intrata in sistem (apa 

bruta) 
mc/zi 

17,043.62 13,192.03 

2 

Total apa neprofitabila (conf.IWA: 

Total apa intrata in sistem – Total 

apa profitabila) 

mc/zi 
8,286.96 3,802.35 

3 Procent apa neprofitabila % 
48.62 28.82 

4 

Pierderi reale de apa (pierderi 

fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

mc/zi 
6,447.28 2,378.41 

5 

Procent pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

% 
42.41 20.21 

6 

Pierderi reale de apa pe numar de 

bransamente (la o presiune medie 

in sistem de 35 – 40 m) 

l/bransament/zi 
1,340 467 

7 

Indicele de pierdere al 

infrastructurii (ILI definit conf. 

IWA) 

- 
28 11 

 

TTaabbeell  3333  --  IInnddiiccaattoorrii  aaii  ppiieerrddeerriilloorr  ddee  aappaa  ppeennttrruu  ssiisstteemmuull  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  TTaarrgguu  SSeeccuuiieesscc  

Nr.Crt. Indicator U.M. 
Situatia 
curenta 
(2008) 

Situatia 
prognozata 

(2014) 

1 
Total apa intrata in sistem (apa 

bruta) 
mc/zi 

5,269.87 4,011.10 
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2 

Total apa neprofitabila (conf.IWA: 

Total apa intrata in sistem – Total 

apa profitabila) 

mc/zi 
2,841.27 1,516.12 

3 Procent apa neprofitabila % 
53.92 37.80 

4 

Pierderi reale de apa (pierderi 

fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

mc/zi 
2,363.94 1,152.80 

5 

Procent pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

% 
49.33 31.60 

6 

Pierderi reale de apa pe numar de 

bransamente (la o presiune medie 

in sistem de 35 – 40 m) 

l/bransament/zi 
890 424 

7 

Indicele de pierdere al 

infrastructurii (ILI definit conf. 

IWA) 

- 
21 13 

 

TTaabbeell  3344  --  IInnddiiccaattoorrii  aaii  ppiieerrddeerriilloorr  ddee  aappaa  ppeennttrruu  ssiisstteemmuull  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  CCoovvaassnnaa  

Nr.Crt. Indicator U.M. 
Situatia 
curenta 
(2008) 

Situatia 
prognozata 

(2014) 

1 
Total apa intrata in sistem (apa 

bruta) 
mc/zi 

6,293.70 3,878.87 

2 

Total apa neprofitabila (conf.IWA: 

Total apa intrata in sistem – Total 

apa profitabila) 

mc/zi 
3,801.99 1,351.33 

3 Procent apa neprofitabila % 
60,41 34.84 

4 

Pierderi reale de apa (pierderi 

fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

mc/zi 
.3.174,72 964.73 

5 

Procent pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

% 
56.03 27.62 

6 

Pierderi reale de apa pe numar de 

bransamente (la o presiune medie 

in sistem de 35 – 40 m) 

l/bransament/zi 
1,618 456 

7 

Indicele de pierdere al 

infrastructurii (ILI definit conf. 

IWA) 

- 
33 11 
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TTaabbeell  3355  --  IInnddiiccaattoorrii  aaii  ppiieerrddeerriilloorr  ddee  aappaa  ppeennttrruu  ssiisstteemmuull  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  IInnttoorrssuurraa  BBuuzzaauulluuii  

Nr.Crt. Indicator U.M. 
Situatia 
curenta 
(2008) 

Situatia 
prognozata 

(2014) 

1 
Total apa intrata in sistem (apa 

bruta) 
mc/zi 

3,461.56 1,795.94 

2 

Total apa neprofitabila (conf.IWA: 

Total apa intrata in sistem – Total 

apa profitabila) 

mc/zi 
2,580.17 635.21 

3 Procent apa neprofitabila % 
74.54 35.37 

4 

Pierderi reale de apa (pierderi 

fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

mc/zi 
2,292.31 485.86 

5 

Procent pierderi reale de apa 

(pierderi fizice) in retea (excluzand 

pierderile tehnice din statia de 

tratare) 

% 
72.23 29.51 

6 

Pierderi reale de apa pe numar de 

bransamente (la o presiune medie 

in sistem de 35 – 40 m) 

l/bransament/zi 
2,035 289 

7 

Indicele de pierdere al 

infrastructurii (ILI definit conf. 

IWA) 

- 
72 15 

 

Proiectiile consumului de apa 

Pentru calculul cerintei viitoare de apa s-au considerat urmatoarele date de baza: 

 Evolutia populatiei ; 

 Centralizarea tuturor datelor istorice furnizate de beneficiarii sau operatorii retelelor, care include 

date privind populatia conectata, debitele de apa furnizate, debitele consumate facturate, debitele  

consummate  nefacturate si pierderile de apa, estimarea pierderilor actuale de apa din transport si 

sistemul de alimentare.  

 Masuratori de debit efectuate de consultant in zona de proiect 

 Cererea specifica de apa prognozata prin aplicarea coeficientilor de elasticitate rezultati din 

analiza cost/beneficiu, pornind de la cererea specifica actuala de apa, masurile de extindere a 

retelelor propuse in cadrul acestui proiect, ca si alte proiecte in desfasurare.        

 Prognoza pierderilor de apa  luand in considerare pierderile de apa existente, lucrarile propuse 

pentru fiecare sistem de alimentare cu apa si lucrarile din proiectele in desfasurare. 

  

 Urmatoarele tabele centralizatoare prezinta proiectia cerintei de apa pentru cele patru sisteme de 

alimentare cu apa care fac obiectul proiectului, precum si pentru sistemele de alimentare cu apa 

zonale aferente, in anul 2014, anul de implementare a proiectului. Cifrele de consum includ 

consumul facturat, consumul autorizat nefacturat (evacuarea de catre operator a tevilor si 

hidrantilor, consum propriu in statii de tratare a apei) si pierderile aparente (consum neautorizat si 

inadvertentele de masurare)  
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TTaabbeell  3366  ––  CCeennttrraalliizzaattoorr  aall  cceerreerriiii  ddee  aappaa  aa  zzoonneelloorr  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  ––  aannuull  22001144  

Cerinta de apa U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Populatia conectata numar 58679 19419 13167 10845 

Cerinta specifica de apa 
in zona urbana  

l/pers, zi 101.78 85.56 102.02 72.91 

Cerinta specifica de apa 
in zona rurala 

 0.00 60.73 0.00 50.83 

Cerinta de apa casnica m
3
/an 2179964.98 604903.58 490297.65 271727.05 

Cerinta de apa non-
casnica 

m
3
/an 1247268.97 305765.05 432255.80 151940.82 

Cerinta de apa totala 
(casnica+non casnica) 

m
3
/an 3427233.94 910668.63 922553.45 423667.88 

Pierderi reale de apa m
3
/an 868,119 420,772 352,127 177,339 

Cerinta de apa totala,  
inclusiv pierderi de apa 

m
3
/an 4295352.84 1331440.45 1274680.66 601006.92 
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TTaabbeell  3377  ––  CCeennttrraalliizzaattoorr  aall  cceerreerriiii  ddee  aappaa  aa  ssiisstteemmeelloorr  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa    ––  aannuull  22001144  

Cerinta de apa U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Populatia conectata numar 64,291 22,205 14,677 16,810 

Cerinta specifica de apa 
in zona urbana  

l/pers, zi 97.53 82.30 98.13 95.89 

Cerinta specifica de apa 
in zona rurala 

 40.34 58.41 60.25 66.60 

Cerinta de apa casnica m
3
/an 2.171.591 641,272 504,822 367,817 

Cerinta de apa non-
casnica 

m
3
/an 1,542.908 369,538 483,947 277,815 

Cerinta de apa totala 
(casnica+non casnica) 

m
3
/an 3,714.500 1.010.810 988,768 645,632 

Pierderi reale de apa m
3
/an 906.087 534,363 415,221 237,923 

Cerinta de apa totala,  
inclusiv pierderi de apa 

m
3
/an 4.620.587 1,545,173 1,403,989 883,555 

Se estimeaza o scadere generala a consumului de apa la nivelul zonei de deservire a COR$ pentru 

toate categoriile, pana in 2014, ca urmare a cresterii tarifului si extinderii contorizarii.  Dupa 2014, 

consumul specific de apa  se estimeaza ca va creste, pe baza estimarii elasticitatii veniturilor si 

tarifelor. 

4.1.3.2 Debitele actuale si proiectate ale apelor uzate 

Prognoza debitelor de ape uzate este guvernata de consumul de apa descries mai sus, evolutia 
populatiei, coeficientii de conectare la canalizare si infiltratiile in sistem.  

In timpul si dupa implementarea proiectului si, implicit, dupa atingerea nivelului de conformitate cerut 
de Uniunea Europeana, debitul specific de ape uzate va urma acelasi trend ca al consumului de apa, 
o scadere pana in 2013, urmata de o crestere pana in 2039.  

Ape uzate casnice 

In prezent, coeficientul de conectare a consumatorilor casnici la sistemul de canalizare din zona de 
proiect este intre 24.47% in aglomerarea Intorsura Buzaului si 81.20% in aglomerarea Targu 
Secuiesc. 

In zonele in care consumatorii sunt conectati la ambele sisteme (de alimentare cu apa si canalizare), 

iar debitul specific de apa potabila pe cap de locuitor va descreste, ipoteza luata in calcul este de 

scadere si a debitului specific de apa uzata. In cazul in care debitul specific de apa potabila din 

prezent este scazut, sau in cazul in care rata de conectare la sistemul de canalizare este mica, 

ipoteza considerata este de crestere in viitor a debitului specific de apa uzata. 

Factorul de restituire pentru zonele urbane a fost considerat de 100%, iar pentru zonele rurale de 80% 

din cererea de apa. 

Ape uzate non-casnice 

Debitele de ape uzate provenite de la consumatorii non-casnici cuprind debitele de la agenţii 

industriali, agenţii comerciali şi instituţii. Acestea nu pot fi determinate cu exactitate, neexistând un 

sistem de măsurare al acestora. Singura modalitate de estimare este de a considera debitul de apă 

uzată ca fiind 100% din cel de apă potabilă consumat de unităţile industriale şi care este măsurat cu 

contoarele existente. In cazuri speciale, în care debitele de apă uzată sunt mult diferite de cele de apă 

potabilă, aprecierea se face ţinând cont de specificul fiecărui proces tehnologic în parte. 

Infiltratii de apa  

Consultantul a dezvoltat o campanie de măsurători care a constat în colectarea şi verificarea datelor 

privind situaţia existentă. Masuratorile includ inregistrarea debitului la intervale de 1-2 minute, cu 

echipamente de masurare cu ultrasunete. 

Pentru evaluarea situaţiei existente consultantul a primit de la operator date istorice privind volumele 

de apă extrase, volume vândute, populaţie deservită (conectată), etc. 
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S-a constatat ca pentru sistemul de canalizare exista diferenţe intre volumul total de apa potabila 

intrata in sistem si volumul de apă uzata inregistrat in statia de epurare.  

Pentru identificarea sursei acestor diferente, consultantul a evaluat sistemul de canalizare din punct 

de vedere hidraulic, structural si al impactului asupra mediului. La aceasta analiza s-a tinut cont de 

standardele operationale de performanta asa cum sunt ele definite in standardele europene si 

transpuse in legislatia romaneasca. 

Pentru investigarea sistemelor de canalizare s-a folosit metoda investigatiei hidraulice, astfel incat sa 

se poata determina performantele actuale ale sistemelor. S-a urmarit identificarea deficientelor 

acestora si prioritizarea lucrarilor propuse pentru reabilitarea sistemelor de canalizare, astfel incat 

acestea sa respecte parametrii de perfomanta prevazuti la planificarea initiala. 

Investigatia hidraulica cuprinde 6 pasi: 

 Efectuarea masuratorilor de debite 

 Intocmirea si verificarea unui model hidraulic 

 Evaluarea performantei hidraulice 

 Compararea cu criteriile de performanta 

 Identificarea deficientelor hidraulice 

 Identificarea cauzelor acestor deficiente 

  

Rezultatele si masuratorile efectuate de Consultant, ca si interpretarea lor,  se regasesc in anexa 
B5.2.\ 

Debite si incarcari ape uzate 

Urmatoarele tabele centralizatoare prezinta proiectia debitului de apa uzata pentru cele patru 

aglomerari care fac obiectul proiectului, precum si pentru clusterele aferente, in prezent (anul 2008) si 

in anul de implementare a proiectului (anul 2014): 

TTaabbeell  3388  ––CCeennttrraalliizzaattoorr  ddeebbiitt  aappaa  uuzzaattaa  ccoorreessppuunnzzaattoorr  aannuulluuii  22000088  ppeennttrruu  aagglloommeerraarriillee  pprrooiieeccttaattee  

Componente ale 
debitului de apa uzata 

Unitate de 
Masura 

Aglomerare 
Sfantu 
Gheorghe 

Aglomerare  
Targu 
Secuiesc 

Aglomerare 
Covasna 

Aglomerare 
 Intorsura 
Buzaului 

Consumatori casnici mc/an 
1.796.400 529.303 263.470 59.914 

Consumatori 
comerciali si institutii 

mc/an 
1.235.900 275.560 252.205 43.540 

Debit total apa uzata 
(casnic+non-casnic) 

mc/an 
3.032.300 804.863 515.675 103.453 

Debit infiltrat in reteaua 
de canalizare 

mc/an 
1.659.700 691.958 359.734 111.503 

Debit total apa uzata, 
inclusiv infiltratii 

mc/an 
4.692.000 1.496.821 875.410 214.956 

TTaabbeell  3399  ––CCeennttrraalliizzaattoorr  ddeebbiitt  aappee  uuzzaattee  ccoorreessppuunnzzaattoorr  aannuulluuii  22001144  ppeennttrruu  aagglloommeerraarriillee  pprrooiieeccttaattee  

 

Componente ale 
debitului de apa uzata 

Unitate de 
Masura 

Aglomerare 
Sfantu 
Gheorghe 

Aglomerare  
Targu 
Secuiesc 

Aglomerare 
 Covasna 

Aglomerare 
 Intorsura 
Buzaului 

Consumatori casnici mc/an 
2.039.008 588.919 405.398 227.125 

Consumatori 
comerciali si institutii 

mc/an 
1.475.517 322.487 408.178 160.007 

Debit total apa uzata 
(casnic+non-casnic) 

mc/an 
3.514.526 911.406 813.577 387.132 

Debit infiltrat in reteaua 
de canalizare 

mc/an 
924.540 221.098 282.677 86.262 

Debit total apa uzata, 
inclusiv infiltratii 

mc/an 
4.439.066 1.132.505 1.096.254 473.394 
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TTaabbeell  4400  ––CCeennttrraalliizzaattoorr  ddeebbiitt  aappee  uuzzaattee  ccoorreessppuunnzzaattoorr  aannuulluuii  22000088  ppeennttrruu  cclluusstteerreellee  pprrooiieeccttaattee  

Componente ale 
debitului de apa 
uzata 

Unitate de 
Masura 

Cluster 
Sfantu 
Gheorghe 

Cluster  
Targu 
Secuiesc 

Cluster 
Covasna 

Cluster 
Intorsura Buzaului 

Consumatori casnici mc/an 
1.796.400 529.303 263.470 66.912 

Consumatori 
comerciali si 
institutii 

mc/an 
1.235.900 275.560 252.205 43.540 

Debit total apa 
uzata (casnic+non-
casnic) 

mc/an 
3.032.300 804.863 515.675 110.451 

Debit infiltrat in 
reteaua de 
canalizare 

mc/an 
1.659.700 691.958 359.734 104.505 

Debit total apa 
uzata, inclusiv 
infiltratii 

mc/an 
4.692.000 1.496.821 875.410 214.956 

 
 

TTaabbeell  4411  ––CCeennttrraalliizzaattoorr  ddeebbiitt  aappaa  uuzzaattaa  ccoorreessppuunnzzaattoorr  aannuulluuii  22001144  ppeennttrruu  cclluusstteerreellee  pprrooiieeccttaattee  

 

Componente ale 
debitului de apa 
uzata 

Unitate de 
Masura 

Cluster 
Sfantu 
Gheorghe 

Cluster  
Targu 
Secuiesc 

Cluster 
Covasna 

Cluster 
Intorsura Buzaului 

Consumatori casnici mc/an 
1.961.348 566.489 389.958 293.156 

Consumatori 
comerciali si 
institutii 

mc/an 
1.497.743 327.345 414.327 183.774 

Debit total apa 
uzata (casnic+non-
casnic) 

mc/an 
3.459.091 893.834 804.285 476.930 

Debit infiltrat in 
reteaua de 
canalizare 

mc/an 
924.540 221.098 254.964 81.134 

Debit total apa 
uzata, inclusiv 
infiltratii 

mc/an 
4.383.631 1.114.932 1.059.248 558.063 

 
 

Anexa  1 a Studiului de fezabilitate include o selectie cuprinzatoare a indicatorilor de performanta, 

bazata pe modelul corespunzator furnizat de MMDD. Acesti indicatori ajuta la aprecierea impactului 

masurilor propuse, prin compararea indicatorului performanta inainte si dupa implementarea 

proiectului. Vezi Anexa 1. Tabelele urmatoare rezuma componentele debitului apelor uzate pentru 

situatia prezenta si sfarsitul implementarii proiectului, pentru fiecare sistem colector conectat la statia 

de epurare a apei (aglomerare unica ape uzate). 
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TTaabbeell  4422  ––  DDeebbiittee  

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

19942,976 19564,981 12854,795 12161,824 4100,879 3102,753 2398,382 3003,436 588,921 1296,969

7733,959 4149,528 4547,123 2532,987 1895,775 605,749 985,573 774,458 305,487 236,335

24168,778 25037,886 15347,096 15050,475 4982,920 4101,554 3104,787 4041,997 733,975 1843,860

32907,084 37675,343 18237,543 18400,588 7861,975 7361,724 5507,423 7832,618 1300,144 4080,412

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

7194,442 6938,004 4959,562 4789,078 1165,575 1111,647 691,266 670,183 378,040 367,096

1012,801 993,583 766,770 752,295 122,338 120,029 107,603 105,572 16,090 15,687

9078,564 11250,300 6347,472 7248,739 1639,193 1848,205 877,452 1252,585 214,448 900,772

1299,108 1574,039 981,347 1138,673 172,049 199,557 136,585 197,316 9,127 38,492

5901,422 7427,133 3797,284 4336,454 1277,760 1440,686 656,766 937,550 169,612 712,443

830,642 1014,885 587,076 681,194 134,113 155,556 102,233 147,690 7,219 30,445

613,690 784,940 398,286 454,838 124,740 140,645 69,016 98,522 21,649 90,936

86,334 106,040 61,577 71,448 13,093 15,186 10,743 15,520 0,921 3,886

91,626 119,471 55,204 63,042 19,652 22,158 13,045 18,621 3,726 15,650

12,787 15,898 8,535 9,903 2,063 2,392 2,031 2,933 0,159 0,669

Nt

Out of which  from 

industries

P

Out of which  from 

industries

MS

Out of which   from 

industries

Intorsura Buzaului  

agglomeration

Maximum dry 

Maximum 

Targu Secuiesc agglomeration Covasna agglomeration

Out of which  from 

industries

COD

Out of which  from 

industries

BOD5

Hydraulic flows (m³/d)

Polluting loads (kg / day)

Average dry 

weather

Out of which  

infiltration

TOTAL Sfantu Gheorghe agglomeration
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Current 

situation

After project 

completion
2018

Current 

situation

After project 

completion
2018

Current 

situation

After project 

completion
2018

Current 

situation

After project 

completion
2018

Current 

situation

After project 

completion
2018

71,54 100,00  - 79,84 100,00  - 81,20 100,00  - 49,48 100,00  - 24,47 100,00  -

Targu Secuiesc agglomeration Covasna agglomeration Intorsura Buzaului  agglomeration

Connection rates 

to the wastewater 

collection system 

(%)

Sfantu Gheorghe agglomerationAVERAGE
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Daily 

volume (m³)

Polluting load 

(kg BOD[3]/d)

Daily volume 

(m³)

Polluting load 

(kg BOD[3]/d)

Daily volume 

(m³)

Polluting load 

(kg BOD[3]/d)

Daily volume 

(m³)

Polluting load 

(kg BOD[3]/d)

Daily 

volume (m³)

Polluting 

load (kg 

BOD[3]/d)

4,21
included in total 

pollution load
2,90

included in total 

pollution load
0,68

included in 

total pollution 

load

0,40
included in total 

pollution load
0,22

included in 

total pollution 

load

2,52
included in total 

pollution load
1,74

included in total 

pollution load
0,41

included in 

total pollution 

load

0,24
included in total 

pollution load
0,13

included in 

total pollution 

load

1,44
included in total 

pollution load
0,99

included in total 

pollution load
0,23

included in 

total pollution 

load

0,14
included in total 

pollution load
0,08

included in 

total pollution 

load

0,80 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,68

Covasna agglomerationTargu Secuiesc agglomeration
Intorsura Buzaului  

agglomeration

Grease

Sand

Sfantu Gheorghe agglomerationTOTAL 

Residues from

sewer cleaning

Sludge collected

from septic tanks

expected to be

treated in the

WWTP

Treatment of 

residues
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Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

Current 

situation

After project 

completion

1 1  -  - 1 1 1 1 - -

- -

43 49  -  - 42,63 48,77 43,17 43,80 - -

73 92  -  - 80,05 91,58 72,78 73,84 - -

51 73  -  - 63,68 72,85 50,94 51,69 - -

Targu Secuiesc agglomerationSfantu Gheorghe agglomerationTOTAL 

COD

MS

Corresponding 

maximum 

concentration 

(mg/l):

BOD5

Discharges from 

combined system

Covasna agglomeration
Intorsura Buzaului  

agglomeration

Average frequency 

of the discharges (/ 

year)
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Rehabilitation 
of sewage 

TOTAL Sfantu Gheorghe 
agglomeration 

Targu Secuiesc 
agglomeration 

Covasna 
agglomeration 

Intorsura 
Buzaului 
agglomeration 

Daily 
infiltration 
avoided 
(m³/d) 

3186,84 0,00 1895,78 985,57 305 

Correspondin
g efficiency 
ratio (€/m³/d) 

0,00 0,00 14,11 8,53 20,02 

Savings 
generated in 
OPEX 
(€/year) 

0,00 0,00 26742,52 8411,52 6115,66 

Technology 
envisaged 

Open 
trenches 

Open trenches Open trenches Open trenches Open trenches 

 

5. EVACUAREA APELOR  UZATE INDUSTRIALE 

Unele din obiectivele masurilor ISPA au ca scop imbunatatirea infrastructurii mediului in localitatile 
implicate in sectorul apa si ape uzae, conform standardelor UE. Apele uzate provenite de la 
numeroasele activitati industriale reprezinta una din sursele majore de poluare a receptorilor de apa 
care ar putea bloca procesul de tratare sau chiar ar putea fi o cauza directa a proastei functionari a 
statiei de epurare. De aceea, “Raportul asupra deversarilor de ape uzate” si “Planul de actiune pentru 
reducerea/controlul evacuarilor de ape uzate industrial” sunt incluse in proiectul atasat ca Anexele 5.1 
si 5.2. Tinta acestui raport este sa determine si estimeze debitele apelor uzate industrial si 
caracteristicile apelor uzate in jud.Covasna. Activitatile de management ale operatorului regional vor fi 
evaluate si, treptat, vor imbunatati situatia existenta. 

 Pentru aceasta, datele existente au fost colectate si evaluate, intocmindu-se un plan de actiune 
corespunzator. Mai mult, Consultantul va revizui reglementarile existente si procedurile pentru 
controlul poluarii in sectorul de ape uzate si conformarea la aceste reglementari. In continuare, 
imbunatatirile la sistemul de monitorizare si la managementul controlului poluarii si sistemul de 
inregistrari vor fi propuse in concordanta cu procedurile europene.  
 
Descarcarile industriale considerate sunt apele uzate de proces, amestecate sau nu cu cele menajere, 
provenite de la agentii economici cu specific industrial. 
 
Nu au fost incluse apele uzate provenite de la institutii cum ar fi scoli, spitale, cladiri administrative, nici 
cele provenite de la zone sau cladiri comerciale, cladiri de birouri etc, intrucat acestea sunt de 
provenienta „menajera” si sunt similare apelor uzate provenite de la zonele rezidentiale. 
 
Investigarea apelor uzate industriale s-a efectuat pe baza informatiilor existente la operatorul de apa si 
pe baza datelor furnizate de principalii agenti economici cu profil industrial din aglomerarile judetului. 
 
Au fost analizate: debitele de apa distribuite unitatilor industriale din reteaua de alimentare, debitele de 
ape uzate industriale evacuate in reteaua de canalizare si procesele de pre-epurare efectuate inainte 
de descarcarea in reteaua de canalizare. 
 
Din punct de vedere cantitativ, in majoritatea cazurilor se observa un debit de ape uzate evacuat 
aproximativ egal cu cel de apa potabila consumat. 
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Referitor la procesele de preepurare, acestea au fost analizate pe baza investigatiilor de laborator a 
apelor uzate industriale descarcate in reteaua de canalizare. 
 
O caracterizare calitativa a functionarii statiilor de preepurare a fost realizata pe baza acestor 
informatii. 
Nu au fost identificate descarcari neautorizate in reteaua de canalizare. 

5.1.1. Norme si reglementari legale privind descarcarile de ape uzate industriale 

Normele si reglementarile utilizate pentru analizarea descarcarilor de ape uzate industriale sunt cele 
romanesti si Directive ale UE.  

Reglementari romane 

Principalii indicatori de calitate ce trebuie respectati in sectiunea control sunt descrisi in NTPA 
002/2002 – “Norme privind conditiile de evacuare a apelor uzate in canalizare si direct la statiile de 
epurare”. Acele valori reprezinta nivelul maxim admis. Alti indicatori legati de calitate care trebuie 
respectati in sectiunea de control ape uzate, rezultand din activitati specifice, pot fi determinati prin 
diferite controale ce contin analize de calitate si cantitate a anumitor substante, ca si prin tehnologie 
specifica de tratare. Evacuarea apelor uzate in sistemul de canalizare este permisa in urmatoarele 
conditii:: 

 Echipamentele de epurare si instalatiile de canalizare un sunt afectate. 

 Capacitatea de transport a sistemului de canalizare un este diminuata prin innisipari si 

sedimentari; 

 Sanatatea publica, igiena personalului operational un sunt puse in pericol de aceste 

evacuari; 

 Stadiile de tratare si procésele un sunt pertúrbate si un exista nici un pericol de 

incendiu sau explozii. 

Restrictiile in privinta descarcarii de ape uzate in reteaua de canalizare oraseneasca sunt descries in 
NTPA 002 si se refera la: 

 Temperatura  

 Concentratie maxima de metale neferoase 

 Concentratie totala de metale feroase 

 Nutrienti, azot si fosfor  

 Substante organice toxice ce pot fi daunatoare pentru flora si fauna acvatica, etc 

  

Directive - UE  

Cerintele pentru evacuarea apelor industriale in reteaua de canalizare municipala sunt date de 

Directivele 76/464/EEC (1976), 91/271/EEC (imbunatatita de Directiva 98/15 EEC) si 61/1996 EC 

(Directiva IPPC). 

Directiva 76/464/EEC (1976) cere ca descarcarea substantelor selectate in sistemele de canalizare, 

sa fie permisa doar cu un certificat explicit eliberat de autoritatea guvernamentala responsabila. Cu 

acest certificat vor fi emise valori de monitorizare care sa nu depaseasca valorile UE.  

Directiva Consiliului  76/464/EEC va fi inserata in Directiva cadru a apei 2000/60 EC. Art.22, impreuna 

cu art.16 din Directiva cadru a apei (2000/60/EC), stabileste prevederile tranzitorii ale directivei actúale 

privind descarcarile anumitor substante periculoase (76/464/EEC). Pe scurt, prevederile sunt 

urmatoarele:  

­ Articolul 6 (cat. I de substante) a fost inlocuita cu intreaga  Directiva 2000/60/EC;  

­ Lista substantelor prioritare a inlocuit  „cat.1 de substante din 1982”;  

­ „Rest” din 76/464/EEC incluzand programele de reducere a emisiilor vor fi inca la fel pana in  

2013 (perioada de tranzitie). 
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Sistemul de colectare a apelor uzate industriale si orasenesti si SE vor fi subiect pentru o pretratare 

dupa cum este ceruta cu privire la  Directiva 91/271/EEC (imbunatatita de  Directiva 98/15 EEC): 

­ Protectia sanatatii personalului ce lucreaza in sistemul de colectare si in SE, 

­ Asigurarea ca sistemul colector, SE si echipamentul asociat nu sunt defecte, 

­ Asigurarea ca evacuarile din SE nu au efecte nefavorabile asupra mediului,  

­ Asigurarea ca namolul poate fi eliminat in conditii acceptabile de mediu. 

5.1.2. Investigarea evacuarilor apelor uzate industriale 

Operatorul regional in jud.Covasna este SC Gospodarie Comunala S.A. De fapt, operatorul regional 

actual furnizeaza servicii de apa si apa uzata unitatilor territorial administrative Sfantu Gheorghe, 

Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului, pentru o populatie de peste 95.000 locuitori.  

Investigarile s-au condus dupa reglementarilor romane si ale UE mentionate mai sus si, de asemenea, 
dupa principiul “poluatorul plateste”, pasii principali fiind urmatorii: 

Stadiul 1 – Colectarea de date  

Pentru alcatuirea bazei raportului descarcarilor de ape uzate industriale, s-au luat in considerare 
urmatoarele:: 

- A fost contactat operatorul regional pentru dezvoltarea bazei 
de date pentru Studiul de fezabilitate. Au fost adunate datele existente cu privire la modalitatile de pre-
tratare si monitorizare a sistemului.  

A fost elaborata o lista a principalilor poluatori, ce contine numele companiilor si sectorul de 
activitate 

Stadiul 2 – Evaluarea datelor  

- Orice data relevanta a fost verificata si legata la  NTPA 
002/2002. In masura posibilului, alte date colectate legate la NTPA 001/2002 au fost, de asemenea, 
verificate; cele care indeplinesc standardele sunt marcate. 

- unde a fost posibil, s-a facut o clasificare a descarcarilor de 
ape uzate industriale, luand in considerare impactul negativ asupra retelei de canalizare, asupra 
statiei de epurare si a receptorilor de apa. Companiile listate mai jos in Directiva pentru Controlul 
Integrat si Prevenirea Poluarii  61/1996 CE au primit o atentie crescuta.  

- Instalatia pentru epurarea preliminara de catre unitatea 
industrial, in masura in care a existat una, a fost controlata drastic din punct de vedere functional si 
tehnic. Deficientele gasite, cu impact asupra mediului, au fost raportate.  

Stadiul  3 – Recomandari legate de dezvoltarea administrarii, monitorizarii si exploatarii  

- Din identificarea planurilor de actiune, s-au tras anumite 
concluzii in vederea reducerii si controlului descarcarilor de ape uzate. Pe termen scurt si mediu, 
actiunile sunt definite si responsabilitatile stabilite.  

 

 

Aglomerarea Sfantu Gheorghe  

Sfantu Gheorghe este resedinta de judet a judetului Covasna.Aglomerarea  Sfantu Gheorghe include 

localitatea cu acealasi nume.  

Aglomerarea Sfantu Gheorghe are un sistem centralizat de canalizare. Reteaua de canalizare este 

alcatuita 98% dintr-un sistem divizat si 2% din unul unitary. Lungimea totala a retelei de canalizare 

este de 63591 m. 

Apa uzata casnica si cea pre-epurata de la industrii sunt colectate si transportate la statia de epurare 

mecanica si biologica. 
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Statia de epurare a fost dimensionata pentru un debit de 350 l/s dar, in prezent, opereza la un debit de 

185 l/s. 

Ca parte a efortului general al Romaniei de a se conforma standardelor europene in privinta 
tehnologiilor de epurare a apelor uzate, statia de epurare Sfantu Gheorghe a fost propusa pentru 
reabilitare, astfel incat toti factorii de mediu in chestiune sa fie  aliniati la standardele europene.  

Aglomerarea Targu Secuiesc 

Mun. Targu Secuiesc este al doilea oras ca marime din judet, dupa Sfantu Gheorghe. De-a lungul 

secolelor, Targu Secuiesc a fost unul din cele mai importante centre industrial din zona. Industria 

municipiului reprezinta 25% din industria judetului.  

Se remarca aici o relativa stabilitate a societatilor, numarul lor ramanand aproape constant in ultimii 

ani, productivitatea muncii crescand aproape exponential de la un an la altul, fiind chiar mai ridicata 

decat cea nationala iar rata actuala a profitului fiind destul de stabila, ajungand in jur de 7.5%.  

Din aceasta aglomerare, doar Targu Secuiesc are un sistem centralizat de canalizare. Canalizarea 

orasului  Targu Secuiesc trece prin marginea satului Ruseni si astfel o parte din gospodarii beneficiaza 

de sistemul de canalizare. 

Localitile incluse in aglomerarea  Targu Secuiesc sunt Targu Secuiesc si Ruseni.. 

Sectoarele industriale reprezentative pentru acest municipiu sunt: industria textila, alimentara, 

prelucrarea lemnului, productia de mobile, industria auto, izolatori de joasa tensiune. 

Targu Secuiesc are doua statii de epurare (statia de epurare 1 Catalina si statia 2 Ruseni), ambele 

amplasate in zona de sud a orasului, construite in doua stadii diferite: 

 SEAU 1 Catalina a fost construita in 1971 si are o capacitate de 40 l/s. Statia include stadiile 
mecanic si biologic.  

 SEAU 2  Ruseni a fost construita in 1977, pusa in functiune in 1978 si are o capacitate de 130 
l/s. Este amplasata in aval de Ruseni, pe malul paraului Casin. 

Pentru rezolvarea problemei epurarii, s-a optat pentru abandonarea statiei nr.2, demolarea 

amenajarilor din statia nr.1 si construirea unei noi statii de epurare pe locul statiei nr.1.  Optiunea de 

construire a unei statii de epurare noi pe locul statiei nr.1 a fost preferata deoarece suprafata este 

suficient de mare pentru amplasarea tuturor obiectivelor tehnologice necesare procesului de epurare, 

ramanand spatiu suficient si pentru o dezvoltare viitoare. 

Deoarece statia de epurare nr.2 este abandonata iar apele uzate aferente acesteia nu pot ajunge 

gravitational in noua statie de epurare, s-a propus inlocuirea ei cu o statie de pompare. Aceasta va fi 

amplasata in interiorul statiei de epurare. 

Calitatea apelor uzate epurate va fi conforma cu normativele NTPA 001/2002, NTPA 011/2002, care 

transpun Directiva europeana  privind epurarea apelor uzate municipale 91/271/EEC. 

 

Aglomerarea Covasna  

Orasul Covasna este una din statiunile balneare importante din Romania. Aglomerarea Covasna 

include localitatea cu acelasi nume si are un sistem centralizat de canalizare. 

Sistemul de canalizare este unul separat, in proportie de 80%, si combinat in proportie de 20%. 

Principalele sectoare industriale din orasul Covasna sunt industria alimentara (apa mineral, inghetata, 

etc.) si diverse servicii. 

Apele uzate casnice rezultate de la consumatori sunt colectate in reteaua de canalizare si transportate 

la statia de epurare.. 
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Statia de epurare este de tip mecano-biologic, functioneaza din 1975 la un debit de 40 l/s iar in anul 

1987 a fost extinsa prin construirea unui bazin combinat de aerare-decantare de 20 l/s. In prezent, 

statia de epurare are o capacitate de 60l/s. 

Statia de epurare opereaza la o eficienta de 50% datorita uzurii fizice si morale a instalatiei si a fi 

reconstruita in totalitate cu fonduri locale, in cadrul altor proiecte in curs. 

Aglomerarea Intorsura Buzaului 

Aglomerarea Intorsura Buzaului include urmatoarele localitati: Intorsura Buzaului, Bradet si Floroaia. 

Apele uzate casnice rezultate de la consumatori  sunt colectate de reteaua de canalizare si 

transportate la statia de epurare. Apa pluviala este colectata in rigolele stradale si descarcata in 

emisar. Reteaua de canalizare este un sistem separat. 

Industria nu este foarte bine dezvoltata in  Intorsura Buzaului. Sunt cateva societati mici si mijlocii care 

evacueaza  apele uzate in reteaua municipala de canalizare. Ele opereaza in sectorul serviciilor si nu 

genereaza ape uzate industriale.  

Actuala statie de epurare a fost dimensionata la un debit   Qmax zi = 26l/s si este prevazuta cu stadiu 

de epurare mecano-biologica si linie de tratare namol.  

Calitatea apelor uzate epurate va respecta normativul NTPA 001-011, care transpune Directiva 

europeana privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC. 

 

5.1.3. Impactul deversarilor de ape uzate industriale asupra influetului statiei de 

epurare si utilizatorilor din aval  

Deversarea apelor uzate si toate aspectele legate de deseuri reprezinta o problema importanta 

controlata si monitorizata de institutii specifice , cum sunt Apele Romane din Sfantu Gheorghe si 

Agentia de Protectie a Mediului din Covasna – Sfantu Gheorghe.  

Calitatea apei este afectata, in cea mai mare masura, de deversarea de ape uzate insuficient tratate 
sau netratate.  In acest context, principala masura de protejare a calitatii apelor subterane este 
tratarea moderna a apelor uzate,  retehnologizarea si eficientizarea procesului de tratare, scop ce 
necesita urmatoarele masuri: reabilitarea si extinderea retelelor de canalizare casnica, reabilitarea 
vechii statii de tratare, construirea unei noi statii cu o etapa mecano-biologica si una tertiara, 
construirea de sisteme de canalizare si statii de epurare in zonele rurale; tratarea adecvata a 
namolului provenind din apele uzate. 
 
Pana acum, asa cum se vede si din rezultatele analizei efectuate, exista mici depasiri ale limitelor 
stabilite de  NTPA 002/2002, dar, datorita lipsei unor date consistente in privinta calitatii (pe termen 
lung), nu putem evidentia corect impactul si deficientele. Totusi, datele permit anumite concluzii: 
 

 Datorita deversarilor din industrii, efectelor dilutiei (norma scazuta de ape uzate 

industriale/casnice) in sistemul municipal de canalizare, nu exista un impact semnificativ asupra 

retelei si statiei de epurare. Totusi, in toate orasele investigate, reteaua de canalizare este mai 

veche de 30 de ani si, uneori, in stare proasta.  Identificarea impactului in aceste conditii este 

destul de dificila. 

 Industria carnii si activitatile conexe (macelarii) au fost, se pare, responsabile pentru deversarile 

uriase de  BOD5 si COD.Lipsa unitatilor de pre-tratare sau cele vechi, cum este degresorul, pot 

frana procesul de tratare in statia de epurare. Grasimea care pluteste este dificil de dizolvat, ba 

mai mult, poate bloca(colmata) instalatia.  

 De fapt, statia de epurare existenta este , mai mult sau mai putin, peste standardele NTPA 

001/2002 datorita starii depasite, contribuind la poluarea  captatorilor de apa. In plus, potentialul 

real de poluare este neclar, deoarece doar indicatorii standard sunt investigati. Nu exista 

investigari ale substantelor organice sau metalelor grele si potentialul lor poluant este necunoscut. 
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Totusi, parametrii de calitate a apelor industriale arata un proces bun de tratare odata ce statia de 

epurare a fost reconstruita/reabilitata.  

  O problema mai critica  este situatia unitatilor care nu sunt conectate inca la reteaua de 

canalizare. Trebuie promovate investigatii rapide asupra posibilitatii de conectare la reteaua 

municipala. 

 

5.1.4. Propuneri pentru managementul si monitorizarea evacuarilor de ape uzate 

Planurile de actiune (pe termen lung si mediu) specificate mai jos sunt indreptate asupra rolului  COR 
ca actor principal bazat pe principiul cooperarii cu autoritatile implicate (EPA, SGA). ROC are obligatia 
sa monitorizeze descarcarile agentilor industriali cu care au contracte si de a sustine autoritatile 
externe de control. Sistemul institutional propus pentru managementul descarcarilor industriale 
reprezinta un cadru valabil adaptat prevederilor legale privind controlul permanent al cantitatilor si 
calitatilor apelor industriale primite in reteaua de canalizare municipala. Dar, formeaza de asemenea 
un instrument eficient in prevenirea descarcarilor neautorizate. In cazul descarcarii apelor uzate cu 
incarcari mai mari decat cele prevazute in contract, masuri de penalizare sunt adaptate si propuse 
formand un instrument necesar pentru procesul de management. 
  
Obiectivul cheie este de a asigura functionarea SE in conditii sigure (descarcarile nu impiedica 
procesul de epurare), eliminarea concentratiilor substantelor periculoase conform limitelor impuse de 
standard inaintea intrarii in sistemul de canalizare municipal.  
 
Pentru a atinge aceste obiective planul de actiune a fost subdivizat in:   
 

Plan de actiune pe termen scurt 

  
Planul de actiune pe termen scurt reprezinta prima faza in schimbarea administrarii unitatilor 
industriale. Durata lui este estimata la 1 an (trebuie specificata).  
 
Planul de actiune pe termen scurt defineste scopurile activitatilor ce vor fi initiate, stabileste 
responsabilitati si termene limita de executie pe aceasta perioada. 
 
Activitatile incluse in planul de actiune sunt diverse, referindu-se, in special, la urmatoarele masuri: 

 Elaborarea bazei de date 

 Definirea substantelor poluante si a potentialului lor poluant 

 Initierea unui program de monitorizare 

 Elaborarea si implementarea unui plan pentru situatii imprevizibile (accidente) 

  

In concluzie, planul de actiune pe termen scurt se va concentra pe crearea unui sistem de colectare 
de date efective si programe de implementare si monitorizare  Complexitatea masurilor necesita a 
colaborare stransa intre toate autoritatile implicate. 

 

Plan de actiune pe termen mediu 

 
Planul de actiune pe termen mediu este definit pentru doi ani, ca o completare a planului pe termen 
scurt. Dupa stabilirea bazei de date si a programelor de monitorizare (planul de actiune pe termen 
scurt), planul de actiune pe termen mediu introduce masuri avansate pentru imbunatatirea 
administrarii unitatilor industriale. Tinta lui finala este introducerea unei procedure integrate de 
monitorizare,conform standardelor EN ISO 9001/2001 sau EN ISO 14001/1997. El cauta sa incurajeze 
unitatile industriale sa participle la procesul de administrare prin masuri de selectie, inroducand 
propriul lor program de monitorizare.. Planul de actiune pe termen mediu contine urmatoarele masuri::  

 Urmarirea masurilor introductive (planul de actiune pe termen scurt);  

 Introducerea procedurii de achizitie a certificatului ISO; 

 Asistenta acordata unitatilor industriale pentru introducerea auditului pe baza de 

calitate, pentru identificarea resurselor, in cooperare cu EPA 
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Introducerea auditului pentru utilizarea apei, identificarea posibilitatilor de masurare a economiilor de 
apa sau pierderilor de ape uzate;  
Procesul de audit pentru identificarea posibilitatilor de pierderi sau reciclare a apelor uzate;  
Audit operational pentru identificarea resurselor economice;  

 Incurajarea si stimularea unitatilor industriale  pentru a elabora si implementa 

programul propriu de monitorizare, in cooperare cu autoritatile implícate si 

operatorul regional. 

 Natura, obiectivele si conditiile planurilor de actiune mentionate mai inainte vor fi 

aplicate  direct de acum inainte.  

  

Autoritatile implicate sunt: 
 
COR, actionand ca o companie de servicii pentru populatie si industrie si ca o autoritate contractuala 
in relatiile cu clientii; 
EPA, cu scopul de a controla corpurile de apa si luarea deciziilor privind aspectele legate de mediu; 
SGA (“Apele Romane”), drept corp de control pentru efluentii din SE descarcati in corpuri de apa 
naturala de suprafata; 
GM ca responsabil pentru control si inspectie, subordonat autoritatii nationale de control. 
 
Echipa responsabila cu implementarea planului de actiune (pe termen scurt si mediu) va fi 
subordonata managerului general si va raporta regulat statutul activitatilor. Managerul general va avea 
responsabilitatea de a sustine planul de actiune. El trebuie sa sustina financiar, sa controleze 
cooperarea cu alte departamente si sa ia toate masurile necesare pentru a garanta cerintele.  
 
Planul de actiune pe termen scurt trebuie sa acopere o perioada inca nedefinita intre partenerul 
implicat (estimare: 1 an). Planul de actiune pe termen mediu incepe de acum inainte, acoperind inca 2 
ani. Fiind instiintat de importanta implementarii planurilor de actiune cu success, COR va imbunatati 
planurile de actiune la fiecare 6 luni. COR va prezenta si distribui un raport anual privind progresul 
implementarii.   
 
Pana la sfarsitul perioadeir implementarii pe termen scurt si mediu,  COR va elabora un plan de 
actiune pe termen lung pentru a continua strategia de management in concordanta cu nevoile viitoare.  
 
 

5.1.5. Plan de actiune pentru reducerea/controlul deversarilor de ape uzate 

industriale  

Planul de actiune stabileste cadrul de activitati pentru realizarea unui control efficient si monitorizarea 
deversarilor de ape uzate industrial in retelele de canalizare operate de COR. Prin Planul de actiune, 
COR si Agentia locala de mediu isi exprima angajamentul comun de a implementa activitatile in timp 
util, inainte ca statiile de epurare reabilitate/noi sa fie puse in functiune. 
 
Planul de actiune pentru reducerea/controlul deversarilor de ape uzate industriale este prezentat in 
Anexa 5.2 

5.1.6. Concluzii si recomandari 

Tinta acestui raport este de a investiga si evalua practica curenta a descarcarilor de apa uzata in 
reteaua de canalizare si statiile de epurare din judetul Mures. Derivat acestor descoperiri, 
recomandarile mangeriale vor fi date pentru a garanta un serviciu de management al agentilor 
industriali inaintea masurilor de modernizare / reabilitare ce sunt prioritati ale Studiului de Fezabilitate.  
O evaluare a datelor existente arata ca sunt deficiente tehnice si administrative considerabile intre 
situatia curenta si nevoile viitoare. Urmatoarele elemente pot fi prezentate : 

 Deficiente  au fost gasite in cazul debitelor / incarcarilor apelor uzate generate si in unitatile de 

preepurare existente operate de agenti industriali (tehnici, caracteristici operationale). Acest lucru 

conduce la faptul ca o intelegere si o concluzie a acestei situatii este doar in parte realizabila, 

deoarece este dificila scoaterea corecta in evidenta a impactelor posibile si a deficientelor. Pentru 

rezolvarea acestui déficit de informatie, sunt avute in vedere  planurile de actiune.  
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 Sectorul industrial al judetului este bine dezvoltat. Totusi, procesul de restructurare ca un rezultat 

al schimbarilor drastice, politice si economice, nu este finalizat. Acest lucru conduce la o dinamica 

mare si la fluctuatii si are implicatii in managementul serviciilor de apa. In timpul ultimilor 15 ani 

modificarile structurale  importante au condus la disparitia industriilor consumatoare intensive de 

apa.  

 In toate orasele exista un declin general in generatia apei uzate (consum de apa) observabil de 3 

ani.  

 Volumul generat de apa uzata industriala este neclar. 

 In mod curent, doar indicatorii de baza inclusi in programul de monitorizare al operatorului (nici o 

investigatie asupra metalelor grele), deci potentialul real de poluare al agentilor industriali ramane 

neclar.  

 Chiar daca potentialul real de poluare ramane neclar, calitatea parametrilor apei industrial arata 

un process bun de epurare o data cu reconstructia / reabilitarea SE. In mod current, apa generata 

se pare ca nu impiedica procesul de epurare. 

 Exista un numar de unitati de preepurare. Acestea constau in mare parte in unitati de epurare 

mecanica cum ar fi bazinele de sedimentare, decantoare sau separatoare. Dar operatorii de 

servicii deseori nu au date despre statutul lor ethnic / operational sau despre eficienta lor. In acest 

context argumentul permanent este faptul ca agentii industriali au responsabilitatea de a indeplini 

standardele  NTPA 002. Chiar cand acest fapt este corect, investigatia dezvaluie ca agentii 

industriali nu sunt interesati sa-si imbunatateasca unitatile de preepurare. Aici, calculul si 

colectarea penalizarilor  (GD 472/2000) nu conduce la actiuni corectionale.  

 Conform autorizatiei de management al apei, operatorul SE trebuie sa asigure o monitorizare 

regulata a calitatii. Operatorul trebuie sa indeplineasca prevederile  NTPA 001/2002 (efluentul 

SE). In  cazul in care indicatorii de calitate depasesc valorile legale, operatorul trebuie sa ia 

masuri corectionale pentru a preveni riscul poluarii in suprafetele receptoare de apa.  

  

Bazat pe descoperirile si observatiile de mai sus, este dezvoltat un plan pe termen scurt si niste 
lucrari pe termen scurt (cap. 5). Acest plan formeaza bazele pentru implementarea unei proceduri 
de monitorizare  regulata conform cu reglementarile curente. Dupa ce s-au stabilit masurile de 
introducere, planul de actiune pe termen mediu  stabileste masuri avansate.  
 
Recomandarile pot fi urmatoarele: 

 Eliberarea de notificari si autorizatii  

 
Cand contractele de servicii sunt gata, ca si autorizatiile de racordare la canalizare, COR considera 
ferme  prevederile NTPA 002/2002 precum si autorizatiile de management al apei si de protectia 
mediului emise de EPA. Cerintele si conditiile obligatorii trebuie de asemenea introduse in contractele 
incheiate cu agentii industriali.   
 

 Stabilirea unui program pentru prevenirea si controlul poluarii accidentale   

 
Un program de prevenire si control al poluarii accidentale trebuie stabilit la nivel de  COR; acesta va 
contine  in special : 

 Personalul implicat in oraganizarea si planificarea pentru prevenirea poluarii accidentale;  

 Un program de masuri privind prevenirea poluarii accidentale; 

 Actiuni ce trebuie luate in eventualitatea unei poluari accidentale; 

 Cum sa se elimine impactul poluarii accidentale; 

 Un plan de comunicatii pentru raspuns urgent ce implica autoritatile. 

 Cand se dezvolta acest program COR va implica  APM si autoritatile municipale competente.  

 

 Capacitatea institutionala de imputernicire  

Laboratoarele COR si Departamentele calitatii mediului trebuie sa antreneze un personal inalt calificat 
prin participarea la traininguri. Totusi, in ultimii ani majoritatea laboratoarelor sufera datorita 
problemelor financiare si a echipamentului tehnic invechit.  
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In viitor,va fi indispensabil sa se intensifice relatiile cu un laborator autorizat independent responsabil 
pentru investigatiile probelor de apa uzata.  
 
Cand se imbunatatesc capacitatile institutionale, ar trebui sa fie dezvoltate colaborarile cu institutii 
specializate ce implica monitorizarea descarcarilor de apa uzata si serviciilor de alimentare cu apa. 
Aceasta colaborare cuprinde schimb de informatii ce implica legislatia, masurile aplicate si actiunile 
comune.  
 

 Aplicarea principiului  “Poluatorul plateste ” 

In contractele noi de servicii incheiate cu agentii industriali care sunt racordati la reteaua de canalizare 
prevederile care permit aplicarea acestui principiu, incluzand concordanta cu NTPA 002/2002. Politele 
tarifare viitoare ale ROC ar trebui sa fie clar orientate pe acest principiu. 
 
Se propune sa se  reinvesteasca profiturile colectate  prin aplicarea principiului  “Poluatorul plateste ” 
in epurarea tehnologica avansata sau in masurile tehnice de prevenire. Aceasta trebuie sa fie fixata 
intr-un plan de investitii detaliat. 

6. STRATEGIA DE DEPOZITARE A NAMOLULUI 

Scopul general al strategiei de depozitare a namolului este de a realiza un concept de depozitare a 
surplusului de  namol provenit de la SEAU, ca si a namolului de la epurarea apei care are alta 
specificatie, in scopul prevenirii efectelor negative ale namolului asupra sanatatii umane si asupra 
mediului inconjurator. Se urmareste propunerea unei solutii de lunga durata care sa se bazeze pe 
principiile sigurantei si fiabilitatii. 
 
In contextul european, depozitarea si reciclarea namolului generat in SEAU sunt extrem de disputate. 
Aplicarea namolului din SEAU pe teren agricol poate fi benefica in cazul in care se pot imbunatati 
proprietatile fizice, chimice si biologice ale solurilor, ce pot spori cresterea recoltelor. Pe de alta parte, 
aplicarea namolului conferă un potential risc asupra sanatatii umane si asupra mediului inconjurator, 
atat al apei subterane, apei de suprafata cât si al solului. Împrăştierea namolului pe terenuri se poate 
face în conformitate cu restrictiile de mediu. Alte alternative cum ar fi descompunerea sunt slab 
implementate sau ca in cazul incinerarii, foarte costisitoare.   
 
Bazandu-se pe Directiva 86/278 EEC privind protectia mediului şi în special a solurilor, în cazul 
utilizării agricole a nămolurilor si pe Ordinul Ministrului 344/2004, consultantul a elaborat strategia 
viitoare de management al namolului avand in vedere considerente legale, economice şi de mediu.  

In regiunea deservita de COR (SC Gospodarie Comunala SA) functioneaza in prezent 4 statii de 

epurare si, in urma lucrarilor propuse din FC, procesul tehnologic cuprinde: 

 SEAU  Sfantu Gheorghe – include epurarea mecánica (gratare rare si dese, instalatie 
deznisipare si separare grasimi, rezervor egalizare si decantor  primar), biologica (bazin 
indepartare biológica a fosforului, bioreactor si decantoare secundare), ca si procesarea 
namolului (ingrosare gravitationala, ingrosare mecánica, fermentator anaerob, rezervor gaz, 
deshidratare mecánica a namolului si depozitare namol).  Capacitatea de tratare este de  180 
l/s; 

 SEAU Targu Secuiesc – include epurarea mecánica (gratare rare si dese, instalatie deznisipare 
si separare grasimi, rezervor egalizare), biológica (bazin indepartare biológica a fosforului, 
bioreactor si decantoare secundare si dezinfectie cu UV), ca si procesarea namolului 
(deshidratare mecánica si depozitare namol). Capacitatea de tratare este de 58 l/s; 

 SEAU  Covasna – in prezent, statia este in reabilitare (fonduri OG 40/2006 si HG 904/2007) si 
va fi o statie de epurare compacta, ce va include epurarea mecanica si biologica si 
deshidratarea si depozitarea namolului. Capacitatea de tratare este de  106 l/s; 

 SEAU Intorsura Buzaului – include epurarea mecanica (gratare rare si dese, instalatie 
deznisipare si separare grasimi, rezervor egalizare), biologica (bazin indepartare biológica a 
fosforului, bioreactor, decantoare secundare si dezinfectie cu UV), ca si procesarea namolului 
(deshidratare mecánica si depozitare namol). Capacitatea de tratare este de 28.1 l/s. 
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Pentru dezinfectarea namolului s-au utilizat procesele de stabilizare aeroba si anaeroba. Daca 

acestea nu sunt suficiente pentru distrugerea agentilor patogeni la un nivel care sa permita utilizarea 

lui in agricultura, namolul va fi stabilizat suplimentar cu oxid de calciu, dupa stadiul de deshidratare.  

Nivelul de eliminare a agentilor patogeni din namolul rezultat din fiecare statie de epurare va fi 

cunoscut dupa implementarea proiectului, dupa testele efectuate asupra namolului din fiecare statie. 

 

Pentru aglomerarile  Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului, extinderea SEAU, 
reabilitarea si lucrarile de construire sunt prioritizate. Dupa finalizarea investitiilor si intrarea in 
functionare normala a SEAU, namolul va fi generat in fiecare zi. Strategia prezintă pentru fiecare oraş 
capacităţile şi condiţiile locale specifice de depozitare a namolului, însă eforturi substanţiale vor trebui 
efectuate de către operatorul local pentru respectarea conformităţii cu această strategie. 

6.1.1. Cadrul legal 

Inca din perioada de aderare la Uniunea Europeana, Romania a dezvoltat sistemul legislativ de mediu 
in sensul adaptarii la prevederile legislatiei europene si internationale. 
 
In prezent, Romania dispune de un cadru legislativ armonizat cu reglementarile Uniunii Europene. 
 
Potrivit Directivei 91/271/2004 privind tratarea apelor uzate, transpusa in legislatia nationala prin HG 
188/2002, aglomerarile cu peste 2000 L.E. trebuie sa realizeze epurare biologica pentru apele uzate 
orasenesti. 
 
Eliminarea namolurilor rezultate de la statiile de epurare este de asemenea reglementata la nivel 
national, prin transpunerea directivelor UE referitoare la utilizarea in agricultura, la depozitarea 
deseurilor si la incinerarea namolurilor. 
 
Problematica nămolului se regaseste in reglementari legislative ale altor domenii din cadrul protecţiei 
mediului cum ar fi: epurarea apelor uzate orăşeneşti, protecţia solului, protecţia apelor subterane, 
deşeurile solide, utilizarea in agricultura, producerea de energie etc. 
 
Referitor la valorificarea si eliminarea namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor uzate, 
directivele UE au fost transpuse prin mai multe acte legislative nationale, care sunt prezentate în 
continuare separat in functie de directia de utilizare a namolului.  

TTaabbeell  4433  ––––  LLiissttaa  rreegglleemmeennttaarriilloorr  UUEE  aaccttuuaallee  iinn  pprriivviinnttaa  mmeeddiiuulluuii  

Titlul prescurtat 
Data 

emiterii 
Data 

publicarii 
Observatii 

Directiva  91/271/CEE 

privind epurarea apelor 

uzate urbane 

In vigoare 21.05.1991 
Are cel mai puternic impact asupra producerii de namol, 

evacuarii si reciclarii 

 Directiva  91/676/CEE 

privind nitratii 
 12.12.1991 

Reducerea poluarii apei cauzata sau indusa de nitrati 

din surse agricole si prevenirea continuarii unei astfel de 

poluari 

Directiva  2001/60/CEE 

privind  contextul  apa 
 22.12.2000 

Stabilirea cadrului de actiune a comunitatii in domeniul 

calitatii apei pentru protectia apelor  de suprafata, de 

tranzitie si subterane 

86/278/CEE Namol 

rezidual in agricultura 
 12.06.1986 

Scopul: protejarea mediului, in particular a solului, atunci 

cand namolul rezidual este utilizat in agricultura 

 

Legislatia romana  

Pe langa cele mai importante legi privind mediul, ordine si directive, Romania nu a implementat inca 

legislatia in privind namolului. Cea mai importanta reglementare in acest domeniu este Legea apelor 
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137/1995, republicata, care priveste protectia apelor de suprafata si subterane, a ecosistemelor sol si 

subsol. Ea reglementeaza, de asemenea,  managementul deseurilor, in conformitate cu normele de 

protectie a mediului. 

Dezvoltarea unei strategii corespunzatoare de evacuare a namolului trebuie efectuata intr-un cadru 

solid de legi nationale, ordine si planuri de dezvoltare regionala, ca si directive ale UE. 

Utilizarea in agricultura a namolului in Romania s-a bazat, in principal, pe standardele UE dar a luat in 

considerare restrictiile romanesti, acolo unde existau. In tabelul urmator este prezentata o lista a 

reglementarilor romanesti actuale in privinta mediului: 

TTaabbeell  4444  ––  LLeeggiissllaattiiaa  rroommaannaa  

Titlul prescurtat 
Data 

emiterii 
Data publicarii Observatii 

OU  195/2005modificata 

prin Legea  265/2006 

OU no 114/2007 

29.01.2006 

09.07.2006 

30.12.2005 

06.07.2006 

Scop: 

- protectia apelor de suprafata si 

subterane 

- protectia solului, subsolului si 

ecosistemelor 

- stabilirea responsabilitatilor autoritatilor 

din domeniul agricol si forestier 

- managementul deseurilor 

conf.cerintelor de sanatate a populatiei si 

normelor de protectie a mediului 

Legea Apelor  107/1996, 

completata si modificata 

prin Legea nr. 310/2004, 

Legea nr. 112/2006 si OU 

nr. 12/2007 

25.09.1996 08.10.1996 

Scop: 

- conservarea, dezvoltarea si protejarea 

surselor de apa. Protectia impotriva oricarei 

forme de poluare a surselor de apa 

Legea  137/1996 

ptr.aprobarea OU 
28.10.1996 28.10.1996  

Legea  462/2001 privind 

aprobarea OUG  236/2000 
18.07.2001 02.08.2001 

Scop: 

- protejarea zonei naturale, a habitaturilor, florei 

si faunei  

6.1.2. Volumul si calitatea namolului 

In jud.Covasna sunt 4 statii de epurare municipale, dintre care doar doua genereaza namol (Sfantu 
Gheorghe si Targu Secuiesc). Statiile de epurare de la Covasna si Intorsura Buzaului nu sunt 
operationale. 
In prezent, namolul provenit de la statia de tratare  a apei  si de la statia de epurare a apelor uzate 
este uscat pe platformele de uscare a namolului din incinta statiilor de tratare si de epurare si se 
transporta periodic la la depozitele de deseuri locale. 

Datele existente arata ca namolul generat in statia oraseneasca de tratare are caracteristici ce nu il 

fac potrivit pentru utilizarea in agricultura, deoarece aceasta statie de tratare proceseaza si reziduuri 

industriale provenite din activitatea catorva fabrici.  

Pana in prezent, nu au aparut probleme semnificative privind depozitarea namolului la depozitele 

orasenesti de deseuri. 



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului    ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 
In Sectorul de Mediu din Romania      STUDIU DE FEZABILITATE 

 

JUDETUL COVASNA  
  63 / 145 

Din punct de vedere al protectiei mediului, aceasta activitate este autorizata de catre Agentia 

Judeteana de Protectie a Mediului Covasna si nu sunt prevazute penalitati pentru acest tip de 

gestiune. 

Parametrii cantitativi si calitativi ai namolului generat in statiile orasenesti de epurare sunt prezentati in 

tabelele de mai jos: 

 

TTaabbeell  4455  ––  CCaannttiittaatteeaa  ggeenneerraattaa  ddee  nnaammooll  iinn  uullttiimmiiii  aannii  ((22000055--22000088))  

Aglomerarea 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu Secuiesc Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Cantitatea de 
namol generata in 
2005 (tone/an) 

2059 202,1 0 0 

Cantitatea de 
namol generata in 
2006 (tone/an) 

1170 174,2 0 0 

Cantitatea de 
namol generata in 
2007 (tone/an) 

887 256,6 0 0 

Cantitatea de 
namol generata in 
2008 (tone/an) 

843 252,4 0 0 

  

TTaabbeell  4466  ––  PPaarraammeettrriiii  ddee  ccaalliittaattee  aaii  nnaammoolluulluuii  ggeenneerraatt  

Parametru 
Sfantu 

Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 
SEAU 1 

Targu 
Secuiesc 
SEAU 2 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

pH 7,5 6,86 7,24   

Umiditate (%) 75 57 43,6   

Substanta uscata (%) 25 43 56,4   

Materie organica (% s.u..)      

Materie anorganica (% s.u.)      

Sulf total (mg/Kg s.u.)      

Azot total (mg/Kg s.u.) 0,55     

Fosfor (mg/Kg s.u.)  2093,3 1383,6   

Aluminiu(mg/Kg s.u.)      

Siliciu (mg/Kg s.u.)      

Calciu (mg/Kg s.u.)      

Fier (mg/Kg s.u.) 12151 17485,1 11727,9   

Mangan (mg/Kg s.u.) 275 568 399,54   

Magneziu (mg/Kg s.u.)      
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Parametru 
Sfantu 

Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 
SEAU 1 

Targu 
Secuiesc 
SEAU 2 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Cadmiu (mg/Kg s.u.) Sld 28,66 0,934   

Cupru (mg/Kg s.u.) 225 495,1 66,51   

Arsenic (mg/Kg.s.u)      

Crom (mg/Kg. s.u.) 142 177,58 520   

Mercur (mg/Kg s.u.)      

Nichel (mg/Kg s.u.) 18 86,25 75,27   

Plumb(mg/Kg s.u.) Sld 38,75 93,02   

Zinc (mg/Kg s.u) 988 2905,3 413,64   

 

 

 

Namolul generat de statiile de tratare a apei 

Namolul de la statiile de tratare a apei Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc este generat in cantitati 

mici,  2-3 cm/luna, este uscat in statia de tratare pe platforme de uscare a namolului si transportat la 

depozitul local de deseuri.. 

Statia de tratare a apei Covasna genereaza cantitati mici de namol doar in perioadele ploioase si 

acesta este depozitat pe  platforme de uscare si apoi transportat la depozitul local de deseuri. 

La Intorsura Buzaului apa provine din puturi, tratarea constand doar in clorurare, deci nu se 

genereaza namol. 

Valoarea actuala a apelor uzate este puternic influentata de rata inalta a infiltratiilor cauzate de starea 

tehnica precara a canalizarii. Urmare lucrarilor de reabilitare si inlocuire, infiltratiile din canalizare sunt 

estimate a atinge valori intre 18-29%. 

Coeficientul de restituire pentru zonele urbane a fost considerat ca 100% iar pentru zona rurala 80% 

din cererea de apa. 

Metodologia de determinare a PE si incarcarilor este urmatoarea: 

 Din incarcarea zilnica totala (kg/zi) ce intra in statia de epurare a apei s-a  dedus incarcarea 

provenita din industrie. Astfel, rezulta contributia de la populatie; 

 Incarcarea de la populatie a fost impartita la numarul de locuitori conectati la sistemul de 

canalizare, rezultand valori ce defines 1 PE; 

 Numarul total de PE provenind din aglomerare a fost calculate prin impartirea incarcarii zilnice 

totale ce intra in statia de epurare la valorile definite pentru 1 PE 

Pasii de mai sus s-au aplicat pentru parametrul principal CBO. 

No. Agglomeration
BOD  loads 

[g/day/inhabitant]

1 Sfantu Gheorghe 62,9

2 Targu Secuiesc 47,7

3 Covasna 39,9

4 Intorsura Buzaului 31,4  
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Evolutia cantitatii de ape uzate si incarcarilor, ca si a P.E., sunt prezentate in tabelul urmator: 

TTaabbeell  4477  ––  PPEE//ddeebbiitt  aappee  uuzzaattee//CCBBOO  

PE / 

wastewater 

flow / BOD

2014 2020 2025 2039

PE 80732 78729 76474 70378

m3/day 13288 13514 13595 14795

kg/day 5078 4999 4810 4427

PE 23854 31326 30337 27575

m3/day 3226 3298 3314 3568

kg/day 1137 1493 1446 1314

PE 18680 22351 21963 21056

m3/day 2872 2954 2998 3338

kg/day 746 892 877 841

PE 15802 16915 16378 14850

m3/day 1500 1529 1534 1614

kg/day 496 531 514 466

Covasna

Intorsura Buzaului

Sfantu Gheorghe

Targu Secuiesc

 

 

Odata ce statiile de epurare au fost reabilitate si procesul de tratare imbunatatit, namolul produs va fi 

stabilizat: 

 SEAU Sfantu Gheorghe   - stabilizarea namolului prin fermentare, 

   - deshidratare mecanica 

 SEAU Targu Secuiesc   - stabilizarea namolului prin fermentare 

   - deshidratare mecanica 

 SEAU  Covasna    - stabilizarea namolului prin fermentare 

   - deshidratare mecanica 

 SEAU  Intorsura Buzaului                - stabilizarea namolului prin fermentare  

   - deshidratare mecanica 

In functie de procesul de tratare utilizat si calitatea apelor uzate la iesirea din statiile de epurare, 

cantitatile de namol vor fi previzionate conform tabelui urmator: 

TTaabbeell  4488  ––CCaannttiittaattiillee  ssii  vvoolluummeellee  ddee  nnaammooll  eessttiimmaattee  iinn  ssttaattiiiillee  ddee  eeppuurraarree  eexxppllooaattaattee  ddee    SSCC  GGoossppooddaarriiee  CCoommuunnaallaa  

SSAA  
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Agglomeration Unit 2014 2018 2023 2028 2033 2039

t DS / year 202 204 205 208 212 224

1000 cm / year 4850 4917 4945 4995 5108 5400

Dry substance 

content [%]
25% 25% 25% 25% 25% 25%

t DS / year 114 117 117 118 121 127

1000 cm / year 1177 1200 1206 1216 1240 1302

Dry substance 

content [%]
25% 25% 25% 25% 25% 25%

t DS / year 62 64 64 66 68 72

1000 cm / year 1048 1071 1087 1107 1141 1218

Dry substance 

content [%]
25% 25% 25% 25% 25% 25%

t DS / year 50 51 51 51 52 54

1000 cm / year 548 556 559 562 569 589

Dry substance 

content [%]
25% 25% 25% 25% 25% 25%

Sfantu Gheorghe

Targu Secuiesc

Covasna

Intorsura Buzaului

 

Statiile de epurare vor asigura depozitarea productiei de namol in caz de vreme rea, iarna, cand 

namolul nu poate fi evacuate; suprafetele de depozitare necesare  si perioadele vor fi urmatoarele: 

 SEAU Sfantu Gheorghe  672 m2, 6 luni; 

 SEAU Targu Secuiesc  440 m2, 6 luni; 

 SEAU Intorsura Buzaului              180 m2, 6 luni; 

Zona de depozitare va fi acoperita,astfel incat apa pluviala sa nu se infiltreze in namolul deshidratat si, 

astfel sa genereze volume semnificative de supernatant si rehidratarea namolului deshidratat 

mecanic.  

In privinta statiei de epurare Covasna, care este reabilitata din alte fonduri, zona de depozitare 

temporara si perioada vor fi: 

 WWTP Covasna  32 m
2
, 15 zile; 

 Aceste suprafete impreuna cu facilitatile existente (descrise in subcapitolul 6.5 – 
Depozitarea actuala a namolului) vor asigura suprafata de stocare a namolului pentru 
strategia de depozitare a namolului pe termen mediu unde un procent din cantitatea de 
namol va fi folosit in agricultura, pentru perioadele reci, cand namolul nu poate fi folosit. 

TTaabbeell  4499––  ZZoonnaa  ddee  ddeeppoozziittaarree  aa  nnaammoolluulluuii  

SEAU 
Platforme actuale 

de uscare a 
namolului [m

2
] 

Zona propusa de 
depozitare a 

namolului [m
2
] 

Zona totala de 
depozitare a 

namolului[ m
2
] 

Sfantu Gheorghe 3.360 672 4.032 

Targu Secuiesc 
2.050 440 2.490 

Covasna 1.000 0 1.000 

Intorsura Buzaului 900 180 1.080 

 

TTaabbeell  5500  --  CCaappaacciittaattee  ddee  ddeeppoozziittaarree  aa  nnaammoolluulluuii  

WWTP 
Platforme existente 
uscare namol [m

3
] 

Suprafata propusa 
depozitare namol 

[m
3
] 

Suprafata totala 
depozitare namol  

[ m
3
] 

Sfantu Gheorghe 5.040 1546 6.586 

Targu Secuiesc 
3.075 880 3.955 
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Covasna 1.500 64 1.564 

Intorsura Buzaului 1.350 360 1.710 

 

Cantitati viitoare de namol produs de statiile de tratare a apei 

Namolul de la statiile de tratare a apei Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc va fi generat in cantitati 

mici, va fi uscat in statia de tratare pe platforme de uscare a namolului si transportat la statia de 

epurare unde va fi integrat in strategia de depozitare a anmolului elaborata de Consultant. 

Statia de tratare a apei Covasna va genera cantitati mici de namol doar in perioadele ploioase si 

acesta va fi depozitat pe  platforme de uscare si apoi transportat la statia de epurare unde va fi 

integrat in strategia de depozitare a anmolului elaborata de Consultant. 

La Intorsura Buzaului apa provine din puturi, tratarea constand doar in clorurare, deci nu se 

genereaza namol. 

6.1.3. Alternative pentru reutilizarea/evacuarea namolului 

Managementul namolului trebuie sa fie flexibil, permitand diverse cai de evacuare sau reutilizare. In 

general, namolul produs intr-o statie de epurare poate trece fie printr-o reducere termica sau poate fi 

evacuat pentru depozitarea finala. Experienta generala dovedeste ca urmatoarele alternative sunt 

valabile si vor fi luate in considerare la compararea optiunilor: 

 

Depozitarea in depozite de deseuri 

Depozitarea namolului produs in timpul epurarii apei uzate poate fi o alternativa pentru evacuarea 
namolului (unei parti), daca exista un depozit de deseuri la standarde bune de functionare si la o 
distanta rezonabila de statiile de epurare. 

In jud.Covasna, au fost identificate 5  depozite principale  ne-conforme de deseuri: Sf.Gheorghe, 

Tg.Secuiesc, Baraolt, Intorsura Buzaului, Covasna. In acelasi timp, investigatiile din teren au aratat 

existente a 47 de depozite de deseuri necontrolate, amplasate, in general, in afara comunelor. Avand 

in vedere ca termenul limita pentru reabilitarea acestora a fost 16 iulie 2006 (HG 349/2005), depozitele 

de deseuri din zonele rurale au fost inchise. 

TTaabbeell  5511  ––PPrriinncciippaalleellee  ddeeppoozziittee  ddee  nnaammooll  ddiinn  jjuudd..CCoovvaassnnaa  

Localitate 
Anul 

constructiei 
Suprafata 

[ha] 

Capacitate 
proiectata 

[m3] 

Capacitate 
disponibila in 2005 

[m3]* 

Capacitate 
anuala 

depozitata in 
2005 [m3] 

Anul intreruperii 
depozitarii (cf. HG 

349/2005) 

Sf. Gheorghe 1982 6,76 1.000.000 247.000 35.500 2017 

Tg. Secuiesc 1984 2,5 500.000 45.600 12.500 2017 

Covasna 1987 0,65 250.000 6.500 8.000 2009 

Baraolt 1998 1 100.000 2.700 5.000 2009 

Int. Buzaului 1995 1 100.000 37.500 4.000 2009 

 

Depozitele de deseuri existante la Covasna si Intorsura Buzaului au incetat activitatea in 2009, 

conform legislatiei in viguare HG 349/2005 dar nu sunt nici inchise nici acoperite. 
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Pentru managementul deseurilor in jud.Harghita si Covasna, in anul 2006, a fost intocmit un Master 

Plan in proiectul Asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor in domeniul deseurilor, Romania, 

EuropeAid/119085/D/SV/RO, ISPA masura 2003 RO P PA 013-6. 

Ca urmare a inchiderii depozitelor existente (Covasna si Intorsura Buzaului in anul 2009; Sfantu 
Gheorghe si Targu Secuiesc in anul 2017), Studiul de fezabilitate pentru sistemul integrat de deseuri 
solide in jud.Covasna stabileste infiintarea unui nou depozit ecologic la Borosneu Mare. Acest 
amplasament va fi echipat cu utilaje moderne pentru sortare, reciclare, compostare si descarcare. 

Conform Studiului de fezabilitate pentru sistemul integrat de deseuri solide in jud.Covasna, 
capacitatea depozitului de la Borosneu Mare va fi de aproximativ 1.000.000 tone (media anuala a 
deseurilor produse este de 50.000 t/an), punerea in functiune fiind estimata pentru anul 2011 iar 
perioada de exploatare de 21 de ani. 

Cantitatea de namol de canalizare incorporata in depozit nu va reprezenta mai mult de 10% din 
cantitatea totala de deseuri depozitata. 

Compostarea 

O alta posibilitate de evacuare a namolului este compostarea. In acest caz, este necesar sa se 

studieze daca namolul trebuie compostat impreuna cu o parte organica din deseurile solide municipale 

sau daca acest lucru este mai bine sa se faca separat pentru a obtine  Daca namolul este compostat 

separat de deseurile solide, trebuie dezvoltat un concept de marketing pentru a vedea ce cantitate de 

namol poate fi depozitata in zona si care ar fi grupurile tinta. Trebuie, totusi, mentionat ca, in prezent, 

in multe tari, s-a dovedit dificil sa vinzi compostul, mai ales cand este produs dintr-o combinatie de 

namol si deseuri solide municipale. Acest tip de compost este, in mod normal, sarac in nutrienti si, de 

aceea, nu foarte bun ca ingrasamant.  

Reutilizarea in agricultura 

Namolul poate fi aplicat direct pe terenurile agricole. El poate fi utilizat in forma lichida sau solida, in 
functie de distanta pana la zonele agricole si costul transportului.In acest context,  trebuie analizate 
diferitele mijloace de transport (camioane, cisterne, nave, etc.) pentru a se gasi solutia cea mai 
economicoasa si viabila.  Zona agricola potentiala pe care poate fi aplicat namolul rezultat depinde de 
conditiile solului si calitatea namolului. 

Coeficientul de aplicare pe zone agricole trebuie sa fie de doar doua treimi din cantitatea permisa intr-

un ciclu de 3 ani, acesta fiind utilizat de cele mai multe tari membre UE care respecta procedura de 

irigatii.   Daca doar doua treimi din cantitatea permisa poate fi aplicata, suprafata solicitata creste in 

mod corespunzator. In plus, pentru respectarea standardelor zonelor turistice (compozitia igienica a 

namolului, mirosuri), nu se vor efectua aplicari de namol in apropierea  principalelor orase si centre 

turistice. 

Pentru utilizarea namolului in agricultura, concentratia de metale grele din acesta este de importanta 

capitala. Limitele prescrise in Directiva UE 86/278 privitoare la namol nu pot fi depasite. Prima aplicare 

a namolului poate incepe doar daca analizele namolului sunt in conformitate cu directiva. 

Riscul pentru sanatatea umana si mediu (ape subterane, ape de suprafata, soluri, zone conservate) 

este scazut dar  evident. Conditiile meteo extreme (furtuni, grindina, ploi), generate de convectia 

termica, pot contribui la procesele de eroziune a solului (revarsarea metalelor grele si nutrientilor in 

apele de suprafata. Evaluarea aparitiei si consecintele fenomenului nu sunt posibile. 

 

Reutilizarea in reimpadurire 

Romania este istoric o tara cu un potential inalt de padure deasa. Namolul continand in principal 
humus poate fi utilizat la stabilirea unei noi baze pentru copaci si tufisuri. Aplicarea namolului in 
silvicultura este o optiune fezabila. 

In prezent, zonele impadurite reprezinta 44.5% din suprafata totala a judetului. 

Potentialul de utilizare a namolului de epurare este ridicata, in special  in cresterea puietilor din 
pepiniere. . 
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Acest lucru este posibil datorita continutului ridicat de azot al namolurilor de epurare, compus care 
stimuleaza dezvoltarea masei verzi si care se aplica in special in faza de crestere a plantelor. 
 

 Mai multi factori favorizează această utilizare: 

  

ciclu de crestere-exploatare de 2-3 ani, similar cu cel recomandat pentru aplicarea namolurilor de 
epurare ca fertilizator; 
perioadele de plantare si recoltare coincid cu cele recomandate pentru aplicarea namolurilor in sol 
(primavara, respectiv toamna); 
cerere pe piata pentru combustibil energetic solid; 
productie ridicata – 30-40 t/ha si putere calorica mare a salciei energetice – 4900 kcal/kg; 

   posibilitatea de amplasare in vecinatatea statiilor de epurare, ca perdea vegetala de protectie 

 

Reducere termica (incinerare/co-incinerare) si depozitarea cenusilor 

Incinerarea namolului poate fi realizata fie prin utilizarea unui incinerator amplasat in interiorul statiei 

de epurare fie prin transportarea namolului la un incinerator ce proceseaza deseurile solide 

municipale.  In prezent, in zona de proiect, nu exista o statie de incinerare a deseurilor solide 

municipale.  

Incineratoarele de namol ce pot fi amplasate in interiorul statiei de epurare sunt de urmatoarele tipuri: 

incinerator cu cuptoare multiple, incinerator cu pat fluidizat, oxidare cu aer umed si oxidare umeda in 

reactor vertical cu put adanc Din aceste tipuri, s-au utilizat cu succes incineratoarele cu arzatoare 

multiple. Incinerarea in incinerator cu cuptoare multiple este utilizata pentru transformarea calupului de 

namol deshidratat in cenusa inerta. Procesul este complex si necesita operatori specializati. 

Avantajul oferit de incinerator ar fi reducerea semnificativa a cantitatii de namol, care este transformat 

in cenusa ce poate fi depozitata sau reutilizata cu usurinta.  Dezavantajele includ, de 

asemenea,posibilitatea poluarii aerului daca nu se iau masuri de control al emisiilor din cosul 

incineratorului. 

Agentii de contaminare a aerului, asociati cu incinerarea namolului, pot fi impartiti in doua categorii: 

mirosuri si emisii de combustie. Mirosurile sunt in mod special neplacute si o atentie deosebita este 

necesara pentru reducerea neplacerilor cauzate de emisia lor. Emisiile de combustie ingrijoratoare 

sunt particule, oxizi de azot, gaze acide si constituenti specifici, cum sunt hidrocarburi si metale grele.. 

Sunt necesare metode adecvate de control al mirosului si emisiilor pentru respectarea reglementarilor 

stringente. 

Marele dezavantaj al incinerarii este dat, in special, de situatia in care doar namolul 
deshidratat(continut de substanta uscata de aprox.30-35%) este folosit, deoarece intregul proces este 
foarte costisitor si necesita consum mare de energie electrica si termica. Deocamdata, atat sub aspect 
economic, cat si de mediu, intregul proces este discutabil. De fapt, incinerarea inseamna doar 
reducerea volumului de namol. Din motivele enumerate mai sus, incinerarea nu va fi  recomandata. 

Totusi, se poate utiliza varianta valorificariii energiei namolului de epurare prin co-incinerare in fabricile 

de ciment. 

Legislatia romana interzice alternativa deversarii namolului in corpurile deschise de apa. Diversele 
optiuni de evacuare/reutilizare a namolului sunt analizate in cele ce urmeaza. 

6.1.4. Alternative strategice de depozitare a namolului 

 

In urma analizei optiunilor de valorificare si depozitare finala a namolurilor de epurare si in corelare cu 
punctul de vedere al reprezentantilor operatorului regional de servicii de apa si canalizare au rezultat 
urmatoarele alternative de management al namolurilor: 

 Utilizare in agricultura 

 Reimpadurire 
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 Incinerare 

 Depozitare in depozitele de deseuri municipale 

Obiectivul strategiei de management al namolului este stabilirea celei mai adecvate si sigure pentru 

mediu metode de evacuare/reutilizare a intregii cantitati de namol produs in zona de servicii a 

companiei de apa pe termen lung si reducerea costurilor unitare.  

 

6.1.5. Strategia propusa pentru evacuare a namolului 

Namolul de canalizare este un deseu inevitabil, generat ca rezultat al tratarii canalizarii casnice si 

efluentului industrial. Lipsa evacuarii regulate a namolului din lucrarile de tratare a canalizarii duce, 

inevitabil, la defectari si apoi efecte adverse asupra cursului de apa receptor. Namolul rezultat 

necesita, de aceea, o evacuare sigura. 

Pentru reutilizarea namolului in agricultura, se va stabili un sistem de management al calitatii pentru a 

asigura calitatea ceruta a namolului, conform legislatiei romane si europene. 

In acelasti timp, implementarea cu succes a Planului de actiune pentru controlul evacuarilor de ape 

uzate industriale va contribui la imbunatatirea calitatii namolului, permitand utilizarea lui in agricultura 

si masuri de reimpadurire.  

Strategia se adreseaza, de asemenea, urmatoarelor etape ale managementului namolului: 

 Stadiul actual 

 Stadiul de constructie a statiilor de epurare 

 Stadiul de exploatare a statiilor de epurare 

 In timpul stadiului de exploatare, toti utilizatorii de canalizare vor respecta conditiile legale si 

contractuale. Masurile asumate prin Planul de actiune dezvoltat pentru evacuarea apelor uzate 

industriale vor fi deja aplicate in stadiul de exploatare a statiilor de epurare, prin urmare, calitatea 

apelor uzate evacuate in canalizare va fi relativ stabila. 

Pe aceasta baza si avand in vederea tehnologia folosita de statiile de epurare, calitatea namolului 

rezultat la statiile de epurare nu va depasi urmatoarele valori pentru metale grele, furnizand, intre timp, 

nutirenti la un nivel  

Principala variabila va fi reprezentata de cantitatile de namol generate in perioada 2013 – 2038. 

 

TTaabbeell  5522  ––CCaannttiittaattiillee  ddee  nnaammooll  ((tt//aann))ggeenneerraattee  ddee  ddee  nnooiillee  ssttaattiiii  ddee  eeppuurraarree  iinn  ppeerriiooaaddaa  22001144--22003399  

DS 

percent 

[%]

2014 2018 2023 2028 2033 2039

Sfantu Gheorghe 25% 802 813 818 827 847 898

Targu Secuiesc 25% 456 465 468 472 481 506

Covasna 25% 248 253 257 262 270 289

Intorsura Buzaului 25% 200 203 204 205 208 216

Total 1706 1734 1746 1766 1806 1909

 

TTaabbeell  5533  ––PPrroocceenntt  ssuubbssttaannttaa  uussccaattaa  
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Agglomeration
Before 

project

After 

project

Sfantu Gheorghe 25% 25%

Targu Secuiesc 12% 25%

Covasna 0% 25%

Intorsura Buzaului 0% 25%  
TTaabbeell  5544  ––CCoonnttiinnuutt  ssuubbssttaannttaa  uussccaattaa  iinn  nnaammooll  ((tt  SSUU//aann))  

2014 2018 2023 2028 2033 2039

Sfantu Gheorghe 200 203 204 207 212 224

Targu Secuiesc 114 116 117 118 120 127

Covasna 62 63 64 66 68 72

Intorsura Buzaului 50 51 51 51 52 54

Total 426 434 437 441 451 477
 

Pentru acoperirea tuturor etapelor si respectarea cerintelor legale, consultantul a analizat posibilitatile 

de evacuare la nivel judetean, care sunt: 

 Agricultura  

 Reimpadurire 

 Depozit deseuri 

 Incinerare 

In privinta namolului de la statiile de tratare a apei dupa implementarea proiectului, namolul rezultat va 

fi prelucrat conform tabelului urmator:  

TTaabbeell  5555  ––  PPrroocceessee  ddee  ttrraattaarree  ppeennttrruu  nnaammoolluull  ddiinn  ssttaattiiiillee  ddee  ttrraattaarree  aa  aappeeii    

STA Proces de tratare 
Solutie tehnica de 

evacuare 

Sfantu Gheorghe 
Uscare pe platforme de uscare a 

namolului  
SEAU 

Targu Secuiesc 
Uscare pe platforme de uscare a 

namolului 
SEAU 

Covasna 
Uscare pe platforme de uscare a 

namolului 
SEAU 

Intorsura Buzaului Nu este produs namol  / 

 

6.1.6. Alternative analizate 

Strategia de depozitare a namolului in jud.Covasna se bazeaza pe principiul fiabilitatii economice, 

tehnice si ecologice. 

Criteriile avute in vedere pentru implementarea acestui principiu sunt urmatoarele: 

 Aplicabilitate 

 Flexibilitate 

 Impactul  asupra mediului 

 Siguranta si viabilitate 

 Eficienta costurilor 
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Analiza alternativelor are in vedere durabilitatea metodei, trebuind sa fie asigurata utilizarea ei de 

lunga durata. Prin urmare, amenajarile cu o capacitate limitata sau fluctuanta  vor avea o utilizare mai 

scazuta, cautand ca aceasta sa fie mentinuta ca o solutie de sprijin pentru o perioada mai lunga. 

Pe baza criteriilor de mai sus, urmeaza a fi analizate urmatoarele alternative: 

Alternativa  1 – Depozitare in depozitul de deseuri Borosneu Mare  

Alternativa este analizata luand in considerare doua perioade de timp, si anume: 

 Termen scurt  2010 – 2013 –namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu 
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a namolului si depozitat la depozitele de 
deseuri locale. 

 Termen lung 2014 – 2039 – namolul de la statiile de epurare va fi depozitat la depozitul de 
deseuri Borosneu Mare. 

 

Alternativa 2 – Incinerarea si depozitarea la depozitul de deseuri Borosneu Mare 

Alternativa este analizata luand in considerare doua perioade de timp, si anume: 

 

 Termen scurt  2010 – 2013 – namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu 
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a namolului si depozitat la depozitele de 
deseuri locale; 

 Termen lung 2014 – 2039 –50% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in fabrica 
de ciment de la Hoghiz iar 50% va fi depozitat la depozitul de deseuri de la Borosneu 
Mare. 

 

Alternativa 3 – Utilizarea in agricultura, incinerarea si depozitarea la depozitul de deseuri de la 
Borosneu Mare 

Alternativa este analizata luand in considerare trei perioade de timp, si anume: 

 Termen scurt  2010 – 2013 – namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu 
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a namolului si depozitat la depozitele de 
deseuri locale  

 Termen mediu 2014 – 2019 –10% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat  in 
fabrica de ciment de la Hoghiz, 50% din namolul de la statiile de epurare va fi depozitat la 
depozitul de deseuri de la Borosneu Mare (procentul de 50% va scadea treptat pana in 
2019, ajungand la 20%), 32% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in 
agricultura (valoarea de 32% va creste treptat pana in anul 2019 ajungand la 60%) si 8% 
din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in reimpaduriri (producere de biomasa) 
(valoarea de 8% va creste treptat pana in anul 2019 ajungand la 20%). 

 Termen lung 2020 – 2039 – 10% din namolul de la statiile de epurare este utilizat  in 
fabrica de ciment de la Hoghiz, 50% din namolul de la statiile de epurare este depozitat la 
depozitul de deseuri de la Borosneu Mare (procentul de 50% va scadea treptat pana in 
2039, ajungand la 20%), 32% din namolul de la statiile de epurare este utilizat in 
agricultura (valoarea de 32% va creste treptat pana in anul 2039 ajungand la 24%) si 8% 
din namolul de la statiile de epurare este utilizat in reimpaduriri (valoarea de 8% va creste 
treptat pana in anul 2039 ajungand la 20%). 

Alternativa 4 – Utilizarea in agricultura si depozitarea la depozitul de deseuri de la Borosneu 
Mare  

Alternativa este analizata luand in considerare trei perioade de timp, si anume: 

 Termen scurt  2010 – 2013 – – namolul de la statiile de epurare Sfantu Gheorghe si Targu 
Secuiesc va fi uscat pe platformele de uscare a namolului si depozitat la depozitele de deseuri 
locale 
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 Termen mediu 2014 – 2024 – 95% din namolul de la statiile de epurare va fi depozitat  la 
depozitul de deseuri  Borosneu Mare (valoarea de 95% va scadea treptat pana in anul 2024 
ajungand la 30%),2, 5% din namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in 
agricultura(valoarea de 2,5% va creste treptat pana in anul 2024 ajungand la 35%) si 2,5% din 
namolul de la statiile de epurare va fi utilizat in reimpaduriri (producere de biomasa) (valoarea 
de 2,5% va creste treptat pana in anul 2024  ajungand la 35%)  

 Termen lung 2025 – 2039 – 30% din namolul de la statiile de epurare va fi depozitat la 
depozitul de deseuri de la Borosneu Mare, 35% va fi utilizat in agricultura si 35% in 
reimpaduriri (producere de biomasa). 

Rezultatele acestei analize, transpuse in valoarea actuala neta (VAN) sunt prezentate in tabelul 

urmator: 

TTaabbeell  5566  --  RReezzuummaattuull  VVAANN  

Costs M.U. Option 1 Option 2 Option 3 Option 4

Net present 

value (NPV)
€ 1.408.388 1.585.339 1.440.646 1.389.651

 
 

  

6.1.7. Alternativa selectata 

Din analiza optiunilor (vezi anexele), a rezultat ca optima din punct de vedere al costurilor de 

exploatare si intretinere (implicit VAN) Alternativa 4 – Utilizarea in agricultura, reimpadurire si 

depozitare la depozitul de deseuri de la Borosneu Mare. 

Tabelele urmatoare prezinta optiunea selectata privind cantitatile de namol pentru fiecare statie de 

epurare impartita in termen surt, mediu si lung: 

TTaabbeell  5577  ––  SSttrraatteeggiiaa  ddee  ddeeppoozziittaarree  aa  nnaammoolluulluuii  ddee  llaa  SSEEAAUU  SSffaannttuu  GGhheeoorrgghhee  

Total

Disposal/Reuse Units 2010 2011 2012 2013 [t]

% 100% 100% 100% 100%

t/year 883 864 852 849

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

Total t/year 883 864 852 849 3447

Sfantu Gheorghe - short term strategy 2010 - 2013

Borosneu Mare 

landfill
0

Agriculture 0

 Sfantu Gheorghe 

local landfill
3447

Forestry 0

 

 

Total

Disposal/Reuse Units 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 [t]

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 20 40 61 81 102 122 163 204 245 266 287

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 20 40 61 81 102 122 163 204 245 266 287

% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 35% 30%

t/year 762 727 687 650 610 570 489 408 327 286 246

Total t/year 802 807 809 812 813 814 815 816 817 818 819 8942

Forestry 1590

Sfantu Gheorghe - medium term strategy 2014 - 2024

1590

5761
Borosneu Mare 

landfill

Agriculture
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Total

Disposal/Reuse Units 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 [t]

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 287 288 288 289 290 292 293 294 296 299 301 304 307 310 314

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 287 288 288 289 290 292 293 294 296 299 301 304 307 310 314

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

t/year 246 247 247 248 249 250 251 252 254 256 258 260 263 266 269

Total t/year 821 822 824 827 830 833 837 841 847 853 860 868 876 886 898 12723

Forestry 4453

Sfantu Gheorghe -long term strategy 2025 - 2039

Agriculture

Borosneu Mare 

landfill

4453

3817

 

TTaabbeell  5588  ––  SSttrraatteeggiiaa  ddee  ddeeppoozziittaarree  aa  nnaammoolluulluuii  ddee  llaa  SSEEAAUU  TTaarrgguu  SSeeccuuiieesscc  

Total

Disposal/Reuse Units 2010 2011 2012 2013 [t]

% 100% 100% 100% 100%

t/year 264 259 255 254

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

Total t/year 264 259 255 254 1032

 Targu Secuiesc local 

landfill
1032

Targu Secuiesc - short term strategy 2010 - 2013

Agriculture 0

Forestry 0

Borosneu Mare 

landfill
0

 

 

Total

Disposal/Reuse Units 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 [t]

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 11 23 35 46 58 70 93 117 140 152 164

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 11 23 35 46 58 70 93 117 140 152 164

% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 35% 30%

t/year 433 414 392 372 349 326 280 233 187 164 140

Total t/year 456 460 461 465 465 466 467 467 467 468 468 5109

Targu Secuiesc - medium term strategy 2014 - 2024

909

909

3291

Agriculture

Forestry

Borosneu Mare 

landfill

 

Total

Disposal/Reuse Units 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 [t]

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 164 164 165 165 166 166 167 168 168 170 171 172 174 175 177

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 164 164 165 165 166 166 167 168 168 170 171 172 174 175 177

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

t/year 141 141 141 142 142 142 143 144 144 145 146 147 149 150 152

Total t/year 469 470 470 472 473 475 477 479 481 484 488 492 496 501 506 7233

Targu Secuiesc -long term strategy 2025 - 2039

Agriculture

Forestry

Borosneu Mare 

landfill

2531

2531

2170

 

TTaabbeell  5599  ––  SSttrraatteeggiiaa  ddee  ddeeppoozziittaarree  aa  nnaammoolluulluuii  ddee  llaa  SSEEAAUU  CCoovvaassnnaa  
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Total

Disposal/Reuse Units 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 [t]

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 6 12 19 25 32 38 51 64 77 84 90

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 6 12 19 25 32 38 51 64 77 84 90

% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 35% 30%

t/year 236 224 213 201 190 178 153 128 103 90 77

Total t/year 248 249 251 252 253 254 255 256 256 257 258 2789

Covasna - medium term strategy 2014 - 2024

498

Borosneu Mare 

landfill
1793

Forestry

Agriculture 498

 

Total

Disposal/Reuse Units 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 [t]

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 91 91 91 92 92 93 93 94 95 95 96 97 98 99 101

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 91 91 91 92 92 93 93 94 95 95 96 97 98 99 101

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

t/year 78 78 78 79 79 79 80 80 81 82 82 83 84 85 87

Total t/year 259 260 261 262 263 265 266 268 270 272 275 278 280 284 289 4053

1216

Covasna -long term strategy 2025 - 2039

1419Forestry

Borosneu Mare 

landfill

1419Agriculture

 

TTaabbeell  6600  ––  SSttrraatteeggiiaa  ddee  ddeeppoozziittaarree  aa  nnaammoolluulluuii  ddee  llaa  SSEEAAUU  IInnttoorrssuurraa  BBuuzzaauulluuii  

Total

Disposal/Reuse Units 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 [t]

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 5 10 15 20 25 31 41 51 61 66 71

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 5 10 15 20 25 31 41 51 61 66 71

% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 35% 30%

t/year 190 181 172 162 152 142 122 102 82 71 61

Total t/year 200 201 202 202 203 203 204 204 204 204 204 2231

1437

Intorsura Buzaului - medium term strategy 2014 - 2024

Borosneu Mare 

landfill

Forestry

Agriculture 397

397

 

Total

Disposal/Reuse Units 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 [t]

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 75 76

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 75 76

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

t/year 61 61 61 62 62 62 62 62 62 63 63 63 64 64 65

Total t/year 204 205 205 205 206 206 207 207 208 209 210 211 212 214 216 3125

1094

Borosneu Mare 

landfill

Intorsura Buzaului -long term strategy 2025 - 2039

937

Agriculture 1094

Forestry

 

TTaabbeell  6611  ––  SSttrraatteeggiiaa  ddee  ddeeppoozziittaarree//rreeffoolloossiirree  aa  nnaammoolluulluuii  ddee  llaa  SSEEAAUU  ––uurriillee  ssttuuddiiaattee  
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Total

Disposal/Reuse Units 2010 2011 2012 2013 [t]

% 100% 100% 100% 100%

t/year 1148 1123 1107 1103

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

% 0% 0% 0% 0%

t/year 0 0 0 0

Total t/year 1148 1123 1107 1103 4480

Short term strategy 2010 - 2013

Forestry 0

Borosneu Mare 

landfill
0

Agriculture 0

 Local landfill 4480

 

 

Total

Disposal/Reuse Units 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 [t]

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 43 86 129 173 217 261 348 436 523 568 612

% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 32,5% 35,0%

t/year 43 86 129 173 217 261 348 436 523 568 612

% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 60% 50% 40% 35% 30%

t/year 1620 1546 1464 1385 1301 1216 1044 871 698 611 525

Total t/year 1706 1718 1723 1731 1734 1737 1741 1742 1744 1746 1749 19071

12281

Medium term strategy 2014 - 2024

Borosneu Mare 

landfill

Forestry

3395

3395

Agriculture

 

Total

Disposal/Reuse Units 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 [t]

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 614 615 616 618 620 623 625 628 632 637 642 647 653 660 668

% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%

t/year 614 615 616 618 620 623 625 628 632 637 642 647 653 660 668

% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

t/year 526 527 528 530 532 534 536 539 542 546 550 554 560 565 573

Total t/year 1753 1756 1760 1766 1772 1779 1786 1795 1806 1819 1833 1848 1865 1885 1909 27133

Long term strategy 2025 - 2039

Borosneu Mare 

landfill
8140

9497

9497

Agriculture

Forestry

 

 

7. PARAMETRII DE PROIECTARE 

Tendinta de evolutie a populatiei in jud.Mures este similara tendintei generale din Romania si 

Centrului de Dezvoltare Regionala , respectiv o tendinta generala de scadere este estimata pentru 

perioada analizata.  

Pentru a estima populatia judetului Covasna, specialistul a luat in considerare evolutia demografica 

inregistrata in perioada 1990-2009, ca si previziunile publicate de Institutul National de Statistica 

referitoare la jud.Covasna. Prognoza populatiei (2009-2050) pentru jud.Covasna,  pusa la dispozitie 

de INS, la cererea specialistului, arata o tendinta de declin, cauzele fiind:  ratele scazute de fertilitate, 

cresterea sperantei de viata la nastere si modificarile din structura de varsta a populatiei, balanta 

negativa a migratiei externe.  

Pentru perioada 2009-2050, rata medie anuala de crestere previzionata pentru zona de proiect este -

0.7% p.a.  
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 2008 2010 2014 2020 2025 2039

Sfantu Gheorghe 60.399 59.793 58.679 56.444 54.276 48.237

Targu Secuiesc 20.049 19.787 19.419 18.679 17.961 15.963

Covasna 13.537 13.316 13.167 12.841 12.518 11.713

Intorsura Buzaului 11.138 11.039 10.845 10.453 10.057 8.943

 2008 2010 2014 2020 2025 2039

Sfantu Gheorghe 68.726 67.510 66.301 63.870 61.470 54.757

Targu Secuiesc 26.931 26.662 26.202 25.273 24.320 21.629

Covasna 15.529 15.287 15.112 14.732 14.340 13.337

Intorsura Buzaului 18.666 18.519 18.225 17.628 16.975 15.108

Aportul populatiei urbane din Covasna va scadea in favoarea populatiei rurale, de la 49.96% in 2009, 

la 49.65% in 2015  si va scadea pana la 49.28% in 2039. 

Dimensiunea medie a gospodariei se asteapta sa scada gradat la toate nivelurile (national, regional si 

judetean) de la valorile inregistrate in anii trecuti, ca rezultat al tendintei generale de declin al 

populatiei, ratelor scazute ale fertilitatii si cresterii duratei de viata. 

Evolutia populatiei impartita pe zone de alimentare cu apa/aglomerari, sisteme de alimentare cu apa si 
clustere pe perioada prognozata este prezentata mai jos: 
 

TTaabbeell  6622  ––PPrrooggnnoozzaa  ppooppuullaattiieeii  ddiinn  zzoonneellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa//aagglloommeerraarriillee  pprriioorriittaarree,,  22000088--22003399  

 

 

 

 

 

TTaabbeell  6633––PPrrooggnnoozzaa  ppooppuullaattiieeii  ppeennttrruu  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa,,  22000088  --22003399  

 

 

 

 

TTaabbeell  6644––PPrrooggnnoozzaa  ppooppuullaattiieeii  ppeennttrruu  cclluusstteerree,,  22000088  --22003399  

 2008 2010 2014 2020 2025 2039

Sfantu Gheorghe 61.771 61.158 60.026 57.753 55.538 49.361

Targu Secuiesc 27.720 27.428 26.958 26.008 25.029 22.261

Covasna 17.119 16.912 16.715 16.291 15.844 14.677

Intorsura Buzaului 15.094 14.969 14.723 14.223 13.692 12.182  

 

7.1.1. Alimentarea cu apa 

In acest Studiu de fezabilitate sunt avute in vedere patru sisteme de alimentare cu apa, respective 

Sfantu Gheorghe, Covasna, Intorsura Buzaului si Targu Secuiesc. 

Proiectarea sistemelor de apa a fost executata  pentru populatia anului 2039..  

Sursele de apa, conductele si statiile de tratare a apei au fost dimensionate pentru acoperirea cererii 

tuturor localitatilor din sistem dar, in cadrul acestui proiect,  propunerea de investitii pentru lucrarile 

necesare s-a facut pentru acoperirea necesitatilor zonei de alimentare cu apa.   

Retelele de distributie a apei au fost dimensionate pentru deservirea localitatii princiaple, in cazul in 

care restul localitatilor s-a considerat a fi alimentat dintr-un rezervor propriu de acumulare, sau 

deservirea unui grup de localitati alimentate de la acelasi rezervor, in acest caz  restul localitatilor au 

rezervoare proprii de apa si, de asemenea, retele de distributie independente.  

Apa necesara stingerii incendiilor a fost calculata conform prevederilor standardului SR 1343-1:2006 

pentru fiecare sistem, luand in considerare izbucnirea focului in cea mai dezavantajoasa situatie, 

respectiv in cea mai intinsa localitate din sistem. 

Metodologia folosita de specialist pentru determinarea proiectarii debitelor pentru sistemele de 

alimentare cu apa din zona de proiect cuprinde urmatoarele etape: 
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 Definirea zonei de alimentare cu apa (corespunzator aglomerarilor) si sistemelor de alimentare cu 

apa; 

 Centralizarea tuturor datelor istorice oferite de beneficiarii retelelor sau operatori care includ date 

privind populatia conectata, debitele de apa furnizate, debitele consumate facturate, debitele si 

pierderile de apa nefacturate; 

 Masuratori de debit efectuate de specialist in zona de proiect; 

 Volumul de apa intrat in sistem a fost determinat si s-a obtinut variatia lui in 24 de ore 

 Pe baza acestor date, s-a obtinut balanta de apa pentru conceptul IWA si au fost determinate 

debitul istoric specific de apa si pierderile de apa  

 Cererea specifica de apa este previzionata prin aplicarea coeficientilor de elasticitate rezultati din 

Analiza cost-beneficiu, pornind de la cererea actuala specifica de apa. 

  

 Aceste debite iau in considerare reducerea drastica a consumului dupa introducerea si reglarea 

sistemului de masurare pentru cei mai multi dintre consumatorii casnici, ca si tariful corelat cu 

costurile reale de productie. Debitele specifice rezultate sunt utilizate pentru dimensionarea 

sistemelor de alimentare cu apa incluse in acest proiect. 

  

TTaabbeell  6655  ––  CCooeeffiicciieennttiiii  ddee  eellaassttiicciittaattee  ddeetteerrmmiinnaattii  iinn  AACCBB  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  22000088--22003399  

Anul 2009 2010 2014 2020 2025 2039 

Coeficienti 
elasticitate 

-3,20% -5,00% -0,05% 0,80% 0,70% 0,70% 

 
Conceptul de elasticitate este utilizat pentru a analiza masura in care consumatorii de apa si furnizorii 
raspund modificarilor conditiilor de piata. Acest concept permite realizarea de observatii cantitative 
privind modificarile de cerere sau furnizare asupra pretului si balantei cantitative.  Cand pretul apei 
furnizate sau a serviciilor scade, cantitatea solicitata creste. La fel,  cererea de apa creste atunci cand 
veniturile consumatorilor cresc. In termeni generali, elasticitatea reprezinta masura in care orice 
variabila “raspunde” modificarii altei variabile. 
 

7.1.1.1 Cererea  casnica de apa 

Debitul casnic specific reprezinta cererea de apa potabila pentru acoperirea nevoilor zilnice ale 

populatiei: pentru baut, prepararea hranei, spalatul pe corp, spalatul vaselor si rufelor, utilizarea 

toaletei, curatenia casnica, ca si pentru animalele din gospodarie. 

Cererea specifica de apa casnica rezultata prin aplicarea coeficientilor de elasticitate pentru intregul 

plan de referinta proiectat si pentru toate sistemele de alimentare cu apa studiate este prezentata in 

tabelul de mai jos: 

TTaabbeell  6666  ––CCeerreerreeaa  ccaassnniiccaa  ssppeecciiffiiccaa  ddee  aappaa  ppeennttrruu  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa,,  22000088--22003399  

      2008 2010 2014 2020 2025 2039 

Sfantu Gheorghe 
urban 

l/loc/zi 
106.99 69.73 91.04 100.00 

100.0
0 

100.0
0 

rural 39.83 65.70 65.18 65.63 66.29 70.03 

Targu Secuiesc 
urban 

l/loc/zi 
90.86 87.00 85.56 88.60 92.06 

101.5
6 

rural 64.49 61.74 60.73 68.07 70.73 78.04 

Covasna 
urban 

l/loc/zi y 
105.03 101.84 102.02 106.79 

110.5
6 

121.7
5 

rural - 62.53 62.64 65.57 67.88 74.76 

Intorsura Buzaului 
urban l l/loc/zi 

y 

73.16 72.27 72.91 70.70 73.65 81.26 

rural 66.43 50.38 50.83 58.61 61.06 67.37 
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Pentru lucrarile de extindere propuse in zona urbana si cele din localitatile rurale de conectare la 
sistemul de alimentare cu apa existent, s-au avut in vedere debite specifice similare celor din tabelul 
de mai sus. 

7.1.1.2 Cererea non-casnica de apa 

Cererea non-casnica de apa cuprinde debitele pentru institutiile publice, unitatile comerciale si cele 
industriale. 

Consultantul a determinat debite specifice pentru cele mai importante tipuri de industrii din sistemele 
de alimentare cu apa studiate. 

In Intorsura Buzaului sunt cateva societati mici si mijlocii care evacueaza apa uzata in reteaua 

municipala de canalizare. Aceste societati activeaza in domeniul serviciilor si nu genereaza ape uzate 

industriale. 

 

S-au luat in considerare unitatile industriale din fiecare localitate, ca si debitele de apa furnizate de 
operator prin contract.  

Pentru consumul industrial, s-a avut in vedere  Czi conform numarului de zile lucratoare dintr-un an si 
Czi conform numarului de ore lucrate intr-o zi. 

Industria  nu este bine dezvoltata in zonele studiate. Totusi, datele prezentate mai sus sunt in 

conformitate cu cele de istoric disponibile. 

De asemenea, la dimensionarea retelelor de apa s-au avut in vedere debitele specifice ale unitatilor 
industriale si comerciale, valorile mai scazute fiind aplicate in cazul oraselor iar cele ridicate pentru 
mun.Sfantu Gheorghe. 

Cererea specifica non-casnica de apa a fost previzionata folosindu-se “metoda esantionarii apei 
industriale per capita” si coeficientii de elasticitate de la cererea existenta de apa non-casnica. 

Metoda esantionarii apei industriale per capita 

Scenariul minimal 

Conform acestui scenariu, cererea de apa industriala per capita creste cu o medie anuala de 60% din 

cresterea economica , ceea ce inseamna, potrivit datelor Comisiei Nationala de Prognoza, 6.1% 

medie anuala in perioada 2008-2015 si 5.8% medie anuala in perioada 2016-2020, insemnand 3.66% 

pe an intre 2008 si 2015 si 3.48% pe an intre 2016 si 2020. 

Scenariul  maximal 

Conform acestui scenariu, volumul de apa per capita creste in acelasi ritm cu cresterea economica 
(6.1% pe an in perioada 2008-2015 si 5.8% pe an in perioada 2016-2020). 

Scenariul mediu 

Conform acestui scenariu, cresterea volumului  de apa industriala per capita este egala cu media 

dintre cresterea economica din scenariul minimal si cea din scenariul  maximal, 3% pe an in perioada 

2010-2013 si 0.2% pe an pentru restul perioadei.  

Cererea specifica de apa non-casnica rezultata astfel este prezentata in tabelul de mai jos: 

TTaabbeell  6677  ––  CCeerreerreeaa  ssppeecciiffiiccaa  nnoonn--ccaassnniiccaa  ddee  aappaa  ppeennttrruu  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa,,  22000088--22003399  

   2008 2010 2014 2020 2025 2039 

Sfantu Gheorghe urban l/loc.zi 100,59 104,22 113,91 111,80 110,90 108,80 

 rural  6,84 8,00 10,20 21,00 20,87 20,52 

Targu Secuiesc urban l/loc.zi 49,35 48,81 48,42 48,76 49,24 52,02 
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 rural  22,57 22,32 22,14 22,30 22,52 23,80 

Covasna urban l/loc.zi 98,68 97,60 96,82 97,50 98,48 104,03 

 rural  - 21,84 21,92 22,95 23,76 26,17 

Intorsura Buzaului urban l/loc.zi 63,65 62,95 62,45 62,89 63,52 67,10 

 rural  25,15 24,87 24,67 24,85 25,10 26,51 

Pentru localitatile rurale ce urmeaza a fi conectate in viitor la sistemul de alimentare cu apa existent, s-

au avut in vedere debite specifice  similare celor din tabelul de mai sus. 

7.1.1.3 Pierderile de apa  

Pierderile de apa in sistemele de alimentare cu apa existente au fost determinate din datele de istoric 

furnizate de beneficiar si din masuratorile de debit effectuate de consultant.  Prognoza pierderilor de 

apa a avut in vedere pierderile existente, lucrarile propuse pentru fiecare sistem de alimentare cu apa 

si lucrarile prevazute de proiectele in curs. 

TTaabbeell  6688  ––PPrrooggrraannoozzaa  ppiieerrddeerriillee  ddee  aappaa  ((%%))  

 2008 2010 2014 2020 2025 2039 

Sfantu Gheorghe 42,12 41,82 20,42 20,38 21,34 26,68 

Targu Secuiesc 48,06 46,78 35,12 32,84 33,59 40,56 

Covasna 56,03 51,47 29,99 30,47 31,33 37,40 

Intorsura Buzaului 71,12 69,97 30,19 30,42 32,54 38,20 

 

 

Dupa determinarea debitelor de apa specifice (casnic si non-casnic), au fost determinati si coeficientii 

de variatie  Kora, Kzi si debitele proiectate Qzi medie, Qzi max. si Qora max. 

 

 

TTaabbeell  6699  ––  DDeebbiittee  pprrooiieeccttaattee  ppeennttrruu  ssiisstteemmeellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

    Sfantu 
Gheorghe 

Targu Secuiesc Covasna Intorsura Buzaului 

Populatie  Loc.. 54.757 21.629 13.337 15.108 

Q medie, zi  l/s 158,12 60,04 53,60 30,71 

Q max, zi  l/s 195,87 76,32 70,12 41,70 

Q max, zi  l/s 255,19 128,02 126,42 85,23 

 

TTaabbeell  7700  ––CCooeeffiicciieennttiiii  ddee  vvaarriiaattiiee  uuttiilliizzaattii  ppeennttrruu  ddeebbiitteellee  pprrooiieeccttaattee  
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Kday Khour

urban 1,30 1,27

rural 1,70 2,91

urban 1,40 1,94

rural 1,70 2,88

urban 1,50 2,13

rural 1,70 2,92

urban 1,50 2,28

rural 1,70 2,80

Sfantu Gheorghe

Targu Secuiesc

Covasna

Intorsura Buzaului

 
 

7.1.2. Ape uzate 

In acest Studiu de fezabilitate sunt avute in vedere patru clustere de ape uzate, respectiv Sfantu 

Gheorghe, Covasna, Intorsura Buzaului, si Targu Secuiesc. 

Proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate a fost realizata pentru  P.E. a anului 2039. 

Statiile de epurare si colectoarele principale au fost dimensionate pentru epurarea si colectarea apelor 

uzate de la toate aglomerarile incluse in cluster dar, in cadrul acestui proiect, propunerile de  investitii 

pentru lucrarile necesare au avut in vedere satisfacerea nevoilor aglomerarilor. 

Retelele de colectare a apelor uzate au fost dimensionate pentru colectarea apelor uzate de la 

aglomerarile implicate. 

7.1.2.1 Sistemul de colectare a apelor uzate 

La dimensionarea retelei de colectare ape uzate, s-au avut in vedere urmatoarele criterii principale: 

 Coeficientul de restituire pentru zonele urbane a fost considerat la 100% iar pentru zonele rurale 

la 80% din cererea de apa; 

 Debitul proiectat pentru reteaua de canalizare este debitul orar maxim. Acest debit a fost calculat 

avandu-se in vedere cererea totala de apa calculata conform metodologiei prezentate in 

cap.”Alimentarea cu apa”. 

7.1.2.2 Infiltratii 

  

In scopul realizarii proiectului,trebuie facuta diferenta intre situatia existenta si dezvoltarea viitoare:: 

 Coeficientul actual al infiltratiei a fost determinat prin masuratori ale debitului si din datele istorice 

oferite de beneficiar.  

 Pentru evolutia debitului infiltratiilor, a fost prognozata si, in consecinta, luata in calcul, o anumita 

reducere in sprijinul lucrarilor de reabilitare propuse  si/sau lucrarilor prin proiecte paralele. 

  

  

  

TTaabbeell  7711––PPrrooggnnoozzaa  iinnffiillttrraattiiiilloorr    ((%%))  

 2008 2010 2014 2020 2025 2039 

Sfantu Gheorghe 35,37 30,49 22,14 22,35 23,15 27,77 

Targu Secuiesc 46,23 47,40 20,46 17,52 18,83 25,74 

Covasna 41,09 42,06 28,09 25,94 27,43 33,48 

Intorsura Buzaului 51,87 46,59 19,16 20,38 22,37 31,62 
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7.1.2.3 Epurarea apelor uzate 

  

Calitatea apei uzate epurate va respecta NTPA 001-011 ce transpune reglementarea europeana 

privind epurarea apelor uzate urbane 91/271/EEC. 

Calitatea apelor uzate industriale evacuate in reteaua publica de canalizare urmareste prevenirea 

introducerii in sistem  a elementelor ce inhiba procesul de tratare (metale grele etc.).  Apele uzate 

aflate in aceasta situatie trebuie pre-epurate in prealabil, astfel incat, la deversarea lor in reteaua 

publica de canalizare, sa respecte recomandarile NTPA 002 (BOD – max 300 mg/l; COD max 500 

mg/l, etc.). 

In cazul sistemelor de canalizare actuale, metodologia aplicata de specialist pentru determinarea 

debitelor si incarcarilor de ape uzate, echivalentului populatie, datelor necesare bunei dimensionari a 

statiei de epurare si respectarii prevederilor legislastiei europene in vigoare cuprinde urmatoarele 

etape: 

 Centralizarea tuturor datelor istorice puse la dispozitie de beneficiari, care includ 

datele referitoare la debitele si incarcarile apelor uzate din unitatile industriale si 

comerciale 

 Centralizarea datelor istorice privind debitele si incarcarile apelor uzate din admisia 

statiei de epurare existente 

Pe baza acestor date si a metodologiei urmatoare, au fost determinate P.E (populatia echivalenta).  si 

incarcarile: 

 Din incarcarea zilnica totala (kg/zi) ce intra in statia de epurare s-a extras incarcarea 

provenind din industrie. Astfel va rezulta contributia populatiei; 

 Incarcarea de la populatie a fost impartita la numarul de locuitori conectati la sistem, 

rezultand valorile ce definesc 1 P.E. 

 Numarul total de P.E. provenind din aglomerari a fost calculat prin impartirea incarcarii 

zilnice totale ce intra in statia de epurare la valorile definite pentru 1 P.E. 

Etapele de mai sus s-au aplicat pentru parametrul principal CBO  

Principalele caracteristici ale clusterelor studiate sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

TTaabbeell  7722  ––  CCaarraacctteerriissttiicciillee  cclluusstteerruulluuii  

   Sfantu 
Gheorghe 

Targu Secuiesc Covasna Intorsura Buzaului 

Populatie  Loc. 49.361 22.261 14.677 12.182 

Populatie echivalenta P.E. 76.145 31.088 20.470 15.682 

CBO  kg/zi 3.888,00 1.512,00 761,39 541,00 

Q medie, 
zilnica 

 l/s 150,00 49,00 38,44 20,00 

Q max, 
zilnica 

 l/s 180,00 58,00 51,92 27,00 

Q max, ora  l/s 234,00 99,00 100,93 48.7 

 

Pe baza analizei optiunilor prezentate in cap.8, tehnologiile de epurare adoptate pentru apele uzate 

colectate din clusterele studiate sunt prezentate in tabelul urmator:  

TTaabbeell  7733  ––PPrroocceessee  ddee  eeppuurraarree    sseelleeccttaattee  ppeennttrruu  ssttaattiiiillee  ddee  eeppuurraarree  aallee  cclluusstteerreelloorr  ssttuuddiiaattee  

Aglomerare Proces de epurare propus 
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Sfantu Gheorghe 

Pre-epurare mecanica  -gratare fine, bazin egalizare,  ingrosare, instalatie 
compacta -  deznisipator si separator grasimi cu aerare, clasificator nisip 
 
Epurare mecanica – camera distributie catre decantoarele primare, decantoare 
primare, statie  pompare namol primar 
 
Epurare biologica – bazine indepartare fosfor, bioreactor  DN + N, decantoare 
secundare, rezervor apa tehnologica 
 
Tratare namol – ingrosare gravitationala namol primar, ingrosare mecanica 
namol, statie pompare namol primar ingrosat si in exces, fermentator anaerob 
namol,  rezervor gaz, rezervor tampon namol fermentat,  fermentator mecanic 
namol deshidratat,  depozitare namol deshidratat 

Targu Secuiesc 

Epurare mecanica –gratare rare, bazin egalizare, instalatie compacta  decantare 
preliminara site fine + deznisipator + separator grasimi 
 
Epurare biologica –bazine indepartare fosfor,, bioreactor DN + N, statie suflante, 
decantoare secundare, dezinfectie cu UV 
 
Tratare namol – rezervor tampon namol stabilizat, deshidratare mecanica 
namol, depozitare namol deshidratat 

Intorsura Buzaului 

Epurare mecanica  -gratare rare, bazin egalizare, instalatie compacta decantare 
gratare fine+ deznisipator  + separator grasimi 
 
Epurare biologica -  bazine indepartare fosfor, bioreactor DN + N, platforme 
decantare secundara, dezinfectie cu UV 
 
Tratare namol  - deshidratare mecanica, depozitare namol deshidratat 

 

7.1.2.4 Fermentatia si depozitarea namolului  

Stabilizarea namolului este o preconditie pentru evacuarea corespunzatoare a acestuia, intrucat 

namolul nestabilizat creaza probleme din cauza mirosului si creste riscurile asupra sanatatii 

personalului de operare. 

Solutia tehnica adoptata pentru fermentatia namolului in statiile de epurare studiate este urmatoarea: 

TTaabbeell  7744  ––AAlltteerrnnaattiivvaa  sseelleeccttaattaa  ppeennttrruu  ffeerrmmeennttaattiiaa  nnaammoolluulluuii  

Aglomerarea Procesul propus 

Sfantu Gheorghe 
Namol activat cu fermentatie separata anaeroba 

Targu Secuiesc 
Namol activat cu stabilizare aeroba (aerare prelungita) 

Intorsura Buzaului 
Namol activat cu stabilizare  aeroba (aerare prelungita) 

Pe langa stabilizarea namolului, trebuie redus si volumul, pentru un transport economic. 

Solutia tehnica adoptata pentru deshidratarea namolului in statiile de epurare studiate este 

urmatoarea:: 

TTaabbeell  7755  ––  AAlltteerrnnaattiivvaa  sseelleeccttaattaa  ppeennttrruu  ddeesshhiiddrraattaarreeaa  nnaammoolluulluuii  

Aglomerarea Procesul propus 

Sfantu Gheorghe 

Deshidratare mecanica  

(25% SU) 

Targu Secuiesc Deshidratare mecanica  
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(25% SU) 

Intorsura Buzaului 

Deshidratare mecanica  

(25% SU) 

Pentru a permite functionarea corespunzatoare a statiilor de epurare, s-a prevazut o capacitate de 

depozitare a namolului pe perioadele in care evacuarea acestuia nu este posibila, ca de ex. In timpul 

iernii sau al altor evenimente specifice.  In toate statiile de epurare, capacitatea de depozitare a 

namolului s-a considerat a fi sub forma de suprafata de depozitare. Pentru a se evita dilutia,  zonele 

de depozitare a namolului vor fi acoperite. 

TTaabbeell  7766  ––CCaappaacciittaattee  ddeeppoozziittaarree  nnaammooll  

SEAU 
Suprafata 

(m
2
) 

Perioada depozitare 

Sfantu Gheorghe 672 6 luni 

Targu Secuiesc 440 6 luni 

Intorsura Buzaului 180 luni  

 

8. ANALIZA OPŢIUNILOR 

Diversitatea soluţiilor strategice şi tehnologice conduce la necesitatea realizarii unor analize a 

opţiunilor. Obiectivul acestor analize este găsirea soluţiilor prin care pot fi atinse ţintele stabilite in 

Directivele Europene, în modul cel mai eficient din punct de vedere al costurilor. 

Master Planul pentru judetul Covasna cuprinde Analiza Optiunilor (capitolul 5 din MP), care a fost 

intocmita pentru: 

 Definirea aglomerarilor / zonelor de alimentare cu apa; 

 Definirea sistemelor de alimentare cu apa; 

 Definirea clusterelor 

Analiza de optiuni la nivel de studiu de fezabilitate se bazeaza pe revizuirea aglomerarilor / zonelor de 

alimentare cu apa definite la Master Plan, in functie de noile informatii furnizate de Operatorul 

Regional  

Analiza de optiuni, intocmita pentru diverse sectoare, acoperind intregul ciclu al apei,de la captarea 

apei pana la descarcarea apelor uzate, se imparte in doua categorii principale: 

 Optiuni generale aplicabile pentru toate aglomerarile / zonele de alimentare cu apa; 

 Optiuni specifice pentru aglomerarile / zonele de alimentare cu apa care fac parte din proiect 

Dupa o prima filtrare a optiunilor potentiale, optiunile alese pentru o analiza amanuntita au fost 

comparate in functie de evaluari detaliate financiare si economice, folosindu-se costurile de investitie, 

costurile de operare si valoarea neta actualizata (VAN). 

Definitia aglomerarilor/zonelor de alimentare cu apa 

Rezultatele procesului de prioritizare au fost deja prezentate in cap.1.5. 
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8.1.1. Alimentarea cu apă 

 

Master Plan pentru jud.Mures a inclus deja propuneri de definire a sistemelor de alimentare cu apa, 
care s-au bazat pe analiza alternativelor.  Totusi, aceasta alternativa a  fost revazuta in cadrul 
pregatirii Studiului de fezabilitate, axandu-se pe zonele principale de alimentare cu apa si incluzand  
cele mai recente si actualizate informatii primite de consultant.. 

 

Procesul de alegere a alternativelor pentru Solutia centralizata/descentralizata a avut in vedere 

urmatoarele: 

 Extragerea apei: reabilitarea/extinderea  captarii de apa existente sau o noua extragere de apa 

(captare a apei subterane); 

 Tratarea apei: reabilitarea/extinderea statiei de tratare a apei existente sau o noua statie  

 Retea de alimentare si distributie: 

 Reabilitarea liniilor de conducte  existente sau noi linii de conducte, daca este nevoie. 

 Reabilitarea/extinderea capacitatii de depozitare; 

 Reabilitarea/extinderea retelei de distributie. 

Concluziile analizei optiunilor alimentarii cu apa sunt prezentate mai jos: 

Extragerea apei 

Extragerea apei se va face in totalitate prin captare a apei subterane pentru sistemele de alimentare 

cu apa Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului si prin captare de suprafata pentru 

sistemul de alimentare cu apa Covasna. In toate cazurile, sursele existente au capacitate suficienta 

pentru sistemele de alimentare cu apa selectate si optiunea aleasa a fost reabilitarea. 

Tratarea apei  

Procesul de tratare a apei este legat de calitatea apei captate. 

Schema tehnologica existenta este imbunatatita pentru a asigura o performanta superioara a 

procesului de tratare si o calitate a apei in conformitate cu Directiva apei potabile 98/83/EC. 

Reteaua de distributie a apei 

Dupa stabilirea procesului de tratare, consultantul propune solutiile optime bazate pe calculele 

hidraulice pentru reabilitarea si extinderea altor parti ale sistemului de alimentare cu apa:  

 Aductiune; 

 Rezervoare de apa; 

 Statii de pompare; 

 Retea de distributie (conducte, vane, reductor de presiune,statii auxiliare) 

In unele cazuri, pentru obtinerea celor mai bune solutii din punct de vedere tehnic si economic, a fost 

necesara o analiza a alternativelor  (vezi alternativele avute in vedere pentru fiecare zona de 

alimentare cu apa). 

Optiunea asupra materialului pentru tevile de distributie si transport nu face obiectul analizei 

alternativelor si, in general, este impartita astfel: 

 Pentru diametre pana la 500 mm: PVC este materialul cel mai indicat si competitiv, datorita 

costului scazut, al asamblarii usoare, al duratei de viata, al caracteristicilor hidraulice foarte bune 

si al folosirii pe scara larga de catre beneficiari; 

 Pentru diametre peste 500 mm: PAFSIN este recomandata datorita caracteristicilor hidraulice 

foarte bune, pretului moderat, folosirii pe scara larga de catre beneficiari; diametrelor care ajung 

pana la 2000 mm si duratei de viata. 

In cadrul Studiului de Fezabilitate, s-au luat in considerare patru sisteme de alimentare cu apa, 

respectiv  Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului. 
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Sisteme de alimentare cu apa 

Sistemele de alimentare cu apa, cu prioritate partea centrala a zonelor de alimentare cu apa definite in 

Master Plan, au fost analizate in aceasta documentatie conform unei analize de optiuni care a inclus 

toate datele primite de la operatorul regional.  

De asemenea, pentru o e a componentelor sistemelor, s-au luat in considerare toate aspectele 

specific, cum ar fi: aspect geografice, densitatea populatiei, evolutia economica si dezvoltarea 

demografica in zona, eficienta tehnica, etc. 

 Situatiile analizate au fost proiectate cu luarea in calcul a situatiei actuale, perspectivei situatiei 

imediate (lucrari in desfasurare, in diverse stadii de executie) si situatiei de perspectiva  (cazuri ce pot 

avea o implicare viitoare in sistemul de alimentare cu apa dar care sunt atribuite unui standard 

recunoscut de posibilitati tehnice). 

Optiunile studiate au fost diferentiate conform VAN, calculata pe baza costurilor de investitii si a celor 

de exploatare si intretinere. 

Au fost definite urmatoarele sisteme, pe baza carora s-a efectuat analiza optiunilor:  

Sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe 

Sisteme propuse Localitati incluse 

Sistem no. 1 
Sfantu Gheorghe, Chilieni, Coseni, Arcus, 

Ilieni, Sancraiu, Dobolii de Jos, Chichis 

Sistem no. 2 Valcele 

Sistem no. 3 Lunca Ozunului 

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Sfantu Gheorghe au fost definite conform capacitatii 

existente si sursei proiectate de apa,  extinderii statiei de tratare a apei  si eficientei sistemului de 

distributie si avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor: 

 Optiuni propuse 

Optiunea I 

• Sistemul  1 este deservit de statia de tratare a apei existenta in 
Sfantu Gheorghe; 
• Sistemul  2 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei; 
• Sistemul  3 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei. 

Optiunea II 

• Sistemele  1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in Sfantu Gheorghe; 
• Sistemul  3  este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei. 

Optiunea III 

• Sistemele  1, 2 si 3 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in  Sfantu Gheorghe. 

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de 

explotare si intretinere si VAN: 

Costuri U.M. Optiunea I Optiunea II Optiunea III 

Costuri de investitie €//an 47.780 739.548 915.927 

Costuri de exploatare si intretinere €//an 74.545 16.357 2.402 

Valoarea actualizata neta (VAN) €//an 1.025.144 919.290 903.872 



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului    ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 
In Sectorul de Mediu din Romania      STUDIU DE FEZABILITATE 

 

JUDETUL COVASNA  
  87 / 145 

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea III – unificarea 

sistemelor 1, 2 si 3 ca o sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existente in Sfantu 

Gheorghe.  

Sistemul de alimentare cu apa Targu Secuiesc 

Sisteme propuse Localitati incluse 

Sistem no. 1 Targu Secuiesc, Ruseni, Sanzieni 

Sistem no. 2 Lunga, Tinoasa, Sasausi 

Sistem no. 3 
Casinu Mic, Petriceni, Valea Seaca 

Sistem no. 4 
Poian 

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Targu Secuiesc au fost definite conform capacitatii 

existente si sursei proiectate de apa,  extinderii statiei de tratare a apei  si eficientei sistemului de 

distributie si avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor: 

 Optiuni propuse 

Optiunea I 

• Sistemul  1 este deservit de statia de tratare a apei existenta in 
Targu Secuiesc; 
• Sistemul  2 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei 
• Sistemul  3 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei 
• Sistemul  4 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei 

Optiunea II 

• Sistemele  1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in Targu Secuiesc; 
• Sistemul   3 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei 
• Sistemul  4 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei 

Optiunea III 

• Sistemele  1, 2 si 3 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in Targu Secuiesc; 
• Sistemul  4 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei 

Optiunea IV 

• Sistemele 1, 2, 3 si 4 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in Targu Secuiesc; 

 

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de 

explotare si intretinere si VAN: 

Costuri U.M. Optiunea I Optiunea II Optiunea III Optiunea IV 

Costuri de investitie €//an 925.548 1.123.237 1.354.231 1.640.243 

Costuri de exploatare 

si intretinere 
€//an 129.799 87.862 39.521 7.887 

Valoarea actualizata 
neta (VAN) 

€//an 2.587.233 2.224.391 1.809.112 1.665.789 
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Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea IV – unificarea 

sistemelor 1, 2, 3 si 4 ca o sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existenta in Targu 

Secuiesc. 

 

Sistemul de alimentare cu apa Covasna 

Sisteme propuse Localitati incluse 

Sistemul  no. 1 Covasna, Pachia, Brates, Telechia 

Sistemul  no. 2 Chiurus 

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Covasna au fost definite conform capacitatii existente 

si sursei proiectate de apa,  extinderii statiei de tratare a apei  si eficientei sistemului de distributie si 

avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor: 

 Optiuni propuse 

Optiunea I 

• Sistemul  1 este deservit de statia de tratare a apei existenta in 
Covasna; 
• Sistemul  2 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei. 

Optiunea II 

• Sistemele  1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in Covasna. 

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de 

explotare si intretinere si VAN: 

: 

Costuri U.M. Optiunea I Optiunea  II 

Costuri de investitie €//an 17.665 219.470 

Costuri de exploatare 

si intretinere 
€//an 16.408 1.313 

Valoarea actualizata 
neta (VAN) 

€//an 232.454 226.271 

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea II – unificarea sistemelor 

1 si  2 ca o sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existenta in Covasna 
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Sistemul de alimentare cu apa Intorsura Buzaului 

Sisteme propuse Localitati incluse 

Sistemul  no. 1 
Intorsura Buzaului, Bradet, Floroaia, Barcani, 

Sita Buzaului 

Sistemul  no. 2 Ladauti, Saramas 

Sistemul  no. 3 Scradoasa 

Optiunile pentru sistemul de alimentare cu apa Intorsura Buzaului au fost definite conform capacitatii 

existente si sursei proiectate de apa,  extinderii statiei de tratare a apei  si eficientei sistemului de 

distributie si avand in vedere caracteristicile geografice ale localitatilor: 

 Optiuni propuse 

Optiunea I 

• Sistemul  1 este deservit de statia de tratare a apei existenta in 
Intorsura Buzaului; 
• Sistemul  2 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei; 
• Sistemul  3 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei. 

Optiunea II 

• Sistemele 1 si 2 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in Intorsura Buzaului; 
• Sistemul  3 este deservit de un nou camp de puturi si o noua 
statie de tratare a apei. 

Optiunea III 

• Sistemele 1, 2 si 3 sunt deservite de statia de tratare a apei 
existenta in Intorsura Buzaului. 

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de 

explotare si intretinere si VAN: 

 

Costuri U.M. Optiunea I Optiunea II Optiunea III 

Costuri de investitie €//an 50.801 318.701 632.769 

Costuri de exploatare 

si intretinere 
€//an 49.625 18.326 4.126 

Valoarea actualizata 
neta (VAN) 

€//an 700.533 544.352 656.865 

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea II – unificarea sistemelor 

1 si  2 ca o sursa unica de apa, si anume statia de tratare a apei existenta in Intorsura Buzaului 

In tabelul urmator sunt prezentate sistemele de alimentare cu apa rezultate din analiza optiunilor. 

 

Sistem de 
alimentare cu apa  

Localitati  
Total 
populatie 
2014 

Total 
populatie 
2039 
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Sfantu Gheorghe 

Sfantu Gheorghe, 
Chilieni, Coseni, Arcus, 
Sancraiu, Ilieni, Dobolii 
de Jos, Chichis, Valcele, 
Lunca Ozunului 

66,301 54,757 

Targu Secuiesc 

Targu Secuiesc, Ruseni, 
Lunga, Sasausi, 
Tinoasa, 
Sanzieni, Petriceni, 
Valea Seaca, Casinu 
Mic, 
Poian 

26,202 21,629 

Covasna 
Covasna, Pachia, 
Brates, 
Telechia, Chiurus 

15,112 13,337 

Intorsura Buzaului 

Intorsura Buzaului, 
Bradet, 
Floroaia, Sita Buzaului, 
Barcani, Saramas, 
Ladauti 

18,225 15,108 

 

Zone de alimentare cu apa 

Investitiile propuse pentru fiecare zona de alimentare cu apa au ca obiectiv statiile de tratare a apei, 

aductiuni, rezervoare de apa, statii de pompare si retele de distributie. Pentru fiecare punct, s-au 

identificat cateva optiuni tehnice fezabile.. Dupa o prima evaluare, optiunile retinute au fost analizate 

in  privinta costurilor de investitii si costurilor de exploatare si intretinere. 

Tabelele urmatoare centralizeaza optiunile alese si rezultatul analizei optiunilor: 

Zona de 
alimentare cu 

apa 
Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata 

Sfantu 

Gheorghe 

Sursa de apa 

Reabilitarea a 15 puturi   

Reabilitarea a 15 puturi   Extinderea c aptarii actuale cu 15 
puturi 

Aductiunea 

Schimbarea traseului astfel incat 
aductiunea sa fie amplasata pe 
terenuri publice   

Schimbarea traseului astfel incat 
aductiunea sa fie amplasata pe 
terenuri publice   

Statie tratare a 

apei 

Extinderea statiei de tratare a apei 
cu un rezervor de apa de  1000 m3 

Extinderea statiei de tratare a apei 
cu un rezervor de apa de  1000 
m3 

Retea distributie 

- Reabilitarea tevilor din azbociment 
si otel   
- Rezervor final pentru asigurarea 
rezervei de incendiu in zona 
Ghioceilor area  
- Extinderea retelei de distributie   

- Reabilitarea tevilor din 
azbociment si otel   
- Rezervor final pentru asigurarea 
rezervei de incendiu in zona 
Ghioceilor area  
- Extinderea retelei de distributie   

 

Zona de 
alimentare cu 

apa 
Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata 

Targu Secuiesc 

Sursa de apa 

Reabilitarea a 20 puturi   

Reabilitarea a 20 puturi   Extinderea c aptarii actuale cu 20 
puturi 

Aductiunea 

Schimbarea traseului astfel incat 
aductiunea sa deserveasca noua 
statie de tratare a apei   

Schimbarea traseului astfel incat 
aductiunea sa deserveasca noua 
statie de tratare a apei   
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Statie tratare a 

apei 

Extinderea statiei de tratare a apei 
printr-o noua tehnologie de pre-
deferitizare ce va completa linia 
actuala de tratare   

Extinderea statiei de tratare a apei 
printr-o noua tehnologie de pre-
deferitizare ce va completa linia 
actuala de tratare   Restructurarea liniei actuale de 

tratare   

Turnuri de apa 

Reabilitarea  turnurilor de apa 
existente Demolarea turnurilor de apa si 

inlocuirea lor cu doua statii de 
tratare a apei (rezervor 
inmagazinare, statie clorurare si 
statie de pompare) 

Demolarea turnurilor de apa si 
inlocuirea lor cu doua statii de 
tratare a apei (rezervor 
inmagazinare, statie clorurare si 
statie de pompare) 

Retea de 

distributie 

- Reabilitarea tevilor din azbociment 
si otel   
- Extinderea retelei de distributie    

- - Reabilitarea tevilor din 
azbociment si otel   
- Extinderea retelei de distributie    

 

Zona de 
alimentare cu 

apa 
Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata 

Covasna 

Statie de tratare 

a apei 

- un bazin de pre-decantare   
- reabilitarea camerei de 
amestecare si reactie   
- reabilitarea filtrelor si galeriei de 
tevi de sub filtre   
- instalatie dozare autormata si 
control reactivi   
- acoperirea decantoarelor 

un bazin de pre-decantare   
- reabilitarea camerei de 
amestecare si reactie   
- reabilitarea filtrelor si galeriei de 
tevi de sub filtre   
- instalatie dozare autormata si 
control reactivi   
- acoperirea decantoarelor 

Statie noua de tratare a apei 

Retea de 

distributie 

- Reabilitarea tevilor din azbociment 
si otel   
- Extinderea retelei de distributie    

Reabilitarea tevilor din azbociment 
si otel   
- Extinderea retelei de distributie    

 

Zona de 
alimentare cu 

apa 
Obiect Optiunea retinuta Optiunea selectata 

Intorsura 

Buzaului 

Retea de 

distributie 

- Reabilitarea tevilor din azbociment 
si otel   
- Extinderea retelei de distributie    

- Reabilitarea tevilor din 
azbociment si otel   
- Extinderea retelei de distributie    

 

8.1.2. Ape uzate 

Master Plan pentru jud.Covasna a inclus deja propuneri pentru definirea clusterelor de ape uzate, pe 
baza analizei optiunilor. Totusi, aceasta analiza a optiunilor a fost revazuta in cadrul pregatirii acestui 
Studiu de fezabilitate, concentrandu-se pe principalele aglomerari si incluzand cele mai recente si 
actualizate informatii primite de la consultant.  

In Studiul de fezabilitate, au fost luate in considerare patru clustere, respectiv Sfantu Gheorghe, Targu 
Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului. 

Pe langa beneficiile financiare constatate, un avantaj suplimentar major este acela ca o statie de 
epurare centralizata, exploatata de un operator regional puternic, furnizeaza, de obicei, un nivel mai 
inalt de tratare in privinta concentratiilor efluentului, sigurantei in operare, monitorizarii, etc., in 
comparatie cu alternativa unei serii de statii de epurare descentralizate, astfel asigurandu-se si un 
beneficiu pentru mediu. Procesul de evaluare a optiunilor pentru Solutia centralizata/descentralizata a 
avut in vedere urmatoarele: 

 Colectarea apelor uzate:  
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 Reabilitarea/extinderea retelei de ape uzate; 

 Reabilitarea/extinderea statiei de pompare. 

 Epurarea apelor uzate: reabilitarea/extinderea statiei de epurare existente sau statie noua de 

epurare 

Concluziile Analizei de optiuni ape uzate sunt prezentate mai jos: 

Reteaua de ape uzate 

 Reabilitarea colectorilor existenti (principal si secundar) nu face obiectul analizei optiunilor 

 Extinderea retelei de ape uzate: in functie de topografia zonei si caracteristicile hidro-geologice si 

geotehnice ale zonei, au fost analizate: 

 Colectarea gravitationala cu adancimi mai mari  (> 6 m), cu limitarea numarului de 

statii de pompare 

 Colectarea gravitationala cu adancimi mai mici si un numar mai mare de statii de 

pompare. 

Optiunea in privinta materialului colectorilor nu face obiectul analizei optiunilor si, in general, se 
imparte astfel: 

 Pentru diametre pana la  500 mm: PVC este cel mai potrivit si competitiv materia, datorita 

costulului scazut, montarii  usoare, duratei de functionare, caracteristicilor hidraulice foarte bune, 

largii utilizari de catre beneficiari; 

 Pentru diametre peste 500 mm: GRP reprezinta o alegere valoroasa, datorita caracteristicilor 

hidraulice foarte bune, pretului moderat, largii utilizari de catre beneficiary, diametrelor pana la  

2000 mm, duratei de functionare. 

Statii de pompare 

Reabilitarea statiilor de pompare nu face obiectul analizei optiunilor, alegerea depinzand de debitul 
apelor uzate. 

Epurarea apelor uzate 

Procesele tehnologice au fost alese potrivit particularitatilor fiecarei statii de epurare si include stadiul 
tertiar. 

Pe baza analizei optiunilor prezentate in subsectiunile urmatoare, tehnologiile de epurare adoptate 
pentru apele uzate colectate din clusterele studiate sunt prezentate in tabelul urmator 

Aglomerare 
Capacitate 
proiectata 

(PE) 
Proces epurare propus 

Sfantu Gheorghe 78.499 

Namol activat cu fermentatie anaeroba 
separata a namolului 

Targu Secuiesc 28.559 
Namol activat cu stabilizare aeroba a 
namolului(aerare prelungita) 

Intorsura Buzaului 14.430 
Namol activat cu stabilizare aeroba a 
namolului (aerare prelungita) 

Clustere ape uzate 

Clusterele de ape uzate, cu aglomerari prioritare in partea centrala si definite in Master Plan au fost 

analizate in aceasta documentatie, in conformitate cu o analiza de optiuni care a inclus toate datele 

primite de la operatorul regional. 

De asemenea, pentru o identificare exacta a componentelor clusterelor, s-au luat in considerare toate 

aspectele specifice definirii, cum ar fi: aspect geografice, dimensiunea aglomerarii (PE), tendinte 

economice si dezvoltare demografica in zona, eficienta tehnica, etc. 

Optiunile studiate au fost differentiate conform VAN calculata pe baza costurilor de investitii si a 

costurilor de exploatare si intretinere. 



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului    ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 
In Sectorul de Mediu din Romania      STUDIU DE FEZABILITATE 

 

JUDETUL COVASNA  
  93 / 145 

Optiunile definite si analizate mai jos au ca baza principalii factori ce determina alegerea solutiei celei 

mai avantajoase: dimensiunea aglomerarii (PE), debit specific, debit colectat ape uzate, distantele 

intre aglomerari, colectarea prin gravitatie sau pompare, numar de statii de epurare 

Clusterul Sfantu Gheorghe  

 Optiuni propuse 

Optiunea I 

• Aglomerarea Sfantu Gheorghe, deservita de actuala statie de 
epurare  
• Aglomerarea Arcus cu statie de epurare proprie 

Optiunea II 

• Cluster compus din aglomerarile  Sfantu Gheorghe si Arcus, 
deservit de actuala statie de epurare, localizata in orasul Sfantu 
Gheorghe  

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de 

explotare si intretinere si VAN: 

: 

Costuri U.M. Optiunea I Optiunea II 

Costuri de investitie €//an 329.000 551.049 

Costuri de exploatare 

si intretinere 
€//an 23.870 4.219 

Valoarea actualizata 
neta (VAN) 

€//an 627.029 580.253 

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea II – Cluster compus din 

aglomerarile Sfantu Gheorghe si Arcus, deservit de actúala statie de epurare. 

Clusterul Targu Secuiesc 

 Optiuni propuse 

Optiunea I 

• Cluster compus din aglomerarea  Targu Secuiesc, deservit de 
actuala statie de epurare localizata in orasulTargu Secuiesc ;  
• Aglomerarea Lunga cu statie proprie de epurare; 
• Aglomerarea Sanzieni cu statie proprie de epurare 
• Aglomerarea Turia cu statie proprie de epurare. 

Optiunea II 

• Cluster compus din aglomerarile  Targu Secuiesc si Lunga, 
deservit de actuala statie de epurare localizata in orasul Targu 
Secuiesc ;  
• Aglomerarea Sanzieni cu statie proprie de epurare; 
• Aglomerarea Turia cu statie proprie de epurare. 

Optiunea III 

• Cluster compus din aglomerarile  Targu Secuiesc, Lunga si 
Sanzieni, deservit de actuala statie de epurare localizata in 
orasul Targu Secuiesc;  
• Aglomerarea Turia cu statie proprie de epurare 

Optiunea IV 

• Cluster compus din aglomerarile  Targu Secuiesc, Lunga, 
Sanzieni si Turia, deservit de actuala statie de epurare localizata 
in orasul Targu Secuiesc. 

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de 

explotare si intretinere si VAN:: 

Costuri U.M. Optiunea I Optiunea II Optiunea III Optiunea IV 

Costuri de investitie €//an 1.913.000 2.150.221 2.463.521 2.603.725 
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Costuri de exploatare 

si intretinere 
€//an 97.519 78.386 54.667 25.278 

Valoarea actualizata 
neta (VAN) 

€//an 3.103.462 3.077.947 3.064.626 2.811.925 

Dupa aceasta analiza, cea mai avantajoasa optiune s-a dovedit a fi Optiunea IV – Cluster compus din 

aglomerarile Targu Secuiesc, Lunga, Sanzieni si Turia, deservit de actúala statie de epurare.  

 

Clusterul Covasna 

 Optiuni propuse 

Optiunea I 

• Aglomerarea Covasna, deservita de actuala statie de epurare;  
• Aglomerarea Zabala cu statie proprie de epurare. 

Optiunea II 

• Cluster compus din aglomerarile  Covasna si Zabala, deservit 
de actuala statie de epurare localizata in orasul Covasna. 

Tabelul urmator centralizeaza rezultatele obtinute in privinta costurilor de investitie, costurilor de 

explotare si intretinere si VAN: 

Costuri U.M. Optiunea  I Optiunea II 

Costuri de investitie €//an 897.500 1.153.508 

Costuri de exploatare 

si intretinere 
€//an 39.649 18.353 

Valoarea actualizata 
neta (VAN) 

€//an 1.375.817 1.339.766 

Dupa aceasta analiza, solutia cea mai avantajoasa s-a dovedit a fi Optiunea II – Cluster compus 
din aglomerarile Covasna si Zabala, deservit de actuala statie de epurare localizata in orasul 
Covasna. 

Clusterul Intorsura Buzaului  

Pentru reteaua de colectare a apelor uzate din aglomerarile Barcani, Ladauti si Saramas, este in curs 

un proiect finantat din fonduri FEADR. Se prevede ca apele uzate colectate din cele trei aglomerari sa 

fie descarcate in statia de epurare Intorsura Buzaului. 

Aglomerarea ramasa (Scradoasa) are sub  2000 PE si nici un alt factor important (pozitia geografica 

avantajoasa fata de aglomerarea Intorsura Buzaului, dezvoltare viitoare, debit colectat de ape uzate) 

nu o recomanda pentru o analiza de optiuni. 

Deoarece aglomerarea Intorsura Buzaului este situata intr-o zona mai inalta si izolata a judetului, 

singura aglomerare ce poate fi avuta in vedere pentru o analiza a optiunilor este Sita Buzaului dar 

aceasta are un sistem centralizat de canalizare. 

In aceste conditii, clusterul va fi alcatuit din aglomerarile Intorsura Buzaului, Barcani, Ladauti si 

Saramas. 

In tabelul urmator sunt prezentate clusterele rezultate din analiza optiunilor: 

Cluster Aglomerari incluse PE 
2014 

PE 
2039 

    

Sfantu Gheorghe Sfantu Gheorghe, Arcus 77.564 68.410 

Targu Secuiesc Targu Secuiesc, Lunga, Sanzieni, Turia 31.698 27.339 
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Covasna Covasna, Zabala 20.721 19.068 

Intorsura Buzaului Intorsura Buzaului, Barcani, Saramas, Ladauti 16.012 22.561 

 

Aglomerari 

Investitiile propuse pentru fiecare aglomerare privesc retelele de ape uzate si statiile de epurare ape 

uzate. Pentru ambele component, s-au identificat cateva optiuni tehnice fezabile.  Dupa o prima 

analiza, optiunile retinute au fost analizate in privinta costurilor de investitii  si a costurilor de 

exploatare si intretinere. 

Tabelele urmatoare centralizeaza optiunile alese si rezultatul analizei optiunilor: 

Aglomerare  Obiect Optiune retinuta Optiune selectata 

Sfantu 

Gheorghe 

Retea ape uzate 

Extinderea retelei de ape uzate 
Statii de pompare Extinderea retelei de ape uzate 

Statii de pompare Extinderea gravitationala a retelei de ape 
uzate 

Statie de 

epurare 

Statie de epurare cu linie de namol 
incluzand  2 bazine de fermentatie 
anaeroba de  1500 m3 fiecare si 2 
rezervoare de gaz de of 500 m3 fiecare 

Statie de epurare cu linie de 
namol incluzand  2 bazine de 
fermentatie anaeroba de  1500 
m3 fiecare si 2 rezervoare de gaz 
de of 500 m3 fiecare 

Statie de epurare cu linie namol 
incluzand stabilizatoare anaerobe pentru 
reducerea  materiei organice 

 

Aglomerare  Obiect Optiune retinuta Optiune selectata 

Targu 

Secuiesc 

Retea ape uzate 

Reabilitarea retelei de ape uzate Reabilitarea retelei de ape uzate 

Extinderea retelei de ape uzate 
Statii de pompare Extinderea gravitationala a retelei 

de ape uzate Extinderea gravitationala a retelei de ape 
uzate 

Statie de 

epurare 

Statie epurare mecanica si biologica si 
stadiu avansat de tratare – solutia clasica Statie epurare mecanica si 

biologica si stadiu avansat de 
tratare – solutia clasica 

Statie epurare mecanica si biologica cu 
tratare avansata – cu membrane 
ultrafiltrante 

Statie de 

pompare 

Plasarea statiei de pompare in statia de 
tratare nr.2 (abandonata) Plasarea statiei de pompare in 

statia de tratare nr.2 (abandonata Plasarea statiei de pompare langa noua 
statie de tratare 

 

Aglomerare  Obiect Optiune retinuta Optiune selectata 

Covasna Retea ape uzate 

Reabilitarea retelei de ape uzate 
Rehabilitation of wastewater 
network 

Extinderea retelei de ape uzate 
Statii de pompare Extinderea gravitationala a retelei 

de ape uzate Extinderea gravitationala a retelei de ape 
uzate 

 

Aglomerare  Obiect Optiune retinuta Optiune selectata 
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Intorsura 

Buzaului 

Retea ape uzate 

Reabilitarea retelei de ape uzate Reabilitarea retelei de ape uzate 

Extinderea retelei de ape uzate 
Statii de pompare Extinderea retelei de ape uzate 

Statii de pompare Gravitational extension of wastewater 
network 

Statie de 

epurare 

Reabilitarea si/sau modificarea unora din  
structurile existente, noi obiective 
tehnologice, demolarea unora din 
structurile existente si re-utilarea lor cu 
echipamente performante,  fiabile si cu 
consum scazut de energie electrica 

Reabilitarea si/sau modificarea 
unora din  structurile existente, noi 
obiective tehnologice, demolarea 
unora din structurile existente si 
re-utilarea lor cu echipamente 
performante,  fiabile si cu consum 
scazut de energie electrica 

Demolarea in intregime a  statiei de 
epurare actuale si construirea uneia noi 

9. PREZENTAREA PROIECTULUI 

9.1.1.  Alimentarea cu apa 

Pentru intocmirea listei de investitie s-au asigurat lucrarile necesare , astfel incat, la sfarsitul lor, 
fiecare zona de alimentare cu apa sa indeplineasca indicatorii de performanta: 

 Calitate – asigurand parametrii pentru apa potabila conform Directivei privind apa 98/83/CEE; 

 Cantitate – asigurand debitul necesar pentru toti consumatorii; 

 Eficienta sistemului – prin reducerea costurilor de exploatare si intretinere, a pierderilor de apa de-

a lungul aductiunilor si retelelor de distributie, asigurand alimentarea cu apa la o presiune 

corespunzatoare si fara intreruperi, economii de energie, imbunatatirea standardelor de securitate 

pentru personalul de exploatare; 

 Rata de conectare – populatia beneficiara a investitiilor propuse este estimata sa realizeze 100%. 

Masurile de alimentare cu apa propuse in acest proiect pentru toate cele patru zone de alimentare 
includ:  

TTaabbeell  7777  ––  LLuuccrraarriillee  pprreevvaazzuuttee  ppeennttrruu  zzoonneellee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

Zona alimentare cu 
apa  

Investitii din Fond coeziune 

Sfantu Gheorghe 

Investitii sistem alimentare cu apa:  

Captare apa: 
• Reabilitarea a 15 puturi de apa 

Linie aductiune: 
• Reabilitarea liniei de aductiune cu o lungime toala de 9,253 m. 

Statie tratare a apei: 
• Reabilitarea si extinderea statiei de tratare a apei(Qzi max=200 l/s). 

Retea distributie a apei: 
• Extinderea retelei de distributie a apei cu o lungime totala de 6,634 m; 
• Reabilitarea retelei de distributie a apei cu o lungime totala de 23,538 
m; 
• Construirea unui rezervor de apa (50m

3
). 

Targu Secuiesc 

Investitii sistem alimentare cu apa:  

Captare apa: 
• Reabilitarea a 20 puturi de apa; 
• Reabilitarea conductelor de transport apa ale puturilor cu o lungime 
totala de 4,800 m. 

Linie aductiune: 
• Reabilitarea liniei de aductiune cu o lungime totala de 4,996 m. 

Statie tratare a apei: 
•Extinderea statiei de tratare a apei(Qzi max 76.32 l/s) 
• Construire utilitati tratare apa si pompare (GA1 & GA2). 
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Retea distributie apa: 
• Extindere retea distributie apa cu o lungime totala de 1,224 m; 
• Reabilitare retea distributie apa cu o lungime totala de 2,374 m. 

Covasna 

Investitii sistem alimentare cu apa::  

Captare apa: 
• Reabilitare captare de suprafata a apei. 

Linie aductiune: 
• Reabilitare linie adunctiune cu o lungime totala de 16,582 m. 

Statie tratare a apei: 
• Reabilitare si extindere statie tratare a apei(Qzi max = 70.12 l/s) 

Retea distributie a apei: 
• Extindere retea distributie a apei cu o lungime totala de 4,103 m; 
• Reabilitare retea distributie a apei cu o lungime totala de  10,896 m. 

Statie de pompare: 
• Construirea unei statii auxiliare de pompare a apei - SPp1 (Q = 17.5l/s; 
H = 40m). 

Intorsura Buzaului 

Investitii sistem alimentare cu apa: 

Retea distributie a apei: 
• Extindere retea distributie a apei cu o lungime totala de  16,435 m; 
• Reabiitare retea distributie a apei cu o lungime totala de  10,672 m. 

Statie de pompare: 
• Construirea unei statii auxiliare de pompare a apei - SPp1 (Q = 3.5l/s; 
H = 40m). 
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Mai jos este prezentata o serie de tabele de indicatori pentru prezentarea performantei proiectului si 
impactului, conform cerintelor CE: 

 

TTaabbeell  7788  ––IInnddiiccaattoorrii  ppeennttrruu  rreetteeaauuaa  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  ssii  rreeaabbiilliittaarreeaa  ccoonndduucctteelloorr  ddee  aadduuccttiiuunnee  

Descriere U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Lungime retea 
reabilitata 

km 23.538 2.374 10.896 10.672 

Costuri investitie 
retea reabilitata  

Euro 4,671,573 413,134 1,792,531 1,834,108 

Costuri 
investitie/lungime 
retea  

Euro/km 198,469 174,025 164,513 171,862 

Lungimea 
aductiunii 
rehabilitate 

km 9.253 4.996 16.582 0.000 

Costuri investitie 
aductiune 
reabilitata  

Euro 2,415,420 1,046,008 4,119,267 0 

Costuri 
investitie/lungime 
aductiune  

Euro/km 261,042 209,369 248,418 0 

Volum pierderi 
economisite 

m3/year 1,332,063 352,949 1,303,487 658,036 

Costuri 
investitie/pierderi 
economisite 

Euro/m3/year 5.32 4.13 4.54 2.79 

Cost investitie/km 
pierderi 
economisite 

Euro/km 
m3/year 

0.16 0.56 0.17 0.26 

 

TTaabbeell  7799  ––  IInnddiiccaattoorrii  ppeennttrruu  rreetteeaauuaa  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  ssii  eexxttiinnddeerreeaa  ccoonndduucctteelloorr  ddee  aadduuccttiiuunnee  

Descriere U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Lungime retea 
extinsa 

km 6.634 1.224 4.103 16.435 

Costuri investitii 
retea extinsa 

Euro 1,102,199 196,759 620,851 2,437,684 

Costuri 
investittie/lungime 

Euro/km 166,144 160,751 151,316 148,323 

Lungimea 
adunctiunii extinse 

km 0 0 0 0 

Costuri investitie 
aductiune extinsa 

Euro 0 0 0 0 

Costuri 
investitie/lungime 
aductiune 

Euro/km 0 0 0 0 

 

9.1.2. Reteaua de ape uzate 

Pentru intocmirea listei de investitie s-au prevazut lucrarile necesare , astfel incat, la sfarsitul lor, 
fiecare zona de alimentare cu apa sa indeplineasca indicatorii de performanta: 

 Calitate – asigurand parametrii pentru efluent conform Directivei privind apele uzate 91/271/EEC ; 
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 Cantitate – asigurand capacitatea retelei de ape uzate de a transporta intregul debit colectat; 

 Eficienta sistemului – prin reducerea costurilor de exploatare si intretinere, a infiltrarilor/exfiltrarilor  

de-a lungul  retelelor, economii de energie, imbunatatirea standardelor de securitate pentru 

personalul de exploatare; 

 Rata de conectare – populatia beneficiara a investitiilor propuse este estimata sa realizeze 100%. 

Masurile din reteaua de ape uzate propuse in acest proiect pentru toate cele patru aglomerari includ: . 

  

 

TTaabbeell  8800  ––  LLuuccrraarriillee  pprreevvaazzuuttee  ppeennttrruu  aagglloommeerraarrii  

  

Aglomerarea  Investitii din Fondul de coeziune 

Sfantu Gheorghe 

Investitii sistem canalizare: 

Retea canalizare: 
• Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 12,016 m. 

Statie pompare ape uzate: 
•O statie noua de pompare ape uzate si conducta evacuare: 
SPaup1 (Q = 18.4l/s; H = 23m); L = 1,480 m, HDPE OD160mm. 

Statie de epurare ape uzate (SEAU): 
• Reabilitare si extindere SEAU (P.E. = 76.145) 

Targu Secuiesc 

Investitii sistem canalizare: 

Retea canalizare 
• Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 3,642 m; 
• Reabiitare retea casnica de canalizare cu o ungime totala de6,740 m. 

Statie pompare ape uzate: 
•O statie noua de pompare ape uzate si conducta evacuare: 
SPaup1 (Q = 59.25l/s; H = 30m); L = 2,142 m, HDPE OD300mm. 

Statie de epurare ape uzate (SEAU): 
• Reabilitare si extindere SEAU  (P.E. = 31.088). 

Covasna 

Investitii sistem canalizare 

Retea canalizare 
• Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de  7,947 m; 
• Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 2,737 m. 

Intorsura Buzaului 

Investitii sistem canalizare: 

Retea canalizare: 
• Extindere retea casnica de canalizare cu o lungime totala de  31,083 m; 
• Reabilitare retea casnica de canalizare cu o lungime totala de 4,309 m. 

Statii pompare ape uzate • 
11 statii noi de pompare ape uzate si conducte evacuare: 
SPaup1 (Q = 40l/s; H = 20m); L = 909m, HDPE OD180mm; 
SPaup2 (Q = 0.37l/s; H = 6m); L = 398m, HDPE OD90mm; 
SPaup3 (Q = 0.38l/s; H = 10m); L = 300m, HDPE OD90mm; 
SPaup4 (Q = 1.23l/s; H = 6m); L = 472m, HDPE OD90mm; 
SPaup5 (Q = 0.4l/s; H = 12m); L = 351m, HDPE OD90mm; 
SPaup6 (Q = 1.04l/s; H = 8m); L = 192m, HDPE OD90mm; 
SPaup7 (Q = 0.36l/s; H = 5m); L = 290m, HDPE OD90mm; 
SPaup8 (Q = 0.28l/s; H = 7m); L =163m, HDPE OD90mm; 
SPaup9 (Q = 0.73l/s; H = 8m); L = 476m, HDPE OD90mm; 
SPaup10 (Q = 1,36l/s; H = 7m); L = 643m, HDPE OD90mm; 
SPaup11 (Q = 1,25l/s; H = 12m); L = 996m, HDPE OD90mm. 

Statie epurare ape uzate (SEAU): 
• Reabilitare si extindere SEAU(P.E. = 15.682). 
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Mai jos este prezentata o serie de tabele de indicatori pentru prezentarea performantei proiectului si 

impactului, conform cerintelor CE: 
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TTaabbeell  8811  ––IInnddiiccaattoorrii  ppeennttrruu  rreeaabbiilliittaarreeaa  rreetteelleeii  ddee  ccaannaalliizzaarree  

Descriere U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Lungime canalizare 
reabilitata 

km 0.000 6.740 2.737 4.309 

Costuri investitie 
reabilitare 
canalizare  

Euro 0 1,533,544 631,085 1,005,750 

Costuri 
investitie/lungime 

Euro/km 0 227,529 230,575 233,407 

Reducere infiltratii m3/an 0 410,727 115,100 23,153 

Costuri 
investitie/economii 
infiltratii 

Euro/m3/an 0.00 3.73 5.48 43.44 

Costuri 
investitie/km  
m3/an 

Euro/km 
m3/year 

0.00 0.55 2.00 10.08 

 

TTaabbeell  8822  ––  IInnddiiccaattoorrii  ppeennttrruu  eexxttiinnddeerreeaa  rreetteelleeii  ddee  ccaannaalliizzaarree  

Descriere U.M. 
Sfantu 
Gheorghe 

Targu 
Secuiesc 

Covasna 
Intorsura 
Buzaului 

Lungime extindere 
canalizare 

km 12.016 3.642 7.947 31.083 

Cost investitie 
extindere 
canalizare  

Euro 2,665,745 769,614 1,615,461 6,822,406 

Costuri 
investitie/lungime 

Euro/km 221,850 211,316 203,279 219,490 

 

9.1.3. Epurarea apelor uzate 

In cadrul acestui proiect, au fost propuse masuri pentru trei din cele patru aglomerari: 

TTaabbeell  8833  ––  LLuuccrraarriillee  pprreevvaazzuuttee  ppeennttrruu  eeppuurraarreeaa  aappeelloorr  uuzzaattee  aallee  aagglloommeerraarriilloorr  

No. Aglomerare Lucrari propuse pentru SEAU 

1 Sfantu Gheorghe 
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare 

2 Targu Secuiesc 
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare 

3 Intorsura Buzaului 
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare 

 

 

Exista un proiect in curs pentru statia de tratare a apei Covasna, finantata de OG 40/2006, HG 
904/2007. Urmare acestei investitii, epurarea apelor uzate si conditiile de descarcare a efluentului in 
corpurile receptoare natural vor respecta NTPA001/2002 si Directiva privind apele uzate 91/271/CEE. 

Lucrarile mentionate mai sus au fost propuse pentru reabilitarea/imbunatatirea performantelor in 
efortul general la nivel national, de a actualiza tehnologiile de ape uzate, in conformitate cu cerintele 
Uniunii Europene, astfel incat toti factorii de mediu implicati sa corespunda standardelor europene. 
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Tabelul urmator prezinta o comparatie  intre situatia anterioara si rezultatele scontate dupa 
implementarea proiectului, in privinta tratarii apelor uzate in jud.Covasna.   
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TTaabbeell  8844  ––  CCoommppaarraarreeaa  ssiittuuaattiieeii  eeppuurraarriiii  iinnaaiinnttee  ssii  dduuppaa  pprrooiieecctt  

Nume aglomerare 
jud.Covasna 

Populatia conectata 
din aglomerare 

Incarcare ape 
uzate aglomerare 
(P.E.) – 
ref.populatie 
conectata 

Rata conectare ref. 
populatie fizica 
 (% la system 
canalizare) 

Treatment 
capacity of 
the WWTP 

Situatia 
actuala 
(2008) 

Dupa 
incheiere 
proiect 
(2014) 

Situatia 
actuala 
(2008) 

Dupa 
incheiere 
proiect 
(2014) 

Situatia 
actuala 
(2008) 

Dupa 
incheiere 
proiect 
(2014)) 

After 
completion 
of the 
project 
(2014) 

Sfantu Gheorghe 48,222 58,679 66,668 76,134 79.8 100 76,145 

Targu Secuiesc 16,280 19,419 20,687 23,324 81.2 100 31,088 

Covasna 7,982 13,167 11,757 16,784 49.5 100 20,470 

Intorsura Buzaului 2,725 10,845 3,627 11,691 24.5 100 15,682 

 

TTaabbeell  8855  ––  DDeebbiittee  pprreezzeennttee  ssii  vviiiittooaarree  eevvaaccuuaattee    ddiinn  ssttaattiiiillee  ddee  eeppuurraarree  

N° 

Indicatori 
de 

performant
a 

U.M
. 

Total/medie 
Sistem  
Sfantu 

Gheorghe 

Sistem  
Targu 

Secuiesc 

Sistem 
Covasna 

Sistem 
Intorsura 
Buzaului 

Inaint
e de 
proie

ct 

Dupa 
proie

ct 

Inaint
e de 
proie

ct 

Dupa 
proie

ct 

Inaint
e de 
proie

ct 

Dupa 
proie

ct 

Inaint
e de 
proie

ct 

Dupa 
proie

ct 

Inaint
e de 
proie

ct 

Dupa 
proie

ct 

3.7.8.

4 

Ape uzate 
deversate 
in 
receptorul 
de apa doar 
cu tratare 
primara & 
secundara(
din 3.2.1. 
total volum 
ape uzate 
colectat) 

100

0 

m
3
/

d  

20 0 12,85 0 4,1 0 2,4 0 0,6 0 

3.7.8.

5 

Ape uzate 
deversate 
in 
receptorul 
de apa cu 
tratare 
primara & 
secundara 
& tertiara 
(din 3.2.1. 
total volum 
ape uzate 
colectat) 

100

0 

m
3
/

d  

0 20 0 12,16 0 3,1 0 3 0 1,3 

 

9.1.4. Asistenta tehnica 

In urma identificarii intr-o prima faza, in Master Planul elaborat la nivelul judetului Covasna, a lucrarilor 

necesare pentru a respecta cerintele Directivelor EU de apa si apa uzata, in a doua faza investitiile 

considerate prioritare pentru judetul Covasna au fost analizate mai in detaliu in cadrul Studiului de 

Fezabilitate. De asemenea a fost identificata o strategie de implementare a lucrarilor si serviciilor si un 

plan de achizitii care au rolul de a satisface necesitatile Operatorului Regional (OR) de a obtine o mai 
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buna calitate a serviciilor puse la dispozitia clientilor si a indeplini cerintele de calitate a apei conform 

directivei UE, prin aplicarea normelor si regulilor curente in achizitii publice impuse de legislatia 

romana in domeniu. 

Conform termenilor de referinta existenti pentru “Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectelor in 

Sectorul de Apa Potabila si Apa Uzata – Romania – Masura ISPA 2003/RO/16?P/PA/013-05” 

Consultantul va elabora un numar de Caiete de Sarcini si va asigura asistenta pe parcursul procesului 

de licitatie.  

De asemenea, Contractele de Asistenta Tehnica, propuse de consultant, pentru masurile propuse va fi 

licitat in conformitate cu conditiile generale pentru Contractele de Servicii finantate de UE. Aceste 

contracte vor acoperi urmatoarele cerinte: 

 Asistenta Tehnica pentru proiectele prioritare propuse in domeniul alimentarii cu apa si canalizarii; 

 Managementul si supervizarea contractelor Cartea Galbena propuse pentru reabilitarea fronturilor 

de captare, aductiuni, statie de pompare si statie de clorinare 

 Managementul si supervizarea contractelor Cartea Rosie propuse pentru extindere si reabilitarea 

retelelor de distributie a apei si de canalizare. 

In cadrul proiectului va fi pregatita documentatia pentru contractul de servicii pentru selectia 

consultantului AT pentru management. Principalele activitati ce trebuie indeplinite sunt : 

 organizare, consiliere si training al PIU; 

 un bun management financiar al COR; -studiul costurilor; 

 implementarea sistemului GIS; 

 implementarea unui management eficient de reducere a pierderilor de apa; 

 implementarea unui sistem de modelare hidraulica pentru aglomerarile identificate in Master Plan 

si dezvoltate in Studiul de Fezabilitate; 

 suportul Beneficiarului in implementarea planului de actiune privind descarcarea apelor uzate 

industriale; 

 suportul Beneficiarului in implementarea unui management eficient de depozitare a namolurilor si 

reziduurilor de la SE; 

 suport in activitate de publicitate a proiectului; 

 revizuirea Master Planului existent. 

Pregatirea documentelor de licitatie 

Ordonanta de urgenta 34/2006, Capitolul II stabileste regulile pentru elaborarea documentatiei de l 

aplicabile acordarii contractului de achizitii publice. 

Documentatia de licitatia va contine, fara a fi exhaustiva, cel putin urmatoarele: 

 informatii generale privind autoritatea contractanta, in special in ceea ce priveste adresa - inclusiv 

nr. de telefon, nr. fax, e-mail – persoane de contact, mijloace de comunicare etc; 

 instructiuni privind termenele limita obligatorii si formalitatile necesare pentru participarea la 

procedura de atribuire; 

 daca este necesar, cerintele minime de calificare si documentele vor fi depuse de catre 

ofertanti/candidati pentru a indeplini criteriile de selectie si calificare; 

 caietul de sarcini, referintele, sau in cazul aplicarii la dialogul competitiv sau procedura de 

negociere, documentatia descriptiva; 

 instructiuni privind elaborarea si depunerea propunerii tehnice si financiare; 

 informatii detaliate si complete privind criteriile de evaluare aplicabile pentru stabilirea ofertei 

castigatoare in conformitate cu prevederile OUG, capitolul V – sectiunea 3; 

 instructiuni privind utilizarea mijloacelor legale in cazul contestatiilor; 

 informatii privind clauzele obligatorii ale contractului. 

 In continuare, se precizeaza continutul Documentatiei de atribuire pentru diferite tipuri de 

contracte de lucrari. 
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 Documentatia de atribuire de lucrari conform conditiilor  contractului  pentru constructii (Cartea 

Rosie) 

Conform conditiilor contractuale si termenilor de referinta FIDIC, sub-clauza 4.2.14, Documentatia de 

atribuire trebuie sa includa urmatoarele 5 volume: 

 Instructiuni pentru ofertanti – Fisa de date; 

 Model Contract (inclusiv Conditiile generale si speciale); 

 Specificatiile tehnice (inclusiv Specificatii generale si particulare si Specificatii pentru materiale); 

 Devizul lucrarilor (inclusiv cantitati); 

 Anexe (Proiect de Detaliu - Detalii de executie cu schite, Studii geo-topo, informatii relevante etc). 

Modelele standard pentru Volumul 1 “Instuctiuni pentru ofertanti” si Volumul 2 “Conditii generale & 

Conditii particulare” vor fi asigurate de catre Autoritatea Contractanta. 

 Documentatia de atribuire de lucrari conform conditiilor de contract pentru echipamente si 

constructii inclusiv proiectare (Cartea Galbena) 

Conform conditiilor contractuale si termenilor de referinta FIDIC, sub-clauza 4.2.14, Dosarul de 

atribuire trebuie sa includa urmatoarele 5 volume: 

 Instructiuni pentru ofertanti; 

 Model Contract (inclusiv Conditiile generale si particulare); 

 Cerintele angajatorului (inclusiv cerinte generale si particulare si de proiectare); 

 Liste (Modele de garantii pentru anumiti indicatori, liste preturi si grafice de plata, inclusiv garantii 

pentru cheltuieli de exploatare); 

 Anexa (Date generale de Proiectare, schite si Studii geo-topo, informatii relevante etc). 

 Modelele standard pentru Volumul 1 “Instructiuni pentru ofertanti” si Volumul 2 “Conditii generale 

& Conditii particulare” vor fi asigurate de catre Autoritatea Contractanta. 

Supervizarea lucrarilor 

Principalele activitati ce trebuie indeplinite de Consultantul care va asigura supervizarea contractelor 

de lucrari, ce functioneaza ca inginer conform FIDIC, sunt prezentate mai jos. 

Faza de pre-constructie 

Principalele activitati in faza de pre-constructie vor fi: 

 Mobilizarea; 

 Introducerea sistemului de management computerizat al proiectului; 

 Pregatirea manualului procedurilor de supervizare; 

 Manualul Asigurarii Calitatii; 

 Asistenta in obtinerea permiselor, licentelor, aprobarilor etc; 

 Setarea mecanismului de comunicare intre angajator si PIU; 

 Pregatirea angajatorului in cererile agentiilor de finante. 

Faza de constructie 

Principalele activitati in faza de constructie vor fi: 

 Verificarea proiectului contractorului; 

 Verificarea programului contractorului; 

 Verificarea sistemului QA al contractorului; 

 Intalniri saptamanale si lunare de analiza a stadiului implementarii contractelor; 

 Inspectii regulate la locul de munca; 

 Cererile de plata lunare ale contractorului; 

 Certificate de plata interimare emis lunar; 

 Initierea ordinelor de variatie; 

 Negocierea cu contractorii asupra variatiei si ajustarii; 

 Aprobarea propunerilor contractorului pentru completarea testelor; 
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 Inspectie, certificare, liste de defecte; 

 Consiliere asupra disputelor contractuale; 

 Verificarea si aprobarea "ca desene de constructive"; 

 Manuale de control si avizare + Program de intretinere; 

 Training al contractorului referitor la control si avizare; 

 Organizarea sistemului de arhivare. 

Faza de post - constructie 

Principalele activitati in faza de post - constructie vor fi: 

 Inspectii regulate in timpul perioadei de garantie; 

 Emiterea certificatului de performanta; 

 Raportul de supervizare final. 

9.1.5. Costuri de investitie 

 

Estimarile de costuri detaliate au fost intocmite pentru toate componentele proiectului propus,  

respectand cerintele prevazute in HG 28/09.01.2008 si legislatia aferenta. Aceste estimari sunt incluse 

in Vol. II – Anexe si detaliaza investitia de baza pentru lucrari, asistenta tehnica, inclusiv management 

de proiect si supervizarea lucrarilor, comisioane si taxe locale, alte costuri legale si de administrare 

asóciate proiectului,   cheltuieli diverse si neprevazute etc. 

Tabelul urmator prezinta distributia costurilor pentru fiecare tip de lucrare de investitie: 

TTaabbllee  11  ––  DDiissttrriibbuuttiiaa    ccoossttuulluuii  lluuccrraarriilloorr  

  

Amount Euro % Total % Sub-Total

WATER SUPPLY:

Abstraction Measures 1.715.831 2,62% 6,81%

Water Pumping Stations 118.800 0,18% 0,47%

Water Treatment Plants 7.580.695 11,59% 30,10%

Water Transmission Mains 2.711.886 4,15% 10,77%

Water Tanks 21.207 0,03% 0,08%

Water Distribution Network: 

Water Network Rehabilitation 8.676.884 13,27% 34,46%

Water Network Extension 4.357.494 6,66% 17,30%

Sub-Total Water Supply 25.182.797 38,50% 100,00%

WASTEWATER:

Wastewater Network Extensions 11.873.226 18,15% 29,52%

Wastewater Network Rehabilitation 3.170.379 4,85% 7,88%

Wastewater Pumping Stations 225.429 0,34% 0,56%

Wastewater Pressure Pipes 408.365 0,62% 1,02%

Wastewater Treatment Plants 24.546.906 37,53% 61,03%

Sub-Total Wastewater 40.224.305 61,50% 100,00%

TOTAL 65.407.101 100,00%  

In continuare, sunt precizate costurile de investitie exprimate in preturi constante si curente: 

TTaabbeell  8866  ––  CCoossttuurrii  ddee  iinnvveessttiittiiee  iinn  pprreettuurrii  ccoonnssttaannttee  ((eeuurroo))ppeennttrruu  jjuudd..CCoovvaassnnaa  

EURO (preturi constante) 

TOTAL COSTURI 
PROIECT 

COSTURI 
NEELIGIBILE 

COSTURI 
ELIGIBILE 

(A) (B) (C) = (A)- (B) 
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EURO (preturi constante) 

TOTAL COSTURI 
PROIECT 

COSTURI 
NEELIGIBILE 

COSTURI 
ELIGIBILE 

(A) (B) (C) = (A)- (B) 

1. Taxe sistematizare/proiectare  1,356,010 0 1,356,010 

2. Achizitionare teren 0 0 0 

3. Constructii si instalatii 57,797,011 0 57,797,011 

4. Utilaje si echipamente 9,182,424 0 9,182,424 

5. Cheltuieli diverse si neprevazute 5,921,119 0 5,921,119 

6. Ajustare pret(daca se aplica) 6,771,605 0 6,771,605 

7. Asistenta tehnica 1,654,466 0 1,654,466 

8. Publicitate 490,276 0 490,276 

9. Supraveghere pe durata implementarii 

constructiei 
2,289,249 0 2,289,249 

Sub-TOTAL 85,462,160 0 85,462,160 

10. TVA 20,682,508 20,682,508 0 

Taxe si comisioane 1,069,760 0 1,069,760 

TOTAL 107,214,428 20,682,508 86,531,920 

 

TTaabbeell  8877  ––  CCoossttuurrii  ddee  iinnvveessttiittiiee  iinn  pprreettuurrii  ccuurreennttee  ((eeuurroo))  ppeennttrruu  jjuudd..CCoovvaassnnaa  

EURO (preturi constante) 

TOTAL COSTURI 
PROIECT 

COSTURI 
NEELIGIBILE 

COSTURI 
ELIGIBILE 

(A) (B) (C) = (A)- (B) 

1. Taxe sistematizare/proiectare  1,471,134 0 1,471,134 

2. Achizitionare teren 0 0 0 

3. Constructii si instalatii 62,703,944 0 62,703,944 

4. Utilaje si echipamente 9,962,007 0 9,962,007 

5. Cheltuieli diverse si neprevazute 6,423,818 0 6,423,818 

6. Ajustare pret(daca se aplica) 0 0 0 

7. Asistenta tehnica 1,794,929 0 1,794,929 

8. Publicitate 531,900 0 531,900 

9. Supraveghere pe durata implementarii 

constructiei 
2,483,604 0 2,483,604 

Sub-TOTAL 85,371,337 0 85,371,337 
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10. TVA 20,682,508 20,682,508 0 

Taxe si comisioane 1,160,583 0 1,160,583 

TOTAL 107,214,428 20,682,508 86,531,920 

 

TTaabbeell  8888  ––  RReezzuummaattuull  ccoossttuurriilloorr  ddee  iinnvveessttiittiiee  ppeennttrruu  jjuudd..CCoovvaassnnaa  

Rezumat costuri de investitii pentru jud.Covasna – preturi constante 

  
Total Alimentare cu apa Ape uzate 

RON EURO RON EURO RON EURO 

Constructii si instalatii 237,993,435 56,224,677 101,878,761 24,068,313 136,114,674 32,156,364 

Masini si echipamente 

tehnologice 
38,868,284 9,182,424 4,717,500 1,114,484 34,150,785 8,067,940 

Investitie neta 276,861,719 65,407,101 106,596,260 25,182,797 170,265,459 40,224,305 

Achizitionare teren 0 0 0 0 0 0 

Proiectare si  engineering 5,739,853 1,356,010 2,313,146 546,468 3,426,707 809,541 

Organizare santier 4,152,926 981,107 1,598,944 377,742 2,553,982 603,365 

Asistenta tehnica 5,260,373 1,242,735 2,025,329 478,473 3,235,044 764,262 

Supraveghere lucrari pe 

durata executiei 
9,690,160 2,289,249 3,730,869 881,398 5,959,291 1,407,851 

Publicitate proiect 2,075,288 490,276 888,377 209,874 1,186,912 280,402 

Cheltuieli diverse si 

neprevazute 
25,063,504 5,921,119 9,830,406 2,322,381 15,233,097 3,598,738 

Comisioane, taxe si 

cotizatii legale 
4,528,189 1,069,760 1,831,545 432,693 2,696,644 637,068 

Teste punere in functiune 2,502,608 591,228 300,712 71,042 2,201,896 520,186 

Salarii UIP 1,384,309 327,036 532,981 125,914 851,327 201,122 

Audit anual 358,508 84,696 179,254 42,348 179,254 42,348 

Total investitie 337,617,437 79,760,315 129,827,824 30,671,130 207,789,612 49,089,185 

 

 

9.1.6. Costuri de operare si intretinere 

In Cap.9 se vor prezenta proiectiile costurilor de operare, intretinere si administrare pentru alimentare 

cu apa si canalizare in toate ariile de serviciu ale OR, asa cum se regasesc in Analiza Cost – 

Beneficiu. Perioada cuprinsa este 2008 – 2039. Toate costurile sunt exprimate in preturi constante din 

anul 2009. 
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Subcapitolele urmatoare prezinta costurile de OI&A ale scenariului “cu proiect” (denumit in continuare 

PRO), pentru COR, atat in total, cat si separat pentru cele patru zone de deservire ce inconjoara 

principalele orase ale proiectului (Sf.Gheorghe, Tg.Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului).  

Costurile de OI&A pentru scenariul PRO includ toate costurile atrase de COR pentru operarea, 

intretinerea si administrarea actualei infrastructuri de apa si ape uzate si a noii infrastructuri construite 

in cadrul proiectului din FC si altor proiecte in curs si planificate in perioada 2008-2014. 

 Proiectiile costurilor OI&A sunt prezentate separat pentru alimentare cu apa si canalizare, diferentiind 

costurile fixe de cele variabile. Costurile fixe le includ pe cele pentru personal, intretinere, reparatii si 

alte costuri fixe/administrative. Costurile variabile le includ pe cele pentru energie, substante chimice si 

consumabile folosite in ST/SEAU, taxe platite catre Apele Romane pentru captarea apei si 

descarcarea apelor epurate din SEAU in mediul inconjurator, ca si costurile pentru depozitarea 

namolului provenit din ST/SEAU. In afara de costurile OI&A prezentate in cele ce urmeaza, in Anexe 

se regasesc tabele cu detalierea costurilor diferentiate separat pe arii de activitate (captarea, 

transportul, tratarea si distributia apei potabile, colectarea si epurarea apei uzate). 

 

9.1.6.1 Costuri de operare si intretinere pentru sistemul de alimentare cu apa 

Tabelele urmatoare prezinta rezumatul costurilor fixe si variabile proiectate pentru OI&A a sistemelor 

de alimentare cu apa pentru intreaga zona de deservire a COR inainte si dupa proiect: 

TTaabbeell  8899  ––  CCoossttuurrii  OOII&&AA  ppeennttrruu  iinnttrreeaaggaa  zzoonnaa  ddee  ddeesseerrvviirree  aa  CCOORR  ––  ssiisstteemmee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

Alimentare cu apa – Costuri OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039 

Toate valorile sunt in preturi 
constant 2008 An 2008 2014 2018 2023 2028 2033 2039 

Alimentare cu apa – costuri 
fixe OI&A mii EUR/an 2,381 2,199 2,469 2,460 2,429 2,308 2,261 

Personal Mii EUR/an 1,857 1,513 1,747 1,736 1,717 1,615 1,581 

Intretinere Mii EUR/an 56 214 232 237 237 237 237 

Alte costuri 
fixe(Administrare Mii EUR/an 468 471 490 487 475 456 443 

Alimentare cu apa – Costuri 
variabile OI&A Mii EUR/an 439 464 496 534 577 618 685 

Ap bruta Mii EUR/an 90 79 86 96 108 117 132 

Energie Mii EUR/an 327 281 301 328 359 390 440 

Chimicale Mii EUR/an 8 6 7 7 7 7 8 

Alte costuri variabile Mii EUR/an 13 98 102 103 103 104 106 

 

 

 

 

 

TTaabbeell  9900  ––  CCoossttuurrii  ssuupplliimmeennttaarree  OOII&&AA  ppeennttrruu  iinnttrreeaaggaa  zzoonnaa  ddee  ddeesseerrvviirree  aa  CCOORR  ––  ssiisstteemmee  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  aappaa  

Alimentare cu apa – Costuri suplimentare OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039 

Toate valorile sunt in preturi 
constant 2008 An 2008 2014 2018 2023 2028 2033 2039 
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Alimentare cu apa – costuri 
fixe OI&A mii EUR/an 0 437 638 689 683 525 431 

Personal Mii EUR/an 0 277 441 453 420 245 127 

Intretinere Mii EUR/an 0 142 154 157 157 157 157 

Alte costuri fixe(Administrare Mii EUR/an 0 19 43 79 106 123 148 

Alimentare cu apa – Costuri 
variabile OI&A Mii EUR/an 0 -82 -88 -97 -112 -134 -177 

Ap bruta Mii EUR/an 0 -22 -24 -27 -31 -36 -46 

Energie Mii EUR/an 0 -72 -77 -83 -94 -110 -141 

Chimicale Mii EUR/an 0 -3 -3 -3 -3 -3 -4 

Alte costuri variabile Mii EUR/an 0 14 16 16 16 15 14 

 

Figura urmatoare ilustreaza costurile de OI&A proiectate pentru perioada 2008-2039. Pentru anul 

2008, costurile de OI&A sunt centralizate de COR. Acestea sunt datele pe baza carora s-au realizat 

proiectiile pentru perioada pana in 2039. 

FFiigguurraa  77  ––CCoossttuurrii  OOII&&AA  ppeennttrruu  aalliimmeennttaarreeaa  ccuu  aappaa  ––  zzoonnaa  ttoottaallaa  ddee  ddeesseerrvviirree    aa  CCOORR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  88  ––

CCoossttuurrii  ssuupplliimmeennttaarree  OOII&&AA  ppeennttrruu  aalliimmeennttaarreeaa  ccuu  aappaa  ––  zzoonnaa  ttoottaallaa  ddee  ddeesseerrvviirree  aa  CCOORR  

Din costurile totale atrase de COR pentru OI&A in zona de alimentare cu apa, costurile cu personalul 

reprezinta categoria cea mai importanta, urmate de alte costuri fixe/administrative.  Costurile cu 

personalul se asteapta sa scada initial, intre 2008 si 2014, ca o consecinta a reducerii numarului de 

personal, si apoi sa creasca progresiv de-a lungul perioadei de analiza, datorita previziunii de crestere 

reala a salariilor si a costurilor legate de personal. In anii anteriori, costurile de intretinere si reparatii 

erau neglijabile in comparatie cu alte categorii de costuri, in principal datorita situatiei financiare 
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precare a COR, care nu permitea asigurarea  intretinerii si  reparatiilor corespunzatoare a sistemelor. 

Dupa implementarea proiectului, COR va trebui sa schimbe aceasta situatie, pentru a evita 

degradarea dotarilor  noi/rehabilitate, ceea ce se reflecta in cresterea progresiva a costurilor de 

intretinere si reparatii din figura de mai sus. 

Costul energiei, care este categoria cea mai semnificativa de costuri variabile se asteapta sa 

inregistreze o reducere notabila dupa implementarea proiectului FC si altor proiecte in curs, datorita 

reducerii importante a pierderilor de apa in toate sistemele de alimentare ca urmare a reabilitarii retelei 

existente.  

9.1.6.2 Costuri de operare si intretinere pentru serviciile de ape uzate 

Tabelele urmatoare prezinta un rezumat al costurilor proiectate fixe si variabile de OI&A in domeniul 

serviciilor de ape uzate pentru zona totala de deservire a COR, inainte si dupa proiect:. 

TTaabbeell  9911  --  oossttuurrii  OOII&&AA  aappee  uuzzaattee  ppeennttrruu  zzoonnaa  ttoottaallaa  ddee  ddeesseerrvviirree  aa  CCOORR  ––  ssiisstteemmee  ccaannaalliizzaarree  

Ape uzate – Costuri OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039 

Toate valorile sunt in preturi 
constante 2008 An 2008 2014 2018 2023 2028 2033 2039 

Costuri fixe OI&A ape uzate Mii EUR/anr 1,351 1,452 1,615 1,638 1,625 1,602 1,656 

Personal Mii EUR/an 1,067 846 984 1,003 996 980 1,040 

Intretinere Mii EUR/an 55 396 429 438 438 438 438 

Alte costuri 
fixe(Administrare Mii EUR/an 230 210 201 196 192 184 179 

Costuri variabile OI&A ape 
uzate Mii EUR/an 229 496 528 569 618 672 754 

Evacuarea effluent Mii EUR/an 55 57 62 69 78 88 104 

Energie Mii EUR/an 168 291 312 342 375 407 454 

Chimicale Mii EUR/an 2 96 104 108 110 113 119 

Alte costuri variabile(nisip, 
depozitare namol) Mii EUR/an 3 53 50 50 56 64 77 

 

 

TTaabbeell  9922  ––  CCoossttuurrii  ssuupplliimmeennttaarree  OOII&&AA  aappee  uuzzaattee  ppeennttrruu  zzoonnaa  ttoottaallaa  ddee  ddeesseerrvviirree  aa  CCOORR  ––  ssiisstteemmee  ccaannaalliizzaarree  

Ape uzate – Costuri suplimentare OI&A pentru zona totala de servicii COR, 2008 - 2039 

Toate valorile sunt in preturi 
constante 2008 An 2008 2014 2018 2023 2028 2033 2039 

Costuri fixe OI&A ape uzate Mii EUR/anr 0 461 555 588 544 484 497 

Personal Mii EUR/an 0 147 204 221 170 108 114 

Intretinere Mii EUR/an 0 293 317 324 324 324 324 

Alte costuri fixe(Administrare Mii EUR/an 0 20 34 43 50 52 58 

Costuri variabile OI&A ape 
uzate Mii EUR/an 0 58 58 58 61 73 95 

Evacuarea effluent Mii EUR/an 0 -138 -147 -157 -167 -169 -168 

Energie Mii EUR/an 0 90 95 103 111 116 120 
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Chimicale Mii EUR/an 0 83 90 93 95 97 101 

Alte costuri variabile(nisip, 
depozitare namol) Mii EUR/an 0 23 20 18 23 30 42 

 

Figura urmatoare ilustreaza costurile de OI&A proiectate pentru perioada 2008-2039. Pentru anul 

2008, costurile de OI&A sunt centralizate de COR. Acestea sunt datele pe baza carora s-au realizat 

proiectiile pentru perioada pana in 2039. 

 

FFiigguurraa  99  ––CCoossttuurrii  OOII&&AA  aappee  uuzzaattee  ppeennttrruu  zzoonnaa  ttoottaallaa  ddee  ddeesseerrvviirree  aa  CCOORR  ––  ssiisstteemmee  ccaannaalliizzaarree  
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FFiigguurraa  1100  ––  CCoossttuurrii  OOII&&AA  aappee  uuzzaattee  ppeennttrruu  zzoonnaa  ttoottaallaa  ddee  ddeesseerrvviirree  aa  CCOORR  ––  ssiisstteemmee  ccaannaalliizzaarree  

  

Ca si in cazul zonei de alimentare cu apa, cele mai mari categorii de costuri sunt cele cu personalul si 

alte costuri fixe/administrative.  Costul redus pentru energie si chimicale poate fi explicat prin faptul ca 

cele mai multe din statiile de epurare actuale nu functioneaza corespunzator si continuu.  De 

asemenea, activitatile de intretinere si reparatii, deci si costurile cu acestea, sunt extreme de limitate in 

toate zonele de deservire, datorita restrictiilor financiare. Dupa implementarea proiectului in 2014, vor 

fi puse in functiune trei statii de epurare complet reabilitate si extinse, ceea ce va produce o unda de 

soc semnificativa in toate categoriile de costuri, in special  in energia si chimicalele utilizate in epurare, 

ca si activitatile de intretinere si reparatii. Va creste si numarul de personal de operare si intretinere 

potrivit  noilor statii de epurare si zonelor extinse de deservire. 

Dupa cum arata tabelul de mai sus, cea mai semnificativa urmare a interventiilor proiectului in zona de 

ape uzate o constitutie costurile suplimentare notabile pentru COR, deoarece statiile de epurare 

existente, chiar daca se presupune ca vor incepe sa functioneze intr-o maniera imbunatatita si in 

regim continuu, nu vor necesita aceeasi  mana de lucru, energie si chimicale precum noile statii. 

Singura categorie de costuri cu semnul minus (economii de costuri) o reprezinta taxele de evacuare a 

apelor uzate, care includ penalitati de depasire a incarcarilor poluante admise. Nici una din statiile de 

epurare existente nu indeplineste cerintele Directivei de epurare a apelor uzate orasenesti(UWWTD). 
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9.1.7. Costuri unitare 

In cele ce urmeaza sunt prezentate costurile unitare de investitii si costurile de operare si intretinere 

defalcate pentru fiecare UAT administrata de OR. 

TTaabbeell  9933  --  CCoossttuurrii  uunniittaarree  ddee  iinnvveessttiittiiii  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  UUAATT  aaddmmiinniissttrraattaa  ddee  OORR  

 Costuri unitare de investitii 

 Judet: Covasna    

Nr. Parametru Unitate SG TS CV IB 

1. 
Costuri unitare de investitie pentru 

alimentarea cu apa 
     

1.1 
Costuri de investitie totale alimentare cu 

apa per capita 
€ / capita 147 241 574 396 

1.2 
Costuri de investitie per capacitatea 

statiilor de tratare apa instalate 
€ / (l/s) 222 6176 6917 - 

1.3. 
Costuri de investitie per lungimea retelei 

de distributie 
€ / km 191362 169469 160738 156415 

1.4 
Costuri de investitie pentru statii pompare 

apa potabila per capacitatea instalata 
€/ (l/s) 0 0 3337 15376 

2 
Costuri de investitie unitare pentru 

canalizare 
     

2.1. 
Costuri totale de investitie sistem de 

canalizare per P.E. in aglomerare 
€ / P.E. 265 474 171 1220 

2.2. 
Costuri de investitie pentru SEAU per 

P.E. 
€ / P.E. 165 216 - 322 

2.3. 
Costuri de investitie per lungimea retelei 

de canalizare 
€ / km 231082 238519 210272 50213 

2.4 
Costuri de investitie pentru statii pompare 

ape uzate per capacitatea instalata 
€/ (l/s) 5961 2913 0 7286 

  

TTaabbeell  9944  --  CCoossttuurrii  ddee  ooppeerraarree  ssii  iinnttrreettiinneerree  ppeennttrruu  ffiieeccaarree  UUAATT  aaddmmiinniissttrraattee  ddee  OORR  

 Costuri de operare si intretinere 

 Judet: Covasna    

Nr. Parametru Unitate SG TS CV IB 

1. 
Costuri unitare de operare si intretinere pentru 

alimentare cu apa 
     

1.1 Costuri anuale de operare si intretinere pentru € / capita. 21.48 16.72 21.41 13.65 
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 Costuri de operare si intretinere 

 Judet: Covasna    

Nr. Parametru Unitate SG TS CV IB 

sistemele de alimentare cu apa per capita 

1.2 
Costuri anuale de operare si intretinere statii de tratare 

apa potabila per capacitatea instalata 
€ / (l/s) 2.735 1.959 1.721 1.356 

1.3 
Costuri anuale de operare si intretinere per lungimea 

retelei de alimentare cu apa 
€ / km 5.502 2,825 2.605 1.317 

1.4 
Costuri anuale de operare si intretinere per capacitatea 

statiei de pompare instalata 
€ / kW 712 21 1.482 567 

2 
Costuri unitare de operare si intretinere pentru 

canalizare 
     

2.1. 
Costuri anuale de operare si intretinere pentru sisteme 

de canalizare per P.E. 
€ / P.E. 11.04 13.11 11.02 29.98 

2.2. 
Costuri anuale de operare si intretinere pentru SEAU 

per   P.E. exceptand managementul namolului 
€ / P.E. 6 7 6 19 

2.3. 
Costuri anuale de operare si intretinere per lungimea 

retelei de canalizare 
€ / km 3.415 3.119 1.600 2.180 

2.4 
Costuri anuale de operare si intretinere pentru statiile 

de pompare ape uzate per capacitatea instalata 
€/ kW 1.802 3976 0 585 

2.5 
Costuri pentru depozitarea namolului per m³ de namol 

produs in SEAU (namol umed) 
€ / m³ 42 42 38 45 
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10. REZULTATUL ANALIZEI COST BENEFICIU 

10.1.1. Cadrul general si contextual al proiectului 

Capitolul 22 din Tratatul de Aderare al Romaniei la Uniunea Europeana obliga Romania sa 

implementeze cerintele din cadrul Directivei 98/82/EEC referitoare la calitatea apei destinata 

consumului uman si a Directivei 91/271/EEC cu privire la tratarea apei uzate urbane. Tratatul de 

Aderare stabileste termenele limita pana la care comunitatile de diferite marimi trebuie sa se 

conformeze cu prevederile Directivei. Romania a stabilit planuri pentru implementarea masurilor 

necesare pentru indeplinirea acestora. 

Programul Operational Sectorial (POS) pentru Mediu 2007 – 2013  a fost dezvoltat ca raspuns la 

regulile Comunitatii Europene referitoare la managementul fondurilor comunitare pentru perioada 

2007-2013, asa cum este prevazut in: 

 Reglementarea Consiliului nr. 1083/2006 ce stabileste prevederile generale referitoare la Fondul 

Regional European de Dezvoltare, la Fondul Social European si Fondul de Coeziune si anuleaza 

Norma nr. 1260/1999 

 Reglementarea Comisiei nr. 1828/2006 ce stabileste regulile de implementare a Reglementarii 

Consiliului nr. 1083/2006 si nr. 1080/2006. 

POS Mediu este in stransa legatura cu Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013 si cu Cadrul 

Strategic National de Referinta. POS Mediu este format dintr-un numar de asa numite „axe prioritare”, 

prima dintre acestea fiind cea referitoare la extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa 

uzata. Acest program urmareste realizarea a 5 obiective: 

 Asigurarea serviciilor de apa si apa uzata, la tarife accesibile;  

 Asigurarea calitatii adecvate a apei potabile in aglomerarile urbane ; 

 Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; 

 Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor 

uzate; 

 Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei. 

 

Pentru transpunerea programelor de mai sus, la nivelul Judeţului Mures a fost dezvoltata asistenta 

tehnica acordata de catre consortiul Eptisa / MVV în cadrul Masurii ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03, 

care stabileste cadrul pentru dezvoltare infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2007 - 2039. 

 

10.1.2. Cadrul institutional in Judetul Covasna 

Cadrul institutional dezvoltat in judetul Covasna pentru implementarea proiectului de fata este centrat 

pe trei piloni: ADI, COR si Contractul de Delegare. 

In conformitate cu prevederile POS Mediu, ADI Aquacov Covasna a fost infiintata in noiembrie  2008 

avand 5 membri din judetul Covasna (inclusiv Consiliul Judetean). Aceste unitati administrative–

delegati regionali sunt aceleasi cu cele care delega serviciul de apa si apa uzata COR. 

COR ce va opera in aria de proiect este S.C Gospodaria Comunala S.A. Sfantu Gheorghe, careia  i-a 

fost delegata operarea infrastructurii existente si a celei viitoare in comunitatile membre ADI, pe baza 

Contractului de Delegare. 
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Strategia COR trebuie sa se bazeze pe Master Planul Judetean si pe Planul de Afaceri, ultimul fiind 

instrumentul de management pentru dezvoltarea afacerii, acoperind probleme precum resursele 

umane, conformarea cu legislatia si cu indicatorii financiari stabiliti. 

10.1.3. Obiectivele proiectului 

Obiectivul asistentei tehnice oferite in cadrul acestor servicii de consultanta este de a sprijini 

pregatirea unei serii de proiecte bine intemeiate pentru sectorul de mediu, ca o conditie prealabila 

pentru absorbtia de fonduri structurale si de coeziune, disponibile dupa aderarea Romaniei la Uniunea 

Europeana. 

Obiectivele generale ale acestui Studiu de Fezabilitate au ca scop imbunatatirea calitatii si accesului la 

infrastructura de apa si apa uzata in judetul Mures, in concordanta cu practicile si politicile Uniunii 

Europene si in contextul Axei Prioritare 1 „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”: 

 Asigurarea serviciilor de apa si canalizare la tarife accesibile; 

 Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile umane; 

 Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; 

 Imbunatatirea gradului de gospodarire a namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor 

uzate; 

 Crearea de structuri inovatoare si eficiente de management al apei. 

 

Acest din urma obiectiv reprezinta de fapt caracteristica principala a cerintelor POS Mediu. Situatia 

institutionala corespunzatoare asigura premisele implementarii cu succes a sumelor de bani alocate 

atat din surse internationale cat si nationale, necesare dezvoltarii serviciilor in conformitate cu cerintele 

Directivelor de Apa/Apa uzata si cu termenele de conformare aferente.  

Operatorul Regional trebuie sa se asigure ca se aplica principiul „poluatorul plateste” atat prin 

obligarea industriilor de a avea echipamente de preepurare, cat si prin modificarea proceselor de 

productie. Cand industriile continua sa deverseze in canalizarea publica, atunci deversarile trebuie sa 

fie percepute si colectate pe baza principiului amintit anterior. Este esential ca industriile poluatoare 

cunoscute sa fie obligate sa se conformeze cu legislatia romaneasca in vigoare inainte ca orice statie 

de epurare si tratare a namolului sa fie construita in cadrul fazei 1 a programului de investitii prioritare. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

Pentru apa: 

 Conformitate cu Directiva CE 98/83/EC a apei potabile privind calitatea apei destinata consumului 

uman in aria de implementare a proiectului;  

 Imbunatatirea accesului la servicii de calitate privind apa potabila/uzata conform Directivei 

98/83/EC a apei potabile in aria de implementare a proiectului de la un procent de 83% in 2009 la 

97% in 2013; 

 Asigurarea sigurantei in exploatare si continuitatea alimentarii cu apa; 

 Asigurarea calitatii si disponibilitatii serviciilor aferente alimentarii cu apa pe baza principiilor de 

eficienta maxima a costurilor, calitate a operarii si suportabilitatea de catre populatiei; 

 Asigurarea unei furnizari a apei potabile fara intreruperi si la o presiune corespunzatoare;  

 Reducerea pierderilor de apa in aria de implementare a proiectului prin reabilitarea retelelor de 

distributie de la un procent de 49% in 2009 la un procent de 26% in 2013; 

 Lucrari de retehnologizare a statiilor de tratare  a apei din Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si 

Covasna pentru a asigura securitatea aprovizionarii si a calitătii furnizarii apei pentru aceste 

sisteme de alimentare cu apa 

Pentru apa uzata: 

 Conformitate cu Directiva 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate orasenesti in aria de 

implementare a proiectului; 
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 Asigurarea calitatii si a disponibilitatii serviciilor legate de apele uzate, in conformitate cu principiile 

eficientei maxime de cost, calitate in operare si a accesibilitatii populatiei; 

 Cresterea gradului de acoperire a serviciilor de colectare a apei uzate in zona de implementare a 

proiectului de la 70% in 2009 la 100% in 2013;  

 Cresterea gradului de acoperire a serviciilor de epurare a apei uzate conform Directivei 

91/271/EEC in zona de implementare a proiectului de la 70% in 2009 la 100% in 2013 (inclusiv 

proiectele in derulare cu fonduri de finantare guvernamentale pentru Sfantu Gheorghe, Covasna, 

Intorsura Buzaului si Targu Secuiesc; 

 Reabilitarea partilor cheie ale retelelor actuale  de canalizare care sunt expuse la defectiuni, 

necesita intretinere pentru asigurarea serviciului sau sunt subdimensionate pentru capacitatea 

necesitata. 

 Reducerea gradului de infiltratii in zona de implementare a proiectului de la 38.78% la 27.7% prin 

reabilitarea retelei de canalizare;  

 O imbunatatire semnificativa a disponibilitatii capacitatii de epurare apa uzata pentru cele mai 

multe din  aglomerarile mari din judet, in privinta marimii P.E., ca rezultat al reabilitarii si extinderii 

statiilor de epurare din Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului, care se vor 

conforma cerintelor Directivei 91/271/EEC. 

Toate aceste obiective specifice au fost discutate si puse de acord cu operatorul regional -  S.C. 

Gospodarie Comunala S.A. 

 

 

10.1.4. Identificarea proiectului 

Zona proiectului acopera orasele Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc (inclusiv Ruseni), Covasna si 

Intorsura Buzaului (inclusiv Bradet si Floroaia).  

 

10.1.5. Rezumatele costurilor 

Tabelul urmator prezinta rezumatul investitiilor propuse in sectorul apa si apa uzata pentru localitatile, 

respectiv aglomerarile, incluse in Faza 1 de investitie (2010-2013) la nivelul jud.Covasna, investitii 

propuse a fi finantate prin POS 2007-2013. 
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TTaabbeell  9955  ––RReezzuummaattuull  iinnvveessttiittiiiilloorr  pprrooppuussee  ppeennttrruu  iinnffrraassttrruuccttuurraa  ddee  aappaa  ssii  aappaa  uuzzaattaa,,  FFaazzaa  11  aa  pprrooggrraammuulluuii  ddee  

iinnvveessttiittiiee  

Investitii 
propuse  

Detalii 

Preturi curente EURO fara 
TVA 

Alimentare cu 
apa 

Ape uzate 

Sfantu 
Gheorghe 

Investitii alimentare cu apa Sfantu Gheorghe:  
- Reabilitarea 15 puturi de apa; 
- Reabilitarea conductei de transport apa in lungime 
totala de 9.253 km; 
- Extinderea statiei de tratare a apei; 
- Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime 
totala de 23.538 km; 
- Extinderea retelei de distributie a apei in lungime 
totala de 6.634 km; 
- Constructia unui rezervor de apa 
Investitii ape uzate: 
- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare; 
- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de 
12.016 km; 
- Constructia unei statii de pompare ape uzate si 
conducte de evacuare in lungime totala de 1.480 km. 

9,384,478 
 

16,864,570 
 

Targu 
Secuiesc 

Investitii alimentare cu apa Targu Secuiesc:  
- Reabilitarea a 20 de puturi de apa; 
- Reabilitarea conductei de transport apa in lungime 
totala de  4.996 km; 
- Reabilitarea conductelor de transport apa ale puturilor 
in lungime totala de 4.800 km; 
- Reabilitarea statiei de tratare a apei; 
- Constructia a 2 statii tratare a apei si instalatii 
pompare; 
- Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime 
totala de 2.364 km; 
- Extinderea retelei de distributie apa in lungime totala 
de 1.224 km. 
Investitii ape uzate: 
- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare; 
- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de  
6.740 km; 
- Extinderea retelei de canalizare in lungime totala de 
3.642 km; 
- Constructia unei statii de pompare ape uzate si 
conducte evacuare in lungime totala de  2.142 km. 

5,067,843 
 
9,980,323 
 

Covasna 

Investitii alimentare cu apa Covasna:  
- Reabilitarea captarii supraterane de apa; 
- Reabilitarea conductei de transport apa bruta in 
lungime totala de 16.582 km; 
- Reabilitrarea statiei de tratare a apei; 
- Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime 
totala de 10.896 km; 
- Extinderea retelei de distributie a apei in lungime 
totala de  4.103 km; 
- Constructia unei statii de pompare a apei. 
Investitii ape uzate: 
- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de  
2.737 km; 
- Extinderea retelei de canalizare in lungime totala de  
7.947 km. 

8,206,746 
 

2,437,276 
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Investitii 
propuse  

Detalii 

Preturi curente EURO fara 
TVA 

Alimentare cu 
apa 

Ape uzate 

Intorsura 
Buzaului 

Investitii alimentare cu apa Intorsura Buzaului:  
- Reabilitarea retelei de distributie a apei in lungime 
totala de  10.672 km; 
- Extinderea retelei de distributie a apei in lungime 
totala de 16.435 km; 
- Constructia unei statii de pompare a apei. 
Investitii ape uzate: 
- Reabilitarea si extinderea statiei de epurare; 
- Reabilitarea retelei de canalizare in lungime totala de  
4.309 km; 
- Extinderea retelei de canalizare in lungime totala de  
31.083 km; 
- Constructia a 11 statii de pompare ape uzate si 
conducte evacuare in lungime totala de 5.190 km. 

4,661,734 
 

14,357,157 
 

Investitii totale nete 27,320,802 43,639,325 

  Cheltuieli tehnice neprevazute 6,423,818 

  Asistenta tehnica 1,771,652 

  Publicitate 108,490 

  Supraveghere lucrari pe durata constructiei  2,483,604 

  Costuri pentru incheierea lucrarilor  641,423 

  Sistematizare si proiectare 1,471,134 

  Organizare santier 1,064,402 

  Comisioane si taxe 1,160,583 

  Salarii UIP 354,801 

  Audit annual 91,886 

Total investitii 86,531,920 

Sursa: date pregatite de consultant 

 

Costurile de investitii au fost programate pe perioada implementarii (2010-2013), conform Strategiei 

de achizitii. 

 

TTaabbeell  9966  ––  PPrrooggrraammaarreeaa  iimmpplleemmeennttaarriiii  pprrooiieeccttuulluuii  iinn    pprreettuurrii  ccuurreennttee  iinn  EEUURROO::  

Categoria (Euro) / Category 
(Euro) 

Total 
(2010 - 2013) 

2010 2011 2012 2013 

Cheltuieli de investitie eligibile / 

Eligible investment costs 

86,531,920 12,979,788 30,286,172 25,959,576 17,306,384 

10.1.6. Analiza si previziunile socio- economice 

Romania a cunoscut in 2008 al optulea an de crestere economica continua, ritmurile anuale de circa 

5% ale PIB-ului, incepand cu 2001, au asigurat reducerea graduala a decalajelor fata de tarile Uniunii 

Europene. Daca in anul 2000 cresterea reala a PIB a fost de numai 1.8%, in perioada 2001-2004 

ritmul mediu de crestere a fost de 6.1%, iar in 2004 s-a inregistrat o crestere economica de 8.3 %. In 

anul 2005 cresterea economica a fost de 4.1%, 7.7% in 2006, urmata de 6% in 2007 si 7.1% in 2008. 

Principalul factor de crestere economica a fost consumul gospodariilor, iar majorarea importurilor, ca 

sursa a acoperirii cererii, s-a accentuat. 

Pentru orizontul de timp 2007-2013 previziunile Comisiei Nationale de Prognoza indica o scadere 

reala a PIB de aproximativ 0.55% datorata conditiilor nefavorabile determinate de fluctuatiile 
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economice si financiare la nivel mondial din a doua jumatate a anului 2008 si anul 2009. Scaderea 

previzionata este determinata pe de o parte de deccelerarea consumului in cadrul gospodariilor ca 

rezultat al scaderii salariilor, al pietei imprumuturilor de consum si al scaderii ponderate a numarului de 

salariati si pe de alta parte de scaderile investitiilor guvernamentale si private. Pentru acest interval de 

timp ar trebui avut in vedere un nivel mai ridicat al investitiilor publice ca si consecinta a nevoii de 

conformare cu obligatiile prevazute in Tratatul de Aderare la UE si, in acelasi timp, ca si consecinta a 

nevoii de asigurare a infrastructurii de baza pentru atragere investitorilor privati. Avand in vedere 

evolutiile economice curente este posibil ca aceste investitii sa nu atinga nivelul previzionat in 

perioada anterioara. 

Rata inflatiei se estimeaza ca va continua sa aiba tendinta de scadere, si sa se stabilizeze in jurul 

valorii de 2% pe termen lung.  

Rata de schimb a monedei nationale in raport cu Euro se estimeaza ca se va stabiliza in jurul valorii 

de 4 Ron/Euro. 

Prognoza demografica: 

Trendul de evolutie al populatiei din judetul Covasna este similar trendului general inregistrat in 

Romania si Regiunea de Dezvoltare Centru, respectiv un trend descrescator este estimat pentru 

perioada analizata.  

Pentru a estima populatia judetului Covasna, Consultantul a luat in considerare evolutia demografica 

inregistrata in perioada 1990 – 2009, precum si previziunile furnizate de catre Institutul National de 

Statistica la solicitarea Consultantului. Previziunea populatiei (2009 - 2050) pentru judetul Covasna 

indica un trend descrescator, ale carui cauze sunt multiple: rate scazute ale fertilitatii, speranta de 

viata mare la nastere, precum si schimbari in structura pe varste a populatiei, balanta negativa a 

migratiei externe. 

Pentru perioada 2009-2050, rata prognozata de crestere medie anuala pentru zona de proiect este -

0.7%.  

Ponderea populatiei urbane in Covasna va scadea in favoarea  populatiei rurale, de la 49.96% in 2009 

la 49.65% in 2015 si va descreste pana la 49.28% in 2039. 

Marimea medie a gospodariilor se asteapta sa scada gradual la toate nivele (national, regional si 

judetean) ca rezultat al tendintei generale de scadere a populatiei, a ratelor scazute de fertilitate si a 

cresterii sperantei de viata. 

Previziunile veniturilor gospodariilor: 

Veniturile nete pe cap de locuitor si veniturile pe gospodarie sunt estimate ca vor creste incepand cu 

2010 ca rezultat al cresterii salariilor si a numarului de angajati, in ciuda descresterii populatiei si a 

marimii medii a gospodariei.  In perioada 2009 - 2039, salariile si venitul pe gospodarie au fost 

evaluate ca vor creste in conformitate cu previziunile Comisiei Nationale de Prognoza, respectiv cu 

rata nominala a cresterii PIB. 

10.1.7. Analiza financiara 

Analiza financiara a fost realizata in conformitate cu Documentul de Lucru nr. 4 „Ghidul pentru 

realizarea Analizei Cost Beneficiu” (versiunea august 2006), ce stabileste regulile de lucru pentru a 

promova consistenta ACB pentru aplicatii din cadrul FC si FERD. „Ghidul pentru realizarea Analizei 

Cost-Beneficiu din cadrul proiectelor pe Apa si Apa Uzata ce urmeaza a fi finantate din Fonduri de 

Coeziune si Fondul European de Dezvoltare Regionala in 2007 – 2013” pregatit de Jaspers in 2008 si 

actualizat a fost de asemenea considerat in dezvoltarea modelelor financiare si economice. 

Metoda incrementala implica dezvoltarea celor doua scenarii: „fara proiect” si „cu proiect”, fiecare cu 

setul propriu de venituri si costuri. 

Deficitul  de finantare si indicatorii de performanta financiara ai proiectului sunt calculati pe baza 

valorilor incrementale in preturi constante (euro) prin aplicarea unei rate reale de actualizare de 5%. 



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului    ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 
In Sectorul de Mediu din Romania      STUDIU DE FEZABILITATE 

 

JUDETUL COVASNA  
  123 / 145 

Indicatorii de performanta financiari pentru proiect sunt rezumati in tabelul de mai jos: 

 

TTaabbeell  9977  ––  RReezzuullttaatteellee  aannaalliizzeeii  ffiinnaanncciiaarree  

Indicator U.M. Valoare 

VANF/ C (inaintea 

asistentei 

comunitare) 

000 Euro (59,590) 

RRF/ C (inaintea 

asistentei 

comunitare) 

% -4.13% 

VANF/ K (dupa 

contributia publica 

nationala) 

000 Euro (13,931) 

RRF/ K (dupa 

contributia publica 

nationala) 

% -1.79% 

Ambele VANF prezinta prezinta valori negative, de unde reiese necesitatea asistentei financiare 

externe pentru a putea implementa proiectul. Rezultatele sunt obisnuite pentru acest tip de proiecte ce 

includ componente considerate pentru conformarea cu legislatia in vigoare si pentru imbunatatirea 

calitatii serviciului. 

O alta componenta semnificativa pentru analiza financiara se refera la previzionarea situatiilor 

financiare ale OR pentru a evalua situatia OR in functie de operarea infrastructurii existente si 

propusa. Previziunea Contului de Profit si Pierdere arata ca pe baza presupunerilor facute in cadrul 

analizei, compania va avea profit ce va fi reinvestit in vederea dezvoltarii viitoare a infrastructurii. Mai 

mult, in ciuda programului de implementare, compania va avea un cash flow cumulat suficient la 

sfarsitul fiecarui an, pentru a putea continua activitatea. 

10.1.8. TARIFE SI SUPORTABILITATE 

Tarifele pentru apa si apa uzata sunt previzionate ca nivele medii pentru aria de proiect ce va fi 

deservita de OR. Tarifele sunt previzionate astfel incat sa acopere costurile de operare, amortizarea 

bunurilor existente si a bunurilor ce vor fi construite prin alte proiecte, precum si serviciul datoriei. 

In prezent, sunt aplicate tarife diferentiate pentru serviciile de apa si apa uzata in comunitatile incluse 

in aria de proiect, de la 1.89 pe mc de apa in Sfantu Gheorghe, 1.46 RON pe mc de apa in Intorsura 

Buzaului, la 1.38 RON pe mc de apa in Covasna si 1.29 RON pe mc de apa in Targu Secuiesc, inainte 

de aranjamentele institutionale ce au avut loc cu ocazia proiectului (preturi fara TVA). 

Tarifele in sectorul de apa uzata variaza de la 0.59 RON pe mc in Covasna, 0.61 RON pe mc in 

Intorsura Buzaului, la  0.80 RON pe mc in Targu Secuiesc si 0.87 RON pe mc in Sfantu Gheorghe 

(preturi fara TVA). 

Previziunile tarifelor se bazeaza pe  CPD calculat pentru costurile totale de OI&A, ca si  pentru 

costurile de investitie si  reinvestitie.  

Pe baza tarifelor medii prognozate la nivelul zonei de servicii a operatorului regional, au fost propuse 
cresteri de tarife pentru localitatile deservite de operatorul regional, in 5 etape, incepand cu 2010 si 
terminand cu 2014 pentru apa si in 6 etape pentru ape uzate (2010 – 2015). Etapele de crestere au 
fost determinate in functie de evolutia lucrarilor proiectate. Dupa 2015, tarifele sunt mentinute la nivelul 
anului 2015 in preturi constante. 

Aceste tarife depasesc usor restrictiile de suportabilitate ale decilei venitului celui mai scazut intre 

2010-2016. Incepand cu anul 2017, situatia se imbunatateste pentru ambele decile, care isi pot 
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permite cresteri ce vor fi impuse de investitiile propuse in Master Plan pentru etapele 2 si 3 (2014-

2039). Justificarea faptului ca va fi necesara o crestere a tarifelor in anul urmator, pentru acoperirea 

investitiilor viitoare legate de urmatoarele etape ale Master Plan, este prezentata in Anexa 30 a 

raportului privind ACB. Nivelurile maxime de suportabilitate au fost calculate pe baza datelor furnizate 

de INS, a estimarilor consultantului si a ratelor de crestere a veniturilor gospodariilor. 

In tabelele urmatoare sunt prezentate tarifele previzionate pentru apa si apa uzata , in preturi 

constante 2009, fara  TVA, pentru fiecare localitate inclusa in zona de deservire a COR. 

 

TTaabbeell  9988  ––  EEvvoolluuttiiaa  ttaarriiffeelloorr  ppeennttrruu  sscceennaarriiuull  PPRROO  --  aappaa  

ZAA Localitati / Localities UM May  
2010 

2009 
medi
e 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

1 
Sfantu 
Gheorgh
e 

Sfantu Gheorghe, Chilieni, 
Coseni, Arcus, Sancraiu, Ilieni, 
Dobolii de Jos, Chischis 

RON/
mc 

1.89 1.89 2.12 2.15 2.15 2.19 
2.23 

2 
Tg. 
Secuiesc Targu Secuiesc, Ruseni, Sanzieni 

RON/
mc 

1.29 1.22 1.94 2.07 2.15 2.19 
2.23 

3 
Covasna 

Covasna, Pachia, Brates, 
Telechia 

RON/
mc 

1.38 1.24 1.93 2.03 2.15 2.19 
2.23 

4 
Intorsura 
Buzaului 

Intorsura Buzaului, Bradet, 
Floroaia, Sita Buzaului, Barcani 

RON/
mc 

1.46 1.46 2.04 2.10 2.15 2.19 
2.23 

Tarif mediu apa / Average water Tariff 
(fara TVA, in preturi constante) 

RON/
mc 

1.68 1.642 2.05 2.11 2.15 2.19 2.23 

 

TTaabbeell  9999  ––  EEvvoolluuttiiaa  ttaarriiffeelloorr  ppeennttrruu  sscceennaarriiuull  PPRROO  ––  aappee  uuzzaattee  

Cluster/Agglom 
Localitati / 
Localities UM May-10 

2009 
average 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
Sf. 
Gheorghe 

Sfantu 
Gheorghe RON/mc 

0.87 0.87 1.16 1.48 1.66 1.70 1.85 1.94 

2 
Tg. 
Secuiesc 

Targu 
Secuiesc RON/mc 

0.80 0.52 1.04 1.26 1.58 1.70 1.85 1.94 

3 Covasna Covasna RON/mc 0.59 0.74 0.77 0.97 1.22 1.70 1.85 1.94 

4 
Intorsura 
Buzaului 

Intorsura 
Buzalui, 
Barcani RON/mc 

0.61 0.61 0.79 0.96 1.20 1.70 1.85 1.94 

Tarif mediu apa uzata / Average 
Tariff for wastewater 

RON/mc 

0.82 0.80 1.08 1.36 1.56 1.70 1.85 1.94 
(without VAT, in constant 
prices) 

 

Figura urmatoarea ilustreaza evolutia tarifelor pentru scenariile “cu proiect” si “fara proiect”, in preturi 

constante 2009, fara TVA.  Diferenta dintre cele doua curbe reprezinta tariful incremental, care se 

ridica la  0.2 Euro (sau 0.7 RON) in anul 2013. 

FFiigguurraa  1111  ––  EEvvoolluuttiiaa  pprrooiieeccttaattaa  aa  ttaarriiffeelloorr  mmeeddiiii  iinn  sscceennaarriiiillee  ““ccuu  pprrooiieecctt””  ssii  ““ffaarraa  pprrooiieecctt””  
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In ce priveste principiul recuperarii costului, se poate spune ca, in scenariul “fara proiect”, nivelul 

tarifelor asigura cerinta minima de recuperare a costului prim dinamic (CPD) pentru operare, 

intretinere si administrare in 2010 pentru apa si ape uzate, unui procent de 97% din CPD pentru 

investitie.  Sunt prevazute cresteri de tarife, in scenariul “fara proiect”, pentru apa in 2010 si pentru 

ape uzate in 2010-2011 si ambele sunt justificate de investitia semnificativa prevazuta in alte 

programe implementate in parallel cu proiectul, ca si nevoia mentinerii infrastructurii actuale in 

functiune. Aceasta va cauza o crestere importanta a costului cu energia, chimicalele si va genera 

costuri suplimentare pentru evacuarea deseurilor. 

In scenariul “cu proiect”, nivelul tarifelor  determina recuperarea integrala a CPD pentru OI&A la 

sfarsitul anului 2014, unei parti din investitie, suficient de mare pentru a acoperi costul inlocuirilor de 

active cu durata scurta de viata económica. 

Figura urmatoare prezinta evolutia tarifelor medii ale operatorului regional in scanariul “cu proiect” si 
tarifele maxime suportabile pentru veniturile gospodariilor decila 1.  

FFiigguurraa  1122  ––  EEvvoolluuttiiaa  ttaarriiffuulluuii  mmeeddiiuu  ssii  lliimmiitteeii  mmaaxxiimmee  ddee  ssuuppoorrttaabbiilliittaattee  ppeennttrruu  DDeecciillaa  11  ((iinn  tteerrmmeennii  nnoommiinnaallii,,  ccuu  TTVVAA))  
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10.1.9. Analiza economica 

Analiza economica identifica beneficiile si costurile aduse de implementarea proiectului, care nu sunt 

cuantificate in analiza financiara.  
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Principalele beneficii identificate in termeni monetari se refera la imbunatatirea accesului la apa 

potabila pentru gospodarii si economiile de costuri generate de implementarea proiectului in termeni 

de costuri ce ar fi fost platite pentru folosirea puturilor si foselor septice. 

Implementarea strategiei namolului va genera externalitati negative datorita emisiilor de CO2 rezultate 

din transportul namolului de la SE (Sfantu Gheorghe Targ Secuiesc, Covasna si Intorsura Buzaului) la 

depozitul ecologic  din Borosneu Mare si in agricultura pentru valorificare. Mai mult, cheltuielile cu forta 

de munca din totalul cheltuielilor de investitii, cheltuielile de OI&A si cele de inlocuire au fost 

transformate folosind Factorul de Conversie in Pretul Umbra pentru a tine cont de preturile de pe piata 

pentru forta de munca necalificata. 

Rezultatele analizei economice, rezumate in tabelul de mai jos, arata la nivel economic beneficiile 

generate depasesc costurile economice si fac astfel sa fie justificata implementarea proiectului: 

TTaabbeell  110000  ––RReezzuullttaatteellee  aannaalliizzeeii  eeccoonnoommiiccee  

Rata sociala de discount % 5.5 

VANE Euro 

141,663,514 

RREI % 

18.63% 

E B/C ratio 

 

2.59 

  

10.1.10. Analiza de senzitivitate si risc 

Stiut fiind ca rezultatele analizei financiare si economice sunt bazate pe o serie de ipoteze privind 

variabilele aportului care, pe parcursul implementarii proiectului de investitie, pot urma o directie 

diferita de a celei estimate in timpul pregatirii proiectului, ceea ce creaza incertitudini asupra 

rezultatelor estimate ale proiectului, a fost realizata analiza senzitivitatii si riscului in vederea evaluarii 

impactului acestor schimbari asupra rezultatelor proiectului. 

Conform metodologiei, in analiza senzitivitatii si riscului s-au aplicat urmatoarele masuri: 

 Testul pentru variabilele critice, 

 Identificarea valorilor de distributie, 

 Analiza probabilitatii riscului 

Modificarile variabilelor au fost facute numai pentru scenariul „Cu proiect” nu si in scenariul „Fara 

proiect”. 

Analiza financiara de senzitivitate si risc 

Senzitivitatea VANF/K si RIRF/K respectiv a VANF/C si a RIRF/C la modificarile variabilelor pe o scara 

de la -15% la +15% este prezentata in graficele de mai jos: 

 

FFiigguurraa  1133––GGrraaffiiccuull  sseennzziittiivviittaattiiii  VVAANNFF//CC  ((iinnaaiinntteeaa  AAssiisstteenntteeii  ccoommuunniittaarree))    
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FFiigguurraa  1144  ––  GGrraaffiiccuull  sseennzziittiivviittaattiiii  VVAANNFF//KK  ((dduuppaa  AAssiisstteennttaa  ccoommuunniittaarraa))  

 

 

 

Din graficul senzitivitatii se observa ca VANF/C este foarte sensibila la schimbari ale tarifelor si 

costurilor de operare, intretinere si administrare, si moderat sensibila la schimbarile costurilor de 

investitii, ale cererii de apa a consumatorilor rezidentiali si non rezidentiali. Aceeasi senzitivitate se 

poate observa si la nivelul VANF/K. 

 

Pentru a identifica sursele riscului si pentru a lua masuri de atenuare si prevenire, analiza riscului este 

o etapa necesara in procesul de administrare a riscului proiectului. 

Analiza probabilitatii riscului este o metoda cantitativa de determinare a rezultatelor proiectului ca 

urmare a distribuirii probabilitatii. Analiza senzitivitatii (prezentata anterior) se bazeaza pe modificarile 
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variabilelor ce au probabilitate de aparitie egala, ignorand faptul ca unele envenimente au o 

probabilitate de aparitie mai mare decat altele. Pe baza analizei riscului, se poate aprecia care riscuri 

sunt mai probabile decat altele si ce riscuri pot fi evitate, permitand luarea celei mai bune decizii ce 

poate fi hotarata intr-o situatie incerta 

Valorile estimate in analize ce sunt considerate si deci sursele riscului pentru rezultatele proiectului 

sunt inlocuite cu functii de distributie a probabilitatii dupa cum urmeaza: 

 Costuri de investitie: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-15%, 0, 10%) 

 Costuri de operare, intretinere si administrare: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-5%, 0, 

10%) 

 Tarife: Distributie normala a probabilitatii 

 Cerere de apa – Consumatori rezidentiali: Distributie normala a probabilitatii  

 Cerere de apa – Consumatori non-rezidentiali: Distributie normala a probabilitatii 

 Un numar de 2,500 simulari au fost realizate pentru a avea o baza semnificativa pentru rezultatele 

proiectului. 

Rezultatele sunt cel mai bine prezentate sub forma unei histograme care indica distributia VANF/K si 
VANF/C pe baza presupunerilor facute probabilitatii distributiei functiilor atribuite valorilor. 
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Name Graph Min Mean Max 5% 95% 

Range: 000 

Euro             

  

000 Euro / 

Discounted 

values @ 5% 
  

(17,225.580) (15,469.360) (13,837.340) (16,345.060) (14,622.160) 

  

FRR/K / 

Discounted 

values @ 5% 
  

-3.00% -2.34% -1.65% -2.65% -2.04% 

  

000 Euro / 

Discounted 

values @ 5% 
  

(65,145.350) (61,936.060) (58,991.170) (63,605.860) (60,353.640) 

  

FRR/C / 

Discounted 

values @ 5% 
  

-4.78% -4.41% -4.07% -4.57% -4.26% 

 

Dupa cum se arata in histogramele de mai sus, probabilitatea ca VANF/C sa devina pozitiva este nula. 

 

Analiza economica a senzitivitatii si riscului 

Pentru analiza economica, au fost testate urmatoarele variabile: 

 Costurile de investitie, 

 Beneficiile economice & economiile de costuri,  

 Costurile corectate de OI&A. 

Senzitivitatea VANE si RRE la modificarile variabilelor, pe o scara de la -15% la +15% este prezentata 

in graficelel de mai jos: 
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FFiigguurraa  1155  ––GGrraaffiiccuull  sseennzziittiivviittaattiiii  VVAANNEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFiigguurraa  1166  ––GGrraaffiiccuull  sseennzziittiivviittaattiiii  RRRREE  

 

 

 

Asemanator analizei senzitivitatii financiare, graficul senzitivitatii este un mijloc util de identificare 

vizuala a variabilelor la a caror schimbare proiectul financiar si posibilitatile financiare ale operatorului 

regional sunt mai sensibile.  Doar privind graficul, se poate observa ca VAN are cea mai mare 

sensibilitate la schimbarile de beneficii economice & economii de costuri si costul corectat al investitiei 

si este putin sensibila la schimbarile de costuri corectate ale OI&A.  
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Ca si in cazul analizei de risc efectuate pentru indicatorii de analiza financiara, variabilele sunt 

inlocuite cu functii de distributie a probabilitatii, dupa cum urmeaza  

 Costuri de investitii corectate: Distributie triunghiulara a probabilitatii (-10%, 0, 10%) 

 Beneficii & Economii de costuri: Distributie normal a probabilitatii 

Rezultatele sunt cel mai bine descrise de diagramele ce prezinta distributia VANE si RRE, pe baza 

evaluarilor facute in privinta functiilor de distributie a probabilitatii atribuite valorilor.  

 Name Graph Min Mean Max 5% 95% 

Range: Discounted 

values @ 5.5%             

Euro / Discounted 

values @ 5.5% 

  

  
 

108,643,300  140,386,600  164,473,600  128,517,000  152,768,700  

 EIRR / Discounted 

values @ 5.5%   

15.11% 18.35% 21.66% 17.07% 19.69% 

 E B/C ratio / 

Discounted values 

@ 5.5%   

2.17  2.55  2.86  2.41  2.70  

Histogramele arata ca probabilitatea ca VANE sa devina negative este nula iar probabilitatea ca RRE 

sa scada sub rata sociala de discount de 5.5% este, de asemenea, nula. 

10.1.11. Analiza financiara 

Calculul deficitului de finantare 

Rezultatele deficitului de finantare sunt prezentate in rezumat in tabelul de mai jos iar un calcul detaliat 

al tuturor fluxurilor de numerar pe intreaga perioada de 30 de ani este prezentata in anexa nr.61. 

Toate valorile de mai jos sunt exprimate in  EUR, preturi constante  2009. 

 

TTaabbeell  110011  ––CCoossttuull  nneett  aall  iinnvveessttiittiieeii  

 
Elemente si parametri principali 

Valoare 

Nedecontata Decontata VAN) 

1 Perioada de referinta (ani) 30 

  

2 Rata financiara discount (%) 5 (real) 

  

3 
Cost total investitie, exclusiv cheltuieli diverse si 

neprevazute (in euro, nedecontate 
 

73,839,196   

4 Cost total investitie (in euro, decontat 

 

  65,358,210 

5 Valoare reziduala (in euro, nedecontata) 

 

23,895,418   
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Deficitul de finantare obtinut ca urmare a analizei este de 91.04% care, pe baza defalcarii intre 

subventia UE, subventia nationala si locala stabilita in POS Mediu 2007-2013, aduce urmatoarele: 

 

TTaabbeell  110022  ––SSuubbvveennttiiaa  UUEE  

Structura 

 100% 

Subventia UE % 85% 

Bugetul central % 13% 

Bugetul local % 2% 

 

Planul de finantare 

Pe baza diferentei de finantare calculate anterior si a costurilor de investitie exprimate in preturi 

curente in Euro, sursele de finantare sunt impartite dupa cum urmeaza: 

 

TTaabbeell  110033  ––SSuurrssee  ddee  ffiinnaannttaarree  

Surse de finantare / Financing source   Total 

(Euro preturi curente) / (Euro current prices) % (2010 - 2013) 

1 Total cost proiect / Total project cost 100% 86,531,920 

  Din care: / Out of which 

1.1 Costuri eligibile / Eligible costs 100% 86,531,920 

  Din care: / Out of which 

1.1.1 Deficit de finantare (FG) / Funding gap 91.04% 78,891,151 

  Din care: / Out of which 

1.1.1.1 Subventie UE / EU Grant 85% 67,057,479 

6 Valoare reziduala (in euro, decontata 

 

  5,528,861 

7 Venituri (in euro, decontate 

 

  17,579,119 

8 Costuri operare (in euro, decontate) 

 

  17,339,271 

 

Calculul deficitului de finantare 

9 
Venit net = venituri – costuri operare + valoare 

reziduala (in euro, decontat) = (7) – (8) + (6) 
   5,768,709 

10 
Cost investitie – venit net(in euro, decontat =  (4) – 

(9) (Article 55 (2)) 
 

  59,589,501 

11 Rata deficit de finantare (%) = (10) / (4) 91.17% 
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Surse de finantare / Financing source   Total 

(Euro preturi curente) / (Euro current prices) % (2010 - 2013) 

1.1.1.2 Subventie Buget de Stat 13% 10,255,850 

1.1.1.3 Subventie Buget local / Local budget 2% 1,577,823 

1.1.2 Imprumut ROC (non FG) / ROC loan (non FG) 8.96% 7,640,769 

1.2 Costuri neeligibile / Non-eligible costs 0% 0 

Indicatorii de performanta financiara ai proiectului  au fost calculati la nivel incremental pentru 

perioada de referinta de 30 de ani si pentru o rata de actualizare reala de 5%. 

11.  EVALUAREA INSTITUTIONALA 

11.1.1. Date generale 

POS Mediu este unul dintre cele 7 programe operationale elaborate in cadrul obiectivului 
"Convergenta", din perioadei de programare UE 2007 - 2013. Acesta este in concordanta cu 
obiectivele strategice nationale stabilite in Planul National de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2007 - 
2013 si cu Strategia Nationala de Referinta (CSNR). POS Mediu este urmatorul nivel al programelor 
de dezvoltare a infrastructurii, avand ca scop consolidarea rezultatelor arhivate in timpul proiectelor 
Phare, ISPA si SAPARD. 
  
Obiectivele generale POS Mediu sunt protectia mediului, imbunatatirea calitatii mediului si a 
standardelor de viata in Romania, in conformitate cu aquis-ul comunitar de mediu. Scopul este de a 
reduce decalajul dintre Romania si alte tari ale UE in ceea ce priveste infrastructura de mediu, atat 
cantitatea cat si calitatea. Acest lucru ar trebui sa conduca la servicii publice mai eficiente, bazate pe 
principiile dezvoltarii durabile si a principiului "poluatorul plateste", in toate comunitatile locale ce vor 
apela la program. 
 
Unul din cele 5 obiective specifice ale POS Mediu este "imbunatatirea calitatii si a accesului la 
infrastructura de apa si apa uzata, prin asigurarea serviciilor de apa si apa uzata, in majoritatea 
zonelor urbane pana in 2015 si stabilirea de structuri regionale eficiente de gestionare a serviciilor de 
apa si apa uzata. "Acest obiectiv specific acopera 65% din fondurile de investitii necesare pentru 
mediu si va fi implementat prin proiecte dezvoltate in cadrul Axei prioritare 1: "Dezvoltarea si 
reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata ".  
 
Scopul procesului de regionalizare a serviciilor de apa si apa uzata initiat de autoritatile romane este 
de a ajuta beneficiarii locali in formarea operatorilor regionali eficienti si de a consolida capacitatea 
institutionale a autoritatilor locale de a controla efectiv activitatile operatorului.  Principalele trei 
elemente institutionale ale regionalizarii sunt Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI), Compania 
de Operare Regionala (COR), precum si Contractul de Delegare a Serviciilor. 
 
Procesul de regionalizare in jud.Covasna a vizat stabilirea  operatorului in Sfantu Gheorghe, care a 
fost ulterior  actualizat intr-o COR ce respecta prevederile si care, apoi, s-a angajat intr-o alcatuire 
cuprinzatoare a comunelor si oraselor. ADI s-a infiintat relativ recent iar contractul de delegare este in 
curs de negociere intre ADI si COR. Nici fostul operator principal, nici COR nu au fost tinta 
programelor  anterioare TA, cum ar fi SAMTID. De aceea, asistenta TA in cadrul FOPIP 2 este 
considerata ca “asistenta totala”, insemnand alocarea de eforturi suplimentare pentru ca OR sa 
asigure o tranzitie usoara si eficienta in faza de implementare a Fondului de coeziune. 

11.1.2. Procesul de regionalizare in sectorul de apa si ape uzate 

Planul National de Dezvoltare sta la baza efortului  autoritatilor romane de a elabora programe care sa 

sprijine autoritatile locale sa: 
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• atraga surse de finantare internationale pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii locale de apa 
si ape uzate; 
• promoveze utilitatile regionale independente capabile sa opereze eficient si eficace aceste sisteme. 

Regionalizarea serviciilor urmareste ca pana in anul 2018, adica sfarsitul perioadei de tranzitie in 

Romania, toate aglomerarile urbane, incluzand 2.600 localitati cu peste 2.000 locuitori, sa realizeze 

obiectivele de performanta stabilite de POS Mediu. Procesul de regionalizare consta in concentrarea 

functionarii serviciilor furnizate unui grup de municipalitati in zona geografica definita in raport cu un 

bazin fluvial si/sau granite administrative (municipalitati, judet). Aceasta va presupune plasarea 

managementului serviciilor de apa si canalizare in mana a aproximativ 50 de operatori mai puternici, in 

cadrul unui proces intensiv de fuziune a furnizorilor de servicii locali existenti. Drept rezultat al 

procesului de fuziune, cele 50 de companii de operare regionale (ROC) vor deveni factori puternici in 

regiune, carora li se va solicita sa organizeze implementarea standardelor serviciilor in comunitatile 

locale pe care le vor acoperi. 

Procesul urmareste depasirea fragmentarii excesive existente in sector si realizarea unor economii pe 

scara mare. Toate cele 42 de judete din Romania au beneficiat de asistenta tehnica (ISPA, PHARE si 

bugetul local) pentru elaborarea unor planuri de investitii pe termen lung, aplicatii de finantare si 

inceperea procesului de regionalizare. Planurile de consolidare a facilitatilor sunt in conexiune cu 

programele de investitii pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii locale de apa si canalizare. 

Procesul de regionalizare se bazeaza pe trei elemente institutionale cheie: 

 • Asociatia de Dezvoltare Inter-comunitara (ADI); 

 • Compania de Operare Regionala (ROC); si 

 • Contractul de delegare a managementului serviciilor. 

Contractul de delegare a mangementului serviciilor este conceput sa: 

 • reglementeze si echilibreze relatiile dintre autoritatile locale reprezentate de ADI si operatorul 

regional; 

 • se concentreze asupra elaborarii, finantarii si implementarii planurilor de investitii; 

 • se concentreze asupra eficientei si durabilitatii: 

1. managementului activelor publice; 

2. durabilitatii financiare; 

3. sistemului de ajustare a tarifelor;  

4. proceselor de raportare si control.  

Contractul stabileste obligatiile si drepturile specifice ale fiecarei parti cu privire la elaborarea 

programelor de investitii si atingerea nivelelor ulterioare de servicii: 

 COR este numita sa administreze, opereze, intretina, imbunatateasca, renoveze si extinda (daca 

este cazul) activele publice desemnate in contract, pe riscul propriu, in schimbul unei plati (tarif) 

efectuate de clienti, conform prevederilor contractuale; 

 Autoritatile locale sunt proprietarii activelor publice si au responsabilitatea de a furniza servicii 

adecvate de apa si canalizare, la un pret rezonabil. Acestea se grupeaza intr-o ADI si isi 

coordoneaza eforturile in vederea implementarii unor programe de creare a unor servicii integrate 

urmarind atingerea obiectivelor de performanta stabilite de POS Mediu. Activele publice raman in 

patrimoniul public si vor fi luate inapoi de proprietarul public (municipalitatea) la terminarea sau 

expirarea contractului. 

Contractul de delegare este un contract pe termen lung, cel putin pentru perioada de timp a amortizarii 

investitiilor realizate de ROC. Tarifele trebuie sa asigure recuperarea completa a costurilor si trebuie 

sa fie aprobate de ADI si de Autoritatea Nationala de Reglementare a Serviciilor Comunitare 

(ANRSC). 
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Unul din obiectivele specifice ale  POS Mediu  este imbunatatirea calitatii apei si canalizarii si a 

accesului la infrastructura de apa si canalizare, prin furnizarea unor servicii de alimentare cu apa si 

canalizare conform politicilor si practicilor UE, in majoritatea zonelor urbane pana in anul 2015 (si 

respectiv 2018). In acest scop, trebuie sa fie create structuri regionale eficiente de management a apei 

si canalizarii. Obiectivele Axei Prioritare I POS Mediu „Extinderea si modernizarea sistemelor de apa 

si canalizare” sunt: 

 Furnizarea unor servicii de apa si canalizare adecvate, la tarife rezonabile; 

 Asigurarea unei calitati corespunzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane; 

 Cresterea calitatii cursurilor de apa prin tratarea corespunzatoare a apei uzate; 

 Imbunatatirea nivelului de management al namolului in statia de tratare a apei uzate; 

 Crearea unor structuri de management al apei inovatoare si eficiente 

  

11.1.3. Recomandari si plan de actiune 

COR din jud.Covasna are numeroase capacitati iar operarea la nivel regional, dupa ce a fost, multi 

ani, o companie locala, este o provocare. In acest sens, COR Covasna trebuie sa fie, in continuare, o 

societate solida financiar  si sa implementeze si re-inventeze, daca este cazul, procedurile de la sediul 

central din Sf.Gheorghe in intreaga zona de servicii, pentru a furniza servicii de aceeasi calitate tuturo 

clientilor. 

 

Sunt recomandate urmatoarele aspecte pentru  consolidarea institutionala a SC Gospodarie 

Comunala SA. 

 Consolidarea ROC la nivel regional: procese si proceduri, cultura corporativa etc; 

 Imbunatatirea veniturilor in intreaga zona de furnizare; 

 Imbunatatirea colectarii sumelor de incasat si a controlului; 

 Respectarea standardelor de mediu si sanatate publica in intreaga zona de deservire; 

 Finalizarea planului de management al activelor pentru infrastructura operata si cea viitoare si 

extinderea sistemului GIS la nivel regional; 

 Dezvoltarea pe mai departe a RU si imbunatatirea structurii de varsta a personalului si a structurii 

organizatorice a societatii. 

 

Recomandari privind Planul de actiune pe termen lung 

Pe termen lung, pentru autoritatile locale si ROC sunt recomandate urmatoarele masuri, in vederea 

asigurarii unei imbunatatiri a serviciilor la nivel regional;  

Accesul si implementarea unui proiect finantat dintr-un fond de coeziune pe lista de prioritati din 

Master Plan.  

Accesul si implementarea unor proiecte finantate din alte fonduri UE incluse in Master Plan, insa care 

nu fac obiectul aplicatiei pentru fondul de coeziune (ROP, masura 3.2.2 etc) pentru infrastructura de 

apa si canalizare 

Extinderea zonei de servicii a COR SC Gospodaria Comunala SA in tóate municipiile din jud.Covasna  

 

Se poate concluziona ca procesul de regionalizare din judetul Covasna este finalizat.  COR existenta 

isi va extinde operarea si, datorita performantelor sale prezente, aceasta va fi in folosul clientilor din 

zona de deservire existenta si viitoare. 
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12. REZULTATELE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI 

Raportul la Studiul EIM a fost elaborat in conformitate cu legislatia nationala actuala de mediu privind 

procedura de EIM, respectiv HG nr.1213/2006, care abroga HG nr.918/2002, OM 863/2002, modificat 

si completat cu OM nr.210 / 2004 si cu OM nr.1 037/ 2005, ca si Directiva Europeana 85/337/EEC, 

amendata prin Directivele EU 97/11/EC si 2003/35/EC. 

Capitolele raportului urmaresc ghidul metodologic elaborat prin OM 863/2002 (Anexa II.2).  

Elaborarea raportului privind evaluarea impactului a urmarit si recomandarile Agentiei pentru Protectia 

Mediului Covasna, rezultate in urma analizei Memoriului Tehnic si transmise prin adresa nr. 

328/16.01.2009. 

Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului identifica suficient de detaliat, descrie si evalueaza 

impacturile potentiale asupra mediului, datorate investitiilor propuse si, de asemenea, propune 

masurile necesare de minimizare a impacturilor negative. Acest studiu, impreuna cu informarea si 

participarea publicului interesat, constituie parte integranta in cadrul procedurii de obtinere a Acordului 

de Mediu. 

Realizarea evaluării impactului asupra mediului presupune 3 etape distincte, şi anume: 

 etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; 

 etapa de definire a domeniului proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului; 

 etapa de analiză a calităţii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 

Toate aceste etape sunt conduse de autoritatea competentă de mediu şi se încadrează în limite de 

timp stricte. 

Evaluarea iniţială a solicitării, în baza datelor din Fişa tehnică întocmită pentru amplasament, conduce 

la includerea solicitării în una din categoriile: 

 cu impact nesemnificativ - nu se supune procedurii de mediu; 

 cu impact redus - se supune unei proceduri simplificate, care nu necesită EIM şi emiterea 

acordului de mediu; 

 cu impact semnificativ - se supune procedurii de mediu, necesită EIM si obţinerea acordului de 

mediu. 

Proiectul „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul 

Covasna” este o prioritate conform stategiei POS privind mediul. Acest proiect include investitii in 

patru aglomerari in judetul Covasna: Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna si Intorsura 

Buzaului. 

Pentru evaluarea impactului in aceasta zona, in functie de tipul si amplasamentul lucrarilor propuse, 

Agentia de Protectia Mediului Covasna a derulat toate procedurile specifice conform legislatiei in 

vigoare privind EIM. 

Procedura EIM s-a realizat pentru fiecare din cele patru aglomerari, in functie de caracteristicile 

specifice ale fiecareia: 

 Amplasarea investitiilor propuse; 

 Caracteristicile hidrologice si geomorfologice; 

 Situatia existenta a infrastructurii de apa si apa uzata; 

 Complexitatea masurilor propuse; 

 Capacitatea statiilor de epurare (in conformitate cu HG 213/2006 Art. 8 si Anexa 1, Punctul 9.6, o 

SEAU cu marimea peste 150,000 P.E. constituie subiectul obligatoriu al unei EIM. Pentru SEAU 

cu marimea sub 150,000 P.E. o EIM este necesara numai la cererea expresa a Autoritatii locale 
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competente, conform HG 1213/2006 Art. 8 si Anexa 2, Punctul 11.c, similar cu cerintele din Anexa 

I si Anexa II ale Directivei EU 85/337/EEC amendata prin Directiva 97/11/EC). 

 Dezvoltarea socio-economica a zonei. 

 Impacturile potentiale pozitive si negative asupra diferitelor componente ale mediului, generate de 

investitiile propuse, in principal de sistemele de colectare a apelor uzate si statiile de epurare. 

In urma acestei evaluari, aglomerarile Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului au fost 

incadrate in procedura completa (necesită EIM si obţinerea acordului de mediu) iar aglomerarea 

Covasna in procedura simplificata (nu necesită EIM şi emiterea acordului de mediu). 

 

13. STRATEGIA DE ACHIZITII SI PLANUL DE IMPLEMENTARE 

 

Acest capitol prezinta optiunile pentru implementarea lucrarilor si serviciilor propuse care au fost 

identificate in Master Plan (aprobat in august 2008 de catre operatorii local, Consiliul judetean si 

Ministerul Mediului) ca investitii prioritare si care sunt avute in vedere de Studiul de Fezabilitate pentru 

jud.Covasna. 

Deoarece, de la 1 ianuarie 2007,  Romania este unul din noii membri al Uniunii Europene, toate 

investitiile din acest proiect vor fi finantate din Fondul de coeziune, cu aplicarea legislatiei romane si 

europene. 

 

Cerintele principale ale Strategiei de implementare sunt rezumate dupa cum urmeaza: 

 Organizarea si gruparea diferitor componente ale unui proiect in modul cel mai bun cu putinta, cu 

respectarea normelor de achizitii publice din Romania; 

 Licitatia pentru contracte sa fie deschisa; 

 Transparenta totala si impartialitate in toate etapele de achizitie in conformitate cu cerintele 

legislative romane si europene; 

 Alegerea antreprenorilor calificati corespunzator, competenti si viabili economic 

 Utilizarea cat mai buna a fondurilor alocate; 

 Utilizarea specificatiilor tehnice la standard europene si nationale; 

 Folosirea formelor de contracte acceptate la nivel national si  european 

  

 Scopul strategiei de achizitii este furnizarea ghidului pentru achizitia celor mai bune lucrari si 

servicii din punct de vedere economic, de eficienta, eficacitate si care raspund cerintelor 

proiectului. 

Strategia de implementare are scopul de a contracta lucrari si servicii care ofera cea mai eficienta 

utilizare a fondurilor disponibile din punct de vedere economic, al eficientei si eficacitatii. Aceste 

contracte raspund cerintelor proiectului, avand o capacitate continua de imbunatatire a performantei. 

Acest document prezinta proiectele in sectorul apelor si al apelor reziduale conform Planului de 

Implementare care a fost prezentat in Master Planul aprobat, cuprinzand in principal urmatoarele 

masuri: 

 Reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si a sistemelor de distributie a apei 

(RAA); 

 Reabilitatrea si extinderea sistemelor de colectare ape uzate  

 Reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate (SEAU);  

 Tratarea namolului 

 Asistenta tehnica pentru Beneficiarul Final (COMPANIA AQUASERV ca Operator Regional); 
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Cu precadere achizitia lucrarilor in domeniul investitiilor in infrastructura poate necesita implementarea 

a doua tipuri de contracte: 

 Contracte de lucrari pentru realizarea constructiilor si a echipamentelor/instalatiilor conexe ; 

 Contracte de servicii. Asistenta tehnica sau supraveghere 

Contractele de furnizare de echipamente nu fac parte, in mod normal, din investitiile in infrastructura, 

deoarece toate echipamentele, instalatiile si materialele sunt incluse in Contractele de lucrari. 

Contractele de lucrari vor fi clasificate in: 

 “Contracte de tip constructie” – cunoscute sub denumirea de Contracte de lucrari FIDIC Cartea 

Rosie 

 “Contracte de tip proiectare si constructie” – cunoscute sub denumirea de Contracte de lucrari 

FIDIC Cartea Galbena 

 Contractul de servicii poate include: Asistenta tehnica pentru proiectarea si pregatirea 

Documentatiilor de Atribuire, asistenta administrativa si tehnica pentru UIP si filialele locale ale 

Operatorului Regional (OR), evaluarea contractelor si asistenta la contractare si pentru 

supervizarea si receptia lucrarilor. 

  

 Definitii 

 Achizitia  

 Achizitia este procesul de obtinere a echipamentelor, serviciilor si lucrarilor de constructie; un 

proces care cuprinde intregul ciclu de viata al proiectului. „Ciclul de viata al proiectului” este 

perioada de la definirea initiala a necesitatilor de investitii pana la finalizarea duratei de viata a 

bunurilor care au fost obtinute la finalizarea proiectului/implementarea contractului. Achizitia are 

un scop mult mai larg decat "cumpararea” sau „darea in functiune”. Se refera la asigurarea 

serviciilor, lucrarilor si produselor care indeplinesc necesitatile companiei de apa. 

  

 Planul de implementare  

 Planul de implementare (Programul de investitii) defineste investitiile „pe termen lung si termen 

scurt"; masurile, bugetele, grafice de timp, procesele si procedurile de achizitie a proiectelor 

planifícate conform Master Plan. 

 Nota: pentru acest proiect Planul de implementare pe perioada 2010-2014. 

  

 Planul de achizitii  

 Planul de achizitii pentru proiectul curent va include investitiile prevazute in Planul de 

implementare aprobat in cadrul fazei de Master Plan. 

  

 Pentru proiectul curent, Planul de achizitii acopera perioada anilor 2010 pana la finalul anului 2013 

+ un an pentru Perioada de notificare a defectelor. 

  

 GOSPODARIA COMUNALA SA va include in Planul sau anual de achizitii pentru 2010 investitiile 

programate pentru acest an. Celelalte investitii programate a fi contractate in 2011 vor fi incluse in 

Planul anual de achizitii pentru 2011 care vor fi analizate si aprobate de catre conducerea 

GOSPODARIA COMUNALA SA  pana la finalul anului 2010. 

  

 Strategia de achizitii 

 Metoda declaratie pentru implementarea solida legal si financiar a Planului de achizitii, inclusiv 

definitia procedurilor de licitatie&contract se bazeaza pe legislatia romana. 

 GOSPODARIA COMUNALA SA, in calitate de Autoritate contractanta, trebuie sa respecte si sa 

aplice orice modificare ce poate apare in legislatie pe durata implementarii proiectului. 

Legislatie 

Achizitiile pentru proiectele din sectorul apa si ape uzate trebuie realizate in conformitate cu cerintele 

stabilite de legislatia romana si Directivele CE in vigoare. 
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13.1.1. Ordonanta de urgenta 34/2006 

Aceasta ordonanta, care este aprobata prin legea 337/2006 furnizeaza cadrul legal pentru achizitiile 

publice in Romania. 

Ordonanta de urgenta 34/2006 reglementeaza procedura de licitatie si atribuire a contractelor publice 

in Romania, respectiv contractele de furnizare, servicii si lucrari si contractele de concesiune pentru 

servicii publice ca si modalitatea de inmanare a revendicarilor exprimate impotriva documentelor 

emise in legatura cu aceste proceduri (vezi Capitolul 1, sectiunea 1, articolul 1).  

Scopul legii  OUG 34/2006 este:  

 Promovarea competitiei intre operatorii economici;  

 Garantarea unui tratament egal si nediscriminatoriu pentru operatorii economici;  

 Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica;  

 Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre 

autoritatile contractante. 

Procedurile de atribuire a contractului de achizitii publice sunt: 

 Licitatie deschisa 

 Licitatia restransa 

 Dialog competitiv. 

 Negocierea 

 Cererea de oferte 

  

 Procedura de achizitie 

  

 Urmatorii pasi trebuie avuti in vedere: 

  

 Alegerea procedurii de achizitie; 

 Elaborarea planului anual de achizitii; 

 Elaborarea documentelor de atribuire sau selectare si publicarea pe SEAP (website: www.e-

licitatie.ro unde sunt publicate toate licítatiile din Romania), revista oficiala  a UE 

 Publicitatea intentiei 

 Anuntul de participare, documentatia de atribuiré 

 Toate clarificarile 

 Evaluarea ofertelor 

 Alegerea ofertei castigatoare 

 Anuntarea rezultatelor 

 Anuntarea atribuirii 

 Apel (daca este cazul) 

 Contractarea 

  

Etapele procedurii 

Etapele procedurii de achizitii ce vor fi avute in vedere conform OU 34/2006 – Capitolul III sunt 

sectiunea 2 pentru licitatiile deschise si sectiunea 3 pentru licitatiile restranse. 

In privinta procedurii de licitatie restransa, perioada minima este intre data transmiterii anuntului de 

participare si sfarsitul datei limita pentru remiterea ofertelor, conform Art.83 si 84. 

Contractele in domeniul apa 

 

Capitolul VIII al OUG 34/2006 prezinta prevederile de aplicare a legii pentru contractele sectoriale, 

intrucat – in conformitate cu Capitolul VIII, sectiunea 1, paragraf 1, art. 229/(2) – „contract sectorial 

http://www.e-licitatie.ro/
http://www.e-licitatie.ro/
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inseamna un contract de achizitie publica ce este acordat pentru desfasurarea unei activitati relevante 

in urmatoarele sectoare ale utilitatilor publice: a) apa”. 

In cazul catorva activitati relevante, activitatea principala vizata defineste aplicarea acestui Capitol 

(Art. 230). In conformitate cu art. 231, Autoritatea Contractanta apartinand categoriei d) din Art. 8) are 

obligatia de a include contractul de achizitii publice in categoria sectoriala atunci cand cel putin una 

sau mai mult activitati reprezinta o activitate relevanta. 

Activitatile relevante in sectorul utilitatilor publice asociate sectorului apelor sunt definite in Capitolul 

VIII, paragraf 2; Articolele 232-234. In special sunt aplicabile art. 232 a) & b) pentru investitiile 

planificate. 

Regulile specifice pentru atribuirea contractelor sectoriale sunt definite in sectorul 3 al Capitolului VIII 

in conformitatea cu art. 251 „autoritatea contractanta are obligatia de atribuire a contractelor de utilitati 

ca regula, aplicand licitatie deschisa, licitatia restransa sau negocierea, publicand Anunt de 

Participare". 

HG 1660/2006 si HG 198/2009, Contractele acordate prin licitatii electronice 

Incepand cu anul 2008, autoritatile contractante au obligatia de a folosi licitatiile electronice in timpul 

procedurilor de achizitii publice sau cumpararea directa pentru cel putin 20% din valoarea anuala 

totala a contractelor acordate (art. 66^1, HG 1660/2006 modificata prin HG 198/2009). 

Candidatii pentru licitatiile electronice trebuie sa fie inregistrati in SEAP, altfel nu vor putea participa la 

licitatia electronica. 

Licitatia electronica poate fi online sau offline. 

Procedura online inseamna ca toate documentele sunt trimise electronic de catre participant la 

Autoritatea Contractanta prin intermediul sistemului SEAP. 

Procedura offline inseamna ca un candidat depune documentele pe suport hartie (1 original si copii) la 

Autoritatea Contractanta (AC). AC analizeaza documentele si invita candidatii care respecta criteriile 

administrative si tehnice sa-si imbunatateasca ofertele pe baza unor criterii predefinite in una sau mai 

multe runde, care vor fi organizate complet in maniera electronica prin intermediul SEAP. 

13.1.2.   Strategia de achizitii 

Procedura de licitatie si forme de contract 

Potrivit sectiunii 13.1.4 si in conformitate cu codurile de practica generala acceptate, urmatoarele 

proceduri de achizitie publica vor fi aplicate:  

 Procedura deschisa pentru pachetele de lucrari;  

 Procedura restransa pentru contractual de servicii (asistenta tehnica) 

Contracte de lucrari 

In aceasta strategie de procurare, vor fi prezentate 2 tipuri de contracte de lucrari, care pot fi 

implementate in functie de complexitatea lucrarilor. Aceste tipuri de contracte deriva din conditiile 

standard de contract ce vor fi aplicate pentru implementarea proiectului. 

Conditii standard de contract pentru Contractele de lucrari 

Proiectele de lucrari trebuie licitate si intocmite folosind una din formele standard ale contractului 

publicate de  FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). Conditiile contractuale FIDIC 

au fost incercate si testate de-a lungul mai multor ani si sunt folosite in mod larg si intelese de 

Constructori si inginerii Supervizori..   

Conditii de contract Proiectare – Constructie (Cartea Galbena) 

"Conditiile de proiectare-constructie ale contractului”(Cartea Galbena) sunt aplicate in special  pentru 

investitii mari si complexe pe baza de pret fix sau suma globala (en-gros)  
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Responsabilitatea pentru partea de proiectare este transferata constructorului, ceea ce permite 

ofertantilor sa foloseasca propriul know-how in ceea ce priveste problemele constructive si de proces 

tehnologic pentru pregatirea de proiecte in conformitate cu cerintele licitatiei, care pot fi mai eficiente 

din punct de vedere al costului decat cele care ar fi fost propuse de angajator sau consultantii sai. 

Pentru motivele de mai sus,  contractele  tip Cartea Galbena sunt mai potrivite pentru  lucrarile cu 

elemente semnificative de proiectare mecanica, electrica sau de proces tehnologic, cu cerinte ale 

angajatorului clar definite (exemplu: statiile de tratare a apei si statii de epurare). 

Conditii de contract tip Constructie Cartea Rosie) 

"Contractele tip Constructie" se aplica de obicei pentru investitii de complexitate mai scazuta, avand 

proiecte standard, dupa ce un consultant a finalizat proiectul angajatorului.  

Executia speciala a lucrarilor pentru cladiri, drumuri, retele de apa si canalizare este definita clar in 

documentatia finala de proiectare si in dosarul de licitatie.  Pretul final al contractului este dedus dupa 

remasurarea cantitatilor reale si este calculat la preturile unitare din oferta Constructorului. 

Contractele de tip Cartea Rosie sunt indicate pentru lucrari cu un anumit tip de proiecte standard, cu 

specificatii si liste de materiale definite cu exactitate de catre angajator (ex.: distributie apa si 

canalizare) 

 

13.1.3. Strategia de achizitii propusa 

Acest proiect se refera la zona acoperita  de operatorul regional. 

In aceste conditii, proiectul tinta al acestei strategii include: Covasna, Targu Secuiesc, Sfantu 

Gheorghe si Intorsura Buzaului.  

Beneficiarul final este considerat a fi operatorul regional, care va prelua administrarea lucrarilor 

existente  si a celor noi aferente aglomerarilor mai sus mentionate. 

Volumul determinat al lucrarilor este mare si a fost grupat in 7 pachete de complexitate deosebita. Au 

fost, de asemenea, prevazute si lucrarile de apa si canalizare din toate aglomerarile. 

Procedura de achizitii  

 Procedura licitatiei deschise este recomandata pentru contractele de lucrari 

 Procedura licitatiei deschise este recomandata pentru contractele de servicii 

 Nu este prevazut nici un contract de furnizare in cadrul acesuti proiect. 

Numarul de contracte si valoarea 

TTaabbeell  110044  ––NNuummaarr  ssii  vvaallooaarree  ccoonnttrraaccttee  

Tip contract No. 
Valoare Euro 

(pret real) 

Contracte lucrari FIDIC Cartea  rosie 3 32,329,057 

Contracte lucrari FIDIC Cartea galbena 4 42,719,485 

Contracte servicii 2 4,612,873 

 

 

Tip contract 

TTaabbeell  110055  ––  TTiippuurrii  ddee  ccoonnttrraaccttee  

Tip contract No. 
Valoare estimata 

(mii  euro) 
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Contracte FIDIC Cartea Rosie 3  

Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si canalizare, 

statii pompare apa potabila, statii pompare ape uzate si conducte 

evacuare – aglomerarea Intorsura Buzaului (CV-IB-RB-01) 

1 13,976.944 

Reabilitarea si extinderea retelelor de apa potabila si canalizare, 

statii pompare apa potabila, statii pompare ape uzate si conducte 

evacuare – aglomerarile Covasna siTargu Secuiesc (CV-CV&TS-

RB-02) 

1 8,750.891 

Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare, rezervor 

apa, statii pompare ape uzate si conducte evacuare – 

aglomerarea Sfantu Gheorghe (CV-SG-RB-03) 

1 9,601.221 

Contracte FIDIC Cartea galbena 
4  

Reabilitarea si extinderea statiilor de tratare a apei, reabilitarea 

campurilor de puturi, aductiunilor si cladirilor utilitatilor statilor de 

tratare a apei – aglomerarile Covasna, Targu Secuiesc si Sfantu 

Gheorghe (CV-CV&TS&SG-YB-01) 

1 13,994.014 

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Intorsura Buzaului 

(CV-IB-YB-02) 
1 5,913.238 

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targu Secuiesc (CV-

TS-YB-03) 
1 7,859.583 

Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Sfantu Gheorghe 

(CV-SG-YB-04) 
1 14,952.649 

Contracte de servicii 
2  

Asistenta tehnica acordata operatorului regional (pregatirea 

documentelor de licitatie FIDIC Cartea galbena, asistenta 

administrativa acordata operatorului regional, evaluarea 

contractelor , pregatire  asistenta contractare si publicitate) (CV-

PAT-01); 

1 1,880.142 

Asistenta tehnica pentru supraveghere (supravegherea tuturor 

tipurilor de contracte de lucrari) (CV-PPS-02) 
1 2,732.731 

Strategia de achizitii a fost elaborate in stransa colaborare cu GOSPODARIE COMUNALA S.A.. 

Aprobarea cererii catre Fondul de coeziune UE pentru sprijinul financiar acordat  proiectelor propuse, 

pana la mijlocul lunii octombrie 2010, este o preconditie pentru implementarea prezentei strategii de 

achizitii. 

Se recomanda publicarea unei Prognoze de contract in Jurnalul oficial al UE  si in SEAP, cat mai 

curand posibil, dupa ce s-a luat decizia de aprobare a planificarii respectivului contract de lucrari (EO 

Art. 52), de ex., aplicatia pentru Fondul de coeziune a fost aprobata si Memorandum-ul financiar a fost 

semnat.  

In privinta contractelor de lucrari, conditiile generale vor fi cele FIDIC Cartea galbena sau Rosie. 

Pentru investitii sub 5 mil.Euro, nu se recomanda preconizarea a 20 de zile pentru pregatirea ofertelor. 

Pentru toti participantii la licitatie, indiferent de valoare, sunt necesare cel putin 45 de zile pentru 

pregatirea ofertelor. De exemplu, in cazul FIDIC Cartea galbena, participantii la licitatie trebuie sa aiba 
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timp sa faca investigatii la fata locului pentru a putea pregati proiectul conceptual pe baza caruia se va 

dezvolta viitorul proiect.. 
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TTaabbeell  110066  ––  LLiissttaa  ccoonnttrraacctteelloorr  pprrooppuussee    

Cod Contract Descriere 
Tip 

Contract 
Conditii 
contract 

Procedura de 
achizitii 

Lucrari Localizarea/aglomerarea 
Valoarea 

estimata (mii 
euro) 

CV-CV&TS&SG-

YB-01 

Reabilitarea si extinderea statiilor de tratare 

a apei, reabilitarea campurilor de puturi, 

aductiunilor si cladirilor utilitatilor statiilor de 

tratare a apei – aglomerarile Covasna,Targu 

Secuiesc si Sfantu Gheorghe 

Lucrari 
FIDIC 

Galbena 
Licitatie deschisa 

Camp 

puturi,aductiune,statie 

tratare a apei 

Covasna 

Targu Secuiesc 

Sfantu Gheorghe 

13,994.014 

CV-IB-YB-02 
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare 

Intorsura Buzaului 
Lucrari 

FIDIC 

Galbena 
Licitatie deschisa Statie epurare Intorsura Buzaului 5,913.238 

CV-TS-YB-03 
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare 

Targu Secuiesc 
Lucrari 

FIDIC 

Galbena 
Licitatie deschisa Statie epurare Targu Secuiesc 7,859.583 

CV-SG-YB-04 
Reabilitarea si extinderea statiei de epurare 

Sfantu Gheorghe 
Lucrari 

FIDIC 

Galbena 
Licitatie deschisa Statie epurare Sfantu Gheorghe 14,952.649 

Cod Contract Descriere 
Tip 

Contract 
Conditii 
contract 

Procedura de 
achizitii 

Lucrari Localizarea/aglomerarea 
Valoarea 

estimata (mii 
euro) 

CV-IB-RB-01 

Reabilitarea si extinderea reteleleor de apa 

potabila si canalizare, statii pompare apa 

potabila, statii pompare ape uzate si 

conducte evacuare – aglomerarea Intorsura 

Buzaului 

Lucrari FIDIC Rosie Licitatie deschisa 
Retele apa si 

canalizare 
Intorsura Buzaului 13,976.944 

CV-CV&TS-RB-02 

Reabilitarea si extinderea reteleleor de apa 

potabila si canalizare, statii pompare apa 

potabila, statii pompare ape uzate si 

conducte evacuare – aglomerarile Covasna 

siTargu Secuiesc 

Lucrari FIDIC Rosie Licitatie deschisa 
Retele apa si 

canalizare 

Covasna 

Targu Secuiesc 

8,750.891 

CV-SG-RB-03 Reabilitarea si extinderea reteleleor de apa Lucrari FIDIC Rosie Licitatie deschisa Retele apa si Sfantu Gheorghe 9,601.221 
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potabila si canalizare, rezervor apa, statii 

pompare ape uzate si conducte evacuare – 

aglomerarea Sfantu Gheorghe 

canalizare 

Cod Contract Descriere 
Tip 

Contract 
Conditii 
contract 

Procedura de 
achizitii 

 Scopul serviciilor Localizarea/aglomerarea 
Valoarea 

estimata (mii 
euro) 

CV-PAT-01 

Asistenta tehnica acordata operatorului 

regional (pregatirea documentelor de 

licitatie FIDIC Galbena, asistenta 

administrativa acordata operatorului 

regional, evaluarea contractelor si asistenta 

contractare, pregatire si publicitate) 

Servicii 

Contract 

conf.Ghid 

practic 

Licitatie deschisa 

sau restransa 

Pregatirea 

documentelor de 

licitatie FIDIC 

Galbena, pregatire si 

publicitate, 

administrare contract 

Judetul Covasna 1,880.142 

CV-PPS-02 

Asistenta tehnica pentru supraveghere 

(supravegherea tuturor tipurilor de contracte 

de lucrari) 

Servicii 

Contract 

conf.Ghid 

practic 

Licitatie deschisa 

sau restransa 

Supraveghere 7 

contracte de lucrari 
Judetul Covasna 2,732.731 

 


