
ANEXA 1 

Studii de teren mii lei
Elaborare studiu geotehnic 5 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Documentatii pentru avize 5 zile
Cheltuieli proiectare mii lei

Studiu de fezabilitate 5 zile
Studii de teren mii lei
Ridicare topografica 2 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz. 30 zile 
Cheltuieli proiectare mii lei
Elaborare PT +C.S. 30 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Verificarea tehnică a proiectului 5 zile
Cheltuieli proiectare mii lei
Elaborare detalii executie 10 zile
Org. procedurilor de achizitie publica mii lei
Org. procedurilor de achizitie publica 10 zile 
Cheltuieli proiectare mii lei
Consultanta 70 zile 
Cheltuieli proiectare mii lei
Asistenta tehnica si consult. tehn la exec. 60 zile 
Comisioane, cote, taxe, mii lei
Plata comisioane, cote, taxe 60 zile 
Cheltuieli diverse si neprevazute mii lei
Emitere ordine de variatie sau aditionale 75 zile 
 Cheltuieli org. de santier mii lei
Lucr. de constructii aferente org. santier 5 zile 

Chelt. constructii si instalatii mii lei

Sapatura manuala si mecanizata 15 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Strat de fundatie din balast 15 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Strat de fundatie din piatra sparta 40 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Beton asfaltic BA8 15 zile 
Chelt. constructii si instalatii mii lei
Demolare, montare borduri 30 zile 

LEGENDA: 

Categorii de cheltuieli privind activitatile care  le insotesc Intocmit,
Esalonarea executarii lucrarilor

GRAFICUL CHELTUIELILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU 
MODERNIZARE TROTUARE STRADA LOCOTENENT PAIUS DAVID, MUN.SFANTU GHEORGHE 
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