ANEXA 1

GRAFICUL CHELTUIELILOR COROBORATE CU GRAFICUL DE ESALONARE A EXECUTARII LUCRARILOR PENTRU
MODERNIZARE TROTUARE STRADA LOCOTENENT PAIUS DAVID, MUN.SFANTU GHEORGHE

Nr. LUNA
crt. | Capitol sau subcapitol cheltuieli/ Denumire activitate 1| 2 | 3 | 4 | 5 [ 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [ 1 12
1 Studii de teren 2,976 miilei
Elaborare studiu geotehnic 5 zile
Cheltuieli proiectare 1,550 mii lei
2 - ) .
Documentatii pentru avize 5 zile
3 Cheltuieli proiectare 13,850 mii lei
Studiu de fezabilitate 5 zile
Studii de teren 2,728 miilei
3 ) .
Ridicare topografica - 2 zile
5 Cheltuieli proiectare 8,033 miilei
Taxe ptr. obtinerea de avize, ac. si autoriz. - 30 zile
6 Cheltuieli proiectare 29,992 mii lei
Elaborare PT +C.S. | 30 zile
7 Cheltuieli proiectare 4,285 mii lei
Verificarea tehnica a proiectului 5 zile
8 Cheltuieli proiectare 12,854 mii lei
Elaborare detalii executie - 10 zile
9 Org. procedurilor de achizitie publica 3,718 mii lei
Org. procedurilor de achizitie publica - 10 zile
10 Cheltuieli proiectare 2,658 miilei
Consultanta _ 70 zile
1 Cheltuieli proiectare 15,124  mii lei
Asistenta tehnica si consult. tehn la exec. _ 60 zile
12 Comisioane, cote, taxe, 24,217  miilei
Plata comisioane, cote, taxe _ 60 zile
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 192,537 mii lei
Emitere ordine de variatie sau aditionale _ 75 zile
14 Cheltuieli org. de santier 18,628 mii lei
Lucr. de constructii aferente org. santier _ 5 zile
Chelt. constructii si instalatii 105,721  mii lei
15
Sapatura manuala si mecanizata - 15 zile
16 Chelt. constructii si instalatii 29,793 mii lei
Strat de fundatie din balast - 15 zile
17 Chelt. constructii si instalatii 223,113  mii lei
Strat de fundatie din piatra sparta - 40 zile
18 Chelt. constructii si instalatii 276,466 mii lei
Beton asfaltic BA8 | ] 15 zile
19 Chelt. constructii si instalatii 420,917 mii lei
Demolare, montare borduri _ 30 zile
LEGENDA:
Categorii de cheltuieli privind activitatile care le insotesc Intocmit,

Esalonarea executarii lucrarilor




