
4,4521        RON

OBIECTIVUL
 Total în RON 

fara TVA 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,09 1099,090 13.189                 

Eşalonare fizică

Eşalonare valorică 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,63 1648,635 19.784                 

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 109028,250 109028,25 109028,25 109028,25 109028,25 109028,25 109028,250 763.198               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 -                        

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 132858 132858 132857,546 398.573               

Eşalon.fizică
Eşalonare valorică 78569 78568,756 157.138               

Eşalon.fizică

Eşalonare valorică 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,72 2747,725 32.973                 

TOTAL C+M 1.351.881            

Preţuri fără TVA cu TVA 1.582,69      

1.136.034 1.351.881 RON -               

255.168 303.650 EURO 1.582,69      

Din Devizul general cheltuielile din Capitolul 5.2. Comisioane, taxe şi cote legale trebuie împărţit pe lunile conform termenelor de depunere 

Dosarelor cererii de plată (referitor lunile 3, 7 şi 10. 9.448,44              

Asistenta tehnica+Dirigentie -                  

946.365         

-                  

494.230         

194.851         

Organizare santier 39.567           

1.675.013      

Iluminat public stradal

Trotuare

Sistem Rutier

Scurgerea Apelor

Consultanta

Scurgerea Apelor

Trotuare

C+M+ asist tehn

Organizare santier

C+M

Asistenta tehnica

GRAFIC DE ESALONARE A INVESTIŢIEI
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