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1 DATE GENERALE 

1.1 Denumirea Obiectivului de Investiţii 

„Reabilitare Iluminat public strada Banki Donath (Fabricii-Kriza Janos), 

Sfantu Gheorghe “ 

1.2 Amplasament 

Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, strada Banki Donath (Fabricii-Kriza 

Janos) 

1.3 Titularul Investiţiei 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

1.4 Beneficiarul Investiţiei 

Municipiul Sfântu Gheorghe 

1.5 Elaboratorul Studiului 

 S.C. TOP PROIECT&CONSULTING S.R.L. 

Str. Godri Ferenc, nr. 19, bl.5, sc.E, ap.1, Sfantu Gheorghe, Covasna 

 
2 DESCRIEREA INVESTITIEI 

2.1 Situatia existenta a obiectivului de investitii 
 
2.1.1. Starea tehnica din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de 
calitate in constructi, potrivit legii. 

In prezent pe str. Banki Donath  exista un sistem public de iluminat amplasat pe 

stalpii de sustinere ai liniilor electrice aeriene, proprietate SC Electrica SA 

Transilvania Sud. Aparatele de iluminat existente in momentul de fata sunt uzate fizic 

si moral urmand a se dezafecta, ca urmare prin acest proiect  se urmareste a se 

realiza un sistem modern si eficient de iluminat public, care să corespundă cerintelor 

normelor in vigoare. 

La data elaborarii documentatiei, sistemul de iluminat aferent obiectivului studiat este 

compus din 9 puncte luminoase cu o putere a lampii de 250W. 

In situatia actuala nu sunt satisfacute cerintele de performanta si calitate 
conform SR13201-2 2004 Iluminat public. Partea 2 : Cerinte de performanta. 
 
2.1.2. Valoarea de inventar a constructiei 
Instalatiile existente sunt proprietate SC Electrica SA Transilvania Sud si nu apartin 
municipiului Sfantu Gheorghe 
 
2.1.3. Actul doveditor al fortei majore 
Nu este cazul 
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2.2 Concluziile raportului de expertiza tehnica / audit energetic 
Pentru acest obiectiv nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau 
fezabilitate. 
 

2.2.1. Scenarii tehnico-economice propuse 
A. Solutia 0  - Fara realizarea proiectului 
Este o varianta fara investitie, adica alternativa de a nu realiza nimic. 

In acest caz nu se aduce nici un beneficiu comunitatii locale : 
– gradul de confort si civilizatie nu va creste; 
– scade sentimentul de siguranta al locuitorilor; 
– creste rata infractionalitatii favorizate de intuneric; 
– nu se va asigura accesul cetatenilor la zonele publice si in timpul noptii. 

In concluzie, varianta recomandata este cea a realizarii proiectului, datorita 
beneficiilor economice si sociale ale acestuia pe termen lung, astfel proiectantul 
facand o evaluare a inca 2 solutii posibile:  

 
B. Solutia 1   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza medie 
Aceasta ipoteza consta in realizarea sistemului de iluminat, utilizandu-se o 

investitie medie, care va permite o functionalitate minima a obiectivului studiat. 
Varianta ia in calcul montarea unui sistem de iluminat, numai in anumite puncte 

principale ale strazii. 
Avantaj din punct de vedere economic : costurile investitiei mult mai mici. 
Dezavantaje: utilizarea unor lungimi mari de cabluri electrice, la preturi ridicate, 

pentru alimentarea 
cu energie electrica a unui numar mic de consumatori (puncte luminoase).  

Din punct de vedere tehnic solutia prezinta dezavantajul nerespectarii 
standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale 
Uniunii Europene în acest domeniu, si anume: 
– nivelul de luminanta/iluminare nu va fi satisfacut; 
– uniformitatea generala si longitudinala a luminantelor/iluminarilor nu este 
corespunzatoare (aparitia zonelor intunecate). 

Datorita nerespectarii normelor apar urmatoarele inconveniente: 
– pe zonele neiluminate corespunzator, nu se va asigura un ambient luminos 
confortabil si placut; 
– nu ofera pietonilor posibilitatea de a observa trasaturile altor persoane in timp util, 
pentru a determina intentiile acestor persoane (prietenoase sau ostile); 
– posibilitatea aparitiei accidentelor. 

 
C. Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza optima 
      Aceasta ipoteza consta, in realizarea sistemului de iluminat pentru intreaga 

suprafata a straziii, la o investitie maxima. 
Avantajele acestei variante constau in : 

- asigurarea sigurantei circulatiei auto si a pietonilor; 
- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatii locale; 
- confort si orientare sporite; 
- diminuarea si descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric; 
- aparitia si cresterea sentimentului de apartenenta la comunitatea locala; 
- redarea personalitatii orasului prin infrumusetare cu ajutorul luminii; 
- prin implementarea acestui scenariu se reduc cel mai mult cheltuielile legate de 
intretinerea SIP; 
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- acest scenariu permite posibilitatea de extindere tehnologică; 
- reducerea emisiilor de CO2 
- reducerea poluarii luminoase 
- sistem de iluminat independent de alte utilitati sau operatori 
- investitie cu avantaje pe termen mediu si lung 
- sub aspectul legal, in conformitate cu Legea iluminatului public Nr 230 din Iunie 
2006, precum si 525/1996 cu - modificarile ulterioare, sistemele de iluminat nou 
realizate trebuie sa fie independente de alte utilitati - in cazul de fata furnizorul de 
energie electrica. 
- investitia este relativ scumpa dar este orientata catre indeplinirea obiectivelor 
majore, cu indeplinirea pe deplin a acestora 
- corpurile de iluminat au randamente ridicate si permit pe de o parte asigurarea unui 
bun iluminat al caii rutiere pentru securitatea conducatorilor auto si pe de alta parte 
un iluminat suficient al trotuarelor pentru protectia pietonilor contra agresiunilor. 
 

Potrivit concluziilor calculelor tehnico–economice preliminare, pentru 
funcţionarea optimă a sistemului de iluminat public s-a ţinut cont de următoarele 
necesităţi : 
- respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele 
interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu; 
- adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii 
locale; 
- continuitatea functionarii sistemului de iluminat in parametrii proiectati potrivit 
standardelor, din punct de vedere cantitativ şi calitativ; 
- respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, 
distribuţiei şi utilizării energiei electrice; 
- calitatea in constructii – Legea 10/1995; 
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului (aprobata cu modificari si completari 
prin  
Legea nr. 265/2006) si modificata si completata cu OUG nr. 164/2008; 
- Normativ pentru proiectarea siatemelor de iluminat rutier si pietonal – NP-062-02; 
- Standard SR 13201 - Iluminatul cailor de circulatie; 
- Legea serviciului de iluminat public nr. 230 din 7 iunie 2006; 
- Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006. 

 
2.2.2. Scenariul recomandat si avantajele acestuia 

Scenariul recomandat  este  Solutia 2   - Cu  realizarea proiectului – Ipoteza 
optima    intrucat  a fost conceputa pornindu-se de la premisele celei mai bune 
proportii calitate – grad de functionalitate – eficienta economica. Avantajele acestei 
variante sunt prezentate in descrierea facuta mai sus. 

 
Bilant energetic: 

- situatie existenta:  9 aparate de iluminat cu lampi de 250W cu vapori de 
sodiu  

9 AIL x300W x 4000 h = 10800 kWh / an 
- situatia proiectata Solutia 2 aparat de iluminat cu vapori de sodiu la 

inalta presiune, alimentat cu energie prin reteaua de iluminat public, 
avand un consum de 115W  

 
11 AIL x 115 x 4000 h = 5060 kWh / an 
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unde : AIL – aparat de iluminat  
 
Avand in vedere costul energiei de 0,1 € / kWh, costul la bugetul primariei scade cu 
574 €/an in conditiile in care zona studiata in momentul de fata beneficiaza de un 
iluminat public inadecvat. 

Pe o durata de viata estimata a noului sistem fara invesitii majore de 15 ani, 
costul adus de proiect numai din consumul de energie este de 8610 €. 
Studiul de Fezabilitate cuprinde elementele necesare care permit obţinerea 

finanţării. 
In Studiul de Fezabilitate sunt tratate si evidenţiate următoarele aspecte: 

durata de realizare si etapele principale ale investiţiei; 
costul estimat de construcţie, structurat pe componente; 
estimarea prezumată a tarifelor, respectiv evoluţia prezumată a veniturilor; 
Studiul de Fezabilitate a fost întocmit in conformitate cu Ordinul M.T.C.T. si 

M.F.P. 913/07.06.2005, a H.G. 28/2008, precum si Caietului de Sarcini si analizează 
din punct de vedere tehnico - economic soluţiile propuse pentru realizarea investiţiei.  
Documentaţia cuprinde caracteristicile principale si indicatorii tehnico - economici ai 
investiţiei propuse prin care se va asigura utilizarea raţională si eficientă a fondurilor. 
 

2.3 Date tehnice ale investiţiei 
Zona si amplasamentul 

Reteaua de iluminat public se va realiza in  Jud. Covasna, loc. Sfântu Gheorghe, 
Strada Banki Donath (Fabricii-Kriza Janos)  

Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat 
Terenul pe care urmează a se realiza investiţia, aparţine municipiului Sfântu 
Gheorghe. 

Situaţia ocupărilor definitive de teren 
Zona studiata se afla in administrarea municipiului Sfântu Gheorghe, suprafata totala 
este de 191 mp, domeniu public, situati in intravilan - reprezentata de suprafata 
ocupata de reteaua de alimentare subterana, cutiile electrice si de fundatiile stalpilor. 
 
2.3.1. Descrierea lucrarilor  

Din punct de vedere al standardelor de iluminare a cailor de circulatie, sistemul 
trebuie sa satisfaca parametrii clasei ME5 pentru drumurile secundare in 
conformitate cu standardul SR-EN 13201-2/2004. 

Solutia recomandata consta in amplasarea pe marginea drumurilor publice a 
unui numar de 11 puncte luminoase definite ca fiind ansamblul urmatoarelor 
elemente: 

- stalp metalic zincat cu decupaje tehnologice prevazute cu usa de vizitare; 
inaltimea utila a stalpului este de 8m si va fi montat in fundatie turnata din 
beton. 

- confectii metalice: consola pentru montarea aparatului de iluminat (simple 
sau duble la 90°) 

- aparatul de iluminat, echipat cu surse cu descarcari in vapori de sodiu la 
inalta presiune 

- cabluri armate de alimentare din aluminiu (L.E.S. ACYABY) 
- prize de pamant 
- cutii electrice 
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In aceasta zona se va crea o retea noua de iluminat public compusa din 11 
aparate de iluminat, 11 stalpi metalici zincati si 440m LES. Stalpii metalici vor fi 
dispusi conform plan instalatii anexat si se vor monta in fundatie turnata, de beton; 
alimentarea lor se va realiza prin L.E.S. conform plan instalatii electrice anexat. 
 
Generalitati 
Stalpii metalici se vor monta in fundatie turnata avand dimensiunile maxime: 1m x 
1m x 1m. Stalpii se pot vopsi la cerere in culori din gama RAL. 

Dispunerea stalpilor in teren va respecta planul de instalatie anexat care a 
avut in vedere: 

- Spatierea in aliniament conform calculelor luminotehnice 
- Stalpii vor fi legati la centura de impamantare a LES, legata la randul ei la 

priza de pamant executata din electrozi verticali din Ol-Zn amplasati in 
profilul de sant. Priza de pamant astfel realizata va trebui sa se incadreze in 
valorile indicate de normativul I7 adica sa nu depaseasca valoarea de 4 
Ohm. 

Vor avea urmatoarele caracterstici 
Diametru baza max 152 mmprevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior 
prevazut cu usa de vizitare .  
Montaj pe fundatie cu talpa cu 4 buloane M18 
inaltime totala 8000 mm 
grosime tabla 3 mm  
diametru la partea superioara D=72 mm 
echipat cu: cutie de conexiuni electrice, care sa permita racordarea prin partea inferioara a 
cel putin 3 cabluri de sectiune 35mmp si in partea superioara a 1 cablu, prevazuta cu 1 
siguranta fuzibila modulara P+N, In=4A, echipata cu minim 4 borne care sa permita 
conectarea cablurilor, montata in interior stalp de iluminat 
protectie la coroziune pentru stalp si consola : zincare termica prin cufundare in baie de zinc  
decupare pentru vizitare 60x200 mm si realizare legaturi electrice acoperita cu capac de 
vizitare special cu cheie antidesfacere 
Conform ISO 9001 
Conform STAS-uri romanesti si standarde europene; marcaj CE. 
Garantie minim 5 ani; 
Asigurare service in tara. 

 
Aparatele de iluminat vor avea urmatoarele caracteristici: 
Design modern rotunjit carcasa de aluminiu 
Grad de protectie la umezeala si praf : IP66 integral 
Rezistenta la impact : IK08 
Carcasa din aliaj metalic necoroziv  
Dispersor din sticla termorezistenta 
 Factor de putere: min.0.9 
Sursa de lumina : lampi cu descarcari in vapori de sodiu la inalta presiune 
Putere maxima : 100W (lampa) 
Echipare cu balast electronic 
Indice de redare a culorilor Ra>25 
Temperatura de culoare : 2000 K 
Durata de viata : minim 26000 h (20%) 
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Garantie ansamblu : 2 ani 
 
Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. ACYABY ( cablu din aluminiu cu 
armatura metalica). Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va 
face din punctele de aprindere aferente posturilor de transformare din zona prin 
tacord la reteaua existenta. 

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui 
cablu tip CYY 3x1.5mmp. Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in 
cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor. In cutia de conexiuni a 
stalpului, sau dupa caz in aparatul de iluminat, se va monta o siguranta de 6A - 
pentru protectia aparatului de iluminat si a cablului de alimentare. 

Pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea cate o cutie electrica. 
Distribuţia corpurilor de iluminat se va face echilibrat pe cele trei faze, L1, L2, 

L3, pentru o încărcare simetrică a sursei de alimentare. 
Cablurile din aluminu tip ACYAbY au următoarele caracteristici, conform 

catalogului de cabluri (standard de produs:SR CEI 502): 
- Conductor din aluminiu unifilar (clasa 1) conform SR CEI 228; 
- Tensiunea nominală: U0/U=0,6/1,0 kV; 
- Temperatura minimă a cablului (masurată pe manta): la montaj +5C, în exploatare -
33C; 
- Temperatura maximă admisă pe conductor în condiţii normale de exploatare: +70C; 
- Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min; 
- Izolatie din PVC; 
- Invelis comun; 
- Manta interioara; 
- Armatura din banda de otel pentru; 
- Manta exterioara din PVC. 
 
Durata de viata estimata a sistemului nou de iluminat, fara interventii majore, este 
apreciata la 15 ani si este data de minimul duratei de viata a componentelor 
principale: 

- Lampi cu descarcari in vaporide sodiu : 28000 ore 
- Aparate iluminat: 15 ani 
- Stalpi: 30 ani 
- Cutii electrice: 15 ani 
- Confectii metalice (suporti, console): 20 25 ani  

 
Canalizarea electrica subterana, se va realiza conform NTE 007/08/00, STAS 

8591/1-97, in coordonare cu celelalte retele edilitare si va avea urmatoarele aspecte : 
– sapatura pentru pozarea cablurilor se executa normal; 
– pe teren se vor monta garduri de sustinere a pamantului si podete metalice pentru 
accesul persoanelor pe perioada executiei; 
– pamantul ramas in urma santului va fi incarcat si transportat; 

Distantele de siguranta ale cablurilor pozate in pamant fata de instalatiile 
edilitare, in conformitate cu NTE 007/08/00, sunt : 
– in plan orizontal :  
– 0,5 m fata de apa si canal; 
– 1,5 m fata de retele termice cu abur; 
– 0,5 m fata de retele termice cu apa fierbinte; 
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– 1,0 m fata de fluide combustibile; 
– 0,6 m fata de retelele de gaze (pentru cablurile montate in tuburi, distanta este 1,5 
m in cazul conductelor de gaze pentru presiune joasa sau medie si 2 m in cazul 
conductelor de gaze pentru presiune inalta ); 
– in plan vertical : 
– 0,25 m fata de apa si canal (la adancimi peste 1,5 m distanta minima este de 0,6 
m); 
– 0,5 m fata de retele termice cu abur (distanta poate fi redusa cu 50% cu masuri de 
protectie termica a cablului); 
– 0,2 m fata de retele termice cu apa fierbinte (distanta poate fi redusa cu 50% cu 
masuri de protectie termica a cablului); 
– 0,5 m fata de fluide combustibile (distanta poate fi redusa pana la 0,25 m in cazul 
protejarii cablurilor in tuburi pe toata lungimea intersectiei plus 0,5 m pe fiecare 
parte); 
- 0,25 m fata de retelele de gaze (de regula, conducta de gaze  deasupra. In caz 
contrar, fie conducta de gaze fie cablul se introduc in tub de protectie pe o lungime 
de 0,8 m de fiecare parte a intersectiei, iar tubul va fi prevazut in capete rasuflatori 
conform normativului I 6. Unghiul minim de traversare 60 grd.)   
        Distanta de siguranta ale cablurilor pozate in pamant, in plan orizontal, fata de 
fundatiile cladirilor este 0,6 m.  

La subtraversari, cablurile se vor proteja în tub PVC rigid încastrat în beton. 
             In profil, cablurile sunt aşezate între două straturi de nisip cu o grosime de 10 
cm fiecare. Peste ultimul strat de nisip se pune folie avertizoare şi pământ din 
săpături. 
Instalatia de impamantare 

La capetele de reţea, se vor monta prize de pământ, iar continuitatea mantalei 
se va realiza la fiecare stâlp printr-un conductor MYf 16 mmp. Prizele de pământ se 
vor lega la buloanele stâlpilor. 

Clemele PEN din ferestrele de vizitare ale stalpilor ornamentali, se vor lega la 
buloanele stalpilor, cu conductor MYf 16 mmp. 

Toate părţile metalice ale echipamentelor care sunt în clasa I de izolaţie se vor 
racorda la nulul de protecţie din cablu. 

Rezistenţa de dispersie echivalenta a sistemului constituit din conductoarele 
de nul de protectie si prizele de pământ, trebuie sa fie de cel mult Rp ≤ 4Ω . În caz 
contrar se va completa cu electrozi până la atingerea acestei valori. 
 
2.3.2. Consumuri de utilitati 
a. Necesarul de utilitati rezultate 
Investitia ce face obiectul prezentei documentatii, prin caracterul tehnologic foloseste 
utilitati in mica masura. 
In faza de executie a lucrarilor, in situatia in care executantul nu dispune de punct de 
lucru cu dotarile necesare executiei, se impune sa se realizeze organizare de santier 
unde sa existe utilitati pentru deservirea constructiilor si salariatiilor, pe toata durata 
de executie (costuri cuprinse la capitotlul 5.1 din devizul general).  
In aceste conditii, in categoria utilitatilor sunt cuprinse urmatoarele: 

- retea de apa potabila;  
- retea de electricitate; 
- retea de telefonie fixa 
- acces la internet. 
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Toate aceste surse mentionate (utilitati), necesare atat in zona punctelor de 
lucru de pe traseul instalatiilor, cat si in zona de organizarea de santier, sunt 
dezvoltate si se regasesc in mare parte  pe amplasamentele propuse.  

Pentru a beneficia de aceste utilitati, executantul va intocmi documentatii 
tehnice de amenajare pentru zona de amplasare a organizarii de santier. In baza 
acestor documentatii va obtine autorizatia de executiei si dreptul de a se bransa la 
retelele de utilitati din zona. 

Studiul de solutie pentru alimentarea cu energie electrica a retelei nou 
proiectate. - se va realiza la faza PT si consta in stabilirea punctelor de alimentare cu 
energie electrica a noilor consumatori. Costurile aferente sunt cuprinse in capitolul 2 
din devize. 
 
b Estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati 
Nu este cazul, operatiunile desfasurate in cadrul investitiei nu genereaza consumuri 
suplimentare in ceea ce priveste utilitatile. 
 

2.4 Durata de realizare si etapele principale  
Graficul de realizare a investiţiei 

Durata de execuţie a lucrărilor se propune a fi de 6 luni, cu defalcare pe 
activitati dupa cum urmeaza: 

 
Activitate/ Anul 1 

Luna 1 2 3 4 5 6 

Achizitii servicii, lucrari             
Realizarea proiectarii 
tehnice 

            

Obtinerea de avize, 
autorizatie constructie 

            

Preluare amplasament si 
organizare de santier 

            

Realizarea lucrarilor de 
constructie 

           

Receptia lucrarii             
Consultanta si asistenta             

 
3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

 

3.1 Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general 
Valoarea totala a investitiei este de 197 290 Lei (44 480 Euro) sau 243 290 Lei (54 
840 Euro) cu TVA. 
Detalierea valorilor semnificative ale investitiei sunt prezentate in Devizul general de 
mai jos: 
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DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :  
REABILITARE ILUMINAT PUBLIC STRADA BANKI DONATH (FABRICII - KRIZA JANOS), 
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 

 

  
curs 

EURO 4.4360 din 12.03.2015 

Nr. 

crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare 
TVA 

Valoare 

(fără TVA) (inclusiv TVA) 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru 

obţinerea şi amenajarea terenului 
          

1 1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 1 3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi 

aducerea la starea iniţială 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului 

          

  2.1. Alimentare energie electrica 11.00 2.48 2.64 13.64 3.07 

  TOTAL CAPITOL 2 11.00 2.48 2.64 13.64 3.07 

  
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru 

proiectare şi asistenţă tehnică 
          

3 1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 2 
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri 

şi autorizaţii 
1.50 0.34 0.36 1.86 0.42 

3 3 Proiectare şi inginerie 4.46 1.01 1.07 5.54 1.25 

3 4 Organizarea procedurilor de achiziţie 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28 

3 5 Consultanţă 1.49 0.34 0.36 1.85 0.42 

3 6 Asistenţă tehnică 3.25 0.73 0.78 4.03 0.91 

  TOTAL CAPITOL 3 11.71 2.64 2.81 14.52 3.27 

  
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru 

investiţia de bază 
          

4 1 Construcţii şi instalaţii 148.83 33.55 35.72 184.55 41.60 

4 2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 3 
Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale cu montaj 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 4 
Utilaje fără montaj şi echipamente de 

transport 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 4 6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  TOTAL CAPITOL 4 148.83 33.55 35.72 184.55 41.60 

  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli           
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5 1 Organizare de şantier 3.72 0.84 0.89 4.61 1.04 

  5.1.1. Lucrări de construcţii 1.49 0.34 0.36 1.85 0.42 

  
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 

şantierului 
2.23 0.50 0.54 2.77 0.62 

5 2 
Comisioane, taxe, cote legale, costul 

creditului 
5.66 1.27 0.00 5.66 1.27 

  5.2.1 Taxa ISC 1.19 0.27 0.00 1.19 0.27 

  5.2.2 Taxa CSC 0.74 0.17 0.00 0.74 0.17 

  5.2.3 Alte comisioane, cote, taxe 3.72 0.84 0.00 3.72 0.84 

5 3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 14.88 3.36 3.57 18.45 4.16 

  TOTAL CAPITOL 5 24.26 5.47 4.46 28.72 6.48 

  

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe 

tehnologice şi teste şi predare la 

beneficiar 

          

6 1 Pregătirea personalului de exploatare 0.50 0.11 0.12 0.62 0.14 

6 2 Probe tehnologice şi teste 1.00 0.23 0.24 1.24 0.28 

  TOTAL CAPITOL 6 1.50 0.34 0.36 1.86 0.42 

  TOTAL GENERAL 197.29 44.48 45.99 243.29 54.84 

  Din care C+M 161.32 36.37 38.72 200.04 45.09 

 
 
 

3.2 Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei 
 

 
Activitate/ Anul 1 

 
Luna 1 2 3 4 5 6 

VALOARE Achizitii servicii, lucrari 0.50     0.50     

FARA TVA Realizarea proiectarii tehnice   4.46         

(MII LEI) Obtinerea de avize, autorizatie constructie     0.75 0.75     

  Preluare amplasament si organizare de santier       3.72     

  Realizarea lucrarilor de constructie       
 

74.42 74.42 lei 

  Receptia lucrarii           1.50 

  Consultanta si asistenta           4.74 

  TOTAL/ 
0.50 lei 4.46 lei 0.75 lei 4.97 lei 74.42 lei 80.66 lei 

  LUNA 

  TOTAL 
165.76 lei 

  GENERAL 

 
4 INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE 

Analiza financiara 
Durata de viata economica a investitiei 

Principalele echipamente care vor dimensiona durata de viata a investitiei sunt 
stalpii si aparatele de iluminat a caror durata de viata garantata trebuie sa fie de 
minim 10 ani. 
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Consumabilele vor avea urmatoarele durate de viata: 

- lampi: 5 ani 

- aparatajul : 7 ani 
Costurile de capital ale constructiei inclusiv TVA : 
TOTAL                                                                                       243 290 lei 

din care : C + M 200 040 lei 

 
Costurile de intretinere 

Costurile de intretinere sunt dictate de 2 componente ale acestei activitati: 
a)intretinerea curativa: schimbarea componentelor defectate accidental (5-
10%) 
b)intretinerea preventiva, programata 

- la 3 ani se verifica sursele de lumina  

- la 7 ani se schimba aparatajul (balastul electronic)  
De fiecare data se va face si curatirea aparatelor, repozitionarea lor, reglaje si 
verificarea contactelor electrice. 
 
Observatii: 

- serviciul de iluminat public nu prevede o taxa locala asa incat nu exista intrari de 
numerar aferente acestei activitati. 

- in consecinta, instrumentele de analiza de tip cash flow, NPV sau IRR nu isi 
gasesc utilitatea 

- mai mult, situatia energetica rezultata va fi complet noua prin dispunerea punctelor 
de lumina si consumul aferent acestora, astfel incat nu se poate lua in calcul o 
revenire de numerar pe baza unei economii de energie. 
Veniturile generate pe intreaga durata de viata a investitiei  Nu este cazul . 
Previziunile fluxului de numerar     Nu este cazul . 
Analiza fluxului de numerar la care s-a aplicat rata standard de actualizare (5%) 

Nu este cazul . 
Calculul valorii nete actualizate     Nu este cazul. 
Calculul ratei interne a rentabilitatii    Nu este cazul. 
Recuperarea costurilor      Nu este cazul. 
 
Analiza economica 

Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie. 
Sunt reprezentate de valoarea constructii+montaj care includ investitia de 

baza, lucrari de constructii aferente organizarii de santier si amenajari pentru 
protectia mediului si refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor. 
 
Valoarea totala este: 186 395lei (42 016 EURO) inclusiv TVA. 

 
Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare. 
 
Sunt reprezentate de suma cheltuielilor necesare implementarii proiectului 

reprezentand cheltuieli pentru avize si acorduri, studii, proiectare, consultanta si 
asistenta tehnica, comisioane, taxe precum si cheltuieli diverse si neprevazute. 
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Valoarea totala a acestora este 38 625 lei (8 707 EURO) cu TVA. 
 
Evaluarea globala a costurilor şi beneficiilor socio-economice 
 

Pentru cele mai multe proiecte publice de investitii in infrastructura, analiza 
financiara nu are rezultate pozitive, deoarece pentru serviciile prestate nu se percepe 
taxa. Importante pentru executia lucrarii sunt beneficiile sociale si de mediu, 
justificand astfel finantarea proiectului. 

 
5 SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI 

Sursa de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in 
vigoare si consta in fonduri proprii ( fonduri, legal constituite, de la bugetul local). 

 
6 ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN 

REALIZAREA INVESTITIEI  
6.1. Număr de locuri de munca create in faza de executie 
Număr de locuri de munca create in faza de execuţie = 8 posturi 
 - 1 posturi de ingineri şef punct de lucru 
 - 1 posturi tehnicieni 
 - 1 posturi personal administrativ 
 - 2 posturi muncitori calificaţi 
 - 3 posturi muncitori necalificaţi 
6.2. Număr de locuri de munca create in faza de operare 
 Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatare, existent la 
aceasta data are sistemul de iluminat public in intretinere si exploatare. Este 
necesara instruirea suplimentara pentru intretinerea si operarea echipamentelor de 
generatie mai noua decat cele existente.  
 

7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 
 
7.1.  Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 243.29 mii lei ( 54.84 mii euro) 

( in preturi, in  lei /  euro , la cursul = 4.4360 lei / euro , Curs BNR din 
12.03.2015) 

Din care constructii – montaj (C+M) 200.04 mii lei ( 45.09 mii euro) 
 
7.2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)  

Anul I: 100%, reprezentand 
INV / C+M: 243.29 mii LEI , inclusiv TVA / 200.04 mii LEI , inclusiv TVA  
INV / C+M: 54.84 mii Euro , inclusiv TVA / 45.09 mii Euro , inclusiv TVA 

 
7.3. Durata de realizare a investitiei  

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni 
 

7.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)  
- stalpi iluminat public –  11buc 
- aparate de iluminat public – 11 buc 
- retea alimentare – 0.44 km 
- cutii electrice – 1 buc 
- camerete – 8 buc 
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7.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, 
dupa caz 

Nu este cazul 
 
8. AVIZE SI ACORDURI 

 Avizele si acordurile sunt cele prevăzute in Certificatul de Urbanism nr. 
……...…………………, emis de ………………….......………………….., cu încadrarea 
amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii. 
 
 
 
      Data             Intocmit 


