COMPARTIMENTUL INVESTITII
Nr.23809/18.04.2024

Nota interna

Citre,
Biroul pentru Monitorizare Societiti Comerciale

Referitor la obiectivul de investitii: ,,Amenajare Skate Park in municipiul Sfintu
Gheorghe”

Avénd in vedere lucrérile de executie baza Autorizatiei de construire nr. 207, eliberata
de Primaria municipiului Sfantu Gheorghe la data de 07.12.2021, cu valabilitate pana la data:
18.04.2024 si prelungit pand la data de 17.04.2025 pentru obiectivul de investifii sus
mentionat,

Prin prezenta va inaintdm urmatoarele documente:

- Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrérilor nr. 23719 din 18.04.2024.

- Centralizatorul financiar pe obiectiv

- Lista cu cantitdtile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active
necorporale

Cu stima,

Sfantu Gheorghe
18.04.2024

Intocmit consilier K 5 Sandor/lex
W 7=
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APROB ADMITEREA/RESPINGEREA
INVESTITOR _

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE la eTmarea lucririlor
Nr. ﬁl/ﬁdm L 014

Privind executia lucrdrilor aferente investifici ,Amenajare Skate Park in municipiul Sfintu
Gheorghe”, lucriri executate in cadrul contractului de execufie lucréri nr. 23625/04.04.2022,
incheiat intre S.C. SPORT PLAY SYSTEMES S.R.L. si MUNICIPIUL SFANTU
GHEORGHE.

1. Imobilul care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeazi:
- adresa administrativi: str. Stadionului, nr. FN, mun. Sfintu Gheorghe, jud. Covasna
- numar cadastral/numar topografic: 42099
- numdr carte funciara: 42099, Sfantu Gheorghe

2. Lucriérile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr. 207, eliberatd de Priméria
municipiului Sfantu Gheorghe la data de 07.12.2021, cu valabilitate pana la data: 18.04.2024
si prelungit pana la data de 17.04.2025.

3. Comisia de receptic si-a desfisurat activitatea de la data: 18,04.2024 pind la data:

2.0k 2c2Y | fiind formata din:

Presedinte: (nume §i prenume)

Czimbalmos Kozma Csaba Administrator Public

Membri: (nume si prenume, autoritatea publicd care i-a desemnat)

Giliga Laszlé-Ferenc Consilier, Compartimentul Investitii

Bodor Lérand Director General, Sepsi Rekreativ S.A.

Szdraz Gyorgy Director Executiv, Directia Investitii

Biécs Béla Consilier, Directia Urbanism

Kanabé Sandor Consilier, Compartimentul Investitii

Veres Istvin-Arpad Consilier. Compartimentul Investitii

Kaucsar Orsolya Anna Inspector, Inspectoratul de Stat in Constructii
(Redes g/ » ser Serviciul de Ajutor Maltez

4. Au mai fost prezenti: (nume §i prenume, calitatea, semnatura)
Din partea Executantului Rézvan Chis, Inginer, S.C. Sport Play Systemes S.R.L

Din partea Proiectantului Mihai Balas, Arhitect, S.C. Sport Play Systemes S.R.L

Diriginte de yantier Fejér Szidonia




5. Secretariatul a fost asigurat de Fejér Szidonia - diriginte de santier autorizat in
domeniul/domeniile 2.2, Autorizatie nr. 00029831

6. Constatirile comisiei de receptie la terminarea lucrérilor:

6.1. Capacitati fizice realizate

Suprafata skatepark: 1468,65 m’

Suprafata circulatii pietonale: 601,75 m?

Suprafata spatii verzi: 936,45 m?

Au fost amenajate platforme elevate, rampe §i scari, elemente specifice pentru
practicantii sportului cu skateboard-uri, trotinete sau biciclete, precum §i zone de sedere pentru
spectatori, sportivi §i vizitatori.

S-au realizat urmatoarele lucréri:

-amenajarea unui skatepark cu elemente preturnate din beton si elemente monolit turnate in
santier, de asemenea amplasarea unor elemente prefabricate cu structurd metalica si suprafata
de rulare de rulare compozitd, impreund cu infrastructura {i dotarile aferente.

-amplasarea unui trasei prefabricat de tip “pump-track”.

-amplasarea unei toalete publice.

-realizarea circuitului instalagiilor electrice cit §i furnizarea si montarea de stilpi pentru
iluminat arhitectural si iluminat sportiv ce vor asigura lumina pe intregul amplasament. de
asemenea instalarea stélpilor suport pentru sistemul de umbrire.

-sistem de monitorizare video.

-furnizarea si instalarea de mobilier urban.

-amenajarea vecinatatii cu alei §i platforme pietonale si zone de gezut.

-amenajarea spatiilor verzi.

-bransament la utilitatile publice

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul-verbal de suspendare a procesului
de receptie la terminarea lucrdrilor, inclusiv cele rezultate in urma expertizelor tehnice,
ridic#rilor topografice, incerciirilor suplimentare, probelor. masurdtorilor gi altor teste
solicitate, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;
NU ESTE CAZUL

6.3. Nu au fost realizate masurile prevdizute in avizul de securitate la incendiu §i in
documentatia de executie din punct de vedere al prevenirii i al stingerii incendiilor, cuprinse
in lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal,

NU ESTE CAZUL

6.4. Lucrarile cuprinse in lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintd vicii care nu

pot fi inldturate si care prin natura lor implicii nerealizarea uneia sau a mai multor cerinte
fundamentale, caz in carc sc impun expertize tchnice, reproiectari, refaceri de lucrari §i altele.

NU ESTE CAZUL

6.5. Valoarea finald a lucrdrilor executate este de 3.487.810,29 lei cu TVA respectiv
2.930.933,02 lei fard TVA (cu si farda TVA).

o



6.6. Perioada de garantie: 36 luni

6.7. Alte constatdri, inclusiv ca urmare a solicitdrilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut
examina nemijlocit constructia, se constatd cd lucrdrile nu respecta autorizatia de construire,
reprezentantul autoritdtii administratiei publice competente care a emis autorizatia de
construire/desfiintare, al Inspectoratului de Stat in Constructii - 1.S.C., al directiilor judefene
pentru culturd/Directiei pentru Culturd a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor judetene
pentru situatii de urgenta propun respingerea receptiei etc.):

7. in urma constatarilor ﬁcute comisia dc receppe decide:

Y admiterea recepiei la terminarea lucrarilor

| | respingerea recepiei la terminarea lucrérilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

Lucrarile au fost executate conform documentatiei tehnice, a ofertei si contractului i corespund
calitativ,

......................................................................................................................................................

9, Comisia de receptie recomanda luarea urmétoarelor masuri:
Urmdrirea comportdrii in timp a constructiei

......................................................................................................................................................

10. Prezentul proces-xerbal continand 4 file si 0 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
incheiat astazi .44, 50 A8 4, in 3 exemplare.

11. Alte mentiuni:
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Comisia de receptie la terminarea lucririlor pentru investitia:



wAmenajare Skate Park in municipiul Sfantu Gheorghe”

Pregedinte:

Czimbalmos Kozma Csaba
Membri:

Giliga Laszlo-Ferenc
Bodor Lérand

Szaraz Gyorgy

Bacs Béla

Kanabé Sandor

Veres Istvan-Arpad
Kaucsar Orsolya Anna

Q3 ez oln T

Proiectant
Mihai Balas

Executant
Razvan Chig

Diriginte de santier
Fejér Szidonia




DENUMIRE PROIECT A jare Sh i in Sfan
CONTRACT NR 13625 / 04.04.2022

BENEFICIAR Municipiul Stantu Gheorgha
EXECUTANT SC SPORT PLAY SYSTEMS SARL

SITUATIA LUCRARILOR EXECUTATE 24112023

CENTRALIZATOR FINANCIAR PE OBIECTIV - CENTRALIZATOR SITUATIE DE PLATANR. 9
IN VEDEREA AJUSTARII PRETURILOR CONFORM QUGA47/01.08.2022

Indice de cost
Indice de in constructii
Valoarsa costin | total aferent
cheltuielifor constructil lunii Valoarea
Nr. obiectiv ooat-o Vaiosre PT | vaiosrs reatizeta | ™) antericare | realizats in Voloaree
e e Nes | reviauit= Val | s dacontats s | indice | reatizatain | Total reaitzari |Rest de resiizat| o
subcep. P de Oferta -NR + |anteror axciushy | #700t | datei-limits -, Iuna nform ofets | conform oferta
deviz - nr.23625/04,04. NES TvA funll depunere Conform ajustata
general 2022-exclusiv solicharti oferta oferta - SL®
VA deplate | cCdata ref
feen | Decemorte
2021)
Lei ol 1o loi Joi
o3 ke ST AR R SRRSO R 1T Ve v e , f S o % i i 1 B ) ]
4. Constructil si instalatii 4,109,653.42 123,648.75 183,284.00] 4,189,287.67] 401370147 199.50 185.20] 155,586.18 1.2008 4186,827.29] 4.188,28785]
21 [Suprafats Swate 1,543,587 00 7063 28{ 153648372 153640371 199,50 185.20 0.00 1.2008 0.00] 15354037
42 lLucrari pregatitosre 62,041.81 62.04161] 6204162 199 50 1685.20 0.00 1.2008 0.00 5204182
43 |Gradene 4536313 45,563 1 4556313]  109.¢ _ 16520 a8_ 1.2008 0.00 4556313
44 Circuiatit 260,731.28 55178 54 205,552 74 20555274 198.50 165.20 0.00i 1.2008 0.00 20555274
45  |imprejmuire laturs nordice 33,649 73| 51,305 99 84,955 72 3384873] 19950 18520 51,305.99 1.2008 81,608.04 8495572
458  [Spabi verzi : 165,012 23 165.012.23] 18501223] 198 %0 185.20 0. 1.2008 0.00 185,0122)
47 _ [Monta Dotar 106,389.97 108,386 87 108,386.97]  199.50 185 20 0.00 12008 0.00 10838597
48 [instaiath sanitere 36478911 36478 81 36476911 19850 165.20 000 12008 0.00 3847891
40 |instalati apa canalizare menajera si pi 320,118.63 320,118 63 32011863]  196.50) 165.20 0,00/ 1 ~81.,T 0.00/ 320,11663
410 [instaisti 202,242 88 3388011 168,562.77 16856276  199.50 165.20 0.00 1.2008, 0.00 168,56276
411 Dotar Skatepark 1,156,000.00] 1,156.000.00]  1,1%56.000 00! 190 50 185 20 0.00! 1.2008 0.00{ 1.156 00000| T
412 |Echipamente ekctice 177,840 05| 177,840.05! 17784005 196 50 185.20 0.00 1.2008 0.00 177.84025] 000] 100.00%
413 [NCS - Retele axiencare apa+canaiizare 0.00) 27867 82 115,017 84 87.32002] 000  199.50 18520 87.320.02 12008] 104,853 55 87,3200 000] 100.00%
413 INCS-B 0.00] 18,960.17. 16,860.17! 000] 19850 18520]  16,060.17 1.2008! 20,365.71 16,86017 0.00] 100.00%
8. Organizare de santier $7,998.80 0.00 0.00 97,998.50 97,998.50 189,50 185.20 0.00 1.2008 0.00 97,998 50 0.00] 100.00%
QOrganizare de santier - lucrari constructii si inst 95 485 41 95485 41 85 485 41 0.00 0.00
it 19950 18520 12008 05 485 4° 000] _100.00%
52 Organizare de santier - cheltuielli conexe 2.513.09) 2513 y 251308 189 50 165.20/ 0.00 1.2008: 0.00 251308 000 100.00%
[ 0 [l
[TOTAL VALOARE (exciusiv TVA) 4,207,661.92 : i 7] 4.111,699.97 1 {56888 i 728618
[ Taxa pe vaiosres sdaugata ; 34 P{ 784 37, 781,222 89 Lo o] | 2956137 35497 19 810,78437 2
[TOTAL VALDARE (inchusiv TVA) u.mw@ 147 143 18,107 5 0 4 : 1 118514755} 222,324 28] 5.078.07051]_ g03]- ¥
Va =Vo x {(1-p-apICCnICCants referinta + (p+aj] , mw u.
P =122803 54/4207851 91 7 2
3.200%
- 0
gﬁ valoaren ajustatd a soficitdnl de piatd
<o £ #ri de platd conform preturior previzute in oferta care a stat la baza Incheleni contractulul |
[ ggg-ssigﬂggg!ggoigtéé mcgmﬁc>
p - reprezintd P tusid & profitulul determinatd ca raport dintre valoares profitului exprimatd valonc § preful Contractuls— N aj 34.
1ICCn - reprenintlh indicels de cost in constructil total aferent lunil solicitlil de
piath - OCTOMBRIE 2023 i AA WPE_OO Ja 30&
ICCdata ref - una decembrie 2021 168.2 y U~mnn42 n A
Indice . A S SANTIER
ajustare 1.2008 / UT. 2 ?UCM a
/ b DOME - 3
VALOARE FACTURA : 186,827.29 EN = OD ﬁN
TVA Factura 36,497.19
TOTAL FACTURA 222,324.48 —
. Il' l'

7 A S
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F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

OBIECTIV: AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE
OBIECTUL: Skatepark
LISTA: Dotari
Beneficiar: Primaria SF Gheorghe
Proiectant: Sport Play Sytems
Executant: Sport Play Systems
M_..M. Denumirea
0 1
Dotari
1 Cos de gunoi
2 Ciusmea
3 Suport bicicleta
4 Panou Informativ
5 Element prefabricat metal
6 Pumptrack
7 Container Sanitar
8 Fatadizare container sanitar
9 Sistem Umbrire
TOTAL:
TVA:
TOTAL cu TVA:

U.M. Cantitatea

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

10.00
1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

18.00 %

Pret unitar
-leifum-

4

1,800.0000
3,000.0000
500.0000
1,000.0000
820,000.0000
180,000.0000
31,000.0000
25,500.0000
75,000.0000

lei
euro
lei
lei

Pag 42

sporiplay

ENGINEERING GAME SYSTEMS

Proiect:

Valoarea

(exclusiv TVA)

lei-
§=3x4

Furnizorul

18,000.00 Depozit
3,000.00 Depozit
1,500.00 Depozit
2,000.00 Depozit

820,000.00 Depozit
180,000.00 Depozit

31,000.00 Depozit

25,500.00 Depozit

75,000.00 Depozit

1,156,000.00
1,156,000.00

219,640.00
1,375,640.00

nr.

1/20/2022

Fisa tehnica
atasata

2



Pag 45
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7

TOTAL cu TVA: lei 211,629.66
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

49
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LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Ofertant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.. 0236 477.007



OBIECTIV: AMENAJARE SKATEPARK IN MUNICIPIUL

Pag 44

e sportplay

LISTA: Echipamente electrice ENGINEERING GAME SYSTEMS
Beneficiar: Primaria SF Gheorghe Proiect: o
Proiectant: Sport Play Sytems

Executant: ' Sport Play Systems

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Valoarea
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Pret unitar {exclusiv TVA) Furnizorul
crt. -leilum- doi
0 1 2 3 4 5=3x4 6
Echipamente electrice
1 coloana multifunctionala cu modul de iluminat la 360gr buc 4.00 10,800.0000 43,200.00

- tip SHUFFLE 360 LGT 5119 Polycarbonate Smooth
Flat Cylindrical Front-Rear louvres 20 XP-G3@500mA
NW - 740 366085
2 coloana multifunctionala cu modul de iluminat la 360gr buc 2.00 30,000.0250 60,000.05
- tip SHUFFLE 360 LGT 5118 Polycarbonate Smooth
Flat Cylindrical Front-Rear louvres 20 XP-G3@500mA
NW - 740 366085 + modul de supraveghere video +

modul WIFI
3 Stalp pentru sistem iluminat, H=+6,00 m; Dn=80-100 buc 14.00 3,500.0000 49,000.00
mm
4 Stalp de iluminat cu inaltimea H=+3,00 m; Dn=60 mm buc 6.00 2,740.0000 16,440.00
5 Borna de legare la pamant stalp buc 20.00 250.0000 5,000.00
6 Camera de supraveghere video de exterior din carcasa  buc 6.00 700.0000 4,200.00

metalica, montaj aparent pe stalpi de iluminat la cota
+4 50 m de la cota finala a terenului, prevazuta cu un
grad de protectie IP 66

TOTAL: lei 177,840.05
euro 177,840.05
TVA: 19.00 % lei 33,789.61

48
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Fisa tehnica
atasata
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